

Projekta „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13” budžeta prognoze

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Līgums ar CFLA (27.07.2018. 5.6.1.0/17/I/004)	Līgums ar CFLA (10.12.2019 Nr.4.2.1.2/18/I/ 055) ¹	Līgums ar FM (20.12.2019. Nr.IEN/2019/ 1854)	Līgums ar KM (25.08.2021. Nr.IEN/2021/ 1429)	Līgums ar KM (10.03.2022. Nr.IEN/2022/420)	24.08.2021. MK protokola Nr.57 52.§ 18.6.punkts	Papildus nepieciešamais finansējums no covid-19 augstas gatavības proj.	Kopā Projekta budžeta prognoze
		EUR bez PVN	EUR bez PVN	EUR ar PVN	EUR bez PVN	EUR bez PVN	PVN	EUR ar PVN	EUR ar PVN
1	Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (netiešās izmaksas 15%)	18 016,50							18 016,50
2	Projekta vadības izmaksas	120 110,00							120 110,00
3	Būvprojekta izstādes izmaksas	156 729,82					29 601,18		186 331,00
4	Ekspertīzes izmaksas	27 420,00					5 758,20		33 178,20
5	Ekspertu izmaksas, kas tieši saistītas ar investīcijām infrastruktūrā	11 692,70							11 692,70
6	Būvniecības izmaksas	5 427 105,82	506 925,00		1 197 551,00	263 082,00	1 552 888,12	700 000,00	9 647 551,94
7	Autoruzraudzības izmaksas	38 400,00					8 064,00		46 464,00
8	Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ būvuzraugi)	100 000,00							100 000,00
9	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas	3 650,00					766,50		4 416,50
10	Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas	4 700,00							4 700,00
11	Būvju nojaukšanas un bīstamo koku nozāģēšanas izmaksas			11 157,10					11 157,10
	KOPĀ	5 907 824,84	506 925,00	11 157,10	1 197 551,00	263 082,00	1 597 078,00	700 000,00	10 183 617,94