


ANM plāna 2.1.virziena investīciju un investīcijas 2.3.2.2.i. virzības statuss

Valsts pārvaldes digitālā transformācija

dati uz 30.04.2025.

Projektu statuss


1 – īstenošana
noslēgusies; 2%



42 - īstenošanā 98%

Investīciju progress

37 779 961 euro –
veiktie izdevumi
24%




122 182 481 euro –
neizlietotais finansējums
76%

dati uz 30.04.2025.

Sasniedzamie rādītāji, 2026. g.

- 11 – izveidoti/pilnveidoti IKT risinājumi
- 15 – izveidotas centralizētas platformas/ IS
- 10 – publicētas nozaru būtiskās datu kopas
- 10 – platformas/IS izmitinātas federētajā mākonī
- 62 900 – apmācīto skaits digitālo prasmju jomās

Finanšu plūsma pa gadiem ANM plāna DT investīcijām, EUR




2.1.1.1.i. – pārvaldes modernizācija;
2.1.2.1.i. – centralizētas platformas;


2.1.2.2.i. – federētais mākonis;
2.1.3.1.i. – dati;

2.3.2.2.i. – digitālās prasmes

Finanšu izpildes statuss pa nozarēm ANM plāna DT investīcijām, EUR



Piešķirtais finansējums pa nozarēm ANM plāna DT investīcijām, EUR



Izaicinājumi

Projektu īstenošanas termiņš
ne vēlāk kā **līdz 31.05.2026.**

Iepirkumi/izstrādes

Uz **šo brīdi ir jābūt noslēgtiem VISIEM** galvenajiem izstrādes līgumiem (vai detalizētam EIS iepirkumu plānam)

Normatīvais regulējums (NA)

Ja projekta rezultātu ieviešanai nepieciešamas izmaiņas NA, saskaņošanas procesu uzsākt ne vēlāk kā **līdz 30.09.2025.**

Projekta rezultātu audits vai revīzija (!)

Finansējuma saņēmējam jānodrošina projekta rezultātu auditu vai revīziju, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārlicinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam. Audita ziņojuma gala termiņš, ja to paredzēts finansēt no projekta līdzekļiem, ir **līdz 31.05.2026.**

Personāls

Aicinām vadības līmenī īpašu uzmanību pievērst projekta personāla jautājumam, lai nodrošinātu augsta līmeņa **PROFESIONALITĀTI** nepieciešamā apjomā un nodrošinātu **NEMAINĪBU**

Turpmākie soļi:

1. Par jebkurām nobīdēm projekta aktivitāšu īstenošanas plānā aicinām **NEKAVĒJOTIES** ziņot VARAM;
2. Nemot vērā ministru Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas 25.marta sēdē pieņemtos lēmumus, **līdz 30.septembrim** nepieciešams sagatavot grozījumus dokumentācijā projektiem, kuros ietekmē finansējuma pārstrukturizācija;
3. VARAM šī gada 3.ceturksnī gatavos informatīvo ziņojumu par aktuālo projektu statusu, paredzot pieņemt lēmumus attiecībā uz **augsta riska*** projektiem.

*projekti, kuru rezultātu sasniegšana termiņā ir apdraudēta