

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi, kuru izpilde plānojas 2024.gada 2.ceturksnī

Dati no KPVIS uz 08.01.2024. un iestāžu sniegtā informācija

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeide no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	6	8
1	VM	(152) Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	Darbs pie pētījuma tika uzsākts pamatojoties uz 06.07.2023. pieņemto metodiku. Pētījuma īstenošanu tika plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Papildus, ņemot vērā, ka pētījuma metodika tika izstrādāta vēlāk, nekā sākotnēji plānots, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par pētījuma iepirkuma progresu, pastāv risks, ka pētījuma termiņš tiks kavēts un tas tiks īstenots ar 2 ceturkšņu kavējumu līdz 2024.gada 2.ceturkšņa beigām.	
2	FM	(174) Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	Projekta tika pārplānotas 25 Muitas pārvaldes speciālistu apmācības no 2023.gada decembra uz 2024.gada janvāri no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk, VID) neatkarīgu iemeslu dēļ (Piegādātāja puses pasniegto nepieciešamības dēļ). Sākotnējos apmācību termiņus ietekmēja sekojoši faktori: •Lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas, apmācību procesā tiek plānots izmantot reālus VID procesus. Tas uzliek pienākumus nodrošināt augstas drošības prasības pieejai apmācību videi. VID infrastruktūras konfigurācijas sarežģītība prasīja papildus konsultatīvus pakalpojumus no ār-pakalpojuma sniedzēja, kas prasīja papildus laiku; •Apmācību process tiek balstīts uz reāliem VID procesiem, kas tiek īstenoti jaunu riska analīzes sistēmu ietvaros. Šo sistēmu izstrādes brīdums, ietekmē termiņus, kādos būtu jānovada apmācības; •VID speciālistu noslodze un apmācību pakalpojuma sniedzēja pieejamība. Ņemot vērā augstāk minēto, nākošo 25 speciālistu apmācību plānošana būs iespējama sākot no 2024.gada februāra. Mērķa rādītāji tiks sasniegti līdz 2024.gada 1.jūnijam.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniegtot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
3	LM	(174) Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu - investīcija	AF plānā 30.06.2023.	Ir identificēts risks sasniegt noteikto mērķrādītāja vērtību "17 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu un jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvinātu ģimeniskai videi". Atklātā projektu iesniegumu atlasē projektu pieteikumu iesniedza tikai 4 pašvaldības. Galvenie iemesli, kāpēc pašvaldības nepiedalās projektu iesniegumu atlasē - ir ēkas izveidošanas izmaksu kāpums un aizņēmumu pieejamība, augstas aizņemšanās procentlikmes, kas sadārdzina jau esošo kredītu apkalpošanu, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Labklājības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju veic pārrunas ar Eiropas Komisiju par iespējamiem risinājumiem (kā iespējams risinājums tiek vērtēta privāto pakalpojumu sniedzēju piesaiste senioru ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidei).	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv