2.pielikums
informatīvajam ziņojumam
,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli”

Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas laika grafiks (povizoriskais)

Nr. p.k.	Projekta posms	2022.gads												2023.gads												2024.gads												2025.gads												2026.gads												2027.gads											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Metu konkursa sagatavošana																																																																								
2	Metu konkursa norise																																																																							
3	Sarunu procedūra ar uzvarētāju - sagatavošana un norise																																																																							
4	Būvprojekta izstrāde (tai skaitā ekspertīze)																																																																							
5	Vienošanās un MK lēmums par būvdarbu finansēšanas modeli																																																																							
6	Būvdarbu (un būvuzraudzības) iepirkums - sagatavošana un norise																																																																							
7	Būvdarbu uzsākšana																																																																							