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Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā statistika par būvniecības kopējo izmaksu indeksu nedzīvojamām ēkām
Attēls Nr.1
*Būvniecības kopējo izmaksu indekss nedzīvojamām ēkām 2010Q1-2022Q4, avots CSP dati, tendences līkne pašu aprēķināta. Atzīmēts būvdarbu līguma sākuma ceturksnis (2020.g. II. ceturksnis, un pēdējā pieejamā ceturkšņa indeksa vērtība)





Attēls Nr.2
Nepieciešamais papildus finansējums


[image: Table

Description automatically generated]*-prognozētajam Izmaksu pieauguma tempam 2022.g. tiek pieņemts 2021.g. II., III., IV. ceturkšņu vidējais pieauguma temps 3.97% ceturksnī. Atskaites punkts norādītajam kopējo izmaksu pieaugumam ir attiecīgā līguma noslēgšanas brīdis. Vēsturiski paredzamais izmaksu pieauguma temps ir iepriekšējo 10 gadu vidējais ceturkšņa izmaksu pieauguma temps 0.60% ceturksnī.


Būvniecības kopējo izmaksu indekss Nedzīvojamās ēkas (2015=100)


2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	90.3	91.3	90.6	90.6	88.5	89	90.3	91.6	92.3	95	97	97	96.1	96.7	97.2	97.5	96.7	98.1	98.3	98.8	99.4	100.3	100.2	100.1	100	100.3	100.8	100.7	100.9	102.7	103.5	104.8	105.9	107.6	109.5	110.8	111.3	112.9	113.7	115	115.4	116	116.6	116.7	117.7	122.7	129.1	132.30000000000001	139.30000000000001	
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Izmaksu pieaugums, Papildu
Izmaksu pieaugums Izmaksu ieskaitot bavlaukuma
pieagums %, %, vésturiski pieaugums virsizdevumus,  uzturé$anas
Ceturksnis kopa paredzamais %, papildus Darbu pamatsumma bez pelnas izmaksas
2022Q1 18.58% 4.28% 14.31% 1286 709 202 481 €
2022Q2 23.30% 4.91% 18.39% 2058734 416 532 €
2022Q3 28.20% 5.54% 22.66% 3088 102 769 877 € 22274 €
2022Q4 33.29% 6.17% 27.13% 3860 127 1151807 € 22274 €
KOPA 2540696 € 44 547 €

Projekta vadibas, bavuzraudzibas, netieSas izmaksas
104 000 €

Kopa, papildus nepiecieSamais finanséjums
2689243 €
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.=12.-7. 9. 10. 11. 12.

1 2013-2021 17 717 997 -2 880 00014 837 997    2 880 000   17 717 997 17 717 997

2 2022 12 259 427 172 546 30 552 2 880 00015 342 525    1 452 073   16 794 598 16 794 598

3 2023 517 636 517 636 1 046 133 1 034 072 499 145 30 552 1 563 769

4 2024 517 636 517 636       231 082    748 718 748 718

5 2025 517 636 517 636       231 082    748 718 748 718

6 2026 517 636 517 636       231 082    748 718 748 718

7 2027 517 636 517 636       231 082    748 718 748 718

8 2028 517 636 517 636       555 875    1 073 511 1 073 511

9

2029 un turpmāk 

ik gadu

517 636 517 636       718 272    1 235 908 1 235 908

29 977 424 3 795 998 30 552 033 803 974 7 576 68135 546 667 5 803 436 30 55241 380 655

Nr.p.

k.

Pārskata periods 
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Apstiprinātais finansējums 

Izmaiņas +/-

Precizētais finansējums

PAVISAM KOPĀ:


