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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.1-20/2021/234
Uz 26.07.2021. Nr. 

Satiksmes ministrijai


Par precizēto konceptuālo ziņojuma projektu

[bookmark: _Hlk74074114]Ekonomikas ministrija ir izskatījusi Satiksmes ministrijas precizēto konceptuālo ziņojuma projektu “Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai” (turpmāk - konceptuālais ziņojums) un atbalsta tā turpmāku virzību, vienlaikus izsaka šādus iebildumus:
[bookmark: _Hlk70316684]1. izziņas 15.punktā norādīts, ka Ekonomikas ministrijas atzinuma (09.06.2021. atzinums Nr. 3.1-20/2021/173) 2.punkts ņemt vērā un precizēts konceptuālā ziņojuma sadaļas “Aktuālās problēmas, kuras varētu risināt tiesiskā regulējuma līmenī” 5. punkts “Maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšana” (iepriekš 10. punkts), precizējot tekstu attiecībā uz maksimālais būvdarbu veikšanas ilgumu (Ekonomikas ministrijas atzinuma 2.1.apakšpunkts), kā arī svītrots teksts par termiņa pagarinājumu (Ekonomikas ministrijas atzinuma 2.2.apakšpunkts), tomēr iepazīstoties ar precizēto tekstu, secināms, ka attiecīgā konceptuālā ziņojuma sadaļas “Aktuālās problēmas, kuras varētu risināt tiesiskā regulējuma līmenī” 5. punkts nav atbilstoši precizēts. Ekonomikas ministrija uztur iepriekš izteikto iebildumu. Papildus norādām, ka no konceptuālā ziņojuma šī punkta svītrojams arī šāds teksts “Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" 34. punktu būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.”, maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka tikai 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punkts. Konceptuālajā ziņojumā apskata tikai maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma termiņa izmaiņas un tā pagarināšanas iespējas.
[bookmark: _Toc78183251]2. precizēt konceptuālā ziņojuma sadaļas “Panāktais progress Rail Baltica projekta īstenošanā” tabulas 7.punktā pēdējā kolonā ietverto tekstu, norādot, ka noteikumu projekts cita starpā paredz kārtību, kādā pagarināms maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, ja dzelzceļa infrastruktūras objekts vai tā kārta nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā.


Valsts sekretāra vietniece					I. Beināre
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