1. pielikums Ministru kabineta rīkojuma projektam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”

Projekta pase

	Investīcijas
	2.1.1.1.i.
	projekta
	“Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana”
	pase

	
	(numurs)
	
	(projekta nosaukums)
	



1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Ja finansējuma saņēmējs ir publiskas personas kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona, tad norāda arī informāciju par pārvaldes uzdevumu (tai skaitā tā tiesisko pamatu), kura izpildes ietvaros vai kā izpildes pilnveidei īsteno projektu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

	1.2. Projekta īstenošanas partneri 
	Norāda sadarbības partnerus, ja tādus ir plānots piesaistīt
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA)



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	[bookmark: _Hlk85799132]Norāda programmas nosaukumu vai norādi "ārpus programmām"
Pašvaldību koplietošanas platformu programma

	2.2. Saistība ar citiem projektiem  
	Norāda galveno saistību ar citiem programmas projektiem, kā arī informāciju par projekta izskatīšanu programmas padomē, ja attiecināms
Ņemot vērā, ka šobrīd Pašvaldību koplietošanas platformu programmas projekti nav precīzi definēti, nav iespējams precīzi noteikt saistību ar citiem programmas projektiem



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs  
	Īsi apraksta projekta mērķi un galveno saturu
Projekta virsmērķis ir nodrošināt pašvaldībām iespēju īstenot līdzdalības budžetu atbilstoši Pašvaldību likumam[footnoteRef:2] (turpmāk - likums). Projekta virsmērķa sasniegšanai ir nepieciešams izveidot informācijas sistēmu, kas sniegs iespēju pašvaldībām organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus un iedzīvotājiem piedalīties šajos konkursos. [2:  Likums pieņemts Saeimā 2022.gada 20.oktobrī, stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. ] 


	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) 
	Īsi apraksta projekta īstenošanas nepieciešamību – risināmo problēmu 
Lai sistēmas funkcionalitāte atbilstu likuma nosacījumiem par līdzdalības budžeta īstenošanu pašvaldībās, tiks pilnveidota Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (turpmāk – TAPIS), kuras ietvaros tiks izvietota līdzdalības budžeta informācijas sistēmas administratora vide, tādējādi sniedzot iespēju pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem īstenot teritorijas attīstības plānošanas procesus vienuviet. Līdzdalības budžeta publisko daļu plānots veidot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (turpmāk – Latvija.lv) e-pakalpojuma veidā, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju gan aplūkot līdzdalības budžeta konkursos iesniegtos teritorijas attīstības projektus, gan piedalīties līdzdalības budžeta iniciatīvā, balsojot par projektiem vai iesniedzot projektu pieteikumus. Vienlaikus, ja projekta īstenošanas gaitā tiks identificēti riski, kas saistīti ar Latvija.lv jaunā ietvara funkcionalitātes neatbilstību projekta mērķim, publiskā daļa tiks veidota kā neatkarīgs modulis, kas tiks izvietots TAPIS publiskās daļas sastāvā vai citā infrastruktūrā. 

	3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:3] [3:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:4] [4:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10000 un sasniegšanas laiks – 2026. gads.  ] 

	pašreizējā vērtība
	vērtība
	sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Pašvaldības, kas ir ieviesušas līdzdalības budžetu atbilstoši likumam
	Pašvaldību skaits, kas lieto līdzdalības budžeta informācijas sistēmu
	0
	43
	2026

	3.3.2. Veicināta iedzīvotāju iesaiste teritorijas attīstībā
	Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursos iesniegto projektu skaits informācijas sistēmā, gadā
	0
	129
	2026



4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem 
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana[footnoteRef:5] un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:6]  [5:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju. ]  [6:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.  ] 


	Atsaucoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14  jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” 4.pielikumu, projektam paredzēts Atveseļošanas fonda finansējums 630 000 euro apmērā. 
	119 070 euro

	Avansa maksājuma apmērs, ja tiks pieprasīts


	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums 
	Izmaksu apmērs (indikatīvi)
	Maksimālais apmērs[footnoteRef:7], [footnoteRef:8] [7:  Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". ]  [8:  4.1. apakšpunktā norādīts Atveseļošanas fonda plāna finansējums 630 000 euro apmērā, savukārt 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā norādītas divas vērtības, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 4. pielikumā apstiprinātajai pases formai. 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā norādīts:
1) kolonnā "Izmaksu apmērs (indikatīvi)" finansējums, kas atbilst 4.1. apakšpunktā norādītajam – 630 000 euro;
2) kolonnā "Maksimālais apmērs" norādīta paredzamā maksimālā summa katrā no pozīcijām (4.3., 4.4., 4.5. un 4.6.).  Šajā kolonnā norādīts katras pozīcijas apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā.
Kolonnā "Izmaksu apmērs (indikatīvi)" ir indikatīvais katras no izmaksu pozīcijām apmērs. Indikatīvais var projekta īstenošanas laikā atšķirties no faktiskā. Lai katru reizi šādā gadījumā negrozītu Ministru kabineta rīkojumu, projekta pasē tika paredzēta šī otra kolonna "Maksimālais apmērs". Gadījumā, ja atsevišķas pozīcijas izmaksas ir lielākas par indikatīvi noteikto, bet projekta kopējais budžets nemainās, tad konkrētajā pozīcijā ir pieļaujamas izmaksas tādā apmērā, kā norādīts kolonnā “Maksimālais apmērs” bez saskaņošanas Ministru kabinetā. Kopējā projekta summa 630 000 euro nemainās un projekta kopējais finansējums netiks pārsniegts – ja vienā no pozīcijām rodas sadārdzinājums, tad citā jārod ietaupījums.] 

	Darbības iznākums 

	4.3. Projektēšana, specificēšana un autoruzraudzība
	141 844 euro (bez PVN) 
	163 121 euro (bez PVN)

	Nodrošināta projekta projektēšana, specificēšana un autoruzraudzība, t.sk. analīze un testēšana.

	4.4. IKT risinājumu izstrāde un ieviešana
	410 225 euro (bez PVN) 
	471 759 euro (bez PVN)

	Nodrošināta projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana, t.sk. pakalpju nodošana, integrācijas risinājumi, datu saņemšanas un nodošanas tehnoloģiskā nodrošināšana un TAPIS pilnveidošana.

	4.5. Apmācības un publicitāte
	14 931 euro
(bez PVN) 
	17 170 euro (bez PVN)

	Nodrošinātas pašvaldību speciālistu un VPVKAC darbinieku praktiskas un informatīvas apmācības, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, īstenotas komunikācijas aktivitātes, t.sk. procesa un video instrukcijas lietotājiem. 

	[bookmark: _Hlk123809104]4.6. Projekta administrēšanas un ieviešanas personāla izmaksas
	63 000 euro
	 63 000 euro

	Nodrošināta projekta administratīvā vadība, algojot sistēmas pārzini.



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā
5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma  nosaukums
	Īss apraksts[footnoteRef:9] [9:  Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.] 

	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības  saskaņošanai[footnoteRef:10] (gads, ceturksnis) [10:  Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. ] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji (skaits)

	
	Līdzdalības budžeta informācijas sistēmas izveide TAPIS ietvaros 
	Informācijas sistēma tiks veidota VRAA pārvaldāmā infrastruktūrā. TAPIS sastāvā izveidots līdzdalības budžeta informācijas sistēmas centrālais modulis. Centrālā moduļa ietvaros pašvaldību speciālistiem tiks radīta iespēja organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus. Vienlaikus TAPIS datu bāzē tiks saglabāta informācija par teritorijas attīstības projektiem, kas tālāk tiks publicēta Latvijas atvērto datu portālā un Ģeoportālā. Tāpat plānots līdzdalības budžeta informācijas sistēmas publisko daļu izvietot Latvija.lv e-pakalpojuma ietvarā, kurā iedzīvotājiem būs iespēja aplūkot pašvaldību organizētos līdzdalības budžeta konkursus, autorizēties, iesniegt projektus attiecīgās pašvaldības līdzdalības budžeta konkursā, kā arī balsot par iesniegtajiem projektiem, atbilstoši normatīvajam regulējumam.
	jā
	2022.gada 18.maijā saņemts VARAM saskaņojums Nr.11-1/3629
	2024, IV ceturksnis
	43 pašvaldības (gadā)
43 000 iedzīvotāji (gadā)

	
	
	
	
	
	
	





5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits 
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:11] [11:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek vienlaikus iesniegts ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno norādi.] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	
	5.2.1. Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu organizēšana un īstenošana
	Pašvaldības
	Koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu
	2024, IV ceturksnis


5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	1
	Strukturēta datu kopa ar informāciju par teritorijas attīstības projektiem
	2026, I ceturksnis


[bookmark: _Hlk104550571]
6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:12] [12:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.] 

	Informācija par finansējuma saņēmēja projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāti. Ja projektu īsteno valsts tiešās pārvaldes iestāde, norāda arī informāciju par nozares ministrijas iekšējās kontroles sistēmas iesaisti drošā finanšu pārvaldībā.   
Atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības un biedrības norāda arī informāciju par finanšu resursu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem
VARAM ir atbildīgā institūcija par projekta un tā darbību iznākumu sasniegšanai īstenošanu (projekta īstenotājs). VRAA ir līdzatbildīgā institūcija projekta īstenošanā, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai, līdzdalības budžeta informācijas sistēmas izveides un darbības juridiskajam pamatojumam, izmaiņu pieprasījumu izstrādei informācijas sistēmas izveidei, praktisku un informatīvu apmācību organizēšanai, komunikācijas aktivitāšu īstenošanai, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējot iepirkuma procedūru un veicot iepirkumu informācijas sistēmas izveidei, darbības nodrošināšanai un citu saistīto projekta darbību īstenošanai. Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas un uzraudzības Iekšējās kontroles sistēmas apraksts apstiprināts ar VARAM 2021.gada 14.decembra rīkojumu Nr.1-2/164 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Atveseļošanas  un noturības mehānisma plāna ieviešanas un uzraudzības Iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu”.



7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Kopsavilkuma informācija par veikto ieguvumu un izmaksu analīzi.
Ietekmi uz valsts pārvaldes darbinieku skaitu – pārvaldes darbinieku amata vietu samazinājumu vai palielinājumu – iekļauj izmaksu/ieguvumu analīzē un tieši norāda kopsavilkumā arī tad, ja pārvaldes darbinieku skaita ietaupījums norādīts projekta ieguvumos (3. punktā) 
· Informācijas sistēmas izveide sniegs iespēju projektu iesniegšanas un balsošanas pakalpojumus saņemt tiešsaistē, tādējādi informācijas sistēmas lietotāju ieguvumu ekvivalents naudas izteiksmē no pakalpojumu saņemšanas tiešsaistē noteikts 250 000 euro apmērā, pieņemot, ka: 
1) vidēji gadā pakalpojumus izmantos ap 43 000 unikālo lietotāju;
2) minimālā darba alga stundā ir 2,50 euro (neto);
3) veikt balsojumu vai iesniegt projektu klātienē pašvaldības administrācijā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (ieskaitot ceļā patērēto laiku) aizņemtu aptuveni vienu stundu. 
Aprēķins: 43 000 (unikālo lietotāju skaits) * 2,50 (minimālā darba alga stundā (neto)) * 1 (stundu skaits) = 107 500 

· Informācijas sistēmas izveide sniegs iespēju projektu iesniegšanas un balsošanas pakalpojumus sniegt automatizēti tiešsaistē, tādējādi pašvaldībām nebūtu nepieciešams papildu finansējums personāla algošanai pakalpojumu sniegšanai klātienē. Pašvaldību ieguvumu minimālais ekvivalents naudas izteiksmē noteikts 41 666,67 euro apmērā, pieņemot, ka:
1) vidēji gadā pakalpojumus izmantos ap 43 000 unikālo klientu;
2) klienta viena pakalpojuma apstrādei un sniegšanai tiek izmantotas aptuveni 10 minūtes;
3) klientu apkalpošanas speciālists pašvaldības institūcijā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā saņem darba algu vismaz 2,50 euro (neto) stundā. 
Aprēķins: 43 000 (unikālo klientu skaits) / 6 (apkalpoto klientu skaits stundā) * 2,5 (minimālā darba alga stundā (neto)) = 17 916,67

· Ņemot vērā, ka likums paredz līdzdalības budžeta obligātu ieviešanu pašvaldībās no 2025.gada, kopīgas informācijas sistēmas izveide ļautu ietaupīt pašvaldību resursus, izvairoties no nepieciešamības pašvaldībām izstrādāt individuālas informācijas sistēmas. Indikatīvās izmaksas šādas sistēmas izveidei, atsaucoties uz veiktu tirgus izpēti, sastādītu 500 000 euro. Rīgas pilsētas pašvaldībai un Gulbenes novada pašvaldībai izmaksas būtu mazākas, jo abām pašvaldībām ir izstrādāts savs līdzdalības budžeta tehnoloģiskais risinājums. Vienlaikus abi risinājumi būtu jāpilnveido atbilstoši normatīvajam regulējumam. Ieguvumu ekvivalents naudas izteiksmē noteikts 20 500 000 euro, pieņemot, ka: 
1) indikatīvās izmaksas šādas sistēmas izveidei, atsaucoties uz veiktu tirgus izpēti, sastādītu 500 000 euro;
2) 41 pašvaldībai būtu nepieciešama jaunas informācijas sistēmas izveide.
Aprēķins: 500 000 (izmaksas vienas sistēmas izveidei) * 41 (pašvaldību skaits) = 20 500 000

10 gadu laikā kopējo sociālekonomisko ieguvumu aprēķins ir: 10*(107 500+17 916,67) + 20 500 000 = 21 754 166,70 euro
Indikatīvais ieguvumu un izmaksu aprēķins 10 gadu laikā ir (21 754 166,70 – 749 070) 21 005 096,70 euro.



8. Cita būtiska informācija 
	Norāda būtisku informāciju, tai skaitā nosacījumus projekta īstenošanai, riskus, projekta sasaisti ar citiem projektiem, sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem. 
Norāda informāciju par projekta izskatīšanu IKT vadītāju paplašinātajā forumā, kur attiecināms
Projekts “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001. Pilnveidota TAPIS funkcionalitāte, īstenojot četras apjomīgas procesu pilnveides aktivitātes:
1) Pašvaldību sadarbība informācijas apmaiņā ar teritorijas plānošanā iesaistītajām institūcijām, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas vidi - aktivitātes īstenošanas rezultātā attiecīgajā plānošanas dokumenta izstrādes solī sistēma automatizēti sagatavos un nosūtīs standartizētus pieprasījumus iesaistītajām institūcijām sniegt nosacījumus vai atzinumu;
2) Lokālplānojuma izstrādes procesa TAPIS vidē un datu struktūras pilnveidošana. Uzlabota savstarpējā mijiedarbība starp datu konsolidēšanas procesiem – aktivitātes rezultātā pilnveidots lokālplānojumu izstrādes un datu konsolidācijas process, izveidots jauns projekta veids – lokālplānojums konkrēta plānošanas uzdevuma risināšanai;
3) Teritorijas attīstības  plānošanas dokumentu izstrādes procesa pilnveidošana, t.sk. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu ģenerēšana. Izziņas par zemes vienības teritorijas atļauto izmantošanu ģenerēšanas procesa pilnveidošana;
4) Universāla risinājuma izstrāde, kas nodrošinātu pašvaldībai novadīt pilnu publiskās apspriešanas procesu par risinājumu ar telpisku piesaisti (informācijas publicēšana, paziņojumu izsūtīšana, priekšlikumu iesniegšana un apstrāde, lēmumu pieņemšana u.c.).

Projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” aktivitātes nedublē projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” procesu pilnveides aktivitātes un projektu mērķi atšķiras. Vienlaikus veiktie funkcionalitātes pilnveidojumi abu projektu īstenošanas rezultātā uzlabos TAPIS kopējo lietojamību.   

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. VRAA projekts “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)”. Saistītās darbības:
1) E-pakalpojumu izstrādes un publicēšanas pašapkalpošanās koplietošanas vides (platformas) izveide un integrācija pakalpojumu izpildes platformā, kuras ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
a. e-pakalpojumu pašapkalpošanās intuitīvas grafiskās saskarnes izstrādāšana, kas nodrošina iespēju e-pakalpojuma turētājam un tā pakalpojuma izstrādātājam autonomi pārvaldīt, izstrādāt, piegādāt un publicēt e-pakalpojumus portālā Latvija.lv un citos pakalpojumu portālos, tādejādi vienkāršojot jauno e-pakalpojumu ieviešanas un esošo e-pakalpojumu attīstības procesu;
b. e-pakalpojumu ietvara būtiska papildināšana atbilstoši to izmantotāju vajadzībām un prasībām;
c. kartes/atrašanās vietas noteikšanas un datu attēlošanas funkcionalitātes ieviešana e-pakalpojumu ietvarā;
d. e-pakalpojumu auditpierakstu pārvaldības vides izveide e-pakalpojumu darbības uzraudzībai, pieejamības, incidentu, kļūdu analīzei;
e. e-formu veidošanas risinājuma integrēšana e-pakalpojumu izstrādes un publicēšanas pašapkalpošanās platformā.
Tāpat projektā “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)” aicināts iekļaut aktivitāti “Līdzdalības budžeta publiskās daļas lietotāja saskarnes front-end izstrāde kā Latvija.lv sadaļa (atrādāmā informācija tiks nodrošināta, izmantojot TAPIS API vārteju)”, lai nodrošinātu valsts informācijas un komunikācijas resursu organizatoriskās struktūras un tehnoloģiskās arhitektūras vienotību, t.i., šāda apakšdarbība nodrošinās pārliecību, ka projektā paredzētā ģeotelpiskās informācijas produktu iekļaušana Latvija.lv būs iespējama turpmākajiem sadarbības partneriem, kuriem tas būs nepieciešams.
Projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” aktivitātes nedublē projekta “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)” aktivitātes un projektu mērķi atšķiras.
Projekta īstenošanas laikā tiks ievērota VARAM kā nozares ministrijas izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā finanšu pārvaldības iekšējās kontroles sistēma un tiks nodrošinātas vismaz šādas kontroles darbības:
-	interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas nepieļaušanu projekta ietvaros;
-	dubultfinansējuma nepieļaušanu projekta ietvaros un sasaistē ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem, kur attiecināms;
-	komercdarbības atbalsta nepieļaušanu projekta ietvaros.



Lietotie saīsinājumi:
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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