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	1.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
	Iebildums (FM - 09.07.2024.)
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.01.2023. protokola Nr. 2 1. § Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" 2. punktu Iekšlietu ministrijas prioritārajam pasākumam “VUGD depo - katastrofu pārvaldības centri” finansējums tika atbalstīts 2023. līdz 2025. gadam, līdz ar ko attiecīgajam prioritārajam pasākumam finansējums 2026. gadam nav plānots. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projektam (turpmāk – rīkojuma projekts) pievienotā protokollēmuma projekta 3. punktā paredzēto ilgtermiņa saistību periodu, ņemot vērā, ka saistības var uzņemties tikai tādam periodam, kuram ir paredzēts finansējums. Attiecīgi katastrofu pārvaldības centru būvniecības pabeigšana Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros) un Kuldīgā ir plānojama līdz 2025. gada beigām, vai arī 2026. gadā tā ir nodrošināma Iekšlietu ministrijai esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši ir precizējams rīkojuma projektam pievienotā protokollēmuma projekta 4. un 7. punkts, kā arī rīkojuma projekta anotācija.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Iekšlietu ministrija vērš uzmanību, ka rīkojuma projekta anotācijā ir norāde, ka atklāta konkursa “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/75) (turpmāk - iepirkums) dokumentācija (un attiecīgi arī pretendentu iesniegtie piedāvājumi un līgumu projekti) paredz katastrofu pārvaldības centru izbūvi nodrošināt 21 mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža. Ievērojot to, ka minētā termiņa precizēšana (saīsināšana, lai iekļautos 2025.gada tvērumā) būtu pretrunā ar Publisko iepirkumu likumā paredzēto, savukārt, jaunas iepirkuma procedūras organizēšana prasītu nesamērīgi daudz laika un var negatīvi ietekmēt šim mērķim nepieciešamā finansējuma apmēru, Iekšlietu ministrija norāda, ka katastrofu pārvaldības centru izbūves pabeigšana līdz 2025. gada beigām atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam nav iespējama. Ievērojot minēto, tiesību aktu projekts paredz saistību uzņemšanos 2024. - 2026. gadam atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, bet vienlaikus tas paredz to, ka nepieciešamais finansējums 2026. gadam tiks nodrošināts ar šo lēmumu piešķirtā finansējuma (apmēra) ietvaros, nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot priekšlikumus pārdalēm starp pasākumiem, izdevumu klasifikācijas kodiem.
	 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""

	2.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Priekšlikums (FM - 09.08.2024.)
Lūdzam svītrot anotācijas 3. sadaļas 6.2. punktā iekļauto pēdējo rindkopu, ievērojot, ka tajā sniegtā informācija nav attiecināma uz sagatavotā MK rīkojuma projekta mērķi un izdevumiem, kas saistīti ar katastrofu pārvaldības centru būvniecību Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros) un Kuldīgā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Veikti precizējumi anotācijas 3. sadaļas 6.2. punktā atbilstoši priekšlikumā norādītajam.
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