	
	
	




Izziņa par nepieciešamajiem precizējumiem Eiropas Padomes lēmuma (CID) pielikumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu[footnoteRef:2] [2:  Ņemot vērā 2023.gada 8.decembra, 2025.gada 19.februāra, 2025.gada 12.decembra PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMUS, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (2021. gada 13. jūlijs) par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.] 


	Nr.
p.k.
	Priekšlikuma iesniedzējs
	CID rādītāja numurs
	CID rādītāja nosaukums
	Ierosinātās izmaiņas
	Pamatojums

	1. 
	SM
	A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
1.1.1.r investīcija "Ilgtspējīga transporta sistēma"
un
LV-C[C1]-R[1-1-1-r-]- M[2]

	N/A









Ilgtspējīga sabiedriskā transporta reforma
	Precizēt investīcijas aprakstu:
Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā, galveno uzmanību pievēršot transportam. 
Pasākums paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i) un ziņojums/i, kas saistīts/i ar sabiedriskā transporta tīklu.



Precizēt atskaites punkta kvalitatīvie rādītāji: “Tiesību akts(-i) ir stājies(-ušies) spēkā un ziņojums/i ir apstiprināts/i”
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas reformas aprakstā un atskaites punkta kvalitatīvajā rādītājā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi.


	2. 
	SM
	A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
1.1.1.i. investīcija “Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana”
un
LV-C[C1]-I[1-1-1-i-]- M[4]

	N/A












Parakstīti līgumi par Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas 
modernizāciju
	Precizēt investīcijas aprakstu:
Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt Rīgas metropoles multimodālā transporta infrastruktūru.
Pasākums ietver investīcijas tīras mobilitātes un infrastruktūras jomā.




Precizēt atskaites punkta nosaukumu: “Parakstīts/i līgums/i par Rīgas centrālo dzelzceļa staciju”
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā un atskaites punkta nosaukumā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi.


	3. 
	EM
	A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
1.2.1.2.i. investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumentu veidā"
un
LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-]- T[11]
	N/A











Plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums

	Precizēt investīcijas aprakstu:
Šī pasākuma mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmumu energoefektivitāti.
Šis pasākums ietver atbalstu institūciju darbībām, piemēram, energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, ieguldījumiem ilgtspējīgā transportā, jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai jaunu produktu un tehnoloģiju pētniecībai saistībā ar mazoglekļa ekonomiku, klimatnoturību un pielāgošanos tām.


Precizēt mērķrādītāja aprakstu: “Plānotie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aiztaupījumi tonnās (CO2 ekvivalentā) gadā.”
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas un mērķrādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi.


	4. 
	EM
	LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-]-T[18]
	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās
	Precizēt mērķrādītāja aprakstu: "Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, kas aprēķināts, pamatojoties uz energoefektivitātes sertifikātiem."
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja  aprakstā, nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

	5. 
	VARAM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
2.1.1.1.i. investīcija “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija”
	N/A
	Precizēt investīcijas aprakstu
Pasākuma mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sasniegšanas procesus ekonomikas digitālai transformācijai.  
Pasākumu veido IKT sistēmu vai risinājumu nodrošināšana.

	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.30 aprakstu.

	6. 
	VARAM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
2.1.2.1.i. investīcija "Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas"

un


LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[34]
	N/A















Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas
	Precizēt investīcijas nosaukumu un aprakstu
2.1.2.1.i. “Platformas, risinājumi vai sistēmas”
Pasākuma mērķis ir atbalstīt administrācijas darbību kā vienotai organizācijai, ieviešot standartizētas atbalsta funkcijas.
Pasākumu veido IKT platformu, risinājumu vai sistēmu nodrošināšana.










Precizēt rādītāja nosaukumu un aprakstu
Nosaukums: “IKT platformas, risinājumi vai sistēmas”; 
Apraksts: “IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, administratīvās funkcijas vai vietējo pārvaldību.
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi, un izmaiņas investīcijas nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.34 aprakstu.


	7. 
	VARAM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
2.1.3.1.i. investīcija “Datu pieejamība, koplietošana un analītika”

un


LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-]-T[39]
	N/A













Nozares, kurām datu kopas ir pieejamas platformās

	Precizēt investīcijas aprakstu
Pasākuma mērķis ir nodrošināt datu apmaiņu publiskajā sektorā un starp publisko un privāto sektoru. 
Pasākums paredz datu kopu pieejamību platformās.










Precizēt rādītāja nosaukumu un aprakstu
Nosaukums: “Datu kopu pieejamība platformās”
Apraksts: “10 publiskās pārvaldes datu kopām jābūt pieejamām platformās”.
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķa Nr.39 nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi, un izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.39 aprakstu.



	8. 
	EM
	LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]-M[44a]
	Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) atbalsts struktūru digitālajai pārveidei.  
	             Precizēt rādītāja aprakstu: “Ir pabeigtas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas ‘Digitālā Eiropa’ 

	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.


	9. 
	EM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts. 
2.3.1.1.i. investīcija “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana”

	N/A
	Precizēt investīcijas aprakstu:
Pasākuma mērķis ir palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm.
 Pasākums paredz augstākās izglītības studiju programmām paredzētu moduļu izstrādi.

	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.


	10. 
	EM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts. 
2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 

un

LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-]- T[64]
	
N/A












Uzņēmumiem nodrošinātas apmācības par digitālo pamatprasmju apguvi

	Precizēts investīcijas apraksts:
Pasākuma mērķis ir paaugstināt digitālo prasmju līmeni uzņēmumos.
Pasākums paredz dalību digitālo prasmju apmācībās.










Precizēt rādītāja nosaukumu, aprakstu.
Nosaukums: “Digitālo prasmju apmācība”;

Apraksts: “Apmeklēto apmācību skaits par digitālo pamatprasmju apguvi”

	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.




	11. 
	VARAM
	B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
2.3.2.2.i. investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”
	N/A
	Precizēt investīcijas aprakstu
Pasākuma mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darbinieku digitālās prasmes. 
Pasākums ietver digitālo prasmju ietvara izstrādi un apmācību apmeklēšanu.
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.76 aprakstu.

	12. 
	IZM
	79a
	IKT aprīkojuma iegāde
	Svītrot rādītāju.
	Grozījums tiek iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, ņemot vērā būtisku apstākļu maiņu un identificētos riskus investīcijas 2.3.2.3.i papildu darbību īstenošanā.
Rādītājs Nr. 79a tika ieviests kā papildu rādītājs, lai, izmantojot investīcijas 2.3.2.1 finanšu ekonomiju, paplašinātu atbalstu vispārējās izglītības procesam. Tas nav bijis investīcijas sākotnējais pamatmērķis.
Padziļināts ieviešanas risku izvērtējums ir apliecinājis būtiskus šķēršļus tā savlaicīgai izpildei. Identificētie juridiskie (iepirkumu apstrīdējumi), piegāžu ķēžu un termiņu riski, kas nav Ministrijas tiešā kontrolē, būtiski apdraud rādītāja sasniegšanu Atveseļošanas fonda noteiktajos termiņos.
Vienlaikus investīcijas sākotnējie mērķi jau ir sasniegti pilnā apmērā, nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu digitālās plaisas mazināšanā un izglītības kvalitātes uzlabošanā.
Ņemot vērā minēto, kā arī publisko līdzekļu lietderīgas izmantošanas principu un nepieciešamību mazināt fiskālos riskus, tiek ierosināts svītrot rādītāju Nr. 79a no Atveseļošanas fonda plāna.

	13. 
	SM
	LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-]- M[83]
	Piekļuve ļoti augstas ietilpības platjoslas tīklam
	Precizēt rādītāja aprakstu: “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsniegtās pabeigšanas vēstules  par piekļuvi ļoti augstas kapacitātes platjoslas internetam mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām.”

	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.


	14. 
	VARAM
	C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts. 
3.1.1.3.i. investīcija “Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos”
	N/A
	Precizēt investīcijas aprakstu
Pasākuma mērķis ir atbalstīt industriālo zonu infrastruktūru un piesaistīt investorus un uzņēmumus Latvijas reģioniem ārpus Rīgas.
Pasākums ietver atbalstu industriālo parku un teritoriju attīstībai reģionos; ANM ietvaros pasākums tiek pabeigts  ar industriālo parku un teritoriju būvdarbiem.
Pamatojoties uz ANM ieguldījumu, investīcijas mērķis ir veicināt industriālo parku operatoru un/vai potenciālo ieguldītāju investīcijas 85 000 000 EUR apmērā.
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu  saskaņotību ar mērķa Nr.96 aprakstu.

	15. 
	EM
	LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-T[103]
	Uzbūvētu dzīvokļu skaits
	Precizēt rādītāja nosaukumu un aprakstu.
Nr.103
Mērķrādītāja nosaukums:
Ekspluatācijā nodotu dzīvokļu skaits

Mērķrādītāja apraksts:
Ekspluatācijā nodoti 300 dzīvokļi.

	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai.

	16. 
	EM
	LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-]-M[109a]
	Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana
	Precizēt rādītāja aprakstu un īstenošanas termiņu:

109.a atskaites punkts “Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana”

Termiņš: 2. cet. 2026

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts: 
Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 41 278 441 EUR.
	Grozījums tiek iesniegts pamatojoties uz AF regulas 21.panta 1.punktu, ņemot vērā papildus pieprasījumu pēc AF finansējuma 3.1.1.7.i investīcijas ietvaros iesniegto un vērtēšanā esošo projektu finansēšanai. 
Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcijā, jo pieprasījums noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, apstiprinātajiem projektiem un iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz 3.1.1.7.i. investīcijā pieejamo AF finansējumu. Šobrīd 3.1.1.7.i. investīcijas ietvaros zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā ir noslēgti 3 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 260 dzīvokļi un ANM finansējumu 23,11 milj. EUR. Papildus 3.1.1.7.i investīcijā ir apstiprināti 2 projekti (160 dzīvokļi, ANM finansējums 14,22 milj. EUR), iesniegti un vērtēšanā ir 5 projekti par  418 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 35,66 milj. EUR. Visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 12,978 milj. EUR
Lai nodrošinātu efektīvāku Atveseļošanas fonda mērķu sasniegšanu Latvijā, t.sk. risinātu Eiropas Padomes rekomendācijās Latvijai 2025.gadā (Council recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Latvia 2025) izteikto ieteikumu veicināt cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu Latvijā, papildus AF finansējuma pārdale no 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” uz 3.1.1.7.i. investīciju 3 010 779 euro apmērā ļaus 3.1.1.7.i investīcijas ietvaros finansēt un attiecināt papildu ~ 30 dzīvokļu izveidi.

	17. 
	LM
	C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts. 
3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”

un 

LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[117]
	N/A

















Mājokļu pielāgošana
	Tiek precizēts investīcijas apraksts, izsakot šādā redakcijā: “Pasākuma mērķis ir atvieglot ēku pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļaušanu. Šis pasākums ietver valsts un pašvaldību ēku pielāgošanu, kā arī mājokļus personām ar funkcionāliem traucējumiem.”. 












Tiek samazināta 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtība par 22 vienībām (t.i., no 250 uz 228 pielāgotiem personu mājokļiem).

	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek samazināta 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtība, paredzot, ka 117. mērķrādītāja ievaros iepriekš plānoto 250 personu mājokļu vietā tiks pielāgoti 228 personu mājokļi (t.i., samazinājums par 22 personu mājokļiem). 
Minētās izmaiņas tiek veiktas, jo, balstoties uz uzraudzības datiem un pārrunājot aktuālo progresu un mērķrādītāja izpildes iespējas ar finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām), ir secināts, ka objektīvu apstākļu dēļ līdz 31.08.2026. nav iespējams iepriekš minēto mērķrādītāju sasniegt sākotnēji plānotajā apmērā. Mērķrādītāja izpildi ir kavējis tas, ka ne visām 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām ir izdevies līdzšinēji piesaistīt būvdarbu veicējus un citus pakalpojumu sniedzējus mājokļu vides pielāgošanai (iepirkumu procedūras (t.sk. atkārtoti izsludinātās) ir noslēgušās bez rezultāta gan tāpēc, ka nav saņemti pretendentu piedāvājumi, gan tāpēc, ka pretendentu piedāvājumu cenas pieprasījums pārsniedz projektos pieejamo finansējumu un pašvaldībām nav pieejami papildu resursi vai tiesības pašvaldības finanšu resursus ieguldīt privātpersonu īpašumos). Uzraudzības dati vairāku pašvaldību projektos liecina arī par riskiem nodrošināt pacēlāju, kas ir viens no būtiskākajiem vides pielāgojumu veidiem šīs investīcijas projektu ietvaros, izgatavošanu un uzstādīšanu līdz 31.08.2026.
Par finansējuma daļu, kas ir saistīta ar 117. mērķrādītāja vērtības samazinājumu (402 578 euro jeb 22 x 18 299 euro (finansējuma apmērs, kas indikatīvi plānots viena mājokļa vides pielāgošanai)), Labklājības ministrija aicina palielināt 3.1.2.6.i. investīcijai noteiktā 130a. mērķrādītāja sasniedzamo vērtību. 

Papildus jāmin, ka:
- lai mazinātu riskus 117. mērķrādītāja izpildei, Labklājības ministrija ir arī apzinājusi pašvaldību iespējas veikt pielāgojumus papildu mērķa grupas personu mājokļos (šim aicinājumam ir atsaukušās kopumā septiņas pašvaldības, paredzot veikt pielāgojumus papildu 12 mērķa grupas personu mājokļos);
- ņemot vērā, ka mērķrādītāja vērtības izpilde ir jānodrošina visā investīcijas īstenošanas periodā, ir jāņem vērā neprognozējamais “cilvēka” faktors. Proti, ka 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām var pārtraukt dalību attiecīgās pašvaldības projektā dažādu apsvērumu dēļ, piemēram, pasliktinoties veselības stāvoklim tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maina dzīvesvietu, nomirst u.c. Līdz ar to ir svarīgi nepārprotami noteikt, ka šie gadījumi neietekmē 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas 115. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja izpildi, ja attiecīgie apstākļi iestājas pēc šo rādītāju sasniegšanas (t.i., dalību pārtraukusī mērķa grupas persona veido iepriekš minēto rādītāju vērtību).
Vienlaikus Eiropas Komisija ir  ierosinājusi vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.


	18. 
	LM

	LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[123]
	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība
	Tiek precizēts mērķādītāja apraksts, izsakot to šādā redakcijā: “Apliecinājums par ēku gatavību nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu 312 ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas.
Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles.”. 
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek redakcionāli precizēts mērķrādītāja apraksts, to salāgojot ar Padomes lēmumā ietverto informāciju.


	19. 
	LM
	LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i-]-T[130a]
	7,2 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību
	Tiek palielināta 3.1.2.6.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130a. mērķrādītāja vērtība par 0,4 miljoniem euro (t.i., tiek paredzēts, ka NRC “Vaivari” tiks piešķirti nevis 7,2, bet 7,6 miljoni euro, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību).  
Tāpat tiek pagarināts 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas ilgums par vienu ceturksni.

Tiek precizēts investīcijas apraksts, izsakot to šādā redakcijā: “Pasākuma mērķis ir uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi mobilitātei, pašaprūpei, funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai un alternatīviem  saziņas tehniskajiem palīglīdzekļiem.  Pasākums sastāv no atbalsta tehnisko palīglīdzekļu pieejamībai.”.
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek palielināta 3.1.2.6.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130a. mērķrādītāja vērtība, paredzot, ka NRC “Vaivari” tiks piešķirti 7 599 497 euro, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību (t.i., piešķirtā finansējuma palielinājums par 402 578 euro jeb par finansējuma daļu, kas ir saistīta ar 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtības samazinājumu). 
Tāpat tiek pagarināts 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas ilgums par vienu ceturksni – proti, tiek paredzēts, ka 3.1.2.6.i. investīciju varēs īstenot līdz 31.08.2026. 
Minētās izmaiņas sekmēs tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nepārtrauktību visā 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas periodā, nodrošinot iespēju lielākam mērķa grupas personu skaitam saņemt viņu individuālajām vajadzībām atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus.
Vienlaikus Eiropas Komisija ir  ierosinājusi vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.


	20. 
	EM
	LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-]-M[156]
	Uzraudzības ziņojumi  
	Precizēt rādītāja Nr.156 aprakstu: Ekonomikas ministrija publicē: - divus ziņojumus par RIS3 jomām, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums. - vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai vai sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto starpnieku snieguma novērtējums, kā arī inovāciju pārvaldības modeļa analīze.   
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.
Grozījumu ietvaros paredzēts vienkāršot rādītāja Nr.156 aprakstu, saglabājot prasību izstrādāt divus ziņojumus.

	21. 
	EM
	LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-]-T[158]  
	Finansējuma saistību uzņemšanās  
	Precizēt rādītāja Nr.158 aprakstu: Līgumu parakstīšana, kas apliecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā projektiem, kas saistīti ar pētniecību un attīstību, sadarbību un internacionalizāciju, vai IPCEI.
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.
Grozījumu ietvaros paredzēts vienkāršot rādītāja Nr.158 aprakstu.

	22. 
	IZM
	LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-T[162]  
	Pārvaldības izmaiņas valsts universitātēs  
	Precizēt rādītāja Nr.162 aprakstu: Tiks izveidoti vai atjaunināti 10 publisko universitāšu pārvaldības dokumenti (piemēram, statūti). Tajos jāiekļauj (i) rektora ievēlēšanas procedūras un (ii) atbildības sadalījums starp iekšējām pārvaldes institūcijām, tostarp akadēmiskās lēmumu pieņemšanas un stratēģiskās lēmumu pieņemšanas atdalīšana.  
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. 
Grozījumu ietvaros paredzēts vienkāršot rādītāja Nr.162 aprakstu, saglabājot prasību izveidot vai atjaunināt 10 publisko universitāšu pārvaldības dokumentus.  

	23. 
	FM
	LV-C[C6]-I[6-1-2-4-1-i-]-T[183] 
	Mērķrādītājs Nr.183 
Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums vadības pakalpojumu veikšanai
	Mērķrādītājs Nr.183  
Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums
	Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi (AF regulas 21.panta 1.punkts).



	
	
	



