	
	
	





Informācija par nepieciešamajiem precizējumiem Eiropas Padomes lēmuma (CID) pielikumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu[footnoteRef:2] [2:  Ņemot vērā 2023.gada 8.decembra un 2025.gada 18.februāra PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMUS, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (2021. gada 13. jūlijs) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.] 
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	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)
	1) Tehniski precizēt atskaites punkta “Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)” kvalitatīvo rādītāju Padomes īstenošanas lēmumā (CID), proti “Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā darbības uzsākšana”, kā arī veikt precizējumus atskaites punkta aprakstā darbības kārtībā (OA) un rādītāja sasniegšanas termiņā.
2) Precizēt tekstu darbības kārtības (OA) kolonnā “Pārbaudes mehānisms”, izsakot to šādā redakcijā:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. 
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: 
a) vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta reģionālo autobusu un vilcienu kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu; 
b) dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika, piemēram, lietošanas pamācību/pasažiera rokasgrāmatu; 
c) Rīgas metropoles areāla reģionālo autobusu un vilcienu, kā arī Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta un vilcienu  vienoto biļešu paraugus. 
d) dokumentu par Rīgas metropoles areāla mobilitātes padomes izveidi;
e) dokumentu – pieņemtu lēmumu par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izvedi, kas ietver skaidri noteiktus termiņus, atbildīgos un finansējuma avotus;
f) dokumentu par Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas izveidi.
3) Precizēts 2. atskaites punkta rādītāja sasniegšanas termiņš no 2025.g.4.cet. uz 2026.g.3.cet. 


	1) Precizējumi veikti ar nolūku skaidrot/novērst interpretācijas iespējas atskaites punkta “Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)” kvalitatīvajā rādītājā. ANM plānā norādīts, ka pilnībā pasažieru pārvadājumu sistēmas reformu paredzēts realizēt līdz 2030.gadam, paredzot pārejas periodu sākot no 2023.gada, kad atsevišķi reformas rezultāti / elementi sāk darboties. Tāpat ANM plānā norādīts, ka līdz 2022.gada beigām paredzēts izstrādāt un līdz 2023.gada vidum apstiprināt integrētu Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānu, kas sevī ietvers maršruta tīkla attīstības plānu, biļešu cenu un atlaižu politiku, integrētu stratēģisko kustības grafiku, plānotos pārvadājumu apjomus, u.c. un līdz 2030.gadam paredzēts pabeigt sabiedriskā transporta piedāvājuma pārorientāciju atbilstoši 2023.gadā apstiprinātajam Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānam. Savukārt darbības kārtība (OA) šobrīd paredz, ka atskaites punkta “Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)” kvalitatīvais rādītājs “Viena multimodālā sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide” (tā apraksts paredz multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveidi ar vienotu, saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā) ir jāsasniedz līdz 2025.gada 4.ceturksnim.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams tehniski precizēt atskaites punkta “Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)” kvalitatīvo rādītāju angļu valodā un darbības kārtībā (OA), to salāgojot ar Padomes īstenošanas lēmumā (CID) norādīto kvalitatīvo rādītāju “Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā darbības uzsākšana", angļu valodā to izsakot šādā redakcijā”: “Launch of a unified multimodal public transport route network for the Riga metropolitan area”, veicot arī precizējumus atskaites punkta aprakstā darbības kārtībā (OA). 
2) Rosinot piedāvātos grozījumus, netiek mazināta Atveseļošanas fonda plānā noteiktā ambīcija īstenot pasažieru pārvadājumu sistēmas reformu līdz 2030. gadam. Dažādu objektīvu apstākļu dēļ ir saskatāms risks sasniegt sākotnēji plānotos reformas rādītājus sākotnēji plānotajā apmērā un termiņā, tāpēc tiek rosināts papildināt 2.atskaites punktu ar trim jauniem rādītājiem (aktivitātēm), kas tiks sasniegti līdz Atveseļošanas fonda īstenošanas termiņa beigām, un kas joprojām virzīsies uz sākotnēji nosprausto mērķi - nodrošināt pasažieru pārvadājumu sistēmas reformas īstenošanu. 

3) a) Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu ar 2014.gada 1.janvāri Sabiedriskā transporta padome ir institūcija, kuras kompetencē ir lemt par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālajos maršrutos. Sabiedriskā transporta padome ir Satiksmes ministrijas institucionālajā pārraudzībā esoša koleģiāla institūcija, kas ir neatkarīga lēmumu pieņemšanā un savu funkciju izpildē, tās sastāvā ir 10 pārstāvji, pieci no tiem – ministriju pārstāvji, pārējie – plānošanas reģionu un VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāvji. Šobrīd Sabiedriskā transporta padome nodarbojas ar vienotu reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu plānošanu, vienotas pieejas nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā, pasūtīšanā, līgumu slēgšanā un valsts budžeta līdzekļu izlietošanā, kā arī ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldību interešu apzināšanu un pārstāvēšanu.
Rīgas plānošanas reģiona kompetencē ir sagatavot un sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem reģionālā maršrutu tīklā; precizēt un apkopot plānošanas reģiona pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu reģionā; veikt iedzīvotāju aptaujas par plānošanas reģiona teritorijā esošo autobusu pieturvietu izvietojumu un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu sarakstos vai maršrutu aprakstos, kā arī veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem. Satiksmes ministrija  plāno izveidot Rīgas metropoles areāla mobilitātes padomi.  Šī padome apstiprinās  Rīgas metropoles areāla reģionālo autobusu un vilcienu kustības grafiku . Ņemot vērā minēto, pārbaudes mehānismā norādīto dokumentāru pierādījumu “vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu” ierosināts aizstāt ar “ vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla reģionālo autobusu un vilcienu kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu”. 

b) Cenu un atlaižu politika ir atrunāta šādos normatīvajos aktos: 
- Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību, kā arī līgumsoda maksimālo apmēru un piemērošanas kārtību. Pārvadātājam jānodrošina, lai pasažieriem sabiedriskajā transportlīdzeklī ir pieejama informācija par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību. Reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadātājam jānodrošina pasažierus ar informāciju par attiecīgā maršruta (reisa) sabiedriskā transportlīdzekļa stāvēšanas laiku autoostā vai pieturā, kustības sarakstiem un braukšanas maksu (tarifu), bet vilcienu vagonos izvieto maršrutu shēmu. Tajā pašā laikā pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī jāpilda sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, konduktora, vilciena pavadoņa vai pārvadātāja norīkoto par pārvadājumu kontroli atbildīgo darbinieku, kā arī kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.
- Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija noteikumi Nr.414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī minēto atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.
Pasažieri tiek iedalīti šādās kategorijās (sociālais statuss):
· bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
· personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
· bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
· politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
· ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) izglītojamie;
· ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase) izglītojamie;
· personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību. 
Ņemot vērā minēto, pārbaudes mehānismā norādīto dokumentāru pierādījumu “dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika, piemēram, lietošanas pamācību / pasažiera rokasgrāmatu” ierosināts precizēt, svītrojot vārdus “piemēram, lietošanas pamācību / pasažiera rokasgrāmatu”.

[bookmark: _Hlk194573078]c) Ministru kabinets 2025.gada 28.janvārī izskatīja Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par pilotprojekta “AS “Pasažieru vilciens” un RP SIA “Rīgas satiksme” vienotā biļete sabiedriskajā transportā” īstenošanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku iespēju izmantot sabiedrisko transportu, izmantojot vienu biļeti Rīgas pilsētas autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos, kā arī reģionālajos vilcienos A zonas teritorijā. Rīgas valstspilsētā sabiedrisko transportu nodrošina RP SIA “Rīgas satiksme”. Rīgas satiksme šobrīd izmanto trīs sistēmu biļetes – kodu biļete, e-talons, kā arī pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja RP SIA “Rīgas satiksme” 22.autobusa maršrutā uz starptautisko lidostu “Rīga” ir iespējams iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti. No 2022.gada 31.decembra Rīgas valstspilsētas sabiedriskajā transportā darbojas 90 minūšu laika biļetes. Tās var izmantot, reģistrējot braucienu katrā izmantotajā transportlīdzeklī. Sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos nodrošina AS “Pasažieru vilciens”. Reģionālās nozīmes vilcienu pārvadājumos tiek izmantota piecu zonu sistēma.  Pilotprojekta ietvaros  izveidots jauns produkts “Vienotā biļete”, kas nodrošina vienotu vilciena laika biļetes un RP SIA “Rīgas satiksme” laika biļetes kombināciju. Tas nozīmē, ka pasažieris vienlaikus iegādājas vienu laika biļeti braucienam reģionālajos dzelzceļa maršrutos A zonā un Rīgas satiksmes apkalpotajos maršrutos. Pasažieris biļetes var izmantot ierobežotu laiku no reģistrācijas brīža vilcienos vai RP SIA “Rīgas satiksme” transportlīdzekļos. Apstiprināšanas secībai nav nozīmes. Biļešu tirdzniecība  nodrošināta AS “Pasažieru vilciens” aplikācijā, kā arī to var piedāvāt jebkurš cits komersants, vienojoties ar AS “Pasažieru vilciens” , piemēram, SIA “Mobilly”, bezrindas.lv un citi. Vienotās biļetes pilotprojekts uzsākts 24.07.2025.. Izvērtējot pilotprojekta rezultātus, to varētu attiecināt uz reģionālo maršrutu tīklu. Līdz 2030.gadam šajā sistēmā būs iespējams pievienot Rīgas metropoles areālā funkcionējošos reģionālo autobusu maršrutus.
Ņemot vērā minēto, pārbaudes mehānismā norādīto dokumentāru pierādījumu “Rīgas metropoles areāla integrētās sabiedriskā transporta sistēmas vienotās biļetes paraugu” ierosināts aizstāt ar “Rīgas metropoles areāla reģionālo autobusu un vilcienu, kā arī Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta un vilcienu vienoto biļešu paraugus”.

d) Satiksmes ministrija plāno virzīt Ministru kabineta rīkojuma projektu par Rīgas metropoles areāla mobilitātes padomes izveidi ar uzdevumu koordinēt Atveseļošanas fonda plāna reformas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna 2024. līdz 2030. gadam īstenošanu, lai izveidotu vienotu multimodāla sabiedriskā transporta maršrutu tīklu Rīgas metropoles areālā ar vienotu maršrutu plānošanu un pasūtījuma principu, saskaņotu kustības sarakstu, vienotu tarifu un atlaižu politiku, kā arī vienotu biļeti. Papildus valsts un Rīgas valstspilsētas finansējumam, reformas īstenošanai Rīgas metropoles areāla novadu pašvaldībām būs pienākums piedalīties ar savu līdzfinansējumu. Padomē plānots iekļaut Satiksmes ministrijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, VSIA “Autotransporta direkcija”, AS “Pasažieru vilciens”, Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas metropoles areāla novadu pašvaldību pārstāvjus.
Attiecīgi, pārbaudes mehānismu ierosināts papildināt ar dokumentāru pierādījumu “dokumentu par Rīgas metropoles areāla mobilitātes padomes izveidi”.

e) Vienotā sabiedriskā transporta biļešu sistēma (Sistēma) ir informācijas sistēma (digitāla platforma), kas centralizē pasažieru pārvadājumu biļešu izsniegšanu, apmaiņu un uzturēšanu, vienlaikus ļaujot iegādāties vienu biļeti dažādiem braucieniem, tādējādi veicinot pasažieru mobilitāti. Tās mērķis ir nodrošināt pārvadātājiem vienotu biļešu sistēmu, lai samazinātu autovadītāju iesaistīšanos biļešu pārdošanā, samazinātu skaidras naudas apriti transportā un nodrošinātu vienotu vidi braucienu pārraudzībai, uzraudzībai un analīzei.
Pašlaik notiek projekta 1.fāzes īstenošana, kuras ietvaros tiešsaistes biļešu pārdošana ir ierobežota ar noteikta veida biļetēm (biļetēm bez braukšanas maksas atlaidēm). Sistēmā pārdotās biļetes pašlaik pārvadātājam ir jāapstiprina transportlīdzeklī, izmantojot vai nu savas biļešu sistēmas, vai arī ar mobilo lietotni. Tikmēr biļešu pārdošana transportlīdzekļos joprojām notiek esošajā veidā (t. i., ārpus sistēmas), jo nav atrisinātas visas problēmas, kas saistītas ar pārvadātāju biļešu sistēmu gatavību darboties visos nepieciešamajos sistēmas līmeņos, kā arī saderību ar esošajiem Braukšanas atlaižu informācijas sistēmas datiem sistēmas ietvaros.
Sistēmas izstrādes 2. posmā plānots, ka visiem dalībniekiem – reģistrētajām autoostām (kurām saskaņā ar likumu ir pienākums nodrošināt biļešu pārdošanu), dzelzceļa staciju biļešu kasēm un citiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un izplatītājiem – būs jānodrošina pasažieriem iespēja iegādāties un rezervēt sabiedriskā transporta biļetes gan transportlīdzekļos, gan biļešu kasēs. Vienlaikus Autotransporta direkcija ir ieviesusi integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu, no kuras tiks iegūti valsts kompensēto braukšanas atlaižu sniedzēju dati, ļaujot izmantot Braukšanas atlaižu informācijas sistēmas datus, lai identificētu personas, kurām ir tiesības uz braukšanas atlaidēm.
Sistēma tika palaista 2022. gada augustā. Pašlaik sistēma nodrošina biļešu izsniegšanu 4 autobusu maršrutos (aptuveni 135 reisi) un visos vilcienu maršrutos (izņemot reisus ar numurētām sēdvietām). Lai nodrošinātu biļešu izsniegšanu visiem pakalpojumiem, pārvadātāju kases sistēmu uzturētāji pašlaik izstrādā integrācijas ar sistēmu, kas jāpabeidz līdz 2025. gada beigām.
Turklāt 2025. gada 4. augustā tika noslēgts līgums par “Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas un tās saistīto komponentu uzturēšanu, izstrādi, izmaiņu pieprasījumu ieviešanu, Vienotās sabiedriskā transporta informācijas sistēmas platformas izveidi un lietotāju atbalstu”. Tā ietvaros, tostarp līdz 2026. gada beigām, tiks veikta jaunu funkcionalitāšu izstrāde un esošo uzlabošana, lai nodrošinātu nozares vajadzībām atbilstošus biļešu aprites (plānošanas, izsniegšanas, pārdošanas, validācijas, atgriešanas u.c.) risinājumus.
Ņemot vērā minēto, pārbaudes mehānismu ierosināts papildināt ar dokumentāru pierādījumu “dokumentu - pieņemtu lēmumu par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izveidi, kas ietver skaidri noteiktus termiņus, atbildīgos un finansējuma avotus”.

f) Braukšanas atlaižu saņēmēju sistēma ir sistēma, ko izveidojusi Autotransporta direkcija. Tā tiek izmantota, lai identificētu personas ar braukšanas atlaidēm un elektroniski sekotu līdzi viņu braucieniem.
Sistēma tiek izmantota valsts braukšanas atlaižu pārvaldībai, informācijas vākšanai par pasažieru pašreizējo statusu un identifikāciju, kā arī atlaides izmantojošo personu braucienu reģistrēšanai.
Saskaņā ar likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” reģionālajā transportā braucienu identifikācija paredzēta tikai ar eID karti. Pārejas periodā braucienu identifikācija būs jāveic gan saskaņā ar esošo procedūru (uzrādot apliecību), gan ar eID kartēm. Pārvadātāju datu apmaiņa paredzēta, izmantojot Vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu un Braukšanas atlaižu saņēmēju sistēmu.
Pilsētas transportā paredzēts, ka personas, kuru braukšanas atlaides tiek kompensētas no valsts budžeta, tiks identificētas, izmantojot vai nu eID karti, vai pašvaldības “iedzīvotāja karti”.
Pārvadātāju datu apmaiņa paredzēta, izmantojot Vienoto braukšanas atlaižu informācijas sistēmu.
Sistēma ir izstrādāta un pašlaik tiek integrēta ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu, lai centralizēti iegūtu informāciju par personām, kurām ir tiesības uz valsts noteiktiem atvieglojumiem. Lai nodrošinātu atvieglojumu administrēšanu pilsētās, ir izveidota integrācija ar Valsts atlaižu vienoto informācijas sistēmu.
Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 717 nosaka noteikumus par valsts informācijas sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu personām, kuras saņem valsts braukšanas maksas atlaides. Tajos ir paskaidrots, kādi dati jāiekļauj, kā dati tiek pievienoti un saņemti, kā tiek nodrošināta piekļuve un kā jāapstrādā sistēmā esošie dati.
https://likumi.lv/ta/id/303331-noteikumi-par-valsts-noteikto-brauksanas-maksas-atvieglojumu-sanemeju-informācijas-sistemu 
Ņemot vērā minēto, pārbaudes mehānismu ierosināts papildināt ar dokumentāru pierādījumu “dokumentu par Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas izveidi”.


	2. 
	SM
	N/A
	N/A
	Reforma 1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana
Investīcija 1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana
Tehniski precizēts reformas un tās investīciju apraksts, to vienkāršojot.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.

	3. 
	SM
	3, 5, 6, 5a
	3. Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai
5. Investīcijas elektrotransportā (elektroautobusi un uzlādes stacijas)
6. Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)
5a. Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti
	Mērķi Nr.3, 5, 6, kā arī atskaites punkts 5a apvienoti vienā atskaites punktā Nr.3 “Transporta projekti”, piemērojot tam garāku no apvienotajiem rādītājiem sākotnēji noteiktajiem termiņiem - Q3 2026.  
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	4. 
	EM
	8; 9
	 
8. Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR
9. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti

	Tehniski precizējumi 1.2.1.1.i. investīcijas un mērķrādītāju nosaukumā, aprakstā.          
	 Veikti tehniski precizējumi, precizējot 1.2.1.1.i. investīcijas nosaukumu atbilstoši tās mērķim - daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. Atbilstoši no 1.2.1.1.i. investīcijas nosaukuma tiek svītroti vārdi "un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu". Precizēts 1.2.1.1.i. investīcijas apraksts, nodrošinot tā atbilstību investīcijas mērķim, kā arī mērķrādītāja Nr. 8 un Nr. 9 nosaukums, apraksts.

	5. 
	EM
	11; 12
	11. Plānots SEG emisiju ietaupījums


12. Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR

	 Tehniski precizējumi mērķrādītāja Nr. 11 vērtības mērvienībā, aprakstā.
Objektīvu iemeslu dēļ tiek precizēta mērķrādītāja vērtība uz 101 000 000 EUR.
Vienlaikus ierosinām pārcelt orientējošo pabeigšanas termiņu – no 2024.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. III ceturksni.



	Veikti tehniski precizējumi labākai mērķrādītāja Nr. 11 vērtības mērvienības izpratnei.


Ekonomikas ministrija  rosina  samazināt mērķrādītāja Nr. 12 sasniedzamo vērtību par 7 milj. EUR – no 108 000 000 EUR uz  101 000 000 EUR. No EM 1.2.1.2.i "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" (1. Pasākuma) uz KEM 7.3.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" tiks pārdalīts ANM finansējums 6 811 812 EUR apmērā un uz EM 3.1.1.7.i investīciju "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" tiks pārdalīti 1 607 519 EUR apmērā (finanšu pārdale kopā - 8 419 331 EUR). Ņemot vērā, ka mērķa vērtība tiek noteikta 90% procentu apmērā no piešķirtā finansējuma, tad mērķis jāsamazina par 7 milj. EUR ((120 586 000 - 8 419 331) * 90%= 100 950 002, noapaļojot līdz 101 000 000 EUR).
25.09.2025. neformālajā sanāksmē ar EK ir panākta vienošanās par turpmāko rīcību.
Vienlaikus, lai nodrošinātu mērķrādītāja Nr. 12  izpildi nepieciešams pārcelt orientējošo pabeigšanas termiņu  – no 2024.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. III ceturksni. Š.g. augustā ir izsludināta 11. atlases kārta, kas noslēdzās  2025. gada 15. septembrī. Atlases ietvaros Altum saņēma 106 projektus par kopējo izmaksu summu 26 milj. EUR  apmērā. Līdz 2025. gada 26. septembrim 11. atlases kārtas ietvaros Altum pieņēma pozitīvu lēmumu par projektiem, kuru attiecināmo izdevumu summa ir 21 milj. EUR. 2025. gada 4. ceturksnī plānots organizēt vēl vienu atlases kārtu..

	6. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	13; 14; 15
	Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana.
 
 
	1)Tehniski precizēts 13.atskaites punkta un 14., 15. mērķrādītāja investīcijas nosaukums, to vienkāršojot.
3) 14. mērķrādītājam nosaukums
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana.
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā.
2)15.mērķrādītājam nosaukums:
Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās.
3) 15.mērķrādītājam mērķa apraksts:
Pašvaldību ēkās panāktais primārās enerģijas patēriņa samazinājums, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem.
Primārās enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pašvaldību ēkās un infrastruktūrā. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu. Pasākumu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30 %.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	7. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	N/A
	N/A
	Pielikums.
1.Iedaļa. Atveseļošanas un noturības plānā paredzētās reformas un investīcijas.
1.Reformu un investīciju apraksts.
A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts.
Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana.
Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot Latvijas pašvaldību ēku energoefektivitāti.
Pasākums ietver investīcijas, lai uzlabotu energoefektivitāti pašvaldību ēkās.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	8. 
	EM
	17; 18
	17. Paziņojums par līguma piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR
18. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti
	Veikti precizējumi mērķrādītāja Nr. 17 un Nr. 18 nosaukumā, aprakstā, investīcijas nosaukumā, aprakstā.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	9. 
	Ekonomikas ministrija
	20; 21
	
20. Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai

21. Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (t. sk. mežu un citas publiskās zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.



	

Tiek precizēts mērķrādītāja Nr. 20 un atskaites punkta Nr. 21 nosaukums, apraksts, kvalitatīvā rādītāja nosaukums atskaites punktam Nr.21 un investīcijas apraksts kopumā.







	
Investīcijas AF  plāna ietvaros ir paredzētas sistēmas operatora (akciju sabiedrība “Sadales tīkls”) infrastruktūrā, kurām jāatbalsta valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšana atjaunīgās enerģijas un elektrotransportlīdzekļu pieslēgumu formā, konkrēti 2060 pieslēgumpunktu izveidē, nevis, piemēram, privātu elektrotransportlīdzekļu uzlādes operatoru iekārtu atbalstam.  

AF plāna vienkārdošanas ietvaros tiek precizēts mērķrādītāja Nr. 20 un atskaites punkta Nr. 21 nosaukums, apraksts, kvalitatīvā rādītāja nosaukums atskaites punktam Nr.21 un investīcijas apraksts kopumā. 

Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.


	10. 
	Iekšlietu ministrija
	N/A
	Nepieciešams veikt izmaiņas Investīcijas 1.3.1.1.i. "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija aprakstā"

Investīcija 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija 
Šā pasākuma vispārējais mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu pielāgošanās mazināšanas mērķu sasniegšanu, stiprinot katastrofu pārvaldības dienestu reaģēšanas spējas. 
Pasākumu veido astoņu jaunu energoefektīvu katastrofu pārvaldības centru būvniecība. 
Pasākums īstenojams līdz 2026. gada 31. martam.
	Investīcija 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu kapacitātes paaugstināšana  
Šā pasākuma vispārējais mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu pielāgošanās mazināšanas mērķu sasniegšanu  
Pasākumu veido astoņu katastrofu pārvaldības centru būvniecība.
	Investīcijas apraksta vienkāršošana nepieciešama, lai atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzības un pārbaudes  procesa laikā.

	11. 
	Iekšlietu ministrija

	23
	Rādītāja veids: Mērķis 
 
Nosaukums: Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz 0 enerģijas patēriņu būvniecība 
 
Kvantitatīvie rādītāji: N/A 
 
Kvantitatīvie rādītāji: 8 
  
Mērķa apraksts: Ekspluatācijā nodoto jaunuzcelto centru skaits. Investīcija tiks izmantota katastrofu pārvaldības centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecībai.
	Rādītāja veids: Atskaites punkts 
 
Nosaukums: Energoefektīvi katastrofu pārvaldības centri 
  
Kvalitatīvie rādītāji:  Akts par pieņemšanu ekspluatācijā 
 
Kvantitatīvie rādītāji: N/A 
 
Mērķa apraksts: Gandrīz 0 enerģijas patēriņa ēku nodošana ekspluatācijā
	Grozījums nepieciešams, lai atvieglotu mērķa Nr. 23 " Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz 0 enerģijas patēriņu būvniecība " ziņošanas un uzraudzības kārtību.

	12. 
	Iekšlietu ministrija
	24
	Rādītāja veids: Mērķis

Nosaukums: “Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu laikposmā (2020. – 2024.)”

Kvantitatīvie rādītāji:
bāze: 3923,1 ha
mērķis: 2635,3 ha




Atbildība par ziņošanu un īstenošanu: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu.

Mērķa apraksts: Dabas ugunsgrēku skartā kopējā platība, kas aprēķināta kā vidējais rādītājs par pēdējiem četriem gadiem pēc kārtas. Savvaļas ugunsgrēki ir kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, koku, kultūraugu rugāju, siena, meldru un niedru, zemsegas, atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kumulatīvo statistiku.
	Rādītāja veids: Atskaites punkts

Nosaukums: “Stājas spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”

Kvalitatīvie rādītāji: 
Bāze: n/a
Mērķis: n/a

Kvalitatīvie rādītāji: Stājas spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu: Iekšlietu ministrija

Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, dokumentā ievietota atsauce uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā veiktā grozījuma publikāciju Latvijas tiesību aktu portālā

Mērķa apraksts: Spēkā stājušies grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas paredz normu, ka elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, nodrošina savu elektronisko sakaru tīklu savietojamību un sadarbspēju ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu īstenot iedzīvotāju un atbildīgo institūciju agrīno brīdināšanu, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju.
	Ņemot vērā, ka viens no Katastrofu pārvaldības reformas stiprināšanas pamatelementiem ir valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide, 2023. gadā tika precizēts Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, paredzot normu, ka elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, nodrošina savu elektronisko sakaru tīklu savietojamību un sadarbspēju ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu īstenot iedzīvotāju un atbildīgo institūciju agrīno brīdināšanu, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju. Šīs darbības veikšanai, kas vērsta uz valsts un sabiedrības drošības interesēm, ir plānots, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saņemot informāciju no sabiedrības vai atbildīgajiem dienestiem par dažāda rakstura apdraudējumiem vai katastrofas situācijām, varēs nodrošināt iedzīvotāju un atbildīgo dienestu agrīno brīdināšanu (apziņošanu un informācijas par rīcību nosūtīšanu), izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju. Savukārt, elektronisko sakaru komersants, nodrošinot savu tehnoloģisko iekārtu, sakaru tīklu savietojamību un sadarbspēju ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, iedzīvotāju agrīnās brīdināšanas paziņojuma pārraidi, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju, īstenos bez maksas.

	13. 
	ZM
	   25
	 Noslēgto būvniecības līgumu skaits
	Svītroti būvniecības līgumu nosaukumi un starpposma rādītāja iesniegšanas termiņš 2025.gada 1.janāvris
	Rādītāju vienkāršošana un starpposma rādītāja izslēgšana.

	14. 
	
	     26
	DNSH
	Precizēta atsauce uz principu "Nenodarīt būtisku kaitējumu" un atsauce uz EK vadlīnijām 2021/C58/01
	Lai saglabātu vides prasības būvniecības līgumos, atkārtoti nav uzsvērta atsauce uz principu "Nenodarīt būtisku kaitējumu" un atsauce uz EK vadlīnijām, bet vides prasības ir ietvertas būvniecības līgumos.

	15. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	30
	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)
	Piedāvāts labāks formulējums, vienkāršojot investīcijas 2.1.1.1.i. un mērķrādītāja Nr.30 nosaukumu un aprakstu.
	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.30 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.

	16. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	34
	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits  
	Piedāvāts labāks formulējums, vienkāršojot investīcijas 2.1.2.1.i. un mērķrādītāja Nr.34 nosaukumu un aprakstu.
	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.34 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.

	17. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	35 un 36
	To platformu vai sistēmu skaits, ko kopīgo pakalpojumu sniedzēji darbina, izmantojot kopīgus mākoņpakalpojumus  
	Piedāvāts labāks formulējums, vienkāršojot investīcijas 2.1.2.2.i. un mērķrādītāja Nr.36 nosaukumu un aprakstu. Vienkāršošanas nolūkos piedāvāts dzēst mērķrādītāju Nr.35.

	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.36 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot. Kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.35 un Nr.36 ir vienādi un faktiski uz doto brīdi sasniegts, tiek dzēsts mērķrādītājs Nr.35 ar nolūku novērst interpretācijas iespējas.

	18. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	39
	Nozares, par kurām būtiskas datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformās, tostarp kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālos vai atvērto datu portālos
	Piedāvāts labāks formulējums, vienkāršojot investīcijas 2.1.3.1.i. aprakstu un mērķrādītāja Nr.39 nosaukumu un aprakstu.
	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas apraksts un mērķrādītāja Nr.39 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.   

	19. 
	Ekonomikas ministrija
	45
	Uzlabojumi vienību digitālā brieduma testos
	Vienkāršots AF plāns, svītrojot mērķrādītājs Nr. 45
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	20. 
	Ekonomikas ministrija
	46
	Uzlabojumi vienību digitālā brieduma testos
	Lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrota mērķrādītaja apraksta Nr.46 pārbaudes mehānisma atsauce uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras noslēgto līgumu ar vienību, mērķrādītāja nosaukums ir saīsināts ar nosaukumu "Uzlabojumi vienību digitālā brieduma testos, svītrojot sasauci ar līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī bāzes vērtība mainīto no "80" uz "0", jo mērķrādītājs Nr. 45 ir apvienots ar mērķrādītāju Nr. 46. Ņemot vērā, ka mērķis ir sasniegts, ja atbalstītajai vienībai ir novērojami uzlabojumi digitālā brieduma testā, līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un atbalstāmo vienību nesniedz informāciju par digitālā brieduma kāpumu. Līdz ar to, lai pārliecinātos par mērķrādītāja sasniegšanu, nepieciešami uzlabojumi digitālā brieduma testos.
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	21. 
	Ekonomikas ministrija
	47
	Atbalstīto projektu skaits
	Vienkāršots AF plāns, svītrojot mērķrādītājs Nr. 47
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu. Lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr.47.

	22. 
	Ekonomikas ministrija

	48
	Atbalstīto projektu skaits 

	Lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrota mērķrādītaja apraksta Nr.48 pārbaudes mehānisma atsauce uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu" un veikti precizējumi mērķrādītāja Nr.48 aprakstā, lai vienkāršotu AF plānu. 
Ņemot vērā, ka digitālās jomas ieguldījumi tiek uzskatīti par zema riska nozari attiecībā uz iespējamo būtisko kaitējumu vides mērķiem, šī prasība tiek svītrota no mērķrādītāja Nr. 48.
	
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	23. 
	Ekonomikas ministrija
	49
	 Piešķirtais privātais finansējums

	Lai vienkāršotu AF plānu tiek veikti precizējumi mērķrādītāja Nr.49 aprakstā

	
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	24. 
	Ekonomikas ministrija

	50
	Parakstītu aizdevumu līgumu skaits
	Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr. 50
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	25. 
	Ekonomikas ministrija

	51
	Parakstītu aizdevumu līgumu skaits
	Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītaja apraksta Nr.51 atsauci uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu".
Ņemot vērā, ka digitālās jomas ieguldījumi tiek uzskatīti par zema riska nozari attiecībā uz iespējamo būtisko kaitējumu vides mērķiem, šī prasība tiek svītrota no mērķrādītāja Nr. 51
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu

	26. 
	Ekonomikas ministrija

	52
	Piešķirtais privātais finansējums
	Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītaja Nr.52 uzraudzības rādītājs. 
	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.

	27. 
	Kultūras ministrija
	53
	Mērķa Nr. 53 nosaukums: Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits Precizējums (ja nepieciešams):  Platformas vai IT risinājumi
	Investīcijas nosaukuma un apraksta vienkāršošana, nosakot, ka trīs platformām vai IT risinājumiem jābūt pieejamiem lietotājiem un svītrojot prasību, ka šīm platformām vai IT risinājumiem jābūt izveidotiem un testētiem.
	Eiropas Komisijas priekšlikums par rādītāja un investīcijas apraksta vienkāršošanu

	28. 
	Kultūras ministrija
	54
	Mērķa Nr. 54 nosaukums: Atbalstīto projektu skaits Precizējums (ja nepieciešams): Izveidota atbalsta shēma
	Atskaites punkts Nr. 54: Izveidota atbalsta shēma
Apraksts: Atskaites punktu uzskata par izpildītu, kad Atbalsta shēma ir ieviesta un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti starp Finansējuma saņēmēju un gala labuma guvēju noslēgti līgumi par apmācībām digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai 
	Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītāja Nr.54 pārveidē par atskaites punktu un aprakstā ir acīmredzami labāka alternatīva, jo pasākuma "Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai" ietvaros tiek nodrošināts, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros ir noteikusi vienu finansējuma saņēmēju – operatoru, kas nodrošinās mediju kompetenču centra darbību, ar ko 2024.gada  31. oktobrī ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu. 
Pieeja par vienu projekta īstenotāju izvēlēta, jo CFLA kompetencē nav nodrošināt individuālu pieeju katra plašsaziņas līdzekļa digitalizācijas attīstības vajadzību izvērtēšanai, kā arī CFLA nav speciālu zināšanu par mediju nozares problēmām un risinājumiem, kas veicina mediju uzņēmumu konkurētspēju.
Finansējuma saņēmējs izvēlēts, vērtējot tā specifiskās zināšanas par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras plašsaziņas līdzekļi, kā arī prasmi novērtēt plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu attīstības vajadzības, kā arī novadīt procesu, kurā plašsaziņas līdzekļu uzņēmums kopā ar kompetences centra ekspertu komandu veiks pasākumus, lai veicinātu plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma digitālo attīstību.
Attiecīgi finansējuma saņēmēja (Mediju kompetences centra) pienākums ir atlasīt gala labuma guvējus un noslēgt līgumus par apmācību īstenošanu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai ar vismaz 10 dažādiem mediju nozares saimnieciskās darbības veicējiem, aptverot vismaz 100 mediju nozares speciālistus. 


	29. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	56
	Pieaugušo (25–64) īpatsvars, kas pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas iesaistījušies pieaugušo izglītībā (%)
	Svītrot

	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana.

	30. 
	EM
	57a
	Rīcības plāna "Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija" apstiprināšana
	Piedāvājums rādītāju dzēst
	Ekonomikas ministrija piedāvā rādītāju dzēst, ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās starp EM, IZM un LM par rīcības plānā iekļauto funkciju sadalījumu. Jautājums šobrīd tiek risināts ministru līmenī un tiks skatīts nākamajā CIlvēkkapitāla attīstības sēdē oktobra beigās. Ņemot vērā, ka nav pārliecības, ka tas tiks apstiprināts ANM īstenošanas laikā, piedāvājam rādītāju dzēst.

	31. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	58
	Prasmju fonda koncepcijas izstrāde

	Svītrot
Piedāvāta labāka alternatīva

	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 


	32. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	59
	Prasmju fondu pilotēšana

	Svītrot
Piedāvāta labāka alternatīva

	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 


	33. 
	Izglītības un zinātnes ministrija
	61
	Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts
	Precizēt atskaites punkta un mērķa aprakstu, svītrojot “kas būtu vispiemērotākais Latvijas situācijai. Paredzams, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kas veido individuālos mācību kontus, pārvalda šos individuālos mācību kontus un glabā datus par līdzdalību un rezultātu radītājiem projekta laikā”. Attiecīgi arī precizēt pašas reformas aprakstu. |Precizēt 61.rādītāja pārbaudes mehānismu. Vienlaikus precizēt rādītāja nosaukums - ''Individuālo mācību kontu pieeja''. 
	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 
             Grozījums iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu par AF plāna vienkāršošanu. Tehniski tiek precizēts atskaites punkta un mērķa apraksts, svītrojot formulējumu “kas būtu vispiemērotākais Latvijas situācijai. Paredzēts, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kuras izveidos individuālos mācību kontus, pārvaldīs tos un glabās datus par līdzdalību un rezultātu rādītājiem projekta laikā”. Šī redakcija ļauj izvairīties no CID 67. rādītāja atkārtošanās, kas jau nosaka 3500 iedzīvotāju dalību mācībās, kā arī no grūti pierādāmiem vispārinājumiem, kā “vispiemērotākais Latvijas situācijai”. Attiecīgi arī precizēts pašas reformas apraksts.  Tāpat, ir precizēts 61.rādītāja pārbaudes mehānisms. Vienlaikus redakcionāli tiek precizēts rādītāja nosaukums - Individuālo mācību kontu pieeja. 


	34. 
	Izglītības un zinātnes ministrija
	62
	Studiju moduļu izstāde un ieviešana universitātēs
	Investīcijas nosaukuma un apraksta vienkāršošana un rādītāja 62 vienkāršošana.
Mērķa vērtības maiņa no 3 000 uz 20.
	Eiropas Komisijas priekšlikums par rādītāja un investīcijas apraksta vienkāršošanu.


	35. 
	Ekonomikas ministrija
	63
	Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits 

	Svītrots rādītājs
	Saskaņā ar EK ierosinājumu rādītāju dzēst. 63 un 64. Rādītājs tiek apvienots vienā.

	36. 
	Izglītības un zinātnes ministrija
	65
	To IKT speciālistu skaits, kas apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieeju 

Vērtībā: 1000
	Svītrot


	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 



	37. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	66
	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus

	Svītrot
	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana.



	38. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	68a
	Digitālās prasmes , kas  nodrošinātasIndividuālo mācību kontu platformā
Vērtība: 25 319

	Jaunizveidotais rādītājs - tehniski apvieno esošo projektu rezultātus, kas attiecīgās investīcijas ietvaros nodrošina digitālo prasmju apguvi, izmantojot Individuālo mācību kontu platformu.
	Eiropas komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. Piedāvāts tehniski apvienot zem jaunas investīcijas un jauna rādītāja tos rādītājus, kuri attiecīgo investīciju ietvaros nodrošina digitālo prasmju mācības Individuālo mācību kontu platformā (2.3.1.3. rādītājs Nr. 65, 2.3.1.4. rādītāji Nr. 66 un 67, un 2.3.2.1. rādītāji Nr. 71 un 72). Šāda rādītāju tehniskā apvienošanas zem jaunas investīcijas neparedz jauna normatīva regulējuma attīstību vai esošā regulējuma un iepriekš apstiprināto projektu grozījumus. Tas ļaus nodrošināt labāku pārskatāmību un novērsīs informācijas dublēšanos, tajā pat laikā neietekmējot nacionālā līmeņa uzsākto projektu īstenošanas kārtību.

	39. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	67
	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus  
	Svītrot


	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 



	40. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	68
	Digitālo prasmju pilnveide 16-74 g.v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kuriem ir vismaz pamata digitālās prasmes
	Svītrot 


	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 


	41. 
	Izglītības un zinātnes ministrija 
 
	71
	To cilvēku skaits, kuri piedalījušies mācībās  
  
Vērtībā: 15 000 
	Svītrot


	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 


	42. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	72
	To cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies mācībās vai tehnoloģiskās inovācijas darbībās digitālajā darbā ar jaunatni 
 
Vērtība: 50 000
	Svītrot


	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. 


	43. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	73
	To pašvaldību skaits, kam ir individuālie plāni jauniešu digitālo prasmju pilnveidei.


	Precizēts rādītāja veids, nosaukums, apraksts, vērtība un pārbaudes mehānisms.  

	Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Vienkāršošana. Nepieciešamība precizēt rādītāja veidu, nosaukumu, aprakstu, vērību un pārbaudes mehānismu.  


	44. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	75 un 76
	Publiskās pārvaldes darbinieku pabeigto mācību skaits digitālo prasmju satvara jomās 
	Piedāvāts labāks formulējums, vienkāršojot investīcijas 2.3.2.2.i. aprakstu un mērķrādītāja Nr.76 nosaukumu un aprakstu.
Vienkāršošanas nolūkos piedāvāts dzēst mērķrādītāju Nr.75.
	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas apraksts un mērķrādītāja Nr.76 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot. Kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.75 un Nr.76 ir vienādi, tiek dzēsts mērķrādītājs Nr.75 ar nolūku novērst interpretācijas iespējas.

	45. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	79a
	Tehniskā aprīkojuma skaits mācību procesa īstenošanai 

Vērtība: 13 800

	Jaunizveidotais rādītājs

	Eiropas komisijas rosinātās izmaiņas. Labāka alternatīva. Nepieciešams izveidot jaunu rādītāju, ņemot vērā, ka neizmantotais finansējums no investīcijas 2.3.2.1 tiek novirzīts projektam 2.3.2.3 papildu tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai. 



	46. 
	Satiksmes ministrija
	83
	Mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu publisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas ļoti augstas veiktspējas tīklam
	 Ar ierosinātajām izmaiņām tiek:
1) redakcionāli vienkāršots investīcijas apraksts,
2) vienkāršots investīcijas 83. mērķrādītāja nosaukums, apraksts, klasificējot to kā atskaites punktu.

	Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”. Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas. Formulējumi tiek pārskatīti, tos vienkāršojot, lai tie koncentrējas uz būtiskiem elementiem, kā arī turpmākā investīcijas īstenošana un uzraudzība tiks nodrošināta atbilstoši nacionālajam normatīvajam ietvaram par investīcijas īstenošanas nosacījumiem.


	47. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	N/A
	N/A
	Reforma 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma
3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana”  apraksta redakcijas vienkāršošana

	Izmaiņas tiek virzītas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.


	
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	86
	Atjaunoti vai pārbūvēti reģionālie un vietējie autoceļi
	Reforma 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma
3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” mērķa Nr. 86 nosaukuma vienkāršošana

	Izmaiņas tiek virzītas ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.


	48. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	92
	 Apmācīto cilvēku skaits.
	3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” mērķis Nr. 92 "Apmācīto cilvēku skaits" tiek pārcelts no 6. uz 4. maksājuma pieprasījumu. 

	Izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu iespēju par minētā rādītāja izpildi ziņot Eiropas Komisijai, iesniedzot 4. maksājuma pieprasījumu, tādējādi veicinot AF plāna ieviešanu.


	49. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	90,91,92
	Nr. 90  Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējums.

Nr. 91, 92 Apmācīto cilvēku  skaits.
	3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai”  redakcijas vienkāršošana, kā arī atskaites punktu Nr. 90, mērķu Nr. 91 un Nr. 92 nosaukumu un aprakstu redakcijas vienkāršošana. 
	Izmaiņas tiek virzītas ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.

	50. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	N/A
	N/A
	Reforma 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma 
Investīcija 3.1.1.3.i. "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos"
Tehniski precizēts 3.1.1.3.i. investīcijas nosaukums "Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos" un apraksts, tos vienkāršojot.

	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.

	51. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	95, 96, 97
	95. Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi;

96. Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra;

97. Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē
	Piedāvāts apvienot 3.1.1.3.i. investīcijas mērķi Nr. 95 un Nr. 96, precizējot tā nosaukumu "Attīstīti industriālie parki/teritorijas", aprakstu, kā arī dzēst mērķi Nr. 97. Tabulās pie jaunā mērķa Nr.96 precizēts investīcijas 3.1.1.3.i. nosaukums "Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos".

VARAM piedāvā apvienotajam mērķim Nr. 95/96 noteikt dzēstā mērķa Nr. 97 termiņu 3.cet. 2026. 
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu. Attiecīgi  apvienoti 3.1.1.3.i. investīcijas mērķi Nr. 95 un Nr. 96 un dzēsts investīcijas mērķis Nr. 97, precizēts investīcijas nosaukums, apvienotā mērķa Nr.96 nosaukums un apraksts, kā arī mainīts apvienotā mērķa sasniegšanas termiņš, tam nosakot dzēstā mērķa Nr. 97 termiņu (3. cet. 2026).

	52. 
	Ekonomikas ministrija
	N/A
	N/A
	3.1.1.4.i. investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”
Pasākuma apraksts 
Pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma tiek vienkāršots pasākuma apraksts:
“Šā pasākuma mērķis ir stimulēt mājokļu piedāvājumu, nodrošināt cenas ziņā pieejamus mājokļus, veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti un palīdzēt piesaistīt un noturēt kvalificētus speciālistus reģionos. 
Pasākums ietver jauna īres tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā, mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšanu un atbalstu dzīvokļu būvniecībai 
	Pamatojums AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu. Pasākuma saturs un sasniedzamie mērķi netiek mainīti.

	53. 
	Ekonomikas ministrija
	102
	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos
	Mērķrādītāja nosaukums: dzīvokļu skaits.
Mērķrādītāja apraksts:
Valsts attīstības iestāde “Altum” ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 dzīvokļu projektiem. Apstiprinātajiem projektiem jāatbilst šādām kvalitātes prasībām: 1) ēkāēm ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām; 2) ir noteikts pienākums līdz ekspluatācijas uzsākšanas brīdim  nodrošināt kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēkas gaisa caurlaidības tests).
	AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu. Pasākuma saturs un sasniedzamie mērķi netiek mainīti.


	54. 
	Ekonomikas ministrija
	103
	Uzcelto dzīvokļu skaits
	Mērķrādītāja apraksts:
300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem.
	AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu. Pasākuma saturs un sasniedzamie mērķi netiek mainīti.

	55. 
	Izglītības un zinātnes ministrija
	N/A
	 
	Reforma 3.1.1.r. “Administratīvi teritoriālā reforma”
Investīcija 3.1.1.5. i "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana"
Tehniski precizēts 3.1.1.5. i investīcijas apraksts, to vienkāršojot.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.

	56. 
	Izglītības un zinātnes ministrija
	106
	 
Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana
	Precizēts 3.1.1.5. i mērķa rādītāja Nr. 106 nosaukums un apraksts.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.

	57. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
	N/A
	N/A
	Reforma 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma 
Investīcija 3.1.1.6.i. "Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde"
Tehniski precizēts 3.1.1.6.i. investīcijas nosaukums "Elektrisko skolas autobusu iegāde" un apraksts, tos vienkāršojot.

	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”.


	58. 
	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

	109
	Iegādāto elektrisko skolu autobusu skaits
	Piedāvāts precizēt mērķa Nr.109 nosaukumu "Elektriskie skolas autobusi" un tā aprakstu. Tabulās pie investīcijas 3.1.1.6.i. mērķa Nr.109 precizēts arī investīcijas nosaukums " Elektrisko skolas autobusu iegāde".


	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu. Attiecīgi veikti tehniski precizējumi, vienkāršojot 3.1.1.6.i. investīcijas mērķa Nr.109 nosaukumu un aprakstu, kā arī investīcijas nosaukumu.

	59. 
	Ekonomikas ministrija
	N/A
	N/A
	Komponentes un/vai pasākuma apraksts:
Pasākums ietver publiskās investīcijas mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu finansējuma pieejamību zemas īres mājokļu būvniecībai Latvijā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 38 267 662 EUR apmērā. [...]
	Tiek virzītas izmaiņas, palielinot 3.1.1.7.i investīcijā pieejamo finansējumu. Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcijā, jo pieprasījums iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz brīvo pieejamo AF finansējumu. Šobrīd zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā kopumā ir noslēgti 8 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 476 dzīvokļi un ANM finansējumu 40,661 milj. EUR. Papildus vērtēšanā un iesniegti ir 11 projekti par 934 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 81,18 milj. EUR. Ņemot vērā šobrīd programmā pieejamo ANM finansējumu un citus resursus, tad visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 31 milj. EUR (par ko varētu nofinansēt 347 dzīvokļus).
Papildu AF finansējums 3.1.1.7.i investīcijai 7 639 224 euro apmērā tiktu pārdalīts no 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” un 1 607 519 EUR apmērā tiktu pārdalīts no 1.2.1.2.i investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" (1. pasākuma), kopā 9 246 743 EUR. Par papildu finansējumu 9 246 743 euro 3.1.1.7.i investīcijā varētu apstiprināt papildus 103 dzīvokļu būvniecību.


	60. 
	Ekonomikas ministrija
	109a
	Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana
	Paredzēt izmaiņas 109.a rādītāja aprakstā, palielinot Altum pārskaitījuma summu: stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR.



	Tiek virzītas izmaiņas, palielinot 3.1.1.7.i investīcijā pieejamo finansējumu. Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcijā, jo pieprasījums iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz brīvo pieejamo AF finansējumu. Šobrīd zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā kopumā ir noslēgti 8 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 476 dzīvokļi un ANM finansējumu 40,661 milj. EUR. Papildus vērtēšanā un iesniegti ir 11 projekti par 934 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 81,18 milj. EUR. Ņemot vērā šobrīd programmā pieejamo ANM finansējumu un citus resursus, tad visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 31 milj. EUR (par ko varētu nofinansēt 347 dzīvokļus).
Papildu AF finansējums 3.1.1.7.i investīcijai 7 639 224 euro apmērā tiktu pārdalīts no 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” un 1 607 519 EUR apmērā tiktu pārdalīts no 1.2.1.2.i investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))"  (1. pasākuma), kopā 9 246 743 EUR. Par papildu finansējumu 9 246 743 EUR 3.1.1.7.i investīcijā varētu apstiprināt papildus 103 dzīvokļu būvniecību.

	61. 
	Labklājības ministrija
	112.-117.
	-
	Pārskatīts investīcijas nosaukums, kā arī  precizēts investīcijas, tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu/ mērķrādītāju apraksts un atskaites punktu/mērķrādītāju nosaukumi.
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.1.i. investīcijas nosaukums, mainot to uz “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (angļu valodā: 3.1.2.1.i. Measures to promote access to public services and employment for people with functional impairments”). Tādējādi tiks novērsta tehniska neprecizitāte, kas radusies iepriekš virzīto izmaiņu Eiropas Padomes lēmumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu (turpmāk – Eiropas Padomes lēmums) saskaņošanas/apstiprināšanas procesā (apstiprināts 18.02.2025.).
 
Investīcijas abu kārtu ietvaros tiek īstenoti 60 projekti,  (pirmajā kārtā 21 projekts (līgums) un otrajā kārtā 39 projekti (līgumi)). Šobrīd jau noslēgusies 11 projektu (līgumu) īstenošana (pirmajā kārtā 9 projekti un otrajā kārtā  2 projekti). Investīcijas nosaukuma maiņa saskaņā ar apstiprinātajām izmaiņām Eiropas Padomes lēmumā rada nepamatotu administratīvo slogu, jo būs nepieciešamas izmaiņas vairākos pakārtotos 3.1.2.1.i. investīcijas ieviešanu regulējošos un projekta īstenošanas dokumentos (piemēram, MK noteikumos par investīcijas īstenošanu, projektu veidlapās, iestāžu iekšējās procedūrās utt.). Tāpēc Labklājības ministrija aicina precizēt 3.1.2.1.i. investīcijas nosaukumu tādā redakcijā, kādā tas bija pirms iepriekš virzīto izmaiņu Eiropas Padomes lēmumā apstiprināšanas.  
 
Vienlaikus ar ierosinātajam izmaiņām tiek precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu/mērķrādītājau apraksts, kā arī atskaites punktu/mērķrādītāju nosaukumi. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.

	62. 
	Labklājības ministrija
	113. ,
   116.
	Līgumu parakstīšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās 
Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu
	Svītrots 113. un 116. atskaites punkts. 
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek svītrots 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas ietvaros sasniedzamais 113. atskaites punkts “Līgumu parakstīšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamais 116. atskaites punkts “Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu”. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.
113. un 116. atskaites punkta svītrošana samazinās administratīvo slogu visām Atveseļošanas un noturības mehānisma pārvaldībā iesaistītajām iestādēm. Informācija par 113. un 116. atskaites punkta izpildi Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz šā gada beigās, sagatavojot maksājuma pieprasījumu. Savukārt no tā izrietošie administratīvie procesi turpināsies 2026. gadā, kas jau tā būs saspringts visām iesaistītajām pusēm, veicot nepieciešamās pārbaudes saistībā ar 2025. un 2026. gadā sasniedzamajiem atskaites punktiem/mērķrādītājiem. Vienlaikus jāmin, ka tālāk sekojošie mērķādītāji – 114. mērķrādītājs “Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 117. mērķrādītājs “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” jau būtībā aptver šo atskaites punktu sasniegtās vērtības (attiecīgi veicot pārbaudes par 114. un 117. mērķrādītāja izpildi, varēs gūt pārliecību par 113. un 116. atskaites punkta izpildi).


	63. 
	Labklājības ministrija
	115., 
117.
	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai
Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti
	Pārskatīta 115. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja skaitliskā vērtība, samazinot to no 259 uz 250. 
 
  
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek pārskatīta 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 115. atskaites punkta “Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” 117. mērķrādītāja “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” skaitliskā vērtība, to samazinot par deviņām personām (t.i., no 259 uz 250), ņemot vērā aktuālo situāciju 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas īstenošanā uz 30.06.2025. un faktu, ka pēc 115. atskaites punkta izpildes  deviņas mērķa grupas personas ir pārtraukušas dalību attiecīgās pašvaldības projektā dažādu apsvērumu dēļ – persona tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (1 persona Jelgavas valstspilsētā), atsakās no mājokļa pielāgošanas (1 persona Ogres novadā , 1 persona Krāslavas novadā un 1 persona Daugavpils valstspilsētā), nomirst (1 persona Talsu novadā, 2 Bauskas novadā, 1 Saldus novadā), maina dzīvesvietu (1 Liepājas valstspilsētā). Šāda mērķa grupas personu atteikšanās vai mainība (augstāk uzskaitītajos gadījumos, kad mērķa grupas persona maina dzīvesvietu, tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, nomirst, atsakās no piedāvātā atbalsta u.tml.) galvenokārt saistīta ar specifisko personu ar invaliditāti  smagajiem funkcionēšanas ierobežojumiem (t.i., I vai II invaliditātes grupa),  fizisko un garīgo veselības stāvokli.  Līdz ar to nav iespējams ilgtermiņā paredzēt personas situāciju vai attieksmi arī mājokļa pielāgošanas rezultātu sasniegšanā. 
Ievērojot, ka ierobežotā projektu īstenošanas laika dēļ (proti, līdz 30.06.2026.) turpmāka personu aizvietošana vairs nebūs iespējama un gadījumos, kad kāda persona nomirs vai notiks citas augstāk uzskaitītās izmaiņas dzīvesvietas adresē, nebūs iespējams veikt papildu mērķa grupas personu mājokļu pielāgošanu, jo 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas nosacījumi paredz, ka ir jāizvērtē “jauno” personu atbilstība , kā arī nepieciešams laiks jaunam iepirkumam. Tāpat ir jāņem vērā, ka, ja, piemēram, būvniecība tiktu uzsāka ziemas periodā, ir ierobežotas iespējas darbus paveikt savlaicīgi, jo atsevišķiem darbiem būtu jāplāno tehnoloģiskais pārtraukums. 
Tādējādi, ņemot vērā minētos faktorus un lai neradītu  negatīvas sekas saistībā ar 117. mērķrādītāja izpildi, tiek ierosināts samazināt tā vērtību no 259 uz 250.
 
Jāmin, ka jau iepriekš, lai neradītu negatīvas sekas saistībā ar  atskaites punktu/mērķrādītāja izpildi, ir vērtēta iespēja dalību pārtraukušās personas aizstāt ar citām, tomēr  pašvaldības ir sniegušas Labklājības ministrijai informāciju, ka to administratīvajās teritorijās papildu mērķa grupas personu nav vai ka interese no citu iespējamo mērķa grupas personu puses netiek izrādīta. 
Tāpat jāmin, ka ierosinātās izmaiņas būtiski neietekmē 3.1.2.1.i. investīcijas otrai kārtai pieejamā finansējuma apmēru – ņemot vērā, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam (t.i., MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 512) 23.1 punkts) ir paredzēts, ka mērķa grupai nav pienākuma atmaksāt mājoklī veiktos 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas finanšu ieguldījumus, t.i., veiktās mājokļa vides pielāgojumu izmaksas sedz no AF finansējuma, bet mērķa grupas personai veiktos mājokļa vides pielāgojumus neieskaita 117. mērķrādītāja vērtībā.
 
Papildus, lai proaktīvi mazinātu iespējamos riskus sekmīgai 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas rādītāju izpildei, LM jau šobrīd ar MK noteikumu Nr. 512 grozījumiem (apstiprināti ar MK 28.01.2025. noteikumiem Nr. 65, pieejami: https://likumi.lv/ta/id/358269-grozijumi-ministru-kabineta-2023-gada-5-septembra-noteikumos-nr-512-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-pla...) ir veikusi finansējuma pārdali 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros un izveidojusi nelielu mērķa grupas rezervi. 
Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto, faktiski dalību pārtraukušo mērķa grupas personu skaitu un augsto iespējamību, ka arī turpmākajā projektu īstenošanas un noslēguma posmā mērķa grupas personas var pārtraukt dalību projektā, ir nepieciešams samazināt 115. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja skaitlisko vērtību par deviņām vienībām.


	64. 
	Labklājības ministrija
	117.
	Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti
	Pārskatīts 117. mērķrādītāja termiņš, to pagarinot līdz 2026. gada 3. ceturksnim (t.i., 31.08.2026.).
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” termiņš, to pagarinot līdz 2026. gada 3. ceturksnim (t.i., 31.08.2026.). Mērķrādītāja sasniegšana var tikt kavēta, ņemot vērā to, ka vairākas pašvaldības saskaras ar būtiskiem apgrūtinājumiem būvniecības iepirkumu procesā, kas saistīti ar to, ka pretendenti nepiesakās iepirkumā vai pretendents nevar izpildīt visas tehniskās specifikācijas prasības un attiecīgi iepirkums beidzas bez rezultāta (tā, piemēram, šāda situācija ir radusies Tukuma pašvaldībā (5 personu mājokļi), kas būvniecības/projektēšanas iepirkumu ir izsludinājusi jau četras reizes un tie ir noslēgušies bez rezultāta. Pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu iepirkuma izsludināšanu piekto reizi. Arī Liepājas pašvaldība (Liepājas Centrālā administrācija) (11 personu mājokļi) ir informējusi, ka, atkārtoti izsludinot iepirkumus, nav iespējams piesaistīt pretendentus projekta īstenošanai. Savukārt Rīgas valstspilsētas pašvaldība (58 personu mājokļi), sludinot būvniecības iepirkumu deviņās daļās, ir saņēmusi piedāvājumus tikai piecām daļām, bet pārējām četrām daļām plānots iepirkumu izsludināt atkārtoti (kopš augusta beigām ir uzsākta līgumu slēgšana, līdz 30.09.2025. noslēgti līgumi par 17 personu mājokļiem), bet pārējām četrām daļām iepirkums tika izsludināts atkārtoti, tiek gaidīts iepirkuma procedūras gala atzinums). Tāpat ir jāņem vērā pašvaldību iepirkumi, kuri paredz ergonomisko mēbeļu, aprīkojuma un pacēlēju iekārtu piegādi, uzstādīšanu, kas ir daļa no šīs personu mājokļu pielāgošanas. Minētā īstenošanu un līgumu slēgšanu kavē dažādi ārējie apstākļi, t.sk. minētā aprīkojuma izgatavošanas termiņš, jo ir iekārtas, kuru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana aizņem ilgāku laika posmu (4–6 mēneši). Kopskaitā ir 8 pašvaldības, kurām jānoslēdz būvniecības/pielāgošanas līgumi līdz 2025. gada 4. ceturkšņa noslēgumam. Taču pastāv risks, ka visi iepirkumi nebūs ar pozitīvu rezultātu. Šie apstākļi būtiski ietekmē projektu īstenošanas termiņus un var kavēt mērķrādītāja sasniegšanu noteiktajā laika posmā.


	65. 
	Labklājības ministrija
	120.
	Prognozēšanas rīka izstrāde
	Precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 120. atskaites punkta apraksts
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.2.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 120. atskaites punkta “Prognozēšanas rīka izstrāde” apraksts. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.


	66. 
	Labklājības ministrija
	123.
 
	Jaunu vietu nodrošināšana 408 pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi 
 
	Pārskatīta 123. mērķrādītāja:
- skaitliskā vērtība, samazinot to no 408 uz 312. Atbilstoši tiek precizēts arī 3.1.2.3.i. investīcijai pieejamais finansējums, to samazinot par 7 639 224 euro; 
- īstenošanas termiņš, pārplānojot to no 2026. gada 2. ceturkšņa uz 2026. gada 3. ceturksni.
Vienlaikus ar ierosinātajam izmaiņām tiek precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 123. mērķrādītāja apraksts, kā arī 123. mērķrādītāja nosaukums.
 
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek  precizēta 3.1.2.3.i. investīcijas 123. mērķrādītāja “Jaunu vietu nodrošināšana pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi” skaitliskā vērtība un īstenošanas termiņš, kā arī ar šīm izmaiņām saistītā informācija (t.sk. samazināts 3.1.2.3.i. finansējums) citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. 
 
Noslēdzoties atlasei, 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros tika noslēgti līgumi par deviņu projektu īstenošanu, kuru ietvaros tika plānots uzbūvēt 26 ēkas ar 408 vietām ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai pensijas vecuma personām. Trīs līgumi par projekta īstenošanu tika noslēgti pēc projektu iesniegumu atlases pirmajā uzsaukumā iesniegto projektu izvērtēšanas, savukārt seši līgumi par projekta īstenošanu noslēgti pēc otrajā uzsaukumā iesniegto projektu izvērtēšanas. 
 
3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektos ir paredzēta būvniecība saskaņā ar tipveida būvprojektu, tāpēc projektiem papildus jānoslēdz līgumi par piesaistes būvprojekta izstrādi un būvniecības pakalpojumu sniegšanu. Ievērojot, ka līdz 01.04.2025. attiecīgie līgumi bija noslēgti astoņos projektos, bet vienā projektā (Rīgas valstspilsētas pašvaldība) vēl noritēja projektēšanas un būvdarbu līguma slēgšanas process, Labklājības ministrija vērsās pie Centrālās finanšu līgumu aģentūras, kas nodrošina 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas pilna cikla uzraudzību, lai apzinātu kavējošos iemeslus, kā arī projekta iespējas visus plānotos darbus pabeigt 123. mērķrādītāja sasniedzamajā termiņā. No Rīgas valstspilsētas tika saņemta informācija, ka Rīgas valstspilsētas projektā dažādu apstākļu dēļ ieilga sagatavošanās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un iepirkuma norise. Proti, kavēšanos ietekmēja ieilgusī iepirkuma tehniskās specifikācijas saskaņošana, jo bija nepieciešamas vairākkārtējas konsultācijas ar būvvaldi un citām kompetentajām institūcijām par tipveida būvprojekta ēku piesaistes konfigurāciju izvēlētajām zemes vienībām, kā arī ilgāka nekā sākotnēji plānots norisinājās iesniegto pretendentu izvērtēšana, pieprasot papildu informāciju, lai pārliecinātos par normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto prasību izpildi. 
 
Ņemot vērā, ka pēc neformālām konsultācijām ar Eiropas Komisiju nebija iespējams vienoties par alternatīvu mērķrādītāja sasniegšanu pamatojošo dokumentu kopumu vai termiņa pagarinājumu, Rīgas valstspilsētas dome 30.05.2025. pieņēma lēmumu Nr. RD-25-4678-lē par atteikšanos no 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projekta īstenošanas. Kā iemeslu Rīgas valstspilsēta minēja, ka būvdarbu līgumu izpildei ir nepieciešami 17 mēneši un to nav iespējams realizēt līdz 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu īstenošanas termiņam, pat ja tas tiktu pagarināts līdz 31.08.2026. Attiecīgi 12.06.2025. Centrālā finanšu līgumu aģentūra, pamatojoties uz saņemto informāciju, ir pārtraukusi vienošanos par projekta īstenošanu. Papildus Centrālā finanšu līgumu aģentūra informēja Labklājības ministriju par iespējamiem riskiem nepabeigt plānotos būvniecības darbus noteiktajā projekta īstenošanas termiņā arī Madonas novada pašvaldības projektā. Minētais saistīts ar to, ka iepirkuma līgums par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveidi (paredz piesaistes projekta izstrādi, būvdarbus un teritorijas labiekārtošanas darbus) noslēgts 28.02.2025., bet tā maksimālais izpildes laiks ir 18 mēneši (līdz 28.08.2026.). 
 Tāpat arī nav izslēgts, ka līdzīgas problēmas var rasties arī citu projektu īstenošanas laikā. 
Proti, ņemot vērā, ka 3.1.2.3.i. investīcijas otrā kārtas projektu īstenošanas termiņš ir ierobežots līdz 30.06.2026., pastāv augsts risks, ka, aizkavējoties būvdarbu veikšanai, infrastruktūras izveide noteiktajā termiņā netiks pabeigta tādā apjomā, kā to paredz noteiktais pārbaudes mehānisma nosacījums – proti, ka tiks iesniegts apliecinājums par ēkas nodošanu ekspluatācijā. Papildus ir jāmin, ka atbilstoši nacionālajai likumdošanai, lai saņemtu institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas, izdotu apliecinājumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā, pirms tam ir jāveic noteiktas darbības, jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija un jāiegūst atbildīgo institūciju, kas izdeva tehniskos vai īpašos noteikumus, apliecinājumi par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Tikai pēc noteiktu darbību pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas apkopošanas un iesniegšanas, institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā. Ēkas nodošanas ekspluatācijā termiņš var arī ieilgt, ja ēkas apsekošanas laikā konstatē kādus trūkumus un tiek noteikts papildu termiņš to novēršanai. Tāpat nav izslēgta arī situācija, kad no būvdarbu izpildītāju neatkarīgu apstākļu dēļ iespējama aizkavēšanās saistībā ar nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām un ārējo inženiertīklu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
 
Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija ierosina:
- 1) samazināt 123. mērķrādītāja vērtību uz 312 izveidotajām pakalpojumu sniegšanas vietām (šobrīd plānotā 408 vietu samazinājums par 96 vietām, t.i., par Rīgas valstspilsētas projekta daļu). Vietu skaits ir noteikts, ņemot vērā 8 projektos plānoto ēku (20) un vietu skaitu (312). Tāpat jāatzīmē, ka:
- visos projektos netiek paredzēts maksimālais ēku skaits (3 ēkas), kā arī vienā projektā zemes vienības platības apmēru un konfigurācijas dēļ nav iespējams izvietot 3 ēkas ar maksimālo klientu vietu skaitu, bet gan 2 ar 16 klientu vietām un 1 ēku ar 8 klientu vietām;
- ierosinātajām izmaiņām 123. mērķrādītājā nav ietekmes uz 122. mērķrādītāja “Līgumu noslēgšana par projektu īstenošanu” izpildi. Šis mērķrādītājs tika izpildīts, pārsniedzot tam AF plānā noteikto vērtību. Arī šobrīd, pārtraucot viena līguma īstenošanu, joprojām tiek īstenoti astoņi līgumi, kas pārsniedz noteiktos vismaz sešus līgumus.
Atbilstoši tiek precizēts arī 3.1.2.3.i. investīcijai pieejamais finansējums, to samazinot par 7 639 224 euro;
2) pagarināt 123. mērķrādītāja izpildes termiņu līdz 2026. gada 3. ceturksnim (t.i., 31.08.2026.), lai mazinātu iepriekš aprakstītos riskus arī Madonas novada pašvaldības, kā arī citu 3.1.2.3.i. investīcijas otrā kārtas projektu īstenošanā.
Vienlaikus 3.1.2.3.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 123. mērķrādītāja aprakstā, kā arī 123. mērķrādītāja nosaukumā veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju informācijas atspoguļošanā.
Lai mazinātu risku, ka dokumentu izskatīšanas vai saskaņojumu saņemšanas termiņu dēļ, kas nepieciešami pēc būvdarbu pabeigšanas noslēguma fāzē, ģimeniskai videi pietuvinātā ilgtermiņa aprūpes pakalpojuma saņemšanai pensijas vecuma personām uzbūvētā ēka netiek nodota ekspluatācijā līdz 31.08.2026., Labklājības ministrija atkārtoti kā risinājumu  aicina ar AF plānu saistītājā Darbības kārtībā noteikt, ka dokumentārs pierādījums var būt ne tikai finansējuma saņēmēja iesniegts būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētais apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu, bet arī apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (t.i., aizpildīts un Būvvaldē iesniegts MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 529  “Ēku būvnoteikumi” 14. pielikums).  

	67. 
	Labklājības ministrija
	125.,
126.
 
	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana
 
Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību 
	 Precizēts  125. atskaites punkta nosaukums un apraksts
 Svītrots 126. atskaites punkt s
 
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek:
1) pārskatīts 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu", papildinot to ar informāciju, ka infrastruktūras objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās tiek paredzēta dīzeļdegvielas ģeneratora iegāde. 
Infrastruktūras objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā plānota kompetenču attīstības centra izveide tiek veikta, lai sniegtu pakalpojumus, kas veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, tai skaitā organizētu mācības neformālajiem aprūpētājiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā tiek plānota ēkas vides piekļūstamības pasākumu īstenošana, tai skaitā, lifta darbības nodrošināšana. Ņemot vērā, ka kompetenču attīstības centra klientu vidū ir personas, kurām ir funkcionāli, tai skaitā, kustību traucējumi, ir būtiski nodrošināt ēkā elektroenerģijas nepārtrauktību, lai negaidītā krīzes situācijā netiktu pārtraukta lifta darbība, kā arī visa kompetenču attīstības centra funkciju nodrošināšana. Tādējādi tiek plānoti pasākumi elektroenerģijas pieslēguma slodzes palielināšanai lifta darbības nodrošināšanai, kā arī rezerves enerģijas avota – ar dīzeļdegvielu darbināma ģeneratora –  iegāde. Tāda nepieciešamība izriet arī no pieredzes, kas gūta ekstremālo laika apstākļu ietekmes rezultātā, piemēram, kad 2024. gada vasarā, spēcīgas vētras un plūdu rezultātā Jūrmalas valstspilsētas teritorijā daudzās vietās, tai skaitā arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras esošajos īpašumos, tika traucēta un pat uz laiku pārtraukta elektroenerģijas padeve. Rezultātā, līdz elektroenerģijas pakalpojuma atjaunošanai, tika paralizēta ēku funkcionalitāte. Lai  turpmāk izvairītos no šādām krīzes situācijām, objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā plānota dīzeļdegvielas ģeneratora iegāde kā rezerves enerģijas avots (novērtēta kā labākā alternatīva), lai nodrošinātu kompetenču attīstības centra darbības un elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību. Dīzeļdegvielas ģenerators tiks izmantots tikai ārkārtas situācijās, tādējādi ierobežojot SEG emisijas un gaisa piesārņojumu. 
 
2) svītrots  126. atskaites punkts “Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju”;
3) precizēts 3.1.2.4.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 125. atskaites punkta apraksts, kā arī 125. atskaites punkta nosaukums. 
2) un 3) punktā minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai. 


	68. 
	Labklājības ministrija
	129.
	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm
	Svītrots 129. mērķrādītājs.
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek svītrots 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros sasniedzamais 129. mērķrādītājs “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm”. 129. mērķrādītāja svītrošana samazinās administratīvo slogu visām Atveseļošanas un noturības mehānisma pārvaldībā iesaistītajām iestādēm, ievērojot, ka informācija par 129. mērķrādītāja izpildi Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz šā gada beigās, sagatavojot maksājuma pieprasījumu. Savukārt no tā izrietošie administratīvie procesi turpinātos 2026. gadā, kas jau tā būs saspringts visiem iesaistītajiem, veicot nepieciešamās pārbaudes saistībā ar 2025. un 2026. gadā sasniedzamajiem atskaites punktiem/mērķrādītājiem. Vienlaikus jāmin, ka tālāk sekojošais 130. mērķrādītājs  jau ietver arī līdz šim noteiktā 129. mērķrādītāja vērtību un tā sasniegšana tiks nodrošināta, noslēdzoties 3.1.2.5.i. investīcijas projektam (attiecīgi veicot pārbaudes par 130. mērķrādītāja izpildi, varēs gūt pārliecību par 129. mērķrādītāja izpildi);
Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.

	69. 
	Labklājības ministrija
	130
	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm
	Precizēts:
1) investīcijas apraksts;
2) 130. mērķrādītāja nosaukums, apraksts, kā arī mērķrādītāja  īstenošanas termiņš, to pārceļot to no 2026. gada 3. ceturkšņa uz 2025. gada 2. ceturksni (30.06.2025.).
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek:
1) precizēts 3.1.2.5.i. investīcijas apraksts;
2) precizēts 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130. mērķrādītāja “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” nosaukums, apraksts, kā arī pārskatīts 130. mērķrādītāja izpildes termiņš, pārceļot to no 2026. gada 3. ceturkšņa uz 2025. gada 2. ceturksni (30.06.2025.). Minētais ļaus Labklājības ministrijai atbilstoši panāktajai vienošanās ar Eiropas Komisiju informāciju par 130. mērķrādītāja izpildi ziņot, iesniedzot 4. maksājuma pieprasījumu (attiecīgi Cover Note tiks ietverta informāciju par finansējuma saņēmēja progresa pārskatā periodā līdz 30.06.2025. ziņoto sasniegto 130. mērķrādītāja vērtību).
Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.


	70. 
	Labklājības ministrija
	130a
	Tehniskie palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem
	Precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 130.a mērķrādītāja apraksts (t.sk. mainot rādītāja veidu no mērķrādītāja uz atskaites punktu), kā arī 130.a atskaites punkta nosaukums. 
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.6.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 130.a mērķrādītāja “Tehniskie palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem” apraksts (t.sk. mainot rādītāja veidu no mērķrādītāja uz atskaites punktu), kā arī 130.a atskaites punkta nosaukums. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.


	71. 
	Veselības ministrija
	133.
	Ir noteikta Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā “Genome for Europe – GoLatvia project”)
 
	Precizēts 133. atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts
 
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos  vienkāršotu.
 

	72. 
	Veselības ministrija
	134.
	Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība
	Precizēts 134. atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori,  rādītāja apraksts
 
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos  vienkāršotu.
 

	73. 
	Veselības ministrija
	136., 137.
	136.Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganism u rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā
137. Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības
 
	Precizēts 137.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu. Tāpat tiek ierosināta 136. rādītāja dzēšana un/vai apvienošana ar 137.rādītāju.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos  vienkāršotu.


	74. 
	Veselības ministrija
	139
	Nosaukums
Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 E UR apmērā

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu apjoma 59 800 000 EUR apmērā – progresu mēra pēc projektu kopējā iepirkuma (pabeigtie projekti) attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā infrastruktūrai un aprīkojumam trīs universitāšu un septiņām reģionālajām slimnīcām, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
	Ierosinājums 139. rādītāju dzēst.



	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai to  vienkāršotu.


 

	75. 
	Veselības ministrija
	N/A
	N/A
	Nepieciešams veikt izmaiņas CID 4.komponentes ievadā, kā arī AF plāna 2.pielikumā, precizējot 4.1.1.2.investīcijas demarkācijas aprakstu
	Nepieciešams precizēt aprakstu CID 4.komponentes ievadā, ņemot vērā, ka plānots paplašināt finansējuma saņēmēju loku. Skat. izziņas sekojošos punktus.


	76. 
	Veselības ministrija
	N/A
	N/A
	
Iepriekšējā versija:

Kolonna “Pasākums (reforma vai investīcija)”: “4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai”

Piedāvāta redakcija:

Kolonna “Pasākums (reforma vai investīcija)”: “4.1.1.2.i. Atbalsts slimnīcu  infrastruktūrai vai aprīkojumam ”
	Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 4.1.1.2.i. investīcijas nosaukums, tādējādi novēršot tehnisku neprecizitāti, kas radusies paplašinot finansējuma saņēmēju loku.


	77. 
	Veselības ministrija
	140
	Nosaukums
Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru vai iegādāts tehnoloģiskais aprīkojums

Mērķis
10

Mērvienība
n/a
 
Bāze
0
 
Kvalitatīvie indikatori
n/a


Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības projekti trīs universitāšu un septiņās reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot nepārtrauktus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.

	Tiek mainīts 140.rādītāja veids no mērķa uz atskaites punktu.
 Veikti precizējumi 140. rādītāja aprakstā, kur netiek iekļauts finansējuma apjoms, ņemot vērā, ka kopējais finansējuma apjoms, par kuru ir noslēgti līgumi, var mainīties: 1) pēc korekcijām, kas nepieciešamas, lai izpildītu valsts atbalsta nosacījumus; 2) iepirkumu rezultātā radušos izmaiņu dēļ. 
Tāpat tiek precizēts 140.rādītāja nosaukums, kvalitatīvie indikatori, bāze, mērvienība, mērķis un apraksts. 
Tiek dzēsts investīcijas mērķis Nr. 139, to apvienojot ar rādītāju Nr. 140

Nosaukums
Slimnīcu infrastruktūra 


Mērķis

n/a
 
Mērvienība 
n/a
 
Bāze 
n/a
 
Kvalitatīvie indikatori
Vēstules par projektu pabeigšanu

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstules par projektu pabeigšanu 15 slimnīcās attiecībā uz infrastruktūru vai aprīkojumu, kas atbilst līgumiem, kurus finansē Atveseļošanas fonds
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.


Nepieciešams precizēt 140. rādītāja nosaukumu, mērķa vērtību, kvalitatīvos indikatorus un aprakstu, ņemot vērā, ka plānots paplašināt finansējuma saņēmēju loku. 

	78. 
	Veselības ministrija
	141., 142.
	141.
To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra
142.
To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra
	Precizēts investīcijas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 141., 142 atskaites punkta nosaukums, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.
 

	79.  
	Veselības ministrija
	145.
	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis
	Precizēts 145.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.
 

	80. 
	Veselības minstrija
	148
	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja
	Precizēts 148.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu, kā arī precizēts orientējošais pabeigšanas grafiks, ņemot vērā, ka šis rādītājs jau ir sasniegts.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	81. 
	Veselības ministrija
	150
	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos
	Precizēts 150.mērķa nosaukums, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	82. 
	Veselības ministrija
	153
	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā
	
Precizēts 153.mērķa nosaukums, kvalitatīvais apraksts, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.

	
Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.


	83. 
	Veselības ministrija
	N/A
	N/A
	Pārskatītas principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējuma 2. daļas apakšsadaļas: “Klimata pārmaiņu mazināšana”, “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”, “Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana un aizsardzība”, “Pāreja uz aprites ekonomiku, ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un to reciklēšanu”, “Piesārņojuma novēršana un kontrole”, “Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana”.
Tās ir papildinātas ar informāciju par specializētajām slimnīcām, kas izstrādā jaunus projektus, kā arī par slimnīcām, kurās esošajos projektos tiek veiktas būtiskas izmaiņas. Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt DNSH veidlapā.

Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” papildināts ar informāciju par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 24.04.2024. Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu 17(15).pantam:

“Atsevišķās slimnīcās plānota dīzeļdegvielas ģeneratoru iegāde kā rezerves enerģijas avots, lai nodrošinātu slimnīcas darbības un medicīnisko pakalpojumu nepārtrauktību krīzes situācijās. Dīzeļģeneratori tiks izmantoti tikai ārkārtas situācijās, tādējādi ierobežojot SEG emisijas un gaisa piesārņojumu. Dīzeļģeneratoru iegāde plānota kā daļa no slimnīcas hibrīdās energoapgādes sistēmas, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.”
	
Pārskatītas principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējuma 2. daļas apakšsadaļas: “Klimata pārmaiņu mazināšana”, “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”, “Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana un aizsardzība”, “Pāreja uz aprites ekonomiku, ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un to reciklēšanu”, “Piesārņojuma novēršana un kontrole”, “Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana”.
Tās ir papildinātas ar informāciju par specializētajām slimnīcām, kas izstrādā jaunus projektus, kā arī par slimnīcām, kurās esošajos projektos tiek veiktas būtiskas izmaiņas. Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt DNSH veidlapā.

Pašnovērtējums papildināts ar informāciju par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 24.04.2024. Direktīvas (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu 17(15).pantam, ņemot vērā, ka atsevišķās slimnīcās plānota dīzeļdegvielas ģeneratoru iegāde kā rezerves enerģijas avots.
Citas būtiskas izmaiņas novērtējumā nav nepieciešamas, ņemot vērā, ka izmaiņas 4.1.1.2.i investīcijā paredz finansējuma pārdali līdzvērtīgām darbībām, kuras jau tika iekļautas investīcijā un apstiprinātais pašnovērtējums atbilst ierosinātajām  izmaiņām 4.1.1.2.i investīcijā.

	84. 
	Ekonomikas ministrija
	158
	Commitment of funding
	Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija:
Programmai noslēdzoties, tiks nodrošināta: līgumu parakstīšana, kas apliecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā P&A, sadarbības un internacionalizācijas projektu finansēšanai.

	 
5.1.1.2.i. investīcijas ieviešana tiek organizēta vairākās kārtās, kur 1., 2. un 3. kārtas ietvaros atbalsts tiek sniegts nacionālā līmeņa pētniecības projektiem un komersantu internacionalizācijai. Savukārt, 4. kārtas ietvaros atbalsts tiek sniegts Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektiem (IPCEI).
Lai nodrošinātu, ka paredzētais rezultāts tiek mērīts precīzi un nepārprotami, nepieciešams veikt izmaiņas mērķa Nr.158 aprakstā. Precizētais mērķa apraksts novērš interpretācijas iespējas attiecībā uz uzņemto saistību būtību un avotu. Mērķa aprakstā tiek skaidri norādīts, ka saistības attiecas uz sākotnējām finansējuma saņēmēju uzņemtajām saistībām, ko apstiprinājusi CFCA.

	85. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	160
	Augstākās izglītības reforma
	Mainīts rādītāja apraksts, pārbaudes mehānisms un laika grafiks.


	Ierosinātās izmaiņas 160. atskaites punkta aprakstā, pārbaudes mehānismā un laika grafikā (grafika maiņa) ir veiktas, lai neapdraudētu sākotnēji noteikto mērķu sasniegšanu, neradītu risku rādītāju sasniegšanai un nodrošinātu atbilstību tiesību aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz grozījumiem likumdošanā, ko apstiprina Saeima.
Pēc detalizēta juridiskā izvērtējuma un apspriešanās ministrija ir konstatējusi nepieciešamību pēc papildu tiesību aktu grozījumiem, lai nodrošinātu reformas veiksmīgu īstenošanu. Papildus sākotnēji paredzētajiem likumiem ir kļuvis skaidrs, ka ir nepieciešamas izmaiņas arī Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā. Šo papildu tiesību aktu iekļaušana ievērojami paplašina reformas darbības jomu un vērienu. Ņemot vērā paplašināto tiesisko regulējumu un grozījumu koordinēšanas sarežģītību vairākos tiesību aktos, mēs lūdzam pagarināt reformas īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 31. augustam. Šis papildu laiks ir būtisks, lai nodrošinātu reformas procesa juridisko pamatotību, kvalitāti un saskaņotību, vienlaikus ļaujot arī pilnībā iesaistīt ieinteresētās personas.

	86. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	162
	To valsts dibināto augstākās
izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas
	Precizēts rādītāja nosaukums, rādītāja pārbaudes mehānisms un sasniedzamā vērtība.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	87. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	163
	Konsolidācijas granti
	Precizēts rādītāja pārbaudes mehānisms.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	88. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	164 
	 Parakstīti akadēmiskās karjeras līgumi

	Divu rādītāju Nr.164 un Nr.165 apvienošana, kļūstot par vienu rādītāju, kur abu rādītāju sasniedzamā vērtība ir sasummēta kopā.
Rādītāja nosaukumu apvienot: "Parakstīti akadēmiskās karjeras un pētniecības grantu līgumi".
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti. 

	89. 
	Izglītības un zinātnes ministrija

	165
	Parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi

	Rādītājs ir dzēsts un apvienots ar rādītāju Nr.164.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.


	90. 
	Finanšu ministrija
	172
	Modernizētu
analītisko
risinājumu darbības uzsākšana
	Precizēts rādītāja Nr. 172 nosaukums uz “Izmaiņas IT sistēmās”, precizēts kvalitātes rādītāja apraksts un definīcijas apraksts atbilstoši EK rosinātajām vienkāršošanas redakcijām.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.

	91. 
	Finanšu ministrija
	173
	Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana
	Precizēts rādītāja Nr. 173 nosaukums uz “Nodokļu maksātāju segmentēšanas sistēma”, precizēts kvalitātes rādītāja apraksts un definīcijas apraksts atbilstoši EK rosinātajām vienkāršošanas redakcijām.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.

	92. 
	Finanšu ministrija
	174
	Darbinieku apmācība darbam ar analītisko platformu
	Precizēts rādītāja Nr. 174 nosaukums.
 
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.

	93. 
	Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests)
	175
	Muitas kontroles punktos skenēto attēlu, kuri analizēti attālināti un centralizēti, īpatsvars
	Rādītājs dzēsts
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti

	94. 
	Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests)
	176
	Nr. 176  “Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos “Indra” un “Kārsava” savienoti ar BAXE informācijas sistēmu”
	Atskaites punkta nosaukums mainīts uz "Dzelzceļa skaneri savienoti ar BAXE informācijas sistēmu" ieviešanas termiņa grozījumi no 2025.gada 1.cet. uz 2026.gada 1.cet.

Precizēti investīcijas un atskaites punkta nosaukumi un kvalitatīvā rādītāja apraksts, atskaites punkta sasniegšanas rādītāju apraksts.

	Laika grafika izmaiņas ("Timeline change").
Ieilgusi iepirkuma procedūra 2021.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16.punktā noteiktās iepirkuma pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju un ekspertu pārbaužu dēļ.
Situācijas izklāsts:
· 15.02.2024. notika potenciālo piegādātāju publiskā apspriede, kurā piedalījās pieci uzņēmumi un tika dots periods līdz 23.02.2024., kurā potenciālie pretendenti var iepazīties ar tehniskās specifikācijas dokumentāciju un rakstiski iesniegt komentārus VID. Atbilstoši iepirkuma kandidātu ieteikumiem iepirkuma komisija veica grozījumus dokumentācijā.
· 23.04.2024. iepirkuma dokumentācija publicēta atkārtotai piegādātāju apspriedei-sanāksmei. 
· 23.05.2024. tika izsludināts iepirkums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” ar pieteikšanās termiņu 21.06.2024. Iepirkumu uzraudzības biroja veiktās iepirkuma dokumentu pirmspārbaudes laikā piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.07.2024. (27.06.2024. Iepirkumu uzraudzības birojs sniedza pozitīvu atzinumu par atklātā konkursa ar identifikācijas Nr. FM VID 2023/176/ANM nolikumu).
· Konkursā tika saņemts viens piedāvājums. Iepirkuma komisija izvērtēja saņemto pieteikumu un 31.07.2024. iepirkumu izbeidza bez rezultāta, jo piedāvājums neatbilda nolikuma prasībām.
· 29.08.2024. tika izsludināts atkārtots iepirkums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” ar pieteikšanās termiņu 30.09.2024. 
· 27.11.2024. iepirkuma komisija ir atzina, ka pretendentam ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
· 29.11.2024. VID nosūtīja vēstuli Satversmes aizsardzības birojam (SAB), lūdzot atzinumu par pretendenta un tā saistīto speciālistu/apakšuzņēmēju drošuma pārbaudi.
· 04.02.2025. VID saņēma SAB  atbildi, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16. punktu, ir pārbaudījis iepirkuma pretendentu un nav konstatējis tam riskus, bet par pretendenta piesaistīto ārvalstu apakšuzņēmēju un piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem ir pieprasījis informāciju Polijas partnerdienestam. SAB informēs VID par pārbaudes rezultātiem, tiklīdz tiks saņemta informācija no Polijas.
· 01.04.2025.saņemts pozitīvs SAB atzinums gan par pretendentu, gan apakšuzņēmēju. Iepirkuma komisija atziusi pretendentu par uzvarētāju konkursā un piešķīrusi iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Norit līguma saskaņošanas un parakstīšanas process.
Iepirkuma dokumentācijā paredzēts, ka darbu realizācija jāveic sešu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. Plānots, ka darbu faktiskā izpilde indikatīvi tiks pabeigta līdz 31.10.2025.

Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	95. 
	Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests)
	177
	Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma
	Precizēti investīcijas un atskaites punkta nosaukums uz "Rentgena attēlu analīzes platforma", kvalitatīvā rādītāja apraksts un atskaites punkta sasniegšanas rādītāju apraksts.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	96. 
	Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests)

	180
	Automātiska pasta sūtījumu šķirošana Rīgas lidostā
	Precizēts atskaites punkta nosaukums uz "Pasta skanēšanas un šķirošanas līnija lidostā "Rīga"", kvalitatīvā rādītāja apraksts un atskaites punkta sasniegšanas rādītāju apraksts.
	Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu.

	97. 
	Finanšu ministrija (Valsts nekustamie īpašumi)
	183
	Pabeigts ēku norobežojošo konstrukciju cikls
	Apvienot 185. rādītāju ar 183. rādītāju. Saglabāts tiek rādītāja numurs 183. Jaunais nosaukums apvieno abus iepriekšējos rādītājus: "pabeigts ēku norobežojošo konstrukciju cikls, uzstādīta kravas kontroles rentgena iekārta"
Apvienotais rādītājs ar Nr. 183 pēc satura apvieno abus iepriekšējos, attiecīgi tā detalizēts apraksts, kas kalpo par mērķa izpildes kritēriju ir pabeigta ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju izbūve, t.sk. jumta izbūve saņemts apliecinājums par kravas kontroles rentgena iekārtas piegādi un uzstādīšanu jeb montāžu.
Kā pierādījums ēku norobežojošo un nesošo konstrukciju izbūvei ir būvdarbu akts (Forma 2, Forma 3), kā pierādījums par kravu kontroles rentgena iekārtas piegādi un uzstādīšanu kalpo piegādes akts (pavadzīme). Skaidrības labad -  iepriekšējā redakcija un arī pašreizējā redakcija neparedz, ka iekārta uz šī mērķa sasniegšanas brīdi ir funkcionējoša.
	Rādītāji 183 un 185 tiks sasniegti vienlaicīgi un tvērums netiek samazināts. Rādītāju apvienošana samazinās nākotnes administratīvo slogu. 
Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, saskaņā ar AF regulas 21. panta 1. punktu un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos  vienkāršotu.


	101.
	Finanšu ministrija (Valsts nekustamie īpašumi)
	185
	Kravas kontroles rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana
	Rādītāju Nr. 185 apvienot ar rādītāju Nr. 183. Pēc izmaiņu veikšanas rādītājs Nr. 185 tiek dzēsts un tā saturs tiek pārcelts uz 183. rādītāju.
	Rādītāji Nr. 183 un 185 tiks sasniegti vienlaicīgi un tvērums netiek samazināts. Rādītāju apvienošana samazinās nākotnes administratīvo slogu.
Izmaiņas ierosinātas AF plāna vienkāršošanas nolūkos, saskaņā ar AF regulas 21. panta 1. punktu un  ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai tos vienkāršotu.

	102. 
	Iekšlietu ministirja
	187
	Nosaukums: 
IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām 
Kvalitatīvais rādītājs:  IT platformas pabeigšana zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām


Mērķa apraksts: 
1)Ieviestas 5 informāciju sistēmas, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas, terorisma un prolifirācijas finansēšanas identificēšanas kapacitāti; 
2)Izveidotas 3 izpētes un komunikāciju telpas informācijas apmaiņai un sadarbībai; 
3)Izveidoti 5 starpsistēmu savienojumi automatizētai datu apmaiņai; 
4)Izveidota datu apstrādes infrastruktūra, balstoties uz 6 tehniskiem risinājumiem; 
5)2 pētnieki veido analītiskos risinājumus informācijas pārbaudei finanšu darījumu ziņojumos, pret iepriekš nodefinētiem raksturlielumiem
	Nosaukums: 
Sadarbības platforma finanšu izlūkošanai un zināšanu apmaiņai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas jomā 
Kvalitatīvais radītājs: pieņemšanas-nodošanas akts vai rēķins
Mērķa apraksts: 
Ir izveidota sekojoša infrastruktūra nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā: 
1) 5 informācijas sistēmas, lai stiprinātu spēju identificēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
2) 3 izpētes un komunikāciju telpas;
3) 5 starpsistēmu savienojumi datu apmaiņai; 
4) datu apstrādes infrastruktūra ar 6 tehniskiem risinājumiem.
	Nepieciešams precizēt mērķa Nr. 187 “IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām” ziņošanas kārtību un iesniedzamo dokumentu apjomu, lai samazināto administratīvo slogu un vienkāršotu mērķa sasniegšanas pārbaudes procedūru.  

	103. 
	Iekšlietu ministrija
	N/A
	Nepieciešams vienkāršot 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" aprakstu.  
Šā pasākuma mērķis ir palielināt to tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu pieejamību un kapacitāti, kuras nodarbojas ar ekonomisko noziedzību. Pasākumu veido gan investīciju, gan reformu elementi. 
Ieguldījumu veido a) runas atpazīšanas IT rīka apmācība, lai to izmantotu ekonomisko noziegumu izmeklēšanas procesā, b) tiesībaizsardzības amatpersonu apmācība, lai iegūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sertificēšanas izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības amatpersonu un vienību aprīkošana ar elektroniskajām datu apstrādes un reģistrēšanas ierīcēm, kas piemērotas attālinātam darbam. 
Ieguldījumu īsteno līdz 2025. gada 31. martam.  
Reforma sastāv no progresa ziņojuma pieņemšanas par rīcības plāna īstenošanu ekonomiskās noziedzības apkarošanas stiprināšanai. Plāna pamatā ir ieteikumi, kas saņemti strukturālo reformu programmas ietvaros un sīkāk izstrādāti Valsts policijā. Plānā skaidri nosaka īstenojamās darbības, termiņus un par īstenošanu atbildīgās struktūras. Rīcības plāns nodrošina arī atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, teroristu finansēšanas un izplatīšanas plāna prioritātēm.  
Reforma īstenojama līdz 2025. gada 31. decembrim.
	Šā pasākuma mērķis ir palielināt to tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu pieejamību un kapacitāti, kuras nodarbojas ar ekonomisko noziedzību.  
Ieguldījumu veido a) runas atpazīšanas IT rīka apmācība, lai to izmantotu ekonomisko noziegumu izmeklēšanas procesā, b) tiesībaizsardzības amatpersonu apmācība, lai iegūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sertificēšanas izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības amatpersonu un vienību aprīkošana ar elektroniskajām datu apstrādes un reģistrēšanas ierīcēm, kas piemērotas attālinātam darbam.
	Grozījums nepieciešams, lai atvieglotu un vienkāršotu investīcijas uzraudzību un radītāju pārbaudes procesu.


	104. 
	Iekšlietu ministrija
	188
	Nosaukums:
[bookmark: _Hlk192584865]Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu:
Valsts policija iesniedz progresa atskaiti Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentam, kurš pēc dokumenta izvērtēšanas sagatavo ziņojumu par reformu progresu valsts sekretāram

Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.
Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un saiti uz šo publikāciju.

Mērķa apraksts:
Ministru kabinets apstiprina progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots rīcības plāns ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšanai. Informatīvajā ziņojumā apstiprina visu plānā izklāstīto mērķu īstenošanu.
Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, pamatojoties uz ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar REFORM ĢD Strukturālo reformu programmu un kurus sīkāk izklāstījusi Valsts policija.
Plānā tiks noteikti īstenojamie pasākumi, termiņi un par īstenošanu atbildīgās struktūras.
	Mērķi svītrot
	Eiropas Komisijas piedāvājums svītrot mērķi Nr. 188 “Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu”, lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un pārbaudei.


	105. 
	Iekšlietu ministrija
	189
	Nosaukums:
[bookmark: _Hlk192585361]Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu:
Piecas Valsts policijas reģionu pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi)

Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: 
Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.

Mērķa apraksts:
To atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.
	Mērķi svītrot

	Eiropas Komisijas piedāvājums svītrot mērķi Nr. 189 “Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi, atbilstoši Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes kompetencei, īpatsvars”, lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un pārbaudei.



	106. 
	Iekšlietu ministrija
	190
	Nosaukums:
[bookmark: _Hlk192585744]Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”

Kvantitatīvais rādītājs: 20


Pārbaudes mehānisms:

Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:
a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību;
b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).

Mērķa apraksts:
Vismaz 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību.
	Nosaukums:
 Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku skaits, kas ieguvuši sertifikātu  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas apmācībās  
 Kvantitatīvais rādītājs: 30
Mērķa sasniegšanas termiņš: 2025. gada 2. ceturksnis
Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:
a)  sertifikāti, kas pierāda, ka 30 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertifikātuizgājušas apmācības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā  
 
Mērķa apraksts:
 
30 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertifikātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā
	Līdz 2024. gada beigām tikai 8 Valsts policijas amatpersonas piedalījās apmācību programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)””, no tām 2 ir ieguvuši CAMS sertifikātu. 2024. gada 25. oktobra sanāksmē par CID rādītāju īstenošanas progresu Atveseļošanas fonda 6. komponentē “Likuma vara”, EK pārstāvji aicināja izvērtēt apmācību alternatīvas, ņemot vērā, ka tā sasniegšana tiek kavēta un pastāvēja risks, ka rezultatīvais rādītājs esošajā tvērumā netiks sasniegts CID un attiecīgi arī Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā  noteiktajā termiņā un apjomā. CID paredz, ka līdz 2025. gada 31. martam tiks iegūti 20 sertifikāti programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”. EK pārstāvji norādīja, ka nepieciešams īstenot apmācības, kur Valsts policijas amatpersonām būtu iespēja stiprināt zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā. Rezultātā Valsts policijas koledža sadarbībā ar Valsts policiju 2024. gada novembrī un decembrī izstrādāja īpaši pielāgotas apmācības, ar mērķi uzlabot zināšanas par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, galveno uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Ir plānots apmācībām novirzīt visu mērķa Nr. 190 atlikušo finansējumu 38 194 euro bez PVN (46 215 euro ar PVN) apmērā. Kopā mērķa Nr. 190 ietvaros tika apmācītas 53 tiesībsargājošās amatpersonas, no tām 2 amatpersonas ieguvušas sertifikātus kursā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)” RTU Biznesa skolā, 6 amatpersonas ieguva CAMS sagatavošanās kursa sertifikātus un 43 amatpersonas ieguva sertifikātus Valsts policijas koledžas kursā.


	107. 
	Iekšlietu ministrija
	191
	Nosaukums:
[bookmark: _Hlk192587077]Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām

Kvantitatīvais rādītājs: 237

Mērķa apraksts: 

Mērķī ietver šāda aprīkojuma iegādi:
· 200 mobilās darbstacijas;
· 30 portatīvos printerus;
· 4 lielapjoma serverus;
· 3 videokonferenču aprīkojuma vienības.
	Rādītāja veids: atskaites punkts 
 
Kvantitatīvais indikators: rēķins 
  
 
Kvantitatīvais rādītājs: N/A 
  
Mērķa apraksts: 
  
Rēķins par šāda aprīkojuma iegādi: 
· pārvietojamās darbstacijas; 
· portatīvie printeri; 
· liela mēroga serveri;  
· videokonferenču aparatūras vienības;
· runas atpazīšanas modeļa trenēšana
	Grozījums paredz precizēt mērķa Nr. 191 "Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām" veidu, kvalitatīvo indikatoru un aprakstu, lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un pārbaudei.

Mērķa Nr. 189 " Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars  " ietvaros tika iegādāta runas atpazīšanas modeļa trenēšana (apmācība) ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros veicamo interviju procesuālo darbību vajadzībām. Aktivitātes kopējais finansējums ir 87 483.00 euro. Taču ņemot vērā, ka rādītājs tika svītrots, nepieciešams nodrošināt aktivitātes ietvaros apgūtā finansējuma attiecināmību un izsekojamību, līdz ar to aicinām pārcelt šo pasākumu uz mērķi Nr. 191 " Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām".


	108. 
	Tieslietu ministrija
	192
	Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā
	Izmaiņas saistītas ar precizējumiem kolonnas reformu/investīciju, kvantitatīvajā radītājā, mērķa sasniegšanas termiņā un aprakstošajā daļā.
Kolonnas “Reformas/investīcijas nosaukums” redakcija: “Mācību centra izveide”  
Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Ar mācību centru saistītie tiesību akti”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” redakcija: “Mācību centra  tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā”
 
Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Spēkā stājies: 
- likums par  mācību centra (Tieslietu akadēmija) institucionālā modeļa izveidi un darbību, tostarp definējot tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaisti apmācību satura un metodikas izstrādē.
-  2025.gada valsts budžeta likums, kas paredz finansējumu mācību centra uzturēšanas izmaksu, personāla izmaksu un mācību satura izdevumu segšanai, tostarp mācību programmu atjaunināšanai.”
	EK ierosinātie grozījumi  tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID atskaites punkta 192. “Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā” izmaiņas saistītas ar precizējumiem kolonas reformu/investīciju, kvantitatīvajā radītājā, mērķa sasniegšanas termiņā un aprakstošajā daļā.


	109. 
	Tieslietu ministrija
	193
	Jaunas mācību programmas
	Izmaiņas saistītas ar precizējumiem reformu/investīcijas kolonnas nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.

Kolonnas “Reformas/investīcijas nosaukums” redakcija: “Mācību centra izveide”

Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Jaunas mācību programmas”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Izstrādātas un apstiprinātas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem,prokuroru palīgiem un  izmeklētājiem par tādiem jautājumiem kā piemēram kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Programmas ir apstiprinājusi projekta “Tieslietu akadēmija” uzraudzības padome, kurā ir pārstāvēta arī Tieslietu padome”
	EK ierosinātie grozījumi  tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un saistīti ar nepieciešamību precizēt CID., 193mērķa “Jaunu mācību programmu izstrāde ” reformu/investīcijas kolonnas nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.


	110. 
	Tieslietu ministrija
	194
	Mācību programmu īstenošana
	Dzēst mērķi Nr. 194  “Mācību programmu īstenošana”.
	EK ierosinātie grozījumi  tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID., dzēšot 194. Mērķi “Mācību programmu īstenošana.

	111. 
	Tieslietu ministrija
	195
	Mācību centra izveide
	Izmaiņas saistītas ar precizējumiem reformu/investīcijas kolonnas nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.

Kolonnas “Reformas/investīcijas nosaukums” redakcija: “Mācību centra izveide”
 
Kolonna “Atskaites punkta nosaukums” redakcija: “Mācību centrs atjaunots un aprīkots.”

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” redakcija: “Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana  un aprīkojuma nodrošināšana”


Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Mācību centra (Tieslietu akadēmija) telpas ir atjaunotas un aprīkotas”

	 EK ierosinātie grozījumi  tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un saistīti ar nepieciešamību precizēt CID., 195 mērķa “Mācību centra izveide” reformu/investīcijas kolonnas nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.





	112. 
	Valsts kanceleja
	N/a
	6.3.1.r. reformas “Publiskās pārvaldes modernizācija” apraksts.
	Izteikt 6.3.1.r. reformas “Publiskās pārvaldes modernizācija” aprakstu sekojošā redakcijā:
“Šī pasākuma mērķis ir padarīt publisko pārvaldi efektīvāku un inovatīvāku un pievilcīgāku vietu darbam. 
Reforma ietver a) publiskās pārvaldes modernizācijas plāna pieņemšanu, b) vienota pakalpojumu centra koncepcijas izstrādi un tā pakāpenisku ieviešanu.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ierosinātās izmaiņas vienkāršos atskaitīšanās procesu un uzlabos reformas mērķa uztveramību.

	113. 
	Valsts kanceleja
	197
	Apstiprināts progresa pārskats par Publiskās pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu
	Dzēst CID atskaites punktu Nr.197

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Atskaites punkta sasniegšana tiks nodrošināta nacionālā līmenī bez saistībām pret ANM plāna CID un Eiropas Savienību.

	114. 
	Valsts kanceleja
	199
	Tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus centralizēti
	Dzēst CID atskaites punktu Nr.199

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Atskaites punkta sasniegšana tiks nodrošināta nacionālā līmenī bez saistībām pret ANM plāna CID un Eiropas Savienību.

	115. 
	Valsts kanceleja
	N/a
	6.3.1.1.i. investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” apraksts.
	Dzēst 6.3.1.1.i. investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” aprakstu.

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. 6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” tiek apvienota ar 6.3.1.2.i investīciju “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”, rezultātā izveidojot jaunu investīciju 6.3.1.i “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde”, attiecīgi izmaiņās ņemot vērā arī CID rādītāju un finansējuma summēšanas nepieciešamību. Ierosinātās izmaiņas vienkāršos atskaitīšanās procesu.

	116. 
	Valsts kanceleja
	201
	Mācības, ko pabeiguši valsts pārvaldes darbinieki
	Dzēst CID atskaites punktu Nr.201

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. CID atskaites punkts Nr.201 tiek integrēts  CID atskaites punktā Nr. 203 vienkāršošanas nolūkos.

	117. 
	Valsts kanceleja
	N/a
	6.3.1.i. investīcijas “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde” apraksts.
	Izteikt 6.3.1..i investīcijas nosaukumu sekojoši:
“6.3.1.i. investīcijas “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde”
Izteikt 6.3.1..i investīcijas aprakstu sekojoši:
“Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts pārvaldes nodarbināto kompetenci. Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas un mācību programmu izveidi  un mācību apmeklēšanu tādās jomās kā, piemēram, klientu apkalpošana, līderības attīstība, publiskās pārvaldes pamatkompetences, publisko iepirkumu pārvaldība, cilvēkresursi, juridiskā prakse, politikas plānošana, ētika, korupcijas apkarošana, krāpšanas novēršana un interešu konflikts.
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. 6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” tiek apvienota ar 6.3.1.2.i investīciju “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”, rezultātā izveidojot jaunu investīciju 6.3.1.i “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde”, attiecīgi izmaiņās ņemot vērā arī CID rādītāju un finansējuma summēšanas nepieciešamību, kā arī apvienojot abu investīciju aprakstus. Ierosinātās izmaiņas vienkāršos atskaitīšanās procesu.

	118. 
	Valsts kanceleja
	203
	Mācības, ko pabeiguši valsts pārvaldes darbinieki
	Kolonnas “Pasākums (reforma vai investīcija)” redakciju izteikt: 
6.3.1.i. “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde”
Atskaites punkta nosaukumu kolonnā “Nosaukums” izteikt: 
“Apmeklēto mācību skaits”. 
Kolonnas “Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)” “Mērķis” redakciju izteikt: 
36 243
Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” “Gads” redakciju izteikt: 
2025
Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakciju izteikt:
“Apmeklēto mācību skaits tādās jomās kā, piemēram, klientu apkalpošana, līderības attīstība, publiskās pārvaldes pamatkompetences, publiskā iepirkuma pārvaldība, cilvēkresursi, juridiskā prakse, politikas plānošana, ētika, korupcijas apkarošana, krāpšanas novēršana un interešu konflikts.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar šīm izmaiņām investīcijas tvērums, apmācību tematiskais pārklājums vai kvantitatīvā rezultāta sasniegšanas ambīcija netiek samazināta, bet, izslēdzot no atskaites punkta aprakstiem mērķa grupas raksturojumu, un mācību tematiskos virzienus uzskaitot vispārināti nevis izslēdzoši, tiek būtiski atvieglots atskaitīšanās, kontroles un pierādījumu pamatošanas process par atskaites punkta sasniegto rezultātu, tādējādi ierobežoto investīcijas laika un cilvēkresursu primāri virzot uz investīcijas saturisko darbību īstenošanu un maksimāli labākā rezultāta sasniegšanu nevis administratīvo un kontrolējošo procesu nodrošināšanu. Apvienoti CID atskaites punkti Nr.201 un Nr.203.

	119. 
	Valsts kanceleja
	N/a
	6.3.1.3.i. investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” apraksts.
	Izteikt 6.3.1.3.i investīcijas aprakstu sekojoši:
“Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovācijas kultūru un palielināt inovācijas rezultātus valsts pārvaldē.  
Pasākums ietver a) informatīvā ziņojuma apstiprināšanu , un b)  inovācijas laboratorijas telpu renovāciju.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ierosinātās izmaiņas vienkāršos atskaitīšanās procesu un uzlabos 6.3.1.3.i investīcijas mērķa uztveramību.


	120. 
	Valsts kanceleja
	204
	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu
	Atskaites punkta nosaukumu kolonnā “Nosaukums” izteikt: 
“Inovācijas laboratorija ”. 
Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakciju izteikt: 
“Informatīvā ziņojuma apstiprināšana par publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšanu”.
Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakciju izteikt:
“Ministru kabinets ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšanu. Inovācijas laboratorijas telpas ir renovētas.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar šīm izmaiņām investīcijas saturiskais tvērums netiek samazināts, bet, izslēdzot no atskaites punkta aprakstiem publiskā sektora inovācijas ekosistēmas attīstības tiesiskā regulējuma ietekmes mērīšanas kritērijus, tiek panākta elastība un būtiski atvieglots atskaitīšanās, kontroles un pierādījumu pamatošanas process par atskaites punkta sasniegto rezultātu, jo pēc būtības tiesiskā regulējuma ex-post ietekmi var mērīt un konstatēt tikai ilgstošākā laika periodā pēc tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās, taču 6.3.1.3.i investīcijas pamata mērķis jau sākotnēji bija radīt tiesiskā regulējuma ietvaru un likt pamatus, lai atbalstītu publiskā sektora inovācijas ekosistēmas attīstību, tāpēc redakcija ir precizēta, nosakot, ka atskaites punkta izpildes rādītājs tiek sasniegts, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšanu. Tāpat arī precizētajā redakcijā tiek izcelta un stiprināta Valsts kancelejas izveidotās publiskās pārvaldes Inovācijas laboratorijas loma, nosakot, ka investīcijas sekmīga izpilde ir saistīta ar laboratorijas telpu renovāciju..

	121. 
	Valsts kanceleja
	205
	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējas nodrošināšana
	Dzēst CID atskaites punktu Nr.205  
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punkts Nr.205 nav attiecināms uz Atveseļošanas fonda plāna mērķu sasniegšanu. Inovācijas laboratorijas finansiālā ilgtspēja minimālā apjomā tika ietverta valsts budžeta bāzes izdevumos jau pirms Atveseļošanas fonda plāna 6.3.1.3.i investīcijas uzsākšanas.
Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad notiek budžeta līdzekļu pārplānošana un novirzīšana aizsardzības un drošības vajadzībām jau no 2026.gada 5% apmērā no IKP, papildu finansējumu jau esošajiem bāzes izdevumiem nav iespējams nodrošināt. Papildus norādām, ka valsts budžeta bāzes izdevumos ir paredzēts finansējums inovācijas laboratorijas darba nodrošināšanai.

	122. 
	Valsts kanceleja
	N/a
	6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” apraksts.
	Izteikt 6.3.1.4.i investīcijas aprakstu sekojoši:
“Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt publiskas iniciatīvas un dialogu sociālās noturības un sabiedrības interešu aizstāvības jomās. 
Investīcija ietver nevalstisko organizāciju atbalsta programmas izveidi.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ierosinātās izmaiņas vienkāršos atskaitīšanās procesu un uzlabos 6.3.1.4.i investīcijas mērķa uztveramību.


	123. 
	Valsts kanceleja
	207
	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji
	Dzēst kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakciju. 
Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” “Gads” redakciju izteikt sekojoši: 
2024 
 
Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakciju izteikt sekojoši: 
“No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz 30 nevalstiskās organizācijas. 
Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, kad starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir parakstīts līgums par projekta izpildi.”
	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar šīm izmaiņām investīcijas saturiskais tvērums netiek samazināts, bet gan precizēta investīcijas apraksta redakcija, lai vienkāršotu atskaitīšanas procesu.  

	   124. 
	Finanšu ministrija
	212
	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju
	Precizēts rādītāja Nr. 212 nosaukums uz “Iepirkumu centralizācija”, precizēta kvalitatīvā rādītāja apraksts un definīcijas apraksts.
 
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.

	   125. 
	Finanšu ministrija
	214
	Pabeigta
publikāciju vadības
sistēmas
atjaunināšana
	Precizēts rādītāja Nr. 214 nosaukums uz “Publikāciju vadības sistēma” un precizēts definīcijas apraksts.
	Izmaiņas ierosinātas, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu uzskaites procesu, tai pat laikā nezaudējot datu kvalitāti.

	   126. 
	Klimata un enerģētikas ministrija
	215, 217, 218
	Reforma 7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana 
 
Šā pasākuma mērķis ir samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām un palīdzēt sasniegt Latvijas mērķi kļūt par zaļās enerģijas eksportētājvalsti. 
Reformas mērķis ir i) ieviest tiesisko regulējumu, ar ko paredz energokopienu reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras, un atbalstīt sabiedrības neaizsargātās grupas; ii) ieviest grozījumus noteikumos par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu, atbalstot pašpatērētājus un mikroražošanas iekārtu īpašniekus; iii) paredzēt nosacījumus esošo pārvades un sadales tīklu optimālākai izmantošanai; un iv) paredzēt nosacījumus, lai palielinātu ilgtspējīga biometāna izmantošanu, ko paredzēts iesūknēt esošajā dabasgāzes tīklā. 
 
Reforma aptver šādus elementus. 
1. Ar reformu izveido tiesisko regulējumu energokopienām, i) paredzot nosacījumus un procedūras energokopienu reģistrācijai un darbībai, ii) ieviešot pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām un iii) ieviešot pienākumu vietējām un reģionālajām pašvaldībām daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas vai no tās gūtā ekonomiskā ieguvuma novirzīt neaizsargātām grupām. 
2. Ar reformu i) ievieš iespēju izmantot viena elektroenerģijas lietotāja iekārtā saražoto elektroenerģiju, lai apmierinātu tā paša lietotāja citas iekārtas patēriņa vajadzības, ar vienīgo ierobežojumu, ka iekārtām jāatrodas valsts teritorijā un jābūt savienotām ar valsts tīklu; ii) nosaka pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no pašpatērētājiem, kas izmanto mikroražošanas iekārtu; un iii) ievieš nosacījumu, ka enerģijas koplietošana ir iespējama ārpus daudzdzīvokļu ēkas bez vajadzības izveidot energokopienu. 
3. Paredzams, ka reforma veicinās tīkla jaudas izmantošanas optimizāciju elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtās. Tā i) ļaus piekļūt tīkla pieslēgumpunktam elektrostacijām, kuras varētu izmantot dažādas ražošanas tehnoloģijas un kuru kombinētā ražošanas jauda pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta jaudu, un ii) nodrošinās nosacījumus šādu kombinētu ražošanas jaudu darbībai un konkrētu ražošanas iekārtu ieslēgšanai un izslēgšanai. 
4. Reformā paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem dabasgāzes tīklā tiek iesūknēts ilgtspējīgs biometāns, kas transportēts ārpus dabasgāzes pārvades un sadales tīkliem. 
Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.
 
Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.215 
 
Kolonna “Nosaukums”:  
Noteikumi, ar ko izveido energokopienu reģistrācijas un darbības sistēmu 
 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”:  
Tiesību normas, kas norāda uz minēto noteikumu stāšanos spēkā 
 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija:  
Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas:  
· paredz energokopienu reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras; 
· ievieš pienākumu vietējām un reģionālajām iestādēm daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas vai no tās gūtā ekonomiskā ieguvuma novirzīt neaizsargātām sabiedrības grupām;  
· ievieš pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām. 

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.217
Kolonna “Nosaukums”: 
Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem: - piekļuve tīkla pieslēgumpunkta m tiek atļauta elektrostacijām, kurās var būt izmantotas dažādas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas un kuru kopējā elektroenerģijas ražošanas jauda pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta jaudu; - paredz nosacījumus šādu kopējo elektroenerģijas ražošanas jaudu darbībai, kā arī konkrētu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieslēgšanai un izslēgšanai.



Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.218 “Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām”
	Reforma 7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana 
 
 Reformas pasākums sastāv no  i) tiesiskā regulējuma, ar ko paredz energokopienu reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras, un atbalsta sabiedrības sociāli nelabvēlīgām grupām; ii)  grozījumiem noteikumos par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu, atbalstot pašpatērētājus un  enerģijas koplietošanu; iii) grozījumiem  nosacījumos esošo elektroenerģijas tīklu izmantošanai; un iv) nosacījumiem, lai palielinātu ilgtspējīga biometāna izmantošanu.
 
 
 
 
 
 
 




















































Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.215 
 
 Kolonna “Nosaukums”:  
Tiesību akti, ar ko izveido energokopienu reģistrācijas un darbības sistēmu 
 


Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”:  
Tiesību normas, kas norāda uz minēto tiesību aktu stāšanos spēkā 
 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija:  
Stājas spēkā tiesību akti, kas:  
· paredz energokopienu reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras; 
· ievieš pienākumu vietējām iestādēm daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas ieguvuma novirzīt sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām;  
· ievieš pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām. 
 
Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.217
 Kolonna “Nosaukums”: 
Tiesību akti elektroenerģijas tīkla optimizācijai

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Tiesību normas, kas nosaka minēto tiesību aktu stāšanos spēkāKatra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Ievieš elastīgu pārvades sistēmas pakalpojumu,  kas ļauj elektroenerģijas ražotājiem pieprasīt iepriekš samaksātās maksas atmaksu par pārvades sistēmas jaudas rezervi, ja ražotāji vēlas pārtraukt pieslēgumu vai samazināt tehniskajās prasībās noteikto jaudu.

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” atskaites punkts Nr.218 “Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām”
Svītrots
 


	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un ir saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.1.r. reformas “Valsts enerģētikas nozares pilnveidošana” aprakstu un tās ietvaros sasniedzamā atskaites punkta Nr.215 “Noteikumi, ar ko izveido energokopienu reģistrācijas un darbības sistēmu” un Nr.217 “Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju” nosaukumu un aprakstu, lai korektāk atspoguļotu tiesību aktu tvērumu reformas un tai izrietošā atskaites punkta sasniegšanā. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, minētās reformas un tās ietvaros sasniedzamais atskaites punkts paredz, ka stājas spēkā attiecīgi Ministru kabineta noteikumi, kas apliecina atskaites punkta izpildi.  Izpildot atskaites punkta sasniegšanā noteiktās prasības, ir izstrādāti nepieciešamie Ministru kabineta noteikumi, kā arī veiktas izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par tiesību aktiem, kas pamato atskaites punkta izpildi, tiek virzīti izrietoši precizējumi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi.
Grozījumi attiecībā uz 7.1.reformas atskaites punktu Nr.218 “Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu, ņemot vērā, ka atskaites punkts paredz tikai tiesību akta transponēšanu.


	127. 
	Klimata un enerģētikas ministrija

	220,221,221
	Reforma 7.2. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu”
Šīs investīcijas mērķis ir palielināt energoapgādes drošību un stabilitāti un atbalstīt valsts elektrotīkla sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem. 
Investīcijas rezultātā tik nodrošināta 
60 MW enerģiju uzkrājošu bateriju sistēmas uzstādīšana Rēzeknē;
Kiberdrošības risinājuma īstenošana attiecībā uz kritiski svarīgu enerģijas pārvades infrastruktūru; 
Koncepcijas izstrāde un programmatūras risinājumu iegāde un uzstādīšana, lai viedi pārvaldītu atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas savienojumus ar valsts elektroenerģijas pārvades tīklu.
Paredzams, ka investīciju īstenos valsts pārvades sistēmas operators. Darbību, kas minēta iii) apakšpunktā, paredzēts īstenot sadarbībā ar valsts sadales sistēmas operatoru, kā arī Igaunijas un Lietuvas pārvades sistēmas operatoriem.
 
 
Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.221.
Kolonna “Nosaukums”: 
Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Rēzeknē ir uzstādīta 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS).
Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.220 “Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai”
Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.222 “IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai”
	
Reforma 7.2. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu”
Šīs pasākuma  mērķis ir palielināt energoapgādes drošību un stabilitāti un atbalstīt valsts elektrotīkla sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem. 
Pasākuma ietver enerģijas uzkrāšanas infrastruktūru. 
 
 Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.221.

Kolonna “Nosaukums”: 
Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 
 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
 
Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 60 MW akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmai (BESS) uzstādīšanu Rēzeknē. 
Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.220 “Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai”
Svītrots. 

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.222 “IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai”
Svītrots.
	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un ir saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.2.reformas “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” atskaites punkta Nr. 221 “Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)” aprakstu, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamā mērķa apraksts paredz, ka mērķis tiek izpildīts, kad ir uzstādīta 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma Rēzeknē. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par dokumentiem ,kas apliecina mērķa izpildi, tiek virzīti izrietoši precizējumi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi. 
 
Grozījumi attiecībā uz 7.2.reformas “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu ”atskaites punktu Nr.220 “Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai” un Nr. 222 “IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai” “paredz šo atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī to, ka atskaites punktam Nr.222 novirzīta neliela daļa no finansējuma.


	128. 
	Klimata un enerģētikas ministrija
	224, 225, 226, 227, 228
	Reforma 7.3. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”
Šīs investīcijas mērķis ir veicināt pāreju uz tīru enerģiju un palielināt elektrodrošību, palielinot elektrotīkla jaudu un elastību, lai pielāgotos lielākai variablas atjaunīgās enerģijas integrācijai, pārjaunoot pārvades tīklus un digitalizējot sadales tīklu. Investīcija aptver šādus elementus:
1. Lai palielinātu valsts elektrotīkla jaudu un elastību nolūkā pielāgoties lielākais variablas atjaunīgās enerģijas integrācijai, investīcija nodrošinās 70 MW jaunu elektrotīkla jaudu, digitālās apakšstacijas būvniecību Kuldīgā un Carnikavas apakšstacijas pārjaunošanu. 
2. Lai modernizētu elektroenerģijas pārvades līnijas un palielinātu elektroapgādes drošību un stabilitāti, investīcijas rezultātā esošās vidējā sprieguma gaisvadu elektroapgādes līnijas tiek aizstātas ar kabeļu līnijām vismaz 150km garumā. 
3. Lai digitalizētu elektroenerģijas sadales tīklu efektīvākai un elastīgākai enerģijas plūsmu pārvaldībai, investīcijas rezultātā tiks: 
· Īstenots progresīvs viedas sadales pārvaldības risinājums;
· Iegādāti un uzstādīti tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdži kabeļlīnijas transformatoru apakšstacijās un līnijās dažādos pieslēguma punktos. 
4. Tiks pabeigti divi pētījumi, kas, sagaidāms, palīdzēs Latvijai kļūt par zaļās enerģijas eksportētājvalsti. Pirmā pētījuma mērķis ir noteikt maksimālo atjaunīgās enerģijas daudzumu, ko varētu pieslēgt elektroenerģijas pārvades tīklam. Un novērtēt lielāku atjaunīgo energoresursu apjomu ietekmi uz tīklu. Otrā pētījuma mērķis ir aplēst elektroenerģijas patēriņa pieaugumu un elektrifikācijas potenciālu 10 gadu laika posmā. Turklāt tiks veikts elektroenerģijas pārvades līnijas starp Ventspili, Brocēniem un Telšiem projekta ietekmes uz vidi novērtējums. 
Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026.gada 31.augustam.
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķis Nr.224.
Kolonna “Nosaukums”: 
Elektrotīkla papildu jauda
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW.
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.225.
Kolonna “Nosaukums”: 
Darbu pie apakšstacijām pabeigšana
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Pabeigta jaunas apakšstacijas būvniecība un esošas apakšstacijas atjaunošana
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
1) Digitālās apakšstacijas būvniecības Kuldīgā pabeigšana. 2) Apakšstacijas atjaunošanas Carnikavā pabeigšana.
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķis Nr.226.
Kolonna “Nosaukums”: 
Gaisvadu elektroenerģijas, kas pārveidots par kabeļtīklu
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 

Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji” (mērķrādītājiem)” apakškolona  “Mērķis”: 
150
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
150 km esošo vidēja sprieguma gaisvadu elektrolīniju ir aizstātas ar kabeļu līnijām.
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.227.
Kolonna “Nosaukums”: 
Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Ir ieviests viedas tīklu pārvaldības risinājums. Tas ietver: - viedās tīkla pārvaldības sistēmas (ADMS) risinājuma ieviešanu;
 - vismaz 285 tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi un uzstādīšanu.
 



Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.228.
Kolonna “Nosaukums”: 
Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums
	Reforma 7.3. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”
Šīs pasākuma mērķis ir veicināt pāreju uz tīru enerģiju un palielināt elektrodrošību.
Pasākums sastāv no vairākiem apakš ieguldījumiem, kas aptver elektrotīklu jaudas palielināšanu, elektrotīklu digitallizāciju un modernizāciju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķis Nr.224.
Kolonna “Nosaukums”: 
Elektrotīkla papildu jauda
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par papildu elektrotīkla jaudu kopumā 70MW.
 Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.225.
Kolonna “Nosaukums”: 
Apakšstacijupabeigšana
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Parakstīts pabeigšanas sertifikāts.
 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
1) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par digitālo apakšstaciju Kuldīgā 2) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par  Carnikavas apakšstacijas atjaunošanu. 
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķis Nr.226.
Kolonna “Nosaukums”: 
Gaisvadu elektrolīnijas kas nomainītas pret kabeļu līnijām
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Neattiecas 
 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji” (mērķrādītājiem)” apakškolona  “Mērķis”: 
190


Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 190 km par uzstādītajām pazemes kabeļu līnijām.
eReformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.227.
Kolonna “Nosaukums”: 
 Sadales tīkla pārvaldības sistēmas uzlabojumi un automātiskie slēdži

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
 Parakstīts(i|) darbu pabeigšanas sertifikāts(i) un tehniskais akts(i
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Atskaites punkts ietver: -  parakstīti pabeigšanas sertifikāti par  darbībām, lai modernizētu divas tīkla pārvaldības sistēmas, 
 -  parakstīti  tehniskie akti par vismaz 285 automātisko slēdžu uzstādīšanu - būvuzņēmēja un saņēmēja parakstīts darbu pabeigšanas sertifikāts, kas apliecina vismaz 285 tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi un uzstādīšanu.
Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punkts Nr.228.
Kolonna “Nosaukums”: 
Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums
Svītrots.
	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un ir saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.3.reformas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķa Nr. 224 “Elektrotīkla papildu jauda”, atskaites punkta Nr. 225 “Darbu pie apakšstacijām pabeigšana”, mērķa Nr. 226 “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabeļtīklu” un atskaites punkta Nr. 227 “Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums” aprakstus, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu un mērķu apraksts paredz, ka tie tiek izpildīti, kad tiek pabeigti attiecīgie darbi. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par brīdi, kad atskaites punkts vai mērķis ir izpildīts, ierosinātie grozījumi paredz norādīt konkrētus dokumentus, kas apliecina, ka atskaites punkts vai mērķis ir sasniegts. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi. 
Vienlaikus grozījumi paredz palielināt mērķa Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls” sasniedzamo vērtību no 150 km uz 190 km, lai  stiprinātu enerģētisko drošību, nodrošinātu enerģētiskās infrastruktūras attīstību un turpinātu mērķtiecīgu virzību uz risinājumu, kas paredz esošo elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līniju pārbūvi par elektroenerģijas sadales sistēmas kabeļlīnijām, nodrošinot pēc iespējas augstāku elektroenerģijas sadales sistēmas darbības stabilitāti nelabvēlīgu laikapstākļu, klimatisko pārmaiņu un potenciāli mērķtiecīgu fiziskas iedarbības gadījumā, kā arī kopumā uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Sasniedzamo vērtību iespējams palielināt, veicot finansējuma pārdali 6 811 812 euro apmērā no Ekonomikas ministrijas 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"" uz Klimata un enerģētikas ministrijas 7.1.1.2.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija". Priekšlikuma īstenošana dos iespēju būtiski uzlabot elektroapgādes drošumu vismaz 30 000 elektroenerģijas lietotāju un papildus vēl 40 km elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līnijas pārbūvēt par elektroenerģijas sadales sistēmas kabeļlīnijām, tādejādi kopumā sasniedzot plānoto rādītāju Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls” lielākā apmērā jeb 190 km.
 
Grozījumi attiecībā uz 7.3.reformas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” atskaites punktu Nr.228 “Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī to, ka atskaites punktam Nr.222 novirzīta neliela daļa no finansējuma.

	129. 
	Klimata un enerģētikas ministrija
	230, 231, 232
	.4. Reforma “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana”
Šā pasākuma mērķis ir palielināt ilgtspējīga biometāna izmantošanu saskaņā ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti 29.-31.pantā un noteikumiem par pārtikas un dzīvnieku barības biodegvielām, kas izklāstīti 26.pantā pārrakstītajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā (ES) 2018/2021 un saistītajos īstenošanas īstenošanas un deleģētajos aktos. Pasākuma rezultātā tiks nodrošināta: 
ii) jauna reģionāli ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) būvniecība;
ii) IT risinājuma iegāde un uzstādīšana jaunā reģionālā BIP pārvaldībai, tostarp biometāna noplūžu atklāšanas un novēršanas standartu ieviešana.
Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026.gada 31.augustam.
Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.230.
Kolonna “Nosaukums”: 
Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai pārvaldībai
 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 
Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta izbūvi un IT risinājumu attiecībā uz ievades punkta viedu pārvaldību.



Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.231.
Kolonna “Nosaukums”: 
Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Būvniecības pabeigšana
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
Reģionālā biometāna ievades punkta būvniecības pabeigšana. Biometāns, ko caur jauno punktu ievada esošajos cauruļvados, atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, kas noteikti pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 29.– 31. pantā, un noteikumiem par biodegvielām, ko ražo no pārtikas un lopbarības kultūrām, kuri izklāstīti tās pašas pārskatītās direktīvas 26. pantā un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos.


Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.232.
Kolonna “Nosaukums”: 
IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
IT risinājums iegādāts un ieviests.

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
Jāiegādājas un jāuzstāda IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai. Minētais risinājums nodrošina šādus pakalpojumus: - biometāna ievades punkta jaudas piekļuves pārvaldība; - biometāna ievades punkta uzskaitīto datu attēlojums kopējā gāzes lietotāju platformā; - biometāna ražotāja un pārvades tīkla lietotāju attiecību uzturēšana attiecībā uz piešķīrumiem gāzes ieejas punktos; - gāzes ieejas punktu jaudu, nomināciju un piešķīrumu pārvaldība; - automātiska datu integrācija starp uzskaites punktiem un izcelsmes apliecinājumu izdošanas sistēmu. Metāna un biometāna noplūžu atklāšanas un novēršanas standartus ievieš kā drošības prasību neatņemamu daļu.
	7.4. Reforma “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana”
Šā pasākuma mērķis ir palielināt ilgtspējīga biometāna izmantošanu. Pasākums sastāv no investīcijām biometāna ievades punkta izveidei un ar to saistītajiem IT risinājumiem. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.230.

Svītrots.

 
 Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.231.
Kolonna “Nosaukums”: 
Biometāna ievades punkts
 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
Pabeigšanas sertifikāts  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
Parakstīts sertifikāts par biometāna ievadīšanas punktu. Jaunajā punktā ievadītajam biometānam jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atjaunojamo energoresursu ilgtspējību un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. 
 
 Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkts Nr.232.
Kolonna “Nosaukums”: 
IT risinājums ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: 
IT risinājums iegādāts un ieinstalēts 
 
 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
Parakstīts(-i) sertifikāts(-i) par IT risinājumu iegādi biometāna ievades punkta pārvaldībai.
 Sertifikāts, ko izdevusi akreditēta iestāde, kas apliecina, ka ir pārbaudīti metāna un biometāna noplūdes detektori



	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un ir saistīti ar nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.4.reformas “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punktu Nr. 231 “Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts” un Nr. 232 “IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai” aprakstus, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu un mērķu apraksts paredz, ka tie tiek izpildīti, kad tiek pabeigti attiecīgie darbi. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par brīdi, kad atskaites punkts vai mērķis ir izpildīts, ierosinātie grozījumi paredz norādīt konkrētus dokumentus, kas apliecina, ka atskaites punkts vai mērķis ir sasniegts. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi.

Grozījumi attiecībā uz 7.4.reformas “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkta Nr.230 “Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai pārvaldībai” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu.

	130. 
	Finanšu ministrija
	
	
	Pārskatīti rādītāji, kas tiek iekļauti 4.maksājuma pieprasījumā, precizējot CID pielikuma 2. iedaļas “FINANSIĀLAIS ATBALSTS” 1. punkta “Finanšu iemaksa” tabulu.
	Izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu iespēju par minēto rādītāju izpildi ziņot Eiropas Komisijai, iesniedzot 4. maksājuma pieprasījumu, tādējādi veicinot AF plāna ieviešanu. 








	
	
	



