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	1.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar sadaļu "Turpmākā rīcība", tajā iekļaujot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā paredzēto uzdevumu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma projekts papildināts ar sadaļu "Turpmākā rīcība", tajā iekļaujot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā paredzēto uzdevumu.
	Informatīvais ziņojums
-

	2.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lai gan JSPA projekta ietvaros tika atbalstīti 43 pašvaldību individuālie plāni, vēršam uzmanību, ka ar AF trešajiem grozījumiem atskaites punkta Nr. 73 "Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās" noteiktais digitālā darba ar jaunatni sistēmas ieviešanas mērķis attiecās uz 42 pašvaldībām. Lūdzam atbilstoši papildināt 2.1. sadaļu "Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana". 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināt 2.1. sadaļa "Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana" ar informāciju par Varakļānu novada apvienošanu ar Madonas novadu un sadarbības partnera saistību pārņemšanu. 
	Informatīvais ziņojums
-

	3.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 15. augustam;
Piedāvātā redakcija
Lūdzam izteikt šo punktu šādā redakcijā:
CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un apstiprina noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 17. augustam;
	Ņemts vērā
Punkts izteikts atbilstoši priekšlikumam.
	Informatīvais ziņojums
-

	4.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar īsu informāciju pēc būtības par ieguvumiem, sasniegumiem no šīs investīcijas, kāpēc tik svarīgi tās turpināt, veicot arī izdevumus, pagarinātā termiņā jo īpaši, ja kopumā rādītāji ir sasniegti.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts informatīvā ziņojuma projekts:

"JSPA projekta būtiskākais ieguvums ir tas, ka digitālais darbs ar jaunatni pašvaldībās tiek attīstīts nevis kā atsevišķu īstermiņa aktivitāšu kopums, bet kā sistēmiska pieeja: pašvaldībās tiek stiprināta darba ar jaunatni veicēju kapacitāte, pilnveidota digitālā infrastruktūra, attīstīti jauniešiem pieejami digitālie pakalpojumi un radīti priekšnosacījumi regulārai jauniešu digitālo prasmju attīstībai arī pēc projekta noslēguma. Līdz ar to investīcija sniedz ieguldījumu gan jauniešu digitālo prasmju pilnveidē, gan pašvaldību spējas uzlabošanā plānot, īstenot un novērtēt digitālo darbu ar jaunatni atbilstoši jauniešu vajadzībām.
Projekta turpināšana pagarinātajā termiņā ir būtiska, jo, lai gan lielākajā daļā pašvaldību individuālo plānu īstenošana jau ir pabeigta, pilnīgai atskaites punkta sasniegšanai nepieciešams nodrošināt visu projektā iesaistīto pašvaldību individuālo plānu izpildi, kā arī pašvaldību noslēgumu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu, kuru veiks JSPA projekta personāls ieplānotā finansējuma ietvaros. Tādējādi izdevumu veikšana pagarinātajā termiņā nav saistīta ar jaunu vai papildu saistību uzņemšanos ārpus investīcijas mērķa, bet gan ar jau apstiprināto darbību pilnīgu pabeigšanu esošā finansējuma ietvaros, nodrošinot investīcijas rezultātu kvalitāti, ilgtspēju un atbilstību Atveseļošanas fonda atskaites punkta sasniegšanas nosacījumiem."
 
	Informatīvais ziņojums
-

	5.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar īsu informāciju, kā plānots nodrošināt ieguldījumu ilgtspēju pēc Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF)  rādītāja sasniegšanas.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Ziņojuma projekts papildināts ar apakšsadaļu "2.2. Projekta ilgtspēja pēc atskaites punkta sasniegšanas":

"Saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 34. punktu pēc JSPA projekta noslēguma JSPA projekta sadarbības partneriem ir jānodrošina projekta rezultātu ilgtspēja, tai skaitā nodrošinot projekta ietvaros iegādātā IKT aprīkojuma un izveidotās digitālā darba ar jaunatni vides darbību vismaz 3 gadus pēc JSPA projekta beigām. Šī nosacījuma izpildes nodrošināšanai katrai pašvaldībai savā individuālajā plānā bija jāapraksta, kā tiks nodrošināta ilgtspēja pēc individuālā plāna ieviešanas, kā arī, saskaņā ar vienošanās par finansējuma piešķiršanu, pašvaldības trīs gadus pēc individuālā plāna ieviešanas reizi gadā iesniegs JSPA rezultātu ilgtspējas pārskatus, sniedzot informāciju gan par IKT aprīkojumu un tā pielietojumu, gan par pārskata periodā īstenotajām darbībām ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī kopā ar pārskatu tiks iesniegti ikgadējā digitālā darba ar jaunatni veiktspējas monitoringa rezultāti par attiecīgo periodu."  
 
	Informatīvais ziņojums
-

	6.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju par plānotajām finansēm, t.sk., kādas izmaksas ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pagarinājuma laikā un par cik palielināsies JSPA izmaksas un no kāda finansējuma avota tās plānots segt? Papildus lūdzam IZM pamatot un nodrošināt, ka tas ir izmaksu efektīvi (piemēram, lai uz 1 projekta pagarinājumu nav visa JSPA personāla 100% izmaksas dēļ pagarinātā projekta). Ja projekts tiktu īstenots sākotnēji noteiktajā termiņā, JSPA papildu izmaksas nebūtu radušās un attiecīgi būtu sasniedzams budžeta ietaupījums. Līdz ar to lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju par pagarinājuma finansiālo ietekmi, norādot izmaksu starpību, kas nebūtu radusies gadījumā, ja projekts tiktu īstenots noteiktajā termiņā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts ziņojuma projekts:

"Ieplānoto aktivitāšu prognozētās izmaksas, t.sk. IKT aprīkojums, ir 181082,52 euro, kas veido 20 % no Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna finansējuma."
(...)
"Projekta turpināšana pagarinātajā termiņā ir būtiska, jo, lai gan lielākajā daļā pašvaldību individuālo plānu īstenošana jau ir pabeigta, pilnīgai atskaites punkta sasniegšanai nepieciešams nodrošināt visu projektā iesaistīto pašvaldību individuālo plānu izpildi, kā arī pašvaldību noslēgumu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu, kā arī atskaites punkta sasniegšanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu. Minētās darbības pagarinātajā termiņā veiks JSPA projekta personāls, nepārsniedzot projektā jau apstiprināto finansējumu. Pagarinājuma finansiālā ietekme ir saistīta ar JSPA projekta administrēšanas izdevumiem pagarinātajā termiņā, kas veido 11 141 euro. Minētās izmaksas tiks segtas no JSPA projektam jau piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma, un projekta kopējais finansējuma apmērs netiek palielināts. Lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti, pagarinātajā termiņā JSPA projekta personāla iesaiste tiks nodrošināta tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēto noslēguma darbību veikšanai, proti, pašvaldību noslēguma pārskatu izvērtēšanai, nepieciešamo precizējumu pieprasīšanai un pārbaudei, atskaites punkta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, kā arī projekta noslēguma progresa pārskata sagatavošanai un iesniegšanai CFLA. Tādējādi izdevumu veikšana pagarinātajā termiņā nav saistīta ar jaunu vai papildu saistību uzņemšanos ārpus investīcijas mērķa, bet gan ar jau apstiprināto darbību pilnīgu pabeigšanu esošā finansējuma ietvaros, nodrošinot investīcijas rezultātu kvalitāti, ilgtspēju un atbilstību Atveseļošanas fonda atskaites punkta sasniegšanas nosacījumiem."


 
	Informatīvais ziņojums
-

	7.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju, kādas tieši aktivitātes būtu Rīgas valststpilsētas pašvaldības projektā, ko plānots īstenot pagarinātajā termiņā -  ja tikai par aprīkojuma iegādi jautājums, tad kas vēl sekos,  kas būtiski jauniešiem? Kā arī papildināt ar informāciju, vai ir droša pārliecība, ka visu attiecīgi paspēs īstenot līdz 30.06.2026.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts ziņojuma projekts:

"Šo iemeslu dēļ pastāv riski, ka nepieciešamajā apjomā netiks nodrošināta Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna darbību “Informatīvā kampaņa par jauniešu iespējām Rīgā un Eiropā” un “Multimediju darbnīcas” īstenošana, kas var negatīvi ietekmēt individuālā plāna ieviešanu un atskaites punkta sasniegšanu. Abās darbībās kopumā plānots iesaistīt vismaz 200 dalībniekus. Ieplānoto aktivitāšu prognozētās izmaksas, t.sk. IKT aprīkojums, ir 181082,52 euro, kas veido 20 % no Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna finansējuma. Darbību īstenošana ir saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādi, kurai šobrīd norisinās iepirkuma procedūra, līdz ar to, nepieciešamais laika resurss aprīkojuma piegādei un darbības ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanai, lai individuālā plāna darbības varētu tikt uzskatītās par izpildītām. Lai novērstu darbību neīstenošanas riskus, ir nepieciešams pagarināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības plāna īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 30. jūnijam, paredzot arī individuālā plāna izpildes pārskatīšanu un attiecīgo grozījumu veikšanu nepieciešamības gadījumā, ja tiks konstatēts, ka ir iespējamas vēl kādas novirzes, kas var negatīvi ietekmēt individuālā plāna ieviešani, lai nodrošinātu, ka visas Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna darbības tiks īstenotas līdz 2026. gada 30. jūnijam."
	Informatīvais ziņojums
-

	8.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
CFLA vērš uzmanību, ka 06.05.2026 notika sanāksme starp JSPA, IZM, kuras laikā CFLA vērsa uzmanību uz riskiem darbību sasniegšanā un lūdza IZM sniegt savu redzējumu par to, kā tiks vadīts risks, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldībai neizdosies īstenot darbības un kopējos rādītājos Rīgas valstspilsētas pašvaldības rādītājus nevarēs ieskaitīt. 

Papildus, lūdzam izvērtēt lietderību IKT iegādei uz paša projekta beigām, ņemot vērā, ka jauniešu, kas apguva digitālās prasmes, skaits ir sasniegts un faktiskais aktivitāšu ieviešanas termiņš ir tikai 5 darba dienas. Ja tomēr minētais iepirkums ir kritiski svarīgs un lietderīgs projekta veiksmīgais pabeigšanai, vēršam uzmanību, ka pēc JSPA sniegtās informācijas šobrīd Rīgas valstspilsētas pašvaldības plānotais aprīkojuma iepirkums joprojām nav izsludināts, bet līguma izpildes termiņš saglabājas nemainīgs, līdz 2026. gada 20. jūnijam. Pēc aprīkojuma saņemšanas pašvaldībai ir izstrādāts plāns aktivitāšu īstenošanai sadarbībā ar jauniešu centriem. Tas nozīmē, ka darbību īstenošanai paliek tikai 5 darba dienas. Aģentūras ieskatā joprojām pastāv augsts risks šī rādītāja nesasniegšanai.

Ņemot vērā, ka CFLA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudei termiņš tiek noteikts 15.augusts, tad lūdzam precizēt šo punktu:
JSPA kā finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz CFLA līdz 2026.gada 31.jūlijam, iekļaujot izdevumus ne vairāk kā par piecām pašvaldībām. (no CFLA)
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts ziņojuma projekts:
"JSPA kā finansējuma saņēmējs līdz 2026.gada 10.jūlijam iesniedz CFLA starpposma pārskatu par periodu līdz 2026.gada 30.jūnijam, iekļaujot to sadarbības partneru izdevumus, kuri noslēguši individuālu plānu īstenošanu līdz 2026.gada 30. aprīlim;
JSPA kā finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz CFLA līdz 2026.gada 31.jūlijam, iekļaujot to sadarbības partneru izdevumus, kuri noslēguši individuālu plānu īstenošanu pēc 2026.gada 30. aprīļa (ne vairāk ka 5);
CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un apstiprina noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 17. augustam;"
	Informatīvais ziņojums
-

	9.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums (FM - 12.05.2026.)
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar skaidru informāciju, kāds ir AF plāna sasniedzamais rādītājs, t.sk., tā apraksts, kas ir jāsasniedz, kāds ir rādītāja izpildes statuss un plānotā izpilde, kādi riski pastāv, ja Rīgas valststpilsētas pašvaldības projekta īstenošanas termiņš netiks pagarināts. Papildu vēršam uzmanību, ka 73.atskaites punkta sasniegšanu pamato noslēguma vēstule(s), ko izsniegusi CFLA par digitālo jaunatnes darba sistēmu 42 pašvaldībās saistībā ar līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA). Saskaņā ar IZM sniegto rādītāja izpildes progresa informāciju KPVIS, ir apstiprināti 43 pašvaldību individuālie plāni, kā arī abpusēji parakstītas 43 vienošanās par finansējuma saņemšanu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts ziņojuma projekts:
"Lai sasniegtu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atskaites punktu Nr. 73 “Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās”(turpmāk – atskaites punkts) JSPA projekta ietvaros tika īstenoti centralizēti pasākumi, lai atbalstītu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību pašvaldībās: digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstības pašvaldībās vadlīniju izstrāde, mācību pasākumi un mentorings pašvaldību deleģētiem darba ar jaunatni veicējiem, monitoringa digitālā darba ar jaunatni sistēmas veiktspējas novērtēšanai ietvara izveide un aprobēšana praksē, informācijas un publicitātēs pasākumi, kā arī tika atbalstīti 43 pašvaldību individuālie plāni digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai. Šo individuālo plānu ieviešanai tika novirzīti 80 % no JSPA projekta finansējuma, paredzot ka pašvaldības kopā sasniegs vismaz 10 000 unikālo jauniešu, kā arī citus savos individuālajos plānos noteiktus rādītājus.
Lai nodrošinātu atskaites punkta sasniegšanu, ir nepieciešams, lai visas projektā iesaistītās pašvaldības ieviestu savus individuālos plānus (individuālais plāns tiek uzskatīts par ieviestu, ja tika īstenotas visas individuālā plāna darbības un tika sasniegts individuālajā plānā noteiktais minimālais jauniešu skaits), kā arī, lai būtu īstenoti JSPA centralizētie pasākumi digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai pašvaldībās.
Lai nodrošinātu pašvaldību individuālo plānu ieviešanu, ar katru pašvaldību partnerības sākumā tika noslēgti sadarbības līgumi par dalību projektā, bet pēc individuālo plānu iesniegšanas un to izvērtēšanas tika noslēgtas vienošanās par finansējuma piešķiršanu[1]. Saskaņā ar sākotnēji noteikto termiņu sešas pašvaldības individuālo plānu īstenošanu noslēdza līdz 2025. gada 30. decembrim, savukārt, 36 pašvaldībām individuālo plānu īstenošanas termiņš tika pagarināts. 37 pašvaldībās individuālo plānu īstenošana jau ir pabeigta, pieciem sadarbības partneriem plānu īstenošanu plānots pabeigt līdz 2026. gada maijā beigām, savukārt, vienam no šiem pieciem sadarbības partneriem – Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – ir konstatēts risks neizpildīt ieplānotas darbības līdz šobrīd noteiktajam 2026. gada 31. maijam, šādi apdraudot atskaites punkta sasniegšanu.  


[1] Sākotnēji sadarbības līgumi tika noslēgti ar 43 pašvaldībām, jo līgumu slēgšanas brīdī Varakļānu novada pašvaldība bija patstāvīgs sadarbības partneris; pēc Varakļānu novada pašvaldības pievienošanas Madonas novada pašvaldībai Madonas novada pašvaldība pārņēma Varakļānu novada pašvaldības projekta ietvaros uzņemtās saistības, tika veikti attiecīgi līguma grozījumi, un Madonas novada pašvaldības individuālais plāns tika papildināts ar Varakļānu novada individuālajā plānā paredzēto, līdz ar to šobrīd JSPA projektā ir 42 sadarbības partneri."
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