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Ministru prezidentam 
A.K.Kariņa kungam 

Informācijai:
Finanšu ministrijai 


Par Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" iesniegšanu


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 164.2. apakšpunktu, iesniedzu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" (turpmāk – rīkojuma projekts).
Rīkojuma projekts un tam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu iespēju Tieslietu ministrijai (Tiesu namu aģentūrai) konkursa procedūrā ar sarunām par jaunā Liepājas cietuma projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem (ieskaitot IDS darbus) piedāvāt būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja tādējādi ir iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāku jaunā cietuma būvniecības piedāvājumu – cenas un kvalitātes attiecību. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešama valdības politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums par šādas atļaujas došanu. 
Ņemot vērā minēto, lūdzu pasludināt rīkojuma projektu par Ministru kabineta lietu un iekļaut Ministru kabineta tuvākās sēdes darba kārtībā. 
	Iesniegšanas pamatojums
	Tieslietu ministrijas iniciatīva.

	Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs
	Nav attiecināms.

	Informācija par saskaņojumiem
	Rīkojuma projekts un tam pievienotie dokumenti tika nosūtīti saskaņošanai Finanšu ministrijai 2021.gada 19.jūlijā. Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlija atzinumā iebildumi nebija ietverti, bet tika pausts viedoklis, ka ņemot vērā, ka MK rīkojuma projekts paredz jaunā Liepājas cietuma būvniecības laika grafika un finanšu plūsmas pārplānošanu un vidējā termiņa budžeta ietvarā 2021., 2022. un 2023.gadam jau ir paredzēts finansējums jaunā Liepājas cietuma būvniecībai, uzskatām, ka jautājums par jaunā Liepājas cietuma būvniecības izdevumu izmaiņām ir skatāms izdevumu pārskatīšanas ietvaros, sagatavojot attiecīgu priekšlikumu finansējuma izmaiņām. Savukārt MK rīkojuma projekts virzāms izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tam, kad Ministru kabinetā tiks izskatīts informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” izstrādes procesā”.
Viedoklis tika daļēji ņemts vērā un anotācijas III.sadaļas 8.punkts tika papildināts ar informāciju, ka viedoklī norādītais priekšlikums ir iesniegts. 
Ņemot vērā, ka Finanšu ministrijas atzinumā nebija minēti iebildumi, rīkojuma projekts uzskatāms par saskaņotu. 

	Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām
	Nav attiecināms.

	Politikas joma
	Tieslietu politika.

	Atbildīgā amatpersona
	Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.

	Uzaicināmās personas
	Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina.

	Projekta ierobežotas pieejamības statuss
	Rīkojuma projektam un citiem pavadvēstulei pievienotajiem dokumentiem nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss.

	Cita informācija
	Nav. 

	Saistība ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī
	Nav attiecināms.

	Ministru kabineta lietas pamatojums
	Īstenojot izvēlēto konkursa procedūru ar sarunām jaunā Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pretendentu atlasei, kā arī, ņemot vērā būvniecības tirgus globālās izmaiņas, var rasties situācija, ka konkurētspējīgāka jaunā Liepājas cietuma būvniecības cena var tikt sasniegta, ja pretendentam būtu iespēja būvniecības darbu nodrošināt ilgākā periodā nekā valdības noteiktajā būvniecības beigu termiņā (2024.gada 30.oktobris). 
Rīkojuma projektā un tam pievienotajā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ir iekļauti nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu iespēju Tieslietu ministrijai (Tiesu namu aģentūrai) konkursa procedūrā ar sarunām par jaunā Liepājas cietuma projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem (ieskaitot IDS darbus) piedāvāt būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim, ja tādējādi ir iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāku jaunā cietuma būvniecības piedāvājumu – cenas un kvalitātes attiecību. 
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešama valdības politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums par šādas atļaujas došanu. 

	Steidzamības kārtības pamatojums
	Nav attiecināms.

	Jautājuma savlaicīgas neiesniegšanas iemesli
	Nav attiecināms.

	Lēmuma pieņemšanas galīgais termiņš
	2021.gada 1.septembris.



Pielikumā: 
1. Ministru kabineta rīkojuma projekts (datne: TMRik_290721_cietums uz 1 lp.;
2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (datne: TMProt_290721_cietums) uz 1 lp.;
3. sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_290721_cietums) uz 8 lp.;
4. sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums (datne: TMAnotp_290721_cietums) uz 1 lp.;
5. Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlija atzinums Nr. 12/A-2-4/4259 (datne: FMnos_270721_4259) uz 1 lp.
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