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25-TA-1299: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. aprīļa rīkojumā Nr. 197 "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
	Nr.p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Apstrādes informācija
	Galīgā redakcija

	1.0 Likumi.lv (17.12.2024.)

	1.
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
 Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. aprīļa rīkojumā Nr. 197 "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Vēršam uzmanību, ka nosakot projekta īstenošanas termiņu – 2026. gada 31. maijs – Veselības ministrijas pārziņā esošajam projektam, būtiski palielinās risks nesasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteiktos rādītājus līdz AF plāna īstenošanas termiņam – 2026.gada 31.augusts. Attiecīgi aicinām iespēju robežās pārskatīt plānoto projekta pabeigšanas termiņu, mazinot projekta īstenošanas riskus.

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Pieņemts zināšanai. Šobrīd ir izvērtēts, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sistēmu pielāgošanu, testēšanu un integrāciju ārstniecības iestādēs, tiek lūgts pagarināt projekta rādītāju sasniegšanas termiņu par 2 (diviem) mēnešiem līdz 2026. gada 31. maijam
	-

	2.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka izmaiņas izmaksu pozīcijās neietekmēs projekta un AF plānā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteikto rādītāju sasniegšanu. 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts ar tekstu: Izmaiņas izmaksu pozīcijās neietekmēs projekta un Atveseļošanas fonda plānā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteikto rādītāju sasniegšanu.
	1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

	3.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums (TM - 12.06.2025.)
Aicinām izvērtēt nepieciešamību papildināt un precizēt anotācijas 1.3. sadaļā iekļauto skaidrojumu attiecībā uz lūgumu pagarināt projekta radītāju sasniegšanas termiņu, norādot attiecīgos Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitāla transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” nosacījumus, kuri paredz šādu iespēju.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Šobrīd projekta pasē noteikts rādītāju sasniegšanas termiņš ir 2026.gada 31.marts. Atbilstoši Noteikumu nosacījumiem to iespējams pagarināt līdz 2026.gada 31.maijam. Termiņu tiek lūgts pagarināt, atsaucoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitāla transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem.
	1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

	4.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Priekšlikums (VARAM - 13.06.2025.)
VARAM aicina sadaļu papildināt ar norādi, ka pēc projekta noslēguma detalizēts projekta rezultātu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatotība tiks atsevišķi vērtēta un saskaņota ar VARAM. 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināta  Anotācijas 1.6. sadaļa ar tekstu:  Pēc projekta noslēguma detalizēts projekta rezultātu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins un pamatotība tiks atsevišķi vērtēta un saskaņota ar VARAM.
	3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	5.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija”, kā arī rīkojuma projekta pielikuma 8.sadaļas “Cita būtiska informācija” 2.punktā pirms norādītā prognozētā uzturēšanas izmaksu apmēra iekļaut vārdus “ne vairāk kā”.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Lai nodrošinātu projekta rezultātā izstrādāto un/vai pielāgoto slimnīcas informācijas sistēmas moduļu ilgtermiņa darbību un uzturēšanu, vismaz sešdesmit mēnešus pēc projekta beigām, nepieciešams valsts budžeta finansējums uzturēšanas izmaksām  20% apmērā no kapitālieguldījumiem programmatūras izstrādē, ne vairāk kā 369 270.60 euro/ gadā piecu gadu periodā pēc ANM projekta īstenošanas, nodrošinot projekta laikā izstrādāto un/vai pielāgoto datu apmaiņas risinājuma moduļu un to pielāgojumu nepārtrauktu funkcionalitāti un atbilstību aktuālajiem normatīvajiem, tehnoloģiskajiem un kiberdrošības standartiem.
	3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	6.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punkta “Cita informācija” 4.rindkopu, papildinot ar finansējuma apmēru, kas tiks novirzīts kapitālieguldījumiem programmas izstrādei, vienlaikus norādot projekta uzturēšanas izmaksas 2026.gadam un turpmākajiem gadiem, atbilstoši rīkojuma projekta 3.punktā paredzētajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Uzturēšanas izmaksu nepieciešamība ir identificēta, balstoties uz projekta ieviešanas gaitā iegūto detalizēto izpratni par izstrādājamo datu apmaiņas risinājumu apjomu, tehnisko sarežģītību, integrācijas prasībām starp KUS un reālajiem resursiem, kas būs jāiesaista risinājumu uzturēšanai pēc projekta beigām. Kapitālieguldījumu finansējuma apmērs programmatūras izstrādei ir EUR 1 846 353,00. Projekta uzturēšanas izmaksas 2026.gadam – EUR 184 635.30, 2027., 2028., 2029. un 2030.gadam – EUR 369 270.60, 2031. gadam – EUR 184 635.30. 
	3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	7.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūdzam rīkojuma projekta 3.punktā, kas paredz Ministru kabineta 2023. gada 6. aprīļa rīkojumu Nr. 197 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta “Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide” pases apstiprināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr. 197) papildināt ar 4.punktu, projekta uzturēšanas izmaksas norādīt pilnos euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 184 635 EUR, sākot no 2027. gadā ne vairāk 369 270 EUR gadā. Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	 Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu

	8.
	Rīkojuma konsolidētā versija
4. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 184 635.30 EUR, sākot no 2027. gadā ne vairāk 369 270.60 EUR gadā. Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt normatīvais aktos noteiktā kārtībā.
	Priekšlikums (VARAM - 13.06.2025.)
VARAM aicina redakcionāli precizēt.
Piedāvātā redakcija
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 184 635.30 EUR, sākot no 2027. gadā ne vairāk 369 270.60 EUR gadā. Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
	Ņemts vērā
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 184 635.00 EUR, sākot no 2027. gadā ne vairāk 369 270.00 EUR gadā. Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	4. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 184 635.00 EUR, sākot no 2027. gadā ne vairāk 369 270.00 EUR gadā. Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

	9.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase
	Priekšlikums (VARAM - 13.06.2025.)
VARAM aicina precizēt projekta pases 5.1. sadaļā norādīto (IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde ), ņemot vērā, ka pašreizējā posmā ir zināms, ka jaunas IS netiks izstrādātas.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Veikti precizējumi projekta pases 5.1. sadaļā.
	 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase

	10.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūgums precizēt rīkojuma projekta pielikuma “Projekta pase” 8.sadaļas “Cita būtiska informācija” 2.punktā norādītās prognozētās uzturēšanas izmaksas 553 906 euro gadā, jo, atbilstoši rīkojuma projekta 3.punktam, kas paredz rīkojumu Nr.197 papildināt ar 4.punktu, projekta uzturēšanas izmaksas pilnam gadam paredzētas 369 271 euro apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Prognozētās uzturēšanas izmaksas – 20 % no kapitālieguldījumiem programmatūras izstrādē, ne vairāk kā 1 846 353,00 x 0,20 = 369 271,00 euro/gadā.
	 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase

	11.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Ņemot vērā rīkojuma projekta pielikuma (projekta pases) 5. punktā plānotos grozījumus un anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļā "Pašreizējā situācija" norādīto, ka Projekta ietvaros īstenoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu izmaiņu pieprasījumi ir saskaņoti ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), apliecinot aktivitāšu atbilstību valsts digitālās pārvaldības un informācijas sistēmu attīstības principiem (2025.gada maija VARAM IKT resursa attīstības aktivitāšu vērtēšanas komisijas atzinums (prot. Nr. P-IKT/57/2025)), lūdzam atbilstoši papildināt arī rīkojuma projekta pielikuma (projekta pases) 9. zemsvītras atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Projekta ietvaros īstenoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu izmaiņu pieprasījumi projekta pases grozījumu Nr. 2 veikšanai ir saskaņoti ar VARAM, apliecinot aktivitāšu atbilstību valsts digitālās pārvaldības un informācijas sistēmu attīstības principiem (2025.gada maija VARAM IKT resursa attīstības aktivitāšu vērtēšanas komisijas atzinums (prot. Nr. P-IKT/57/2025)).
	 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase

	12.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Anotācijas 1.3. sadaļā sniegts skaidrojums, ka ar plānotajiem grozījumiem tiek piedāvāts pagarināt projekta rādītāju sasniegšanas termiņu par diviem mēnešiem līdz 2026. gada 31. maijam. Aicinām izvērtēt iespēju viennozīmīgas interpretācijas nolūkos atbilstošu informāciju ietvert arī rīkojuma projekta pielikumā (projekta pasē), ņemot vērā, ka tajā projektu rādītāju sasniegšanas termiņš ar plānotajiem grozījumiem ir norādīts 2026. gada II ceturksnis.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Veikti precizējumi projekta pasē
	 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase

	13.
	Rīkojuma konsolidētā versija
 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase
	Priekšlikums (FM - 13.06.2025.)
Lūdzam izvērtēt rīkojuma projekta pielikuma (projekta pases) 1.2. apakšpunktā un izrietoši anotācijas 6.4. apakšsadaļā minēto, ka projekta īstenošanas partneri ir arī Nacionālais veselības dienests un Valsts digitālās attīstības aģentūra, tostarp ņemot vērā, ka anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" norādīts, ka LDVC ir sadarbības partneris projekta īstenošanā, pārņemot Nacionālā veselības dienesta saistības, un veicot vienotas veselības nozares elektronisko datu arhitektūras plānošanu un pārvaldīšanu.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
-
	 Projekta pase

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase



