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23-TA-208: Informatīvais ziņojums (Jauns)
Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu
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	Galīgā redakcija

	1.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu ar alternatīviem risinājumiem, piemēram projekta posmošanu starp 2014.-2020. gada un 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmām vai noteikt projektu kā nefunkcionējošu,  balstoties uz
2022. gada 14. decembrī aktualizētajām Eiropas Komisijas vadlīnijām, par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2022/C 474/01); https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/2014-2020_slegsanas-vadlinijas_apst_14.12.2022.pdf
Vēršam uzmanību, ka projekts uzsākts 30.03.2017., ar sākotnēji plānoto  pabeigšanas datumu 31.12.2020. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts 4 reizes – kopumā jau par 3 gadiem, bet projektā joprojām ir zema finansiālā izpilde – veikti maksājumi 36% apjomā no projektā paredzētā finansējuma, kā arī nav sasniegtas vērtības iznākuma rādītājam i.8.1.3.a “Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā”.
Projekta pilna neīstenošana šajā plānošanas periodā neradītu riskus snieguma ietvara rādītāja “Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā izglītības infrastruktūrā (CO35)” sasniegšanā, jo šī rādītāja izpilde citos projektos kopā sasniedz jau 96% atbilstoši KP VIS datiem uz 01.02.2023.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam papildināts informatīvā ziņojuma teksts. Vienlaikus skaidrojam, ka Kuldīgas tehnikums, pieņemot lēmumu vienoties ar Būvuzņēmēju par izveidojušos sadārdzinājuma segšanu, vērtējis iespējamās rīcības alternatīvas un ar tām saistītos riskus. Darbu apturēšanas un būves konservēšanas iespēja vērtēta vairākās būvniecības stadijās. Būvdarbu sadārdzinājuma segšana un darbu turpināšana, pabeidzot būvobjektu līdz 2023.gada beigām ir saimnieciski izdevīgāka nekā darbu pārtraukšanas un ēkas konservēšanas, kā arī darbu atsākšanas cita būvniecības līguma ietvaros izmaksas vēlākā posmā. Lai nodrošinātu tehnoloģiju centra būvdarbu pabeigšanu līdz loģiska posma noslēgumam, iegūstot ekspluatācijā nododamu ēku, kurā varēs turpināt veikt investīcijas jau 2021.- 2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma investīciju ietvarā, papildus informatīvā ziņojuma priekšlikumā norādītajam pārdalāmajam finansējumam 506 868 euro apmērā, tehnoloģiju centra uzsākto būvdarbu pabeigšanai  līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā tiks novirzīts projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 ietvaros tehnoloģiju centram plānotā aprīkojuma un iekārtu finansējums līdz 704 080 euro apmērā. 
	-

	2.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Vēršam uzmanību, ka 2022.gada 25.oktobra Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem” tika sniegta informācija, ka Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecības būvdarbu sadārdzinājums ir 1 497 843 EUR apmērā, bet šajā ziņojumā sniegta informācija, ka 2022.gada jūnijā būvuzņēmējs ir iesniedzis būvniecības izmaksu sadārdzinājuma tāmes kopumā par 1 686 541 euro. Lūdzam skaidrot sadārdzinājuma apmēru atšķirību starp šiem ziņojumiem.

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Skaidrojam, ka kopš 2022.gada marta Būvuzņēmējs ir regulāri informējis Kuldīgas tehnikumu par kara darbības negatīvo ietekmi uz būvniecības izmaksām un būvmateriālu piegādēm. Izmaksu sadārdzinājuma apmēram turpinot palielināties  2022.gadā, virknei materiālu un darbu piegādātāji atkārtoti paaugstināja cenas laika posmā no maija līdz oktobrim. Būvuzņēmējs jūnijā iesniedzis pasūtītājam būvniecības izmaksu sadārdzinājuma tāmes kopumā par 1 686 541 euro pārsniedzot sākotnēji maijā sniegto 1 497 843 euro aplēsi sadārdzinājumam. Taču tikai oktobra sākumā būvnieks iesniedza pasūtītājam visu nepieciešamo pamatojošo dokumentāciju sadārdzinājuma summai, līdz ar to sadārdzinājuma izvērtēšana tika pilnībā pabeigta tikai oktobra beigās.

 
	-

	3.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lai nodrošinātu skaidrību par projekta īstenošanai kopā pieejamo finansējumu, lūdzam katram no finansēšanas avotiem uzrādīt arī piešķirtā finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Lai nodrošinātu skaidrību par projekta īstenošanai kopā pieejamo finansējumu, katram no finansēšanas avotiem uzrādīts arī piešķirtā finansējuma apmērs.Skat. informatīvā ziņojuma 1.nodaļas 2.lpp.
 
	-

	4.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 2. daļu ar informāciju par riskiem un turpmākajām darbībām, ja tiek atbalstīts finansējuma pārdalījums, kas nav visa nepieciešamā summa un ministrijai neizdodas piesaistīt atlikušo finansējumu, kā minēts šajā ziņojumā, kā arī termiņu kādā ministrija piesaistīs finansējumu, ņemot vērā, ka gala termiņš projekta izpildei ir 31.12.2023.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam skaidrojums par riskiem, tostarp tehnoloģiju centra būvdarbu pabeigšanu līdz 2023.gada 31.decembrim, un turpmākām darbībām ietverts informatīvajā ziņojuma 2. daļā.
	-

	5.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, kādi riski un tiesiskās sekas ir tiem projektiem, no kuriem ir izmantoti līdzekļi pagaidu risinājumam SAM 8.1.3. ietvaros, ja netiek atgriezti pagaidu risinājumam izmantotie naudas līdzekļi.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam papildināts  informatīvais ziņojums. Vienlaikus skaidrojam , ka tehnoloģiju centra būvdarbu turpināšanai un būvniecības izmaksu daļējai sadārdzinājuma segšanai kā pagaidu risinājums tika izmatots projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 finansējums 284 119 euro apmērā, kas sākotnēji tika plānots citām projekta darbībām:  neparedzētiem papildus darbiem, iespējamam mācību aprīkojuma sadārdzinājumam, mēbelēm.  Finansējuma neatgriešanas projektā  Nr. 8.1.3.0/16/I/016 risks tiks novērsts, veicot projekta darbību sadalīšanu loģiskos posmos, tostrap paredzot, ka tehnoloģiju centram plānotā aprīkojuma un iekārtu iegāde tiks plānota un nodrošināta 2021.- 2027.gada plānošanas perioda 4.2.1.6. pasākuma ietvaros. 
	-

	6.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" piekto rindkopu ar informāciju, kas ir pasūtītājs, ievērojot, ka ziņojumā tas nav atrunāts. Ņemot vērā turpmākā tekstā izteikto, ka ir izvērtēta informācija un sadārdzinājums atzīts par pamatotu, lūdzam norādīt, kura iestāde ir veikusi minēto izvērtējumu un atzinusi sadārdzinājumu par pamatotu, norādot zemsvītras atsaucē dokumenta datumu un numuru. Vienlaikus, zemsvītras atsaucē, lūdzam norādīt, ka Kuldīgas novada dome segs sadārdzinājumu pašvaldības finansējuma daļā un tādējādi tas neradīs slogu valsts budžetam.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvais ziņojums ir papildināts ar informāciju, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra SAM 8.1.3. īstenošanas noteikumos un ar Kuldīgas tehnikumu noslēgtajā Sadarbības līgumā noteiktās kompetences ietvaros ir veikusi izvērtējumu un atzinusi sadārdzinājumu par pamatotu. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma izvērtēšanā ievēroti Ekonomikas ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību” noteiktie principi. Skat. 1.nodaļas 3.lpp.Informatīvajā ziņojumā ir veikts precizējums atbilstoši aizstājot vārdu "pasūtītājs" ar vārdiem "Kuldīgas tehnikums". Skat. visā informatīvā ziņojuma tekstā.
	-

	7.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" ceturto rindkopu ar izvērstāku skaidrojumu, ka, saņemot attiecīgo pārdalāmo finansējumu, līdz 31.12.2023. būvuzņēmējs pabeigs atlikušos 63% no projekta un tādējādi nepastāv risks, ka projekta īstenošana norādītāja termiņā ir apdraudēta (ņemot vērā, ka jau 2022. gadā ir veikti grozījumi līgumā ar attiecīgo būvdarbu veikšanas termiņu pagarinājumu), kā arī, vai norādītais 37% darbu izpildes apjoms ir pietiekams attiecīgajā laika periodā, pamatojoties ar izstrādāto darba izpildes plānu, vai arī no būvuzņēmēja puses ir radīti kavējumi, ja tādi ir, kāds ir šo kavējumu iemesls, un vai būvuzņēmējs nekavē norādītos termiņus, tādējādi sadārdzinot projekta izpildi. Vienlaikus lūdzam papildināt ar informāciju, vai būvuzņēmējam ir pieejami minētie būvniecības resursi projekta pabeigšanai, ņemot vērā, ka tirgū ir ierobežota to pieejamība

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam papildināta informatīvā ziņojuma 1.nodaļa.
	-

	8.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (TM - 01.02.2023.)
Informatīvā ziņojuma projektā norādīts, ka būvdarbu izpilde uz 2022.gada 31.decembri ir 37% no kopējā būvdarbu apjoma. Attiecīgi šobrīd ir neīstenota vairāk kā puse paredzēto būvdarbu. Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar risku izvērtējumu piešķirt šobrīd papildu finansējumu būvniecības pabeigšanai, t.i. lūdzu sniegt objektīvu pamatojumu iespējai pabeigt vairāk kā 50% būvdarbu līdz 2023.gada 31.decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam papildināta informatīvā ziņojuma 1.nodaļa.
	-

	9.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (TM - 01.02.2023.)
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju par būvdarbu gaitu, t.i. ziņojumā norādīt līguma ar personu apvienību “INB&RAJ” (turpmāk – Būvuzņēmējs) noslēgšanas brīdi, plānoto būvdarbu plānu un izpildes termiņus, kā arī informāciju, vai būvuzņēmējs ir būvdarbus veicis līgumā noteiktajos termiņos un sadārdzinājums nav iestājies būvuzņēmēja kavējumu dēļ.  
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam papildināts informatīvais ziņojums. Vienlaikus skaidrojam, ka 29.06.2021. personu apvienība “INB&RAJ” Kalpaka ielā 1, Kuldīgā uzsāka tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbus. Sākotnējais Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš bija 18 mēneši, t.i. 2022.gada 28.decembris. Būvdarbu  sākuma posmā darbu izpildi aizkavēja nepieciešamība izstrādāt un izbūvēt papildus pamatu pastiprināšanas un ēkas fasāžu frontonu pagaidu pastiprināšanas risinājumus, kā arī saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem un klimatisko normu bija nepieciešamība veikt ievērojami lielāka apjoma, nekā paredzēts, gruntsūdens nosūknēšanas darbus, kas kavēja pamatu un pagrabstāva izbūvi. Vēršam uzmanību, ka minētais darbu izpildes kavējums bija objektīvi pamatots  un nav saistāms ar Būvuzņēmēja tīšu darbību vai bezdarbību, tādējādi sadārdzinot projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016 plānoto būvdarbu izmaksas.   
Atbilstoši noslēgtajām vienošanās pie būvdarbu līguma, šobrīd noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 2023.gada 22.septembris. Detalizēts skaidrojums ietverts informatīvā ziņojuma 1. nodaļā.
	-

	10.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Iebildums (TM - 01.02.2023.)
Ziņojumā noradīts, ka ministrija piedāvā problēmas risināšanai izvērtēt iespēju tehnoloģiju centra būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, ko ir radījuši ārēji nepārvaramas varas apstākļi. Lūdzu ziņojumā norādīt, kādi ārēji nepārvaramas varas apstākļi radījuši tehnoloģiju centra būvniecības izmaksu sadārdzinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Skaidrojumu skatīt informatīvā ziņojuma 1.nodaļas 2. un 3.lpp. Vienlaikus skaidrojam, ka kopš 2022. gada februāra Krievijas Federācijas pret Ukrainu uzsāktā kara un piemēroto sankciju dēļ, būvniecības izmaksas piedzīvoja strauju cenu kāpumu . Rezultātā būvdarbu turpināšanas izmaksas būtiski pieaugušas un Būvuzņēmējam ir radies būvniecības izmaksu sadārdzinājums, kas ietekmē būvuzņēmēja spēju pildīt Līguma saistības un turpināt darbus. Būvniecības izmaksu strauja pieauguma cēloņi aprakstīti EM informatīvajā ziņojumā “Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos” (TAP 22-TA-938, apstiprināts Ministru kabineta 2022.gada 5.aprīļa sēdē, protokols Nr.19,  43.§, darba kārtības jautājums 4.4) un sadārdzinājuma rašanās cēloņi uzskatāmi par būvniekam neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem, kuru iestāšanos tas nav varējis paredzēt stājoties līguma izpildē vai novērst.
	-

	11.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu""
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, lūdzam papildināt protokollēmumu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" 15.1.13. punktā, ja iespējams, norādot termiņu kādā veicami grozījumi.

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts protokollēmums ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi". Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu grozījumi ietvers izmaiņas vairākos 15.punkta apakšpunktos, kā arī tiks precizēts finansējums starp SAN 8.1.3. atlases kārtām.

 
	 Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"

	12.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvdarbu turpināšanai projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016  “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", kas radusies būvniecības izmaksu sadārdzinājuma rezultātā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt minētā projekta īstenošanai 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa  „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros atbrīvoto finansējumu 506 868 euro (tai skaitā ERAF finansējums 430 838 euro apmērā,  valsts budžeta finansējums 76 030 euro apmērā) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu.
	Iebildums (FM - 15.02.2023.)
Joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) lēmums – nav atļauts pārdalīt ES fondu ietaupījumu/atbrīvoto finansējumu citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām, bet gan to novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai (2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts).  Attiecīgi Finanšu ministrija nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali 506 868 euro apmērā 8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektos.
Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka ERAF līdzfinansētajās prioritātēs deklarējamie izdevumi Eiropas Komisijai ir ar pietiekamu rezervi un līdz ar to būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu, kā to nosaka likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 19.pants.

Uzskatām, ka šajā gadījumā ir iespējams projektu finansēt pilnā apmērā vai daļu 2021.-2027.gada plānošanas perioda programmas ietvaros, ņemot vērā, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir paredzēts īstenot atbilstošu pasākumu projektu darbību turpināšanai (programmā pieejams ERAF finansējums 40 571 663 euro apmērā pasākumā 4.2.1.6. "Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu) un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei.”)
Attiecīgi praktiski atbalstāms optimāls risinājums Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta (turpmāk – projekts) pabeigšanai būtu, rosinot MK sēdē lemt:
(1) atļaut Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto finansējuma pārdali projektam 2014-2020 perioda ietvaros – tādējādi projektu varētu turpināt bez pārtraukuma.
(2) ar nosacījumu un uzdevumu MK protokollēmumā Izglītības un zinātnes ministrijai veikt nepieciešamās darbības un “pārcelt” konkrētā projekta izdevumus pilnībā vai daļēji finansēšanai no 2021.-2027.gada plānošanas perioda. Finanšu ministrija gatava atbalstīt ar nepieciešamām redakcijām un praktisko risinājumu. Tādējādi arī ieguvums 2021.-2027.gada programmā, ātrāk deklarējot izdevumus Eiropas Komisijai.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Ņemts vērā pēc būtības.
	2. Lai nodrošinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk- Kuldīgas tehnikums) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk  -  SAM 8.1.3.) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016  "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) plānoto darbību nepārtrauktību un nodrošinātu projektam plānoto mērķu sasniegšanu:

	13.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvdarbu turpināšanai projektā projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016  “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", kas radies būvniecības izmaksu sadārdzinājuma rezultātā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt minētā projekta īstenošanai 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa  „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros atbrīvoto finansējumu 505 374 euro (ERAF un valsts budžeta finansējums) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu.
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Vēršam uzmanību, ka joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu. Attiecīgi Finanšu ministrija neatbalsta finansējuma pārdali 505 374 euro apmērā  8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”  projektos.
Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvais ziņojums tiks virzīts izskatīšanai kā Ministru kabineta lieta, jo informatīvais ziņojums ir projekts, par kuru pēc būtības ir nepieciešama Ministru kabineta politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums vai balsojums.
	2. Lai nodrošinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk- Kuldīgas tehnikums) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk  -  SAM 8.1.3.) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016  "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) plānoto darbību nepārtrauktību un nodrošinātu projektam plānoto mērķu sasniegšanu:

	14.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvdarbu turpināšanai projektā projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016  “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros", kas radies būvniecības izmaksu sadārdzinājuma rezultātā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt minētā projekta īstenošanai 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa  „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros atbrīvoto finansējumu 505 374 euro (ERAF un valsts budžeta finansējums) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu.
	Iebildums (FM - 02.02.2023.)
Lūgums protokollēmuma 3.punktā sadalīt pārdalāmā finansējuma apmēru pa finansējuma avotiem, norādot konkrētas ERAF un valsts budžeta pārdalāmās finansējuma summas.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Protokollēmuma 2.punktā sadalīts pārdalāmā finansējuma apmērs pa finansējuma avotiem, norādot konkrētas ERAF un valsts budžeta pārdalāmās finansējuma summas.
 
	2. Lai nodrošinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk- Kuldīgas tehnikums) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk  -  SAM 8.1.3.) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016  "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) plānoto darbību nepārtrauktību un nodrošinātu projektam plānoto mērķu sasniegšanu:

	15.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2.1. atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt Kuldīgas tehnikuma Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/016 SAM 8.1.3. ietvaros atbrīvoto finansējumu 506 866 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)  finansējums 430 836 euro apmērā,  valsts budžeta finansējums 76 030 euro apmērā), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu;
	Iebildums (FM - 03.03.2023.)
Finanšu ministrija uztur iepriekš pausto iebildumu un nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali 506 866 euro apmērā 8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektos, tā kā joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu.
Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē kontekstā ar piedāvāto risinājumu projekta posmošanai starp diviem plānošanas periodiem.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Ņemts vērā pēc būtības.
	-

	16.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 1.sadaļas "INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA VIRZĪBU UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS" priekšpēdējā rindkopā norādīto summu, ņemot vērā, ka aritmētiski rēķinot papildus nepieciešamais finansējums sastāda 1 210 948 euro. 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši priekšlikumam veikts atbilstošs precizējums informatīvā ziņojuma 1.nodaļas 4.lpp.
	-

	17.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Ņemot vērā, ka būvdarbi tiek finansēti arī no projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par šī projekta finansējuma apjomu un progresu.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši priekšlikumam informatīvā ziņojuma 1.nodaļa papildināta ar informāciju par projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 finansējuma apjomu un progresu. 
	-

	18.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam norādīt, ja iespējams, konkrētu termiņu, kad ministrija iesniegs atbilstošus grozījumus MK noteikumos par 8.1.3.SAM īstenošanu, kas minēts informatīvā ziņojuma pēdējā rindkopā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informējam, ka Ministru kabineta noteikumu projekts ir  izskatīts ministrijas vadības sēdē 2023.gada 27.janvārī, atbalstīta tā virzība saskaņošanai TM un FM steidzamības kārtā pēc šī  informatīvā ziņojuma iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā.  
 
	-

	19.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam norādīt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" septītajā rindkopā konkrētus ES fonda projektus, no kuriem tiek finansēti Kuldīgas tehnikuma centra pārbūve.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši priekšlikumam veikti atbilstoši precizējumi informatīvā ziņojuma 1. nodaļas 2.lpp.
	-

	20.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma ievada pirmajā rindkopā vārdus "ES struktūrfondu" ar vārdiem "Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk- ERAF)", attiecīgi tālāk tekstā, kur attiecināms, aizstājot vārdus "ES struktūrfonds" un "ES fondi" ar saīsinājumu "ERAF".

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši iebildumam veikti atbilstoši precizējumi informatīvā ziņojuma tekstā.
	-

	21.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
Lūgums informatīvā ziņojuma 2.daļā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" pārdalāmo finansējumu (tai skaitā, neatbilstību un atlikumu pēc projektu pabeigšanas) sadalīt pa finansējuma avotiem (ERAF un valsts budžeta finansējums).
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Atbilstoši priekšlikumam informatīvā ziņojuma 2.daļā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" pārdalāmais finansējums (tai skaitā, neatbilstības un atlikumi pēc projektu pabeigšanas) sadalīti pa finansējuma avotiem (ERAF un valsts budžeta finansējums).
	-

	22.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums „ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” 
	Priekšlikums (FM - 02.02.2023.)
 Ziņojuma  2. punktā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" precizēt atlikuma apmēru, to palielinot, ņemot vērā faktisko atlikumu   2. kārtas projektiem.
Piedāvātā redakcija
Skaitli "505 374" aizstāt ar skaitli "506 868",
Skailti "491 689" aizstāt ar skaitli "491 705",
Skaitli "13 685"aizstāt ar skaitli "15 163".
  
	Ņemts vērā
Atbilstoši priekšlikumam informatīvā ziņojuma  2. punktā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" precizēts atlikuma apmērs, to palielinot, ņemot vērā faktisko atlikumu   2. kārtas projektiem.
	-

	23.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2.4. noteikt, ka 2023. gadā 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā norādīto atbalstāmo darbību īstenošanai indikatīvi 898 450 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Izglītības un zinātnes ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, lūgs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2.apakšpunktu, pārdalīt no budžeta  resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””.
	Priekšlikums (FM - 03.03.2023.)
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2.punkts atļauj veikt apropriācijas pārdali no budžeta  resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”” projektiem izņēmuma kārtā pirms Eiropas Savienības fondu un NATO drošības investīciju programmas projektu iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, ja Ministru kabinets, pamatojoties uz iesniegto argumentāciju un risku analīzi, ir pieņēmis lēmumu par konkrētā plānotā projekta izdevumu priekšfinansēšanu noteiktā apjomā un izdevumu pozīcijām atbilstoši projektā izvirzītajam mērķim.
Norādām, ka Informatīvajā ziņojumā nav iekļauta risku analīze, kā rezultātā nav iespējams pārliecināties, ka attiecīgais finansējums netiks atzīts par neattiecināmu un sedzamu no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to lūdzam atbilstoši papildināt Informatīvo ziņojumu.

Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
 Atbilstoši priekšlikumam papildināts Informatīvais ziņojums.
	2.3. noteikt, ka 2023. gadā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā norādīto atbalstāmo darbību īstenošanai indikatīvi 1 405 316 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Izglītības un zinātnes ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, lūgs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2.apakšpunktu, pārdalīt no budžeta  resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””.
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5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lemto.
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Lūdzam redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.3. punktu, paredzot, ka gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, Izglītības un zinātnes ministrija sniegts fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
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Atbilstoši priekšlikumam veikti precizējumi protokollēmuma projektā.
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