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	1.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta “ELWIND” īstenošanas termiņa un kopējā finansējuma apmēra precizēšanu”.
	Priekšlikums (FM - 12.03.2026.)
Lūdzam informatīvā ziņojuma projekta 1.sadaļas “ELWIND projekta finansējums” pēdējās rindkopas pirmo teikumu izteikt piedāvātajā redakcijā: “Ņemot vērā ierosinātos CEF projekta līguma grozījumus, nepieciešams precizēt ELWIND projektam šobrīd ieplānotā finansējuma sadalījumu pa gadiem un avotiem.”.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Teksts precizēts "Ņemot vērā ierosinātos CEF projekta līguma grozījumus, nepieciešams precizēt ELWIND projektam šobrīd ieplānotā finansējuma sadalījumu pa gadiem un avotiem."
	Informatīvais ziņojums
-

	Izsludināšana: 21.01.2026. 19:11

	2.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektam "ELWIND" piešķirtā finansējuma pārdali turpmākajiem gadiem"
	Iebildums (KEM - 04.02.2026.)
Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – Ministrija) norāda, ka informatīvajā ziņojumā nav izsekojams, kā veidojas 3. tabulā norādītais CEF finansējuma un valsts līdzfinansējuma apjoms, jo informatīvā ziņojuma tabulās minētā finansējuma apjomi nav pareizi savstarpēji sasaistīti. Piemēram, 1. tabulā noradītais ELWIND projekta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (turpmāk – LIAA) paredzētais CEF finansējums 2. tabulā ir norādīts kā Igaunijas Vides investīciju centra kopējās projekta izmaksas, no kurām tiek noteikts 50% ES līdzfinansējums. 3. tabulā norādītais kopējais CEF finansējuma apjoms nesakrīt ar 2. tabulā norādīto. No tabulām nav saprotams, kas ir domāts ar CEF finansējumu (CEF līdzekļi tiek izmantoti projektu līdzfinansēšanai) un ES līdzfinansējumu.

Ministrija var piekrist, ka līdz 2029. gada 30. jūnijam tiek pagarināta apakšprogrammas 60.06.00 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana” Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošana, ja tiek precizētas informatīvā ziņojuma tabulas.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Tika sniegts skaidrojums. Pēc skaidrojuma saņemšanas KEM 10.02.2026. saskaņoja ziņojumu (pievienots pie papildus dokumentiem).
Skaidrojums:
1) Informatīvā ziņojuma 1.tabulas rindā “Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)” ir norādīts Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA piešķirtais atbalsts gan LIAA (9 367 500 euro), gan KIK (9 387 500 euro), kopā 18 755 000 euro atbilstoši CEF līgumam, norādot izpildi un prognozi pa gadiem. Iestādes finanšu plānos tā zem konkrētā finanšu programmas tiek norādīta kā “Ārvalstu finanšu palīdzība”, jo viss CEF atbalsts no CINEA gan LIAA, gan KIK tiek saņemts caur LIAA kā galveno projekta īstenotāju, kas tālāk KIK kā projekta partnerim pārskaita tā atbalsta daļu.
2) Šī kopīgā atbalsta 18 755 000 euro sadalījums - LIAA (9 367 500 euro) un KIK (9 387 500 euro) arī ir atspoguļots informatīvā ziņojuma 2.tabulā, kur redzams, ka atbilstoši CEF līgumam LIAA attiecināmās izmaksas ir 18 735 000  euro, no kurām 50% ES līdzfinansējums ir 9 367 500 euro. Tāpat arī KIK attiecināmās izmaksas ir 18 775 000 euro, no kurām 50% ES līdzfinansējums ir 9 387 500 euro.
3) Tā kā informatīvā ziņojumā tiek norādīts, ka ELWIND projekta attiecināmās izmaksas tiek samazinātas par 396 170 euro – samazinot par 198 085 euro Latvijas puses jeb LIAA izmaksas un par 198 085 euro Igaunijas puses jeb KIK izmaksas. Pēc šī samazinājuma kopējās projekta attiecināmās izmaksas tiek plānotas 37 113 830 euro apmērā, no kurām ES līdzfinansējums 50% ir 18 556 915 euro, norādot sadalījumu starp LIAA (9 268 457,50 euro) un KIK (9 288 457,50 euro). 
4) Informatīvā ziņojuma 3.tabulas rindā “Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)” jau tiek atspoguļota aktuālā prognoze ar precizēto atbalsta apmēru 18 556 915 euro.
Informatīvā ziņojuma 2.tabula papildināta ar precizējošām zemsvītras atsaucēm.
	Informatīvais ziņojums
-

	3.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektam "ELWIND" piešķirtā finansējuma pārdali turpmākajiem gadiem"
	Priekšlikums (FM - 04.02.2026.)
Aicinām informatīvā ziņojuma nosaukumā svītrot vārdus "piešķirtā finansējuma pārdali turpmākajiem gadiem", ņemot vērā, ka ziņojums ir arī par projekta “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” īstenošanas termiņa un kopējā finansējuma apmēra precizēšanu. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī informatīvā ziņojuma tekstā.   
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts informatīvā ziņojuma nosaukums – “Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta īstenošanas termiņa un kopējā finansējuma apmēra precizēšanu”.
	Informatīvais ziņojums
-

	4.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektam "ELWIND" piešķirtā finansējuma pārdali turpmākajiem gadiem"
	Priekšlikums (FM - 04.02.2026.)
Vēršam uzmanību, ka likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana" 2028.gadam nav ieplānots valsts līdzfinansējums projekta “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” īstenošanai 936 750 euro apmērā, attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt informatīvā ziņojuma 1.tabulā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Sniedzam skaidrojumu, ka informatīvā ziņojuma 1.tabulas kolonnā par 2028.gadu ir norādīta sākotnējā prognoze atbilstoši CEF projekta ilgtermiņa saistībām.
	Informatīvais ziņojums
-

	5.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektam "ELWIND" piešķirtā finansējuma pārdali turpmākajiem gadiem"
	Priekšlikums (FM - 04.02.2026.)
Atbilstoši informatīvā ziņojuma 1. un 3.tabulā sniegtajai informācijai secinām, ka projekta “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” īstenošanai plānotais finansējums samazinās par 1 233 877 euro, savukārt 2.tabulā norādīts projekta finansējuma samazinājums 396 170 euro apmērā. Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus.  
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Sniedzam skaidrojumu, ka:
1) CEF projekta kopējās izmaksas ir 37 510 000 euro, kas sadalās 18 735 000 euro Latvijas pusei (LIAA) un 18 775 000 euro Igaunijas pusei (KIK). 50% no šīm izmaksām katrai valstij sedz ES līdzfinansējums, attiecīgi - 9 367 500 euro Latvijai un 9 387 500 euro Igaunijai, kas arī atspoguļots informatīvajā ziņojumā.
2) informatīvā ziņojuma 1. tabulā valsts līdzfinansējuma apjoms kopā 10 304 250 euro tika norādīts atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra sēdē izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību”. Šis valsts līdzfinansējums veidojās no:
a) 9 367 500 euro, kas ir 50% līdzfinansējums no Latvijas puses kopējām izmaksām 18 735 000 euro apmērā un
 b) 936 750 euro, kas tika plānots kā nepieciešamais priekšfinansējums. Atbilstoši CEF līguma nosacījumiem, noslēguma maksājumu 10% apmērā tika plānots saņemt 2028.gadā pēc CEF projekta īstenošanas pabeigšanas, attiecīgi, no valsts budžeta CEF projektā bija nepieciešams priekšfinansējums šai summai, kuru, saņemot no CINEA 2028.gadā, tā tiktu atgriezta valsts budžetā. 
3) ņemot vērā, ka daži no sākotnēji plānotajiem pētījumiem par starpsavienojumu tiks izslēgti no ELWIND projekta, tā rezultātā atbilstoši 2.tabulā norādītajam ELWIND projekta kopējās attiecināmās izmaksas no 37 510 000 euro tiek samazinātas par 396 170 euro uz 37 113 830 – samazinot par 198 085 euro Latvijas puses izmaksas un par 198 085 euro Igaunijas puses izmaksas. Pēc šī samazinājuma.kopējās projekta attiecināmās izmaksas tiek plānotas 37 113 830 euro apmērā.
4) ņemot vērā 2.tabulā norādītās pārskatītās izmaksas LIAA 18 536 915 euro apmērā, nepieciešamais valsts līdzfinansējums 50% apmērā - 9 268 458 euro, kas atspoguļots plānotajā prognozē pa gadiem 3.tabulā.
 
	Informatīvais ziņojums
-

	6.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Pagarināt līdz 2029. gada 30. jūnijam apakšprogrammas 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana" ietvaros īstenotā Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņu, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto CEF finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu.
	Priekšlikums (TM - 03.02.2026.)
Lūdzam redakcionāli precizēt lēmuma projekta 2. punktu, piemēram, vārda "Pagarināt" vietā norādot uz pieņemšanu zināšanai, ka attiecīgs projekta īstenošanas termiņa pagarinājums tiek lūgts Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai v.tml.
Papildus aicinām izvērtēt un lēmuma projektu papildināt ar uzdevumu par aktualitāti zaudējušu atzīt Ministru kabineta sēdes protokola uzdevumu, kur minēts no ziņojuma atšķirīgs CEF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma apjoms (sk. 2023. gada 21. novembra protokola 70. § 2. punktu).
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēta lēmuma projekta 2.punkta redakcija “Atbalstīt apakšprogrammas 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana" Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2029. gada 30. jūnijam, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto CEF finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu”.
Attiecībā uz aicinājumu izvērtēt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdes protokola 70. § 2. punktu, skaidrojam, ka šis punkts ļāva Ekonomikas ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta programmas 60.00.00 "Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanai. Ar šo informatīvo ziņojumu tiek precizēts projekta īstenošanas laiks un finansējums, taču uzņemtās saistības joprojām ir aktuālas.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Atbalstīt Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2029. gada 30. jūnijam un kopējās precizētās projekta izmaksas 27 825 373 euro apmērā, ievērojot informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēru, to turpinot plānot Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana”.

	7.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Pagarināt līdz 2029. gada 30. jūnijam apakšprogrammas 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana" ietvaros īstenotā Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņu, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto CEF finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu.
	Priekšlikums (FM - 04.02.2026.)
Lūdzam redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, nosakot projekta “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” precizētā kopējā finansējuma apmēru. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī informatīvā ziņojuma 2.sadaļā.  
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkts, nosakot projekta “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” precizētā kopējā finansējuma apmēru. Attiecīgi precizējumi veikti arī informatīvā ziņojuma 2.sadaļā.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Atbalstīt Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2029. gada 30. jūnijam un kopējās precizētās projekta izmaksas 27 825 373 euro apmērā, ievērojot informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēru, to turpinot plānot Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana”.



