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Informatīvais ziņojums 
par aktuālo situāciju Rīgas pils [footnoteRef:1]ugunsgrēka seku likvidēšanas darbos  [1:  Deklasificēšanas pamatojums: FM 20.02.2023. vēstule Nr. 1.2-2/1-1/587 (reģ. Nr. 2023-DOC-381)

] 


Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbos sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) „Informatīvais ziņojums „Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu”” (turpmāk – MK protokollēmums (prot.Nr.36 56.§))  5.punktā doto uzdevumu – Finanšu ministrijai (VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ))  trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā, (turpmāk – Rīgas pils) ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru, par avārijas seku likvidēšanas gaitu un faktiskajām izmaksām, Rīgas pils būvniecības projektu realizācijas gaitu un izlietotā finansējuma apmēru, papildus nepieciešamajiem būvniecības darbiem, būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu.

Saturs.
1. Par Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas projektu realizācijas gaitu un izlietotā finansējuma apmēru:
1.1. Izpildot Ministru kabineta dotos uzdevumus, noslēgtie līgumi;
1.2. Darbi Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļā un Pulka ielā 8, Rīgā.
2. Par ugunsgrēka seku likvidēšanas gaitu, to faktiskajām izmaksām, kā arī par Rīgas pils ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru:
2.1. Neatliekamie darbi ugunsgrēka seku likvidēšanai;
2.2. Ekspertu piesaistīšana;
2.3. Par  papildus nepieciešamajiem būvprojektēšanas un būvniecības darbiem, kā arī par būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu;
2.4. Zaudējumu apmēra noteikšana.
3. Apdrošināšanas līgumi un sadarbība ar apdrošinātājiem.
4. Kopsavilkums.


1. Par Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas projektu realizācijas gaitu un 
izlietotā finansējuma apmēru
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) 2.1.apakšpunktā noteikto Ministru kabinets atbalstījis Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas būvniecības I kārtu (Priekšpils nodrošināšana). Attiecīgi izdots Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojums Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai”, kurā uzdots Finanšu ministrijai (VNĪ) nodrošināt Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 31.maijam. Paredzētais finansējums Finanšu ministrijai izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā, un pārcelšanās izdevumu segšanai VNĪ ir noteikts Ls 19 646 585 (27 954 571,97 euro) bez PVN.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) 2.1.apakšpunktā noteikto Ministru kabinets atbalstījis Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas būvniecības II kārtu (Kastelas (Konventa) nodrošināšana) un Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukciju Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtu, tas ir, muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūvi). Attiecīgi izdots Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojums Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”. Saskaņā ar rīkojumā noteikto, Finanšu ministrijai (VNĪ) jānodrošina Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konvents – nodrošināšana), darbu pabeigšanu līdz 2018.gada 1.augustam. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, (būvniecības II kārtas – Konvents – nodrošināšana) restaurācijas un rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2013.–2018.gadā, ir Ls 17 986 542 (25 592 543,58 euro).
Abos izdotajos Ministru kabineta rīkojuma projektos iekļautais kopējais finansējuma apjoms Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas projektu īstenošanai sastāda Ls 37 633 127 (53 547 115,55 euro).

1.1. Izpildot Ministru kabineta dotos uzdevumus, noslēgtie līgumi
1) Pamatojoties uz starp VNĪ un pilnsabiedrību „Pils projekts” 2009.gada 20.janvārī noslēgto Līgumu Nr.09-09/2 par projektēšanas un autora uzraudzības darbu veikšanu (objekts: Rīgas pils Priekšpils; kadastra Nr.0100 008 0006 (001, 002, 003)), pilnsabiedrība „Pils projekts” izstrādājusi Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas – restaurācijas skiču un tehnisko projektu un nodrošina būvniecības autora uzraudzību, līguma cena Ls 655 114,00 (932 143,24 euro) bez PVN. Būvprojekts akceptēts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2010.gada 3.decembrī. Darbu izpilde un izmaksas iekļautas 2.tabulā.
2) Pamatojoties uz starp VNĪ un pilnsabiedrību „Pils projekts” 2011.gada 22.novembrī noslēgto līgumu Nr. 09-11/55 (objekts: Rīgas pils Priekšpils Austrumu piebūve, Pils laukums 3, Rīga, kadastra Nr.0100 008 0006 001), pilnsabiedrība „Pils projekts” ir izstrādājusi Rīgas pils Austrumu piebūves rekonstrukcijas skiču un tehnisko projektu. Būvprojekts akceptēts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2012.gada 8.oktobrī. Līguma cena par projektēšanas darbu izpildīšanu noteikta Ls 69 998,00 bez PVN un samaksa par autoratlīdzību visā būvdarbu veikšanas laikā līdz brīdim, kad objekts tiek nodots ekspluatācijā tiek noteikta Ls 31 000 bez PVN. Tātad kopējā summa sastāda Ls 100 998,00 (143 707,21 euro) bez PVN. Darbu izpilde un izmaksas iekļautas 2.tabulā.
3) Projekta vadību un būvuzraudzību Rīgas pils rekonstrukcijas – restaurācijas projekta ietvaros nodrošina SIA „Būvalts”, atbilstoši 2009.gada 24.februārī ar VNĪ noslēgtā līguma Nr.09-09/4 par Rīgas pils rekonstrukcijas – restaurācijas projekta vadību un būvuzraudzību –nosacījumiem. Kopējā līguma summa sastāda Ls 1 310 113,05 (1 864 122,93 euro). Darbu izpilde un izmaksas iekļautas 2.tabulā.
4)  2012.gada 11.oktobrī starp VNĪ un atklāta konkursa rezultātā izvēlēto pretendentu pilnsabiedrību „SBRE” noslēgts līgums Nr.21-12-8/1067 Rīgas pils Priekšpils restaurācijai un rekonstrukcijai, I kārta (Priekšpils nodrošināšana) Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 008 0006 (001,002,003) (turpmāk – Būvniecības līgums). Līguma summa Ls 21 780 043,70        (30 990 210,22 euro). Rīgas pils Priekšpils daļā norit būvniecības darbi, kurus saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā  Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai” un Būvniecības līguma būvniecības plānā noteikto ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 31.maijam. Darbu izpilde un izmaksas iekļautas 2.tabulā.
Rīgas pils Austrumu piebūves rekonstrukciju un restaurāciju nodrošina pilnsabiedrība „SBRE” 2012.gada 11.oktobrī noslēgtā Būvniecības līguma ietvaros. Uz 2013.gada 1.septembri Rīgas pils Austrumu piebūves daļā pilnsabiedrība „SBRE” izpildījusi darbus 1. tabulā norādītajā apjomā, proti, atspoguļota darbu izpilde, cik sākotnēji bija plānots izpildīt uz 01.09.2013. un cik, ņemot vērā ugunsgrēka postījumus, faktiski ir izdarīts. Faktiskā izpilde sastāda 83,7% no plānotā, tas nozīmē, ka darbi kavējas par 16,3%. Šobrīd vēl pāragri spriest, vai gala izpildes termiņš tiks ietekmēts.

Darbu izpilde attiecībā pret laika grafiku
1.tabula
	Darbu veicējs
	Plānotā izpilde uz 01.09.2013.
 
	Faktiskā izpilde uz 01.09.2013.
 Ls
	Faktiskā izpilde %

	
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	

	Pilnsabiedrība „SBRE”
	5 661 000
	8 054 877,32
	4 740 272,29
	6 744 799,82
	83,7



Papildus 1), 2), 3) un 4) punktos minētajām izmaksām Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves rekonstrukcijas un restaurācijas projekta īstenošanai radušies izdevumi arī citu ar projekta īstenošanu saistīto darbību veikšanai, tai skaitā, mākslinieciskai izpētei, tehniskā projekta ekspertīzei, pašvaldību nodevām, nosacījumu izsniegšanai u.c., kopsummā  Ls 104 508,33 (148701,96 euro) bez PVN.
Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbu izmaksas apkopotas 2.tabulā.

Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbu izmaksas

2.tabula
	Darbu veicējs
	Vienošanās kopējā summa
	Faktiskā izpilde
Uz 01.09.2013.
	Faktiskā apmaksa
Uz 02.10.2013.

	
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN

	Pilnsabiedrības „Pils projekts”
Priekšpils
Austrumu piebūve

	

655 114,00
100 998,00
	

932 143,24
 143 707,21
	

500 884,70
72 544,46
	

712 694,72
103 221,47
	

500 884,69
72 544,46
	

712 694,71
103 221,47

	SIA „Būvalts”
 
	1 310 113,05
	1 864 122,93
	682 170,23
	970 640,79
	559 925,51
	796 702,22

	Pilnsabiedrības „SBRE”
Priekšpils
Austrumu piebūve

	

21 780 043,70
-
	

30 990 210,22
-
	

4 484 601,29
255 671,00
	

6 381 012,76
363 787,06
	

4 260 371,23
242 887,44
	

6 061 962,13
345 597,69

	Citi izdevumi

	Nav attiecināms
	104 508,33
	148 701,96
	104 508,33
	148 701,96

	Kopā

	23 846 298,75
	33 930 183,60
	6 100 380,01
	8 680 058,76
	5 741 121,66
	8 168 880,18

	%

	100
	26
	24









1.2. Darbi Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļā un Pulka ielā 8, Rīgā
Papildus jānorāda, ka Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” izpildes nodrošināšanai ir pabeigti Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas rekonstrukcijas un restaurācijas pirmsprojekta sagatavošanas darbi, tai skaitā saņemts Plānošanas un arhitektūras uzdevums, saņemti tehniskie noteikumi projektēšanai no valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām, kā arī sagatavota iepirkuma procedūras dokumentācija Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas rekonstrukcijas un restaurācijas metu konkursa rīkošanai tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai. Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi tiks uzsākti pēc attiecīga tehniskā projekta izstrādāšanas.
Izpildot minētā Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” doto uzdevumu - Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu nodrošināt līdz 2016.gada 30.septembrim, tika veikta iepirkuma procedūra Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, skiču un tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai. Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā.


2. Par ugunsgrēka seku likvidēšanas gaitu, to faktiskajām izmaksām, kā arī par Rīgas pils ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru
2013.gada 20.jūnijā ap plkst. 22:10 Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas bēniņos izcēlās ugunsgrēks, uguns izplatījās uz Rīgas pils Austrumu piebūves un Priekšpils jumta daļu. Ugunsgrēka un tā dzēšanas darbu rezultātā daļēji cietušas Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļa, Austrumu piebūves daļa un Priekšpils daļas bēniņu un jumta konstrukcijas. Ugunsgrēkā visvairāk cietusi Baltā zāle, kuras pārsegums pilnībā sadedzis. Tāpat ugunsgrēks radījis bojājumus Svētku zāles jumta daļā. Pārējās telpas, tostarp muzeju vajadzībām lietotās telpas, ugunsgrēks netika skāris, bet ēku konstrukcijas un daļa muzeju krājumu tika samērcēta ugunsgrēka dzēšanas procesā.
Pēc ugunsgrēka VNĪ ir organizējusi un veikusi virkni darbību, lai nodrošinātu ugunsgrēka seku likvidēšanu, tostarp MK protokollēmumā (prot.Nr.36 56.§) doto uzdevumu izpildi. 

2.1. Neatliekamie darbi ugunsgrēka seku likvidēšanai
Rīgas pilī notikušā ugunsgrēka seku likvidēšanas darbu veikšana uzsākta nekavējoties, tiklīdz tika saņemtas izmeklēšanā iesaistīto institūciju un apdrošinātāju AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” un SE „BTA Insurance Company” piekrišanas par negadījuma seku likvidācijas darbu veikšanu, lai mazinātu/novērstu papildu zaudējumu rašanos un veicinātu objekta saglabāšanu.
VNĪ sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju – pilnsabiedrību “SBRE” un būvprojekta vadītāju – būvuzraugu SIA „Būvalts”, ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2013.gada 25.jūnijā sniegtos norādījumus attiecībā uz vēsturisko vērtību saglabāšanu, tika sastādījusi neatliekamo darbu sarakstu ugunsgrēka seku likvidēšanai un vēsturisko vērtību saglabāšanai, kas cita starpā paredzēja pagaidu jumtu izbūvi, siju pagaidu atbalstīšanu un Rīgas pils attīrīšanu no gruvešiem un atsevišķu elementu demontāžu.
Ievērojot MK sēdes protokollēmuma Nr.36 56.§ 2. punktā Finanšu ministrijai (VNĪ) doto uzdevumu Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus un to izmaksas saskaņot ar apdrošinātājiem, VNĪ ir nosūtījusi 2013.gada 22.jūlija vēstuli Nr.1-1/12387 AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” ar lūgumu nekavējoties saskaņot un apmaksāt Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas ārkārtas darbus 220 938, 18 latu (314 368,13 euro) bez PVN apmērā, ar norādi, ka šis ir Rīgas pils ugunsgrēka likvidācijas ārkārtas darbu izmaksu aprēķins un tas nav uzskatāms par galīgo seku un seku novēršanas zaudējumu aprēķinu. 
Ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus nodrošina pilnsabiedrība „SBRE”, par ko 2013.gada 31.jūlijā ir noslēgta papildus vienošanās Nr.1 pie 2012.gada 11.oktobra Būvniecības līguma. Saskaņā ar minētās vienošanās nosacījumiem puses vienojušās par ugunsgrēka seku likvidēšanas darbu veikšanu Ls 220 939,18 (314 368,13 euro) bez PVN apmērā.  
Pagaidu jumta izbūve ir pabeigta gan virs Rīgas pils Baltās zāles, gan virs Rīgas pils Svētku zāles, gan Konventa daļas. No gruvešiem attīrītas ir pilnībā visas telpas. Turpinās un pēc nepieciešamības turpināsies darbi pie telpu mitruma līmeņa samazināšanas. Saskaņā ar minētās vienošanās ugunsgrēka seku likvidācijas un pagaidu jumta izbūves darbu izpildes grafiku darbi tiks turpināti līdz 2014.gada maijam. Pilnsabiedrība „SBRE” līdz 2013.gada 1.septembrim ir veikusi darbus par Ls 92 823,00 (132 075,23 euro)  bez PVN. 
Veikto darbu izmaksas uz 2013.gada 2.oktobri apkopotas 3.tabulā.

Veikto darbu izmaksas
3.tabula
	Darbu veicējs
	Vienošanās summa
	Faktiskā izpilde uz 01.09.2013.
	Faktiskā apmaksa uz 02.10.2013.

	
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN

	Pilnsabiedrība „SBRE”

	220 939,18
	314 368,13
	92 823,00
	132 075,23
	88 181,85
	125 471,47



VNĪ Rīgas pils daļā, kas nav nodota pilnsabiedrībai „SBRE”, veikusi atsevišķus pasākumus ugunsgrēka seku likvidēšanai, piemēram, VNĪ Tehniskā servisa darbinieki veikuši grīdas seguma noņemšanu, lai nodrošinātu mitruma līmeņa samazināšanu telpās, tāpat ir nodrošināts pagaidu elektrības pieslēgums, kā arī ir notikusi elektriskās pretestības mērījumu veikšana, lai noteiktu elektroinstalācijas stāvokli. Ir veikta Rīgas pils muzeju mikrobioloģiskā un vides fona apsekošana. Minētie darbi veikti kopsummā par Ls 2 596,15 (3 693,99 euro) bez PVN.
Papildus Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Rakstniecības un mūzikas muzejs veicis nepieciešamās darbības ugunsgrēkā bojāto telpu un muzeju krājumu priekšmetu saglabāšanai - telpu vēdināšanu, žāvēšanu, bojātā grīdas seguma noņemšanu, apstrādi ar pelējuma novēršanas līdzekļiem, bojāto muzeju krājuma priekšmetu konservāciju un restaurāciju. 
Ievērojot MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) 8.punktā doto uzdevumu un Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma Nr.44 157.§ 4.punktā doto uzdevumu, Kultūras ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību”, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par turpmāko rīcību, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību” un Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kas izskatīti Ministru kabineta šā gada 8.oktobra sēdē.


2.2. Ekspertu piesaistīšana
Nodrošinot MK protokollēmumā (prot.Nr.36 56.§) doto uzdevumu izpildi, kā arī sekmīgai ugunsgrēka seku likvidēšanai, VNĪ piesaistījusi šādus ekspertus (ekspertu piesaistīšanas izmaksas atspoguļotas 4.tabulā):
1) Tā kā MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) 3.punktā atbalstīts, ka valsts un VNĪ interešu pilnvērtīgai pārstāvībai, tai skaitā sarunās ar apdrošinātājiem, tiek piesaistīti eksperti apdrošināšanas un juridiskajos jautājumos, VNĪ 2013.gada 2.jūlijā ir noslēgusi Juridiskās palīdzības līgumu ar zvērinātu advokātu biroju „Tark Grunte Sutkiene”. Saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts, ka birojs sniedz juridisko palīdzību par fiksētu stundu likmi Ls 75,00 (106,72 euro) apmērā un kopējais atlīdzības apmērs nepārsniedz 92 050,00 Ls (130 975,35 euro) bez PVN. Minētais birojs piesaistījis kompetentu speciālistu apdrošināšanas jomā SIA „Marsh” un aktīvi līdzdarbojas sarunās ar apdrošinātājiem un pilnsabiedrību „SBRE”. 
2) VNĪ 2013.gada 19.jūlijā ar SIA”LBS-Konsultants” ir noslēgusi līgumu Nr.4-13-40/1248 par neatkarīgas būvekspertīzes veikšanu Rīgas Pils ugunsgrēka un tā dzēšanas radīto bojājumu izvērtēšanai un zaudējumu apmēru noteikšanai. Saskaņā ar līguma nosacījumiem līgumcena ir Ls 25 000 (35 571,80 euro) bez PVN.
 3) Papildus VNĪ organizē neatkarīgu ugunsgrēka cēloņa tehnisko ekspertīzi, lai noskaidrotu Rīgas pils ugunsgrēka cēloni, attīstību veicinošos apstākļus, uguns izplatīšanās ceļu, tehnisko iemeslu, vietu un laiku. 
VNĪ neatkarīgas ekspertīzes veikšanai ir piesaistījusi Igaunijā reģistrētu ekspertu biroju „H-ekspertiis OÜ” un 2013.gada 12.jūlijā noslēgusi līgumu Nr.7-1-13-37/1283. Saskaņā ar līguma nosacījumiem darbu izmaksas ir 61,75 euro/h un līguma darbības laikā līgumcena nepārsniegs 4000,00 euro (Ls 2 811,22) bez PVN. Puses vienojušās par slēdziena iesniegšanas termiņu noteikt 2013.gada 30.septembri. Sakarā ar nepieciešamību izvērtēt vēl papildus informāciju, VNĪ šā gada 26.septembrī ir saņemts ekspertu biroja „H-ekspertiis OÜ” lūgums pagarināt slēdziena iesniegšanas termiņu līdz šā gada 31.oktobrim. 
Atbilstoši VNĪ piesaistītā Igaunijā reģistrētā ekspertu biroja sākotnējam atzinumam, ugunsgrēks, visticamāk, izcēlies Rīgas pils telpās, kuras ar 2012.gada 8.novembra pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.3 tika nodotas pilnsabiedrībai „SBRE”. Precīzi, kurā tieši telpā izcēlies ugunsgrēks, eksperts norādīs savā gala slēdzienā. 
VNĪ šā gada 26.septembrī ir saņemts rēķins par izpildītajiem darbiem 3910,00 euro, apmaksa nav veikta. 




Ekspertu piesaistīšanas izmaksas

4.tabula
	Darbu veicējs
	Līgumcena
	Faktiskā apmaksa
uz 02.10.2013.

	
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN
	Ls bez PVN
	Euro bez PVN

	Zvērinātu advokātu birojs „Tark Grunte Sutkiene”
	92 050,00
	130 975,35
	33 533,72
	47 714,18

	SIA”LBS-Konsultants”
	25 000
	35 571,80
	0
	0

	Igaunijā reģistrēts ekspertu birojs „H-ekspertiis OÜ”
	2 811,22
	4000,00
	0
	0



4) Pilnsabiedrība „SBRE” pēc savas iniciatīvas darbu izpildei piesaistījusi ārvalstu ekspertu „FEAD” GmbH - Vācijas restaurācijas biroju, kas ir veicis līdzīga objekta restaurāciju, proti, restaurējuši Annas bibliotēku Drēzdenē, kur arī bija izdedzis jumts aptuveni 1000 m² platībā. „FEAD” GmbH arī nodrošina apsekošanas veikšanu, mitruma mērīšanu konstrukcijās un citus pasākumus. Galvenais eksperta secinājums - ugunsgrēka seku likvidācijas darbi ir veikti atbilstoši starptautiskam līmenim un rezultāti ir līdzvērtīgi sasniegtajam Vācijā. Tuvākajā laikā būs padziļināts ekspertīzes slēdziens ar mērījumu rezultātu atspoguļojumu un interpretāciju.
5) Papildus darbus Rīgas pilī uzrauga Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas sniedz nepieciešamās konsultācijas un identificē problēmu vietas, kurās nepieciešams veikt īpašus pasākumus.
 

2.3. Par  papildus nepieciešamajiem būvprojektēšanas un būvniecības darbiem, kā arī par būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu
Ugunsgrēks radījis situāciju, ka ir jāveic papildus būvprojektēšanas darbi agrāk izstrādātajā tehniskajā projektā. Ievērojot MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) 4.punktā noteikto, VNĪ iepriekš saskaņojot ar Iepirkumu uzraudzības biroju, veica sarunu procedūru ar pilnsabiedrību „Pils projekts” par tehniskā projekta precizēšanu, proti, Rīgas pils pārsegumu, sienu un jumta konstrukciju risinājumu izstrādi, kā arī inženiertīklu projektu izmaiņām saistībā ar jaunajām konstrukcijām un citiem veicamajiem projektēšanas darbiem. 
Par būvprojektēšanas darbu veikšanu starp VNĪ un pilnsabiedrību „Pils projekts” 2013.gada 3.septembrī ir noslēgts līgums Nr.4-2-13-10/1641. Saskaņā ar līguma nosacījumiem papildus projektēšanas darbu termiņš ir noteikts trīs mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku, un līgumcena ir Ls 77 675,00 (110 521,57 euro) bez PVN.
Saskaņā ar minētā līguma nosacījumiem, pilnsabiedrība „Pils projekts” ir apņēmusies veikt Rīgas pils Priekšpils papildus projektēšanas darbus – korekciju veikšanu tehniskā projektā, veicot:
1) būvkonstrukciju projekta izstrādi: Svētku zālē – jumta konstrukcijas; Baltajā zālē – grīdas, pārseguma, sienu un jumta konstrukcijas; Pārsegumu virs Diplomātu kāpnēm; Pārsegumu un konstrukcijas virs Priekšpils Ziemeļu vārtu torņa; jumta konstrukcijas Mazajā Ziemeļu tornī; Pārsegums un jumta konstrukcijas Kastelas Ziemeļu stūrī; AR daļā (Priekšpils) plānojuma izmaiņas bēniņu stāvā; AR daļā (Galvenā pils) bēniņu stāva plāni un griezumi;
2) inženiertīklu projektu izmaiņas saistībā ar jaunajām konstrukcijām Baltajā zālē, virs Diplomātu kāpnēm un Priekšpils Ziemeļu vārtu torņa;
3) pagaidu elektroapgādes risinājumu Kastelas daļā sagatavošanu;
4) papildus arhitektoniskās izpētes darbus – Baltās zāles, Svētku zāles, Sūtņu zāles sienu un griestu un griestu pretskatu konservācijas – restaurācijas risinājumu sagatavošanu.
Augstāk minētos darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem plānots pabeigt novembrī, līdz ar to detalizēta informācija par papildus nepieciešamajiem būvniecības darbiem, būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu būs iespējams sniegt tikai decembra mēnesī, vienlaikus ar MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) 6.punktā dotā uzdevuma – Finanšu ministrijai (VNĪ) sešu mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par turpmāko rīcību Rīgas pils Priekšpils un Rīgas pils Konventa būvniecības projektu īstenošanai, tai skaitā ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši provizoriskajām būvniecības izmaksām, kā arī informatīvo ziņojumu par to, kā pēc tehniskā projekta precizēšanas tiek plānota būvniecības darbu turpmākā īstenošana - izpildi.
	Atbilstoši izstrādātajām izmaiņām tehniskajā projektā ar būvuzņēmēju, pilnsabiedrību „SBRE”, būs nepieciešams vest sarunas par tehniskā projekta izmaiņu īstenošanu Būvniecības līgumā paredzētās rezerves papildus neparedzētajiem darbiem (10% no visām izmaksām) ietvaros vai no apdrošinātājiem atgūtajās izmaksās. Ja izdevumi netiks atgūti no apdrošinātājiem decembrī tiks ziņots par papildus nepieciešamo finansējumu.
Šobrīd tiek plānots, ka būvniecība tiks veikta pa kārtām esošā Būvniecības līguma ietvaros. Lai paātrinātu patstāvīgā jumta konstrukciju izbūvi, kopā ar projektētājiem, pilnsabiedrību „Pils projekts”, ir atrasts risinājums, proti, arī patstāvīgā jumta konstrukciju projektēšana notiek pa kārtām, attiecīgi arī pa kārtām būvnieks, pilnsabiedrība „SBRE”, to izbūvēs.
	Šobrīd vēl ir zināms, ka būtiskas izmaiņas sākotnējā projektā būs Rīgas pils Austrumu piebūves pagraba stāvā. Ir zināms, ka būs papildus izmaksas restaurācijas un rekonstrukcijas risinājumiem, kā arī iespējams tie pagarinās darbu izpildes termiņus. 
	
2.4. Zaudējumu apmēra noteikšana
 Lai noteiktu ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru, VNĪ 2013.gada 19.jūlijā ar SIA”LBS-Konsultants” ir noslēgusi līgumu Nr.4-13-40/1248 par neatkarīgas būvekspertīzes veikšanu Rīgas Pils ugunsgrēka un tā dzēšanas radīto bojājumu izvērtēšanai un zaudējumu apmēru noteikšanai. 
SIA ”LBS-Konsultants” 2013.gada 30.septembrī VNĪ ir iesniedzis neatgriezenisko ugunsgrēka zaudējumu aprēķinu koptāmes un VNĪ izvērtē tā atbilstību izvirzītajam darba uzdevumam. Nepieciešamības gadījumā tiks lūgts nodrošināt trūkumu novēršanu.
Ugunsgrēka rezultātā nepieciešamo papildus projektēšanas darbu ietvaros  pilnsabiedrība „Pils projekts”, izpildot 2013.gada 3.septembrī noslēgtā līguma Nr.4-2-13-10/1641 nosacījumus, sniegs informāciju par nepieciešamo būvdarbu apjomiem un būvniecības izmaksu tāmes. 
Līdz ar to būs iespējams salīdzināt SIA ”LBS-Konsultants” un pilnsabiedrības „Pils projekts” sniegto informāciju par zaudējumu apmēru.
Ņemot vērā to, ka pilnsabiedrība „Pils projekts” uzņēmusies izpildīt 2013.gada 3.septembrī noslēgtā līguma Nr.4-2-13-10/1641 saistības - izstrādāt izmaiņas būvprojektā (ugunsgrēka rezultātā radušos papildus projektēšanas darbu veikšana Rīgas pils priekšpilī) - trīs mēnešu laikā, informāciju par faktisko zaudējumu apmēru būs iespējams sniegt 2013.gada decembrī. 

3. Apdrošināšanas līgumi un sadarbība ar apdrošinātājiem
VNĪ ir noslēgusi apdrošināšanas līgumus un attiecībā uz 2013.gada 20.jūnijā Rīgas pilī notikušo ugunsgrēku attiecināmas:
1) AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” 2012.gada 31.jūlija Īpašumu apdrošināšanas polise Nr.01.05.353405 un 2012.gada 1.augusta iepirkuma līgums Nr.13-12-28/756. Apdrošināšanas līguma darbības termiņš saskaņā ar polisi ir no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam.
Atbilstoši AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” 2012.gada 31.jūlija izsniegtās Īpašumu apdrošināšanas polises Nr.01.05.353405 un 2012.gada 1.augusta iepirkuma līguma Nr.13-12-28/756 nosacījumiem Rīgas pils bija apdrošināta pret uguns, ūdens, plūdu, vētras, trešo personu prettiesiskās rīcības un zādzību risku. Šī polise ir spēkā arī laikā, kad ēkā tiek veikti remontdarbi. Polises īpašie noteikumi paredz, ka apdrošinātie riski ir ugunsgrēks (iekļaujot zaudējumus, kas radušies ugunsgrēka dzēšanas, apkvēpšanas, karstuma, sodrēju, dūmu iedarbības rezultātā apdrošināmajā objektā). Tāpat apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina arī glābšanas darbus un drupu novākšanas/aizvākšanas izdevumus – līdz 10% no konkrētā objekta apdrošinājuma summas. Ēka ir apdrošināta, iekļaujot telpu remonta apdari pēc pirmā zaudējuma principa, kas noteikts saskaņā ar polises pielikumā noteiktu limitu, tas ir Ls 5 400 000 (7 683 507,70 euro) apmērā.
2) SE „BTA Insurance Company” Celtniecības visu risku apdrošināšanas polise Nr.LV12-11-00000028-3 (tai skaitā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana). Apdrošināšanas periods sākas 2012.gada 23.oktobrī, beidzas 2015.gada 30.jūnijā.
Pamatojoties starp VNĪ un pilnsabiedrības „SBRE” 2012.gada 11.oktobrī noslēgtā Būvniecības līguma nosacījumiem, pilnsabiedrība „SBRE” iesniegusi SE „BTA Insurance Company” Celtniecības visu risku apdrošināšanas polisi Nr.LV12-11-00000028-3, kurā ir veikta visu celtniecības risku apdrošināšana par labu VNĪ – materiālo vērtību apdrošināšana par kopējo apdrošinājuma summu Ls 21 930 043,70 (31 203 640,98 euro) apmērā (tai skaitā celtniecības darbu un materiālu apdrošināšanu saskaņā ar līgumu un tāmi Ls 21 780 043,70 (30 990 210,21 euro) apmērā), kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarīto kaitējumu ar kopējo apdrošināšanas atlīdzības limitu apdrošināšanas periodā Ls 2 700 000 (3 841 753,88 euro) apmērā.
3) UAB DK „PZU Lietuva” Latvijas filiāles 2013.gada 20.maija Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise Nr.PZULV 1000601 un 2013.gada 31.maija līgums Nr.12-33-28/993. Apdrošināšanas periods ir no 2013.gada 31.maija līdz 2014.gada 30.maijam.
Saskaņā ar UAB DK „PZU Lietuva” Latvijas filiāles 2013.gada 20.maija Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Nr.PZULV 1000601 un 2013.gada 31.maija līgumu Nr.12-33-28/993 ir apdrošināta VNĪ civiltiesiskā atbildība. Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam noteikts – Ls 100 000 (142 287,18 euro), kur pašrisks – Ls 100 (142,28 euro) par katru apdrošināšanas gadījumu. 
4) Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles 2012.gada 7.decembrī pilnsabiedrībai „SBRE” izsniegts Līguma izpildes galvojums Nr.2009/43/GA/2010/28/OD/GA/GAR/11474 saskaņā ar starp VNĪ un pilnsabiedrību „SBRE” 2012.gada 11.oktobrī noslēgtā līguma Nr.21-12-8/1067 punktā Nr.4.1.4.3. iekļauto nosacījumu.
Saskaņā ar izpildes galvojumu Nr.2009/43/GA/2010/28/OD/GA/GAR/11474 Nordea Bank Finland Plc apņemas negrozāmi un neatsaucami atmaksāt VNĪ kā Pasūtītājam jebkuru summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz Ls 1 089 002,20 (1 549 510,53 euro) apmērā, pēc VNĪ pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas apliecina pilnsabiedrības „SBRE” kā Uzņēmēja Būvniecības līguma nosacījumu neizpildīšanu bez nepieciešamības apliecināt vai uzrādīt noteiktās summas pieprasījuma iemeslu. Galvojums ir spēkā līdz 2015.gada 30.augustam.
VNĪ 2013.gada 21.jūnijā iesniedza pieteikumus AAS „Baltijas apdrošināšanas nams”, „BTA Insurance Company” SE un UAB DK „PZU Lietuva” Latvijas filiāle par notikušo negadījumu, atkārtoti piesakoties uz atlīdzību 2013.gada 25.jūnijā. VNĪ turpina sadarbību ar minētajām apdrošināšanas sabiedrībām, lai iespējami ātrāk panāktu apdrošināšanas gadījuma atzīšanu un iespējamo apdrošināšanas atlīdzību saņemšanu.
Ievērojot MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) 9. un 10.punktā noteikto, VNĪ 2013.gada 5.jūlijā nosūtīja vēstules visiem Rīgas pils nomniekiem, tas ir, Latvijas Valsts prezidenta kancelejai, Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Militārajai policijai ar lūgumu apzināt iespējamo zaudējumu apmēru un noteiktos dokumentus iesniegt VNĪ līdz 2013.gada 8.jūlijam. No minētajiem nomniekiem Latvijas Valsts prezidenta kanceleja informējusi, ka ugunsgrēka rezultātā radītie zaudējumi vēl tiek apzināti, bet Militārā policija nav sniegusi ziņas par iespējamiem zaudējumiem. VNĪ rīcībā esošā pārējo nomnieku sniegtā informācija par 2013.gada 20.jūnijā notikušā ugunsgrēkā radušos zaudējumu apmēru ir iesniegta visām trim minētajām apdrošināšanas sabiedrībām. 
AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” kopš 2013.gada 28.jūnija lūdz iesniegt VNĪ apjomīgus informācijas pieprasījumus, uz kuriem VNĪ sagatavo atbildes un pieprasītos dokumentus. Jāakcentē, ka VNĪ rīcību Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanā kavējuši tieši apdrošinātāju noteiktie ierobežojumi, tas ir, AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” ar 2013.gada 17.jūlija vēstuli Nr.ZD-2/13-2296, 2013.gada 22.jūlija vēstuli Nr.ZD-8/13-0116 lūgusi VNĪ, ņemot vērā, ka tikšanās un diskusijas par darbībām, kas saistītas ar ugunsgrēka pēdu identificēšanu un drupu novākšanu telpās T502 un T510, kā arī telpās, kas atrodas zem tām, notiks tikai 2013.gada 23.jūlijā, līdz brīdim, kamēr puses vienosies par ekspertīžu atzinumu sagatavošanai nepieciešamo darbību veikšanu, nepieļaut nekādas darbības, kas saistītas ar jebkādu paraugu izņemšanu un drupu novākšanu. 2013.gada 23.jūlijā pēc VNĪ aicinājuma notika vispusīga tikšanās, kurā piedalījās minēto apdrošināšanas sabiedrību, pilnsabiedrības „SBRE”, SIA „Būvalts” un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji un vienojās par gruvešu novākšanas darbu veikšanu visu ieinteresēto pušu ekspertu klātbūtnē no 2013.gada 26.jūlija līdz 2013.gada 19.augustam. 
Tā kā šobrīd nav zināmi ugunsgrēka cēloņi, tad nav iespējams prognozēt, vai negadījums saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas noteikumiem varētu tikt/netikt atzīts par apdrošināšanas gadījumu un tādējādi no apdrošinātāju puses izmaksāta/ atteikta atlīdzība. Līdz ar to sadarbība ar apdrošinātājiem jautājumā par atlīdzības apmēru vēl turpinās. Apstāklis, cik liela apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta, ietekmēs to, vai būs nepieciešams papildus finansējums Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas projektu īstenošanai.
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SE „BTA Insurance Company” 2013.gada 22.augustā ir iemaksājusi VNĪ kontā apdrošināšanas atlīdzību Ls 145 665,98 (207 264,02 euro) apmērā. 
Apdrošinātāja veiktais zaudējuma aprēķins:
1. par celtniecības darbiem Ls 94 144,92 (133 956,15 euro) apmērā, par ko tiek veikta apmaksa saskaņā ar ikmēneša atskaitēm;
1. par celtniecības materiāliem Ls 25 620,38 (36 454,52 euro) apmērā, kas tika piegādāti tekošo darbu  veikšanai un nav iekļauti ikmēneša atskaitēs un pilnībā ir būvuzņēmēja īpašums (to nomaiņa notiks par pilnsabiedrības „SBRE” līdzekļiem);
1. par pilnsabiedrībai „SBRE” piederošo būvlaukuma aprīkojumu, instrumentiem un darba rīkiem Ls 19 389,12 (27 588,23 euro) apmērā (to nomaiņa notiks par pilnsabiedrības „SBRE” līdzekļiem);
1. par izdevumiem būvgružu novākšanai pēc apdrošināšanas gadījuma Ls 7 511,56 (10 687,99 euro) apmērā (šajos izdevumos ir iekļauta pilnsabiedrības „SBRE” sabojāto celtniecības materiālu, būvlaukuma aprīkojuma, kā arī instrumentu un darba rīku utilizācija).   
No zaudējumu aprēķina atskaitīts apdrošināšanas līgumā norādītais pašrisks Ls 1000,00 (1 422,87 euro).
Joprojām turpinās sarunas ar apdrošinātāju par apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
Pilnsabiedrība „SBRE” ar 2013.gada 29.augusta vēstuli, un atkārtoti ar 2013.gada 1.oktobra vēstuli, ir pieprasījusi VNĪ pārskaitīt pilnsabiedrībai „SBRE” daļu no SE „BTA Insurance Company” samaksātās apdrošināšanas atlīdzības – Ls 52 521,06 (74 730,74 euro), kas ir pilnsabiedrības „SBRE” zaudējumi par Rīgas pils ugunsgrēkā bojā gājušajiem pilnsabiedrības „SBRE” celtniecības materiāliem, būvlaukuma aprīkojumu, instrumentiem, darba rīkiem, kā arī to utilizāciju, kas tiešā veidā neattiecas uz VNĪ pienākošos apdrošināšanas atlīdzību, tas ir augstāk minētie zaudējumi b), c) un d) punktos. 
Joprojām nav zināmi ugunsgrēka cēloņi. Tiesībsargājošās institūcijas ierosinājušas kriminālprocesu par ugunsgrēka faktu 2013.gada 20.jūnijā Rīgas pilī un veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības. 2013.gada 9.jūlijā tika iesniegts Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldē pieteikums par Finanšu ministrijas atzīšanu par cietušo kriminālprocesā Nr.11087100513. Ar 2013.gada 16.jūlija lēmumu Finanšu ministrijas lūgums atzīt par cietušo kriminālprocesā Nr.11087100513 tika noraidīts. 2013.gada 29.jūlijā tika iesniegta Rīgas tiesas Apgabala prokuratūrā sūdzība par Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2013.gada 16.jūlija lēmumu. Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, izskatot Finanšu ministrijas sūdzību, 2013.gada 30.augustā pieņēma lēmumu noraidīt to un atstāt spēkā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2013.gada 16.jūlija lēmumu. Finanšu ministrija par minēto lēmumu 2013.gada 16.septembrī iesniegusi sūdzību Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram A.Zgirskim.
.
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4. Kopsavilkums

Ievērojot augstāk minēto, šobrīd aplēsta ugunsgrēka seku likvidēšanas izdevumu summa sastādīta no izdevumiem:
· ugunsgrēka seku likvidēšanas darbi (pilnsabiedrība „SBRE”) – Ls 220 939,18 (314 368,13 euro)
· atsevišķi VNĪ pasūtīti un veikti pasākumi ugunsgrēka seku likvidēšanai – Ls 2 596,15 (3 693,99 euro)
· zvērinātu advokātu birojam „Tark Grunte Sutkiene” – Ls 92 050,00 (130 975,35 euro)
· neatkarīga būvniecības ekspertīzes veikšana (SIA „LBS-Konsultants”) – Ls 25 000 (35571,80 euro)
· ekspertu birojam „H-ekspertiis OÜ” – Ls 2 811,22 (4000 euro)
· papildus būvprojektēšanas darbi (pilnsabiedrība „Pils projekts” – Ls 77 675,00 (110 521,57 euro)

Minētais uzskaitījums kopā sastāda Ls 421 071,55 (euro 599 130,84). Ugunsgrēka seku likvidēšanas izdevumu apmērs vēl palielināsies sakarā ar ugunsgrēka radīto nepieciešamību veikt attiecīgus būvniecības darbus pēc papildus projektēšanas darbu pabeigšanas. 
Ņemot vērā augstāk minēto, proti, ka vēl nav iespējams noteikt ugunsgrēka radīto seku likvidēšanas faktiskās izmaksas, nav precīzi nosakāms zaudējumu apmērs, nav vēl zināms,  cik liela apdrošināšanas atlīdzība tiks saņemta, kā arī papildus nepieciešamie būvniecības darbi, to izpildes termiņi un papildus nepieciešamais finansējums, ierosinām Ministru kabinetam lemt par MK protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§))  5.punktā dotā uzdevuma – Finanšu ministrijai (VNĪ)  trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā, ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru, par avārijas seku likvidēšanas gaitu un faktiskajām izmaksām, Rīgas pils būvniecības projektu realizācijas gaitu un izlietotā finansējuma apmēru, papildus nepieciešamajiem būvniecības darbiem, būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu – izpildes termiņa precizēšanu, nosakot to - 2013.gada 25.decembris.



Finanšu ministrs                                                                                     A.Vilks
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