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Informatīvais ziņojums
“Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā”

Informatīvais ziņojums “Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā” sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai 2021.gadā paredzētā finansējuma izlietošanu. 

1. Nacionālās koncertzāles projekta virzība

[bookmark: _Hlk85792066]Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 18. jūnija rīkojumu Nr. 341 “Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 341) tika atbalstīta nacionālās koncertzāles būvniecība Elizabetes ielā 2, Rīgā. Lai nodrošinātu nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu, 2021.gadā šim mērķim tika paredzēts finansējums 7 000 000 euro (ar PVN) apmērā juridisko risinājumu, nepieciešamo ekspertīžu un būvprojekta izstrādes uzsākšanai.
Izpildot ar MK rīkojumā Nr. 341 dotos uzdevumus un ņemot vērā arhitektūras nozares ekspertu ieteikumus, Kultūras ministrija sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) organizēja nepieciešamos izpētes darbus nacionālās koncertzāles būvniecības ieceres īstenošanai. 
Atsaucoties uz sabiedrības diskusijām par ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā, atbilstību nacionālās koncertzāles būvniecībai, 2020. gada nogalē Kultūras ministrija aicināja Latvijas Arhitektu savienību konsolidēt arhitektu kopienas atšķirīgos viedokļus, vienojoties par vienu iespējami labāko koncertzāles novietni. Latvijas Arhitektu savienība izveidoja koncertzāles novietņu izpētes darba grupu, piesaistot arī starptautiskus ekspertus. 
Novietņu analīzei tika piesaistīts Lietuvas pilsētplānošanas uzņēmums ar starptautisku pieredzi – MB Mash Studio[footnoteRef:1]. Atbilstoši līgumā pielīgtajam MB Mash Studio veica visaptverošu Latvijas Arhitektu savienības izveidotā “īsā saraksta” jeb 12 novietņu izvērtējumu, katru novietni vērtējot pēc Latvijas Arhitektu savienības definētiem 10 vienādiem un salīdzināmiem kritērijiem, tai skaitā: [1:  Līgums par nacionālās koncertzāles Rīgā novietņu salīdzinošās analīzes veikšanu starp MB Mash Studio un Kultūras ministriju tika noslēgts 2021. gada 12. martā.] 

1) novietnes stratēģiskais potenciāls – raksturo novietnes stratēģisko nozīmi pilsētas attīstības stratēģijā; 
2) sociālekonomiskā ietekme uz atrašanās vietu;
3) sasniedzamība un piekļuve;
4) transporta tīkla jauda – proti, vai apkārtējais ceļu un ielu tīkls ir gatavs paaugstinātai satiksmes intensitātei, kas saistāma ar koncertzāles atrašanos konkrētajā novietnē;
5) vietas gatavība attīstībai (t.sk. esošā apbūve) – šis kritērijs aptver īpašuma tiesību jautājumus, kā arī raksturo, cik un kādas papildu darbības veicamas attiecīgajā vietā, lai varētu tikt uzsākta koncertzāles ieceres attīstība;
6) atbilstība pilsētas plānošanas dokumentiem – vai koncertzāles iecere atbilst konkrētās vietas plānojumam un izmantošanas noteikumiem;
7) vietas kapacitāte, kas raksturo, vai vieta ir ar pietiekamu platību koncertzāles, atbilstošas ārējās kultūras telpas un autostāvvietu izbūvei;
8) publiskās ārtelpas kvalitāte;
9) reprezentativitāte, vizuālā atpazīstamība un tēls – koncertzāle ir labi saskatāma, tā nekonkurē ar citu blakus esošu zīmīgu objektu;
10) sabiedrības noraidīšanas risks – tajā ietverti tādi aspekti, kā zaļās zonas iznīcināšana, tādu ēku nojaukšana, kas sabiedrības skatījumā ir vērtīgas.
[bookmark: _Hlk87020524]Paralēli MB Mash Studio darbam tika nolīgta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grupa93”[footnoteRef:2], kas organizēja fokusgrupu tematiskās darbnīcas. Fokusgrupu tematisko darbnīcu organizēšanas mērķis bija dialoga un demokrātiska procesa norise koncertzāles novietnes izvēlē, nodrošinot publisko pārstāvniecību, subjektīvu kritēriju, individuālu vēlmju, vietējās vēstures, kolektīvo interešu un dažādu kopienu vajadzību pienācīgu integrāciju plānošanas un vērtēšanas procesā. [2:  Līgums par fokusgrupu tematisko darbnīcu organizēšanu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grupa93” un Kultūras ministriju tika noslēgts 2021. gada 13. martā.] 

Fokusgrupu tematisko darbnīcu darbības rezultātā, kā arī ņemot vērā MB Mash Studio veikto 12 novietņu izvērtējumu, tika formulēti kritēriji nākamajam novietņu izvērtējuma etapam un no 12 atlasītajām novietnēm noslēdzošajam, padziļinātajam izvērtējumam tika izvirzītas sešas konkurētspējīgākās novietnes, no kurām 3 MB Mash Studio atzina par visatbilstošakajām:
1) Andrejsala;
2) Rīgas Kongresu nams; 
3) Rūpniecības preču tirgus teritorija starp Gaiziņa ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva ielu;
4) AB Dambis;
5) Elizabetes iela 2; 
6) Parka teritorija starp Raņķa dambi, Slokas ielu un Aleksandra Grīna bulvāri.


Latvijas Arhitektu savienības vadītā koncertzāles novietņu izpēte noslēgusies 2021. gada oktobrī, attiecīgi nododot Kultūras ministrijai turpmākajam darbam un analīzei savus priekšlikumus. Kultūras ministrija atbilstoši MK rīkojums Nr. 341 4.punktā dotajam uzdevumam līdz 2021. gada 31. decembrim iesniegs Ministru kabinetā atsevišķu ziņojumu informatīvo ziņojumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu.
Ievērojot iepriekš minēto, ir izveidojusies situācija, ka 2021. gadā nacionālās koncertzāles plānotie darbi ir novirzījušies no iepriekš plānotā laika grafika, attiecīgi koncertzālei paredzētais finansējums 2021. gadā 6 965 612 euro (ar PVN) netiks apgūts un neizmantotais finansējums ieskaitāms budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Ievērojot to, ka nākamajos gados koncertzāles mērķim finansējums nav paredzēts, Kultūras ministrija rosina pārplānot koncertzāles finansējuma naudas plūsmu, ņemot vērā veicamo darbu grafiku projekta īstenošanai 2022. un 2024. gadā. 2022. gadā nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai būs nepieciešams finansējums 2 000 000 euro apmērā, lai nodrošinātu divu etapu metu konkursa organizēšanas izmaksas un segtu daļējas nacionālās koncertzāles būvprojekta izstrādes izmaksas. Divu etapu metu konkursu plānots noorganizēt un īstenot deviņu mēnešu laikā. Vienlaikus paredzēts, ka viena mēneša laikā pēc metu konkursa uzvarētāja paziņošanas ar uzvarētāju atbilstoši normatīvajiem aktiem tiks noslēgts līgums par projektēšanas darbu uzsākšanu.

[image: ]

	Savukārt 2024. gadā ir nepieciešams finansējums līdz 3 511 209 euro, jo, ņemot vērā 2022. un 2023. gadā paveiktos darbus, būs jāveic samaksa par projektēšanas darbiem, par kuriem precīza nepieciešamā finansējuma summa tiks noteikta, veicot iepirkumu. 
Lai nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums 2024. gadā neradītu negatīvu ietekmi uz kopējiem valsts budžeta izdevumiem, Kultūras ministrija ierosina 2024. gada finansējumu pārdalīt no Rīgas Pils konventa projekta īstenošanas izmaksām, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 12.jūnija rīkojumu Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 267).
[bookmark: _Hlk87006876]Saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 267 1.1 punktu Finanšu ministrijas budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības pasākumam “Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)” restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai VNĪ 2021. gadā 3 932 596 euro apmērā, 2022. gadā 2 764 700 euro apmērā, 2023. gadā 3 199 896 euro apmērā un 2024. gadā 3 511 209 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 217 701 euro. 
[bookmark: _Hlk87005445]Ņemot vērā to, ka Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta ietvaros īstenošanas intensitāte 2022. gadā palielināsies, līdz ar to palielināsies arī darbu izpildes apjomi. Attiecīgi šo darbu apmaksai 2022. gadā būs nepieciešams papildu finansējums 3 5211 209 euro apmērā. Savukārt 2024. gadā par šo apmēru Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai finansējums būs nepieciešams mazākā apmērā. 
Līdz ar to Kultūras ministrijai 2022.gadā būs nepieciešami papildus resursi 5 511 209 euro apmērā, tai skaitā nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai 2 000 000 euro un Rīgas pils Konventa īstenošanai 3 511 209 euro. Kultūras ministrija rosina šos līdzekļus 2022. gadā piešķirt no budžeta resora “74.  Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Vienlaikus, ņemot vērā, ka Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai 2024. gadā finansējums būs nepieciešams par 3 511 209 euro mazākā apmērā nekā šobrīd plānots likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”, Kultūras ministrija rosina šos līdzekļus 2024. gadā novirzīt nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai.

2. Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā

Latvijas Mākslas akadēmija 2021. gada 20. aprīlī nosūtīja vēstuli „Par telpu nomu īpašumā Rīgā, Kronvalda bulvārī 4”, kura tika adresēta Kultūras ministrijai, Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam ar lūgumu rast finansiālu risinājumu tam, lai Latvijas Mākslas akadēmija varētu pēc 2021. gada 31. maija turpināt nomāt Latvijas Universitātei piederošās telpas Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.
 Reaģējot uz iesniegumā minēto informāciju, 2021. gada 27. aprīlī notika Kultūras ministrijas, Latvijas Universitātes un Latvija Mākslas akadēmijas tikšanās, kuras laikā tika panākta konceptuāla vienošanās par nomas attiecību turpināšanu ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, kuru Latvijas Mākslas akadēmija nomās no Latvijas Universitātes, kā arī Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Universitāte turpinās darbu pie papildus nepieciešamā finansējuma aprēķina telpu nomai un komunālo maksājumu segšanai. 
Latvijas Mākslas akadēmija 2020.gada 20.novembra vēstulē Nr.01-7/136 lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, nodot Latvijas Mākslas akadēmijas valdījumā. Izglītības un zinātnes ministrija 2020.gada 20.novembra vēstulē Nr.01-7/136 informēja Latvijas Mākslas akadēmiju, ka saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0097) Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Latvijas Universitātes vārda. Atbilstoši ierakstiem zemesgrāmatā īpašums ir Latvijas Universitātes manta un valsts to nav bez atlīdzības nodevusi Latvijas Universitātes īpašumā. Latvijas Universitātes Satversmē noteikts, ka Latvijas Universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma un par nekustamo īpašumu atsavināšanu lemj Universitātes Senāts.
Ievērojot minēto, jautājumā par īpašuma atsavināšanu Izglītības un zinātnes ministrija aicināja Latvijas Mākslas akadēmiju vērsties pie Latvijas Universitātes.
Atbildot uz Latvijas Mākslas akadēmijas un Kultūras ministrijas uzdotajiem jautājumiem  par atsavināšanas nosacījumiem un iespējamo ilgtermiņa nomu ar izpirkuma tiesībām, Latvijas Universitāte informēja , ka ēkas
Kronvalda bulvārī 4, Rīgā tirgus vērtība 2020. gada decembrī atbilstoši “Latio” vērtējumam ir noteikta 6 200 000 euro apmērā, kā arī to, ka Latvijas Universitātei ir nepieciešams nodrošināt uzkrājumu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra projekta īstenošanai līdz 2040. gadam, pārdodot vai iznomājot ēku Kronvalda bulvārī 4, Rīgā atbilstoši Latvijas Universitātes ilgtermiņa attīstības stratēģijai. 

Vienlaikus Latvijas Universitāte informēja, ka nodibinot ilgtermiņa nomas attiecības Latvijas Universitātei ir jānodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar naudas vērtības iespējamām izmaiņām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas Universitāte cita starpā piedāvāja nodibināt ilgtermiņa nomas attiecības uz 20 (divdesmit) gadiem, piemērojot nomas maksu 4.60 euro (četri euro 60 centi) kvadrātmetrā par 7770 kvadrātmetriem (ēkas kopējā platība), kopsummā 428 904 euro gadā bez komunālajiem maksājumiem, PVN un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. Latvijas Universitātes piedāvātā nomas maksa aprēķināta balstoties uz 20 (divdesmit) gadu nomas periodu, nomas ienākumu naudas plūsmai piemērojot diskonta likmi 3.3% apmērā, kas Latvijas Universitātes ieskatā ļautu saglabāt sagaidāmās nomas ienākumu naudas plūsmai tagadnes vērtību. 
Ņemot vērā  iepriekš sniegto informāciju, Kultūras ministrija secināja, ka citus atsavināšanas veidus, piemēram  kā nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā pārņemšana bez atlīdzības valsts īpašumā no atvasinātas publiskas personas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām, Latvijas Universitātei nav aktuāla.
Kultūras ministrija izvērtējot iepriekš minēto priekšlikumu secināja, ka ekonomiski izdevīgāk nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā ir atsavināt sabiedrības vajadzībām, vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši tā tirgus vērtībai. 
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu Kultūras ministrija rosinās sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Ņemot vērā, ka pēc aktualizētā ēkas novērtējuma ēkas vērtība varētu palielināties, tad var izdarīt pieņēmumu, ka ēkas iegādes kopējās izmaksas nevarētu pārsniegt 6 308 839 euro.
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas sniegto informāciju, tā kopš 2019. gada sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem (Romas Mākslas akadēmija, Ungārijas Mākslas akadēmijas, Drēzdenes Mākslas akadēmija) īsteno Latvijas un starptautiskā mērogā nozīmīgu, Eiropas Komisijas atbalstītu Eiropas universitāšu alianšu projektu EU4ART Alliance for Common Fine Arts Curriculum[footnoteRef:3] (EU4ART Alianses Projekta Nr: 612518-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-EUR-UNIV). Latvijas Mākslas akadēmijas īstenotais projekts “EU4ART” ir liels un nozīmīgs solis augstākās mākslas izglītības jomas attīstībā. Projekta ietvaros viens no lielākajiem pasākumiem – plānots izveidot kopīgas tēlotājmākslas studiju programmas un izglītības moduļus, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas universitāšu starptautiskajā konkurētspējā. Dalība projektā palīdzēs pilnveidot Latvijas Mākslas akadēmijas starptautisko atpazīstamību un Latvijas tēlotājmākslas izglītības prestiža celšanu, veicinot kultūras nozares un radošo sektoru industriju izaugsmi. Minētais  Eiropas Savienības projekts atbilst Ministru kabineta 2019. gada 7. maijā rīkojumā Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” noteiktajam par augstskolu un zinātnisko institūciju darbības kvalitātes un starptautisko konkurētspējas paaugstināšanu (pasākums Nr.60.5), kā arī noteiktajam par Latvijas kultūras augstskolu attīstību, nodrošinot nacionālās kultūrvides un cilvēkresursu attīstības ilgtspēju, nepārtrauktību, starptautisku izcilību nozares studijās, pētniecībā un radoši mākslinieciskajā darbībā (pasākums Nr.152.5). Saskaņā ar minēto Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā no 2021. gada tiek īstenota profesionālā doktora studiju programma „Mākslas”. 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Latvijas un starptautiskajiem partneriem turpina darbu pie starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” īstenošanas, kas ir plānota kā pirmā starptautiska pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programma Baltijas valstīs. [3:  https://eu4art.eu/ ] 

Pietiekams telpu nodrošinājums ir vitāli svarīgs, lai, īstenojot minēto projektu “EU4ART”, varētu veidot kopējus pārrobežu augstskolu konsorcijus.  Telpu nodrošinājums Latvijas Mākslas akadēmijā ir kritiski mazs uz vienu studējošo. Virknē Eiropas valstu mākslas un dizaina izglītībā uz vienu studējošo ir paredzēti no 16 līdz 19 kvadrātmetriem, tikmēr Latvijas Mākslas akadēmijā tie ir tikai septiņi kvadrātmetri. Lai Latvijas Mākslas akadēmija varētu īstenot konkurētspējīgu starptautisku Eiropas universitāšu ideju mākslas izglītībā, kā arī doktorantūras un citu starptautisku programmu attīstību, steidzami nepieciešams paplašināt pieejamās studiju, pētniecības un inovāciju telpas. 
Ievērojot iepriekš minēto, Kultūras ministrija rosina Latvijas Universitātes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, iegādāties valsts īpašumā, šim mērķim piešķirot finansējumu no budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kas nepārsniegtu 6 308 839 euro. 

[bookmark: _Hlk85728701]
3. Priekšlikumi turpmākajai rīcībai

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvāto risinājumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmaiņām 2021. gadā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabinetā tiks virzīts rīkojuma projekts par apropriācijas pārdali 6 965 612 euro apmērā no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 “Mākslas un literatūra” uz budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par neizlietoto nacionālās koncertzāles projekta finansējumu.
4. [bookmark: _Hlk86938936][bookmark: _Hlk86938531]Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Kultūras ministrijai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” papildu finansējumu līdz 6 308 839 euro apmērā nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 4 iegādei uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
5. [bookmark: _Hlk86938968][bookmark: _Hlk86937974]Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Kultūras ministrijai no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdz 6 308 839 euro apmērā nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 4 iegādei uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
6. Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 2 000 000 euro nodrošināt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
7. Kultūras ministrijai atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā” pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta (turpmāk – protokollēmuma projekts) 6. punktā atbalstītajam priekšlikumam sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
8. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka tiek veiktas izmaiņas Rīgas pils Konventa projekta īstenošanas finansējuma plūsmā, 2022. gadā par 3 511 209 euro palielinot plānoto finansējumu un 2024. gadā par 3 511 209 euro samazinot plānoto finansējumu.
9. Ņemot vērā protokollēmuma projekta 8. punktu, atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka 2024. gadā Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai plānotais finansējums 3 522 209 euro apmērā tiek novirzīts nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai.
10. Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 3 511 209 euro nodrošināt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
11. Kultūras ministrijai atbilstoši protokollēmuma projekta 10. punktā atbalstītajam priekšlikumam sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
12. Ņemot vērā protokollēmuma projekta 8. un 10. punktā atbalstītos priekšlikumus, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (VNĪ) sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus MK rīkojumā Nr. 267.
13. Kultūras ministrijai atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma  9. panta pirmā daļā noteiktajam, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu ar ierosinājumu atsavināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā.


Kultūras ministrs								N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāra p.i.						B.Zakevica
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