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Informatīvais ziņojums
“Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu”

Informatīvais ziņojums “Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma pārejas noteikumu 10.punktā Ministru kabinetam doto uzdevumu – līdz tiek pabeigta valsts robežas iekārtošana, katru gadu līdz 1. decembrim sniegt Saeimai detalizētu ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas gaitu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem un atsavinātajiem koksnes resursiem.

1. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve un izlietotais finansējums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta protokollēmumu “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu”” (prot. Nr.55 2.§), kā arī Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra protokollēmumu “Informatīvais ziņojums “Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” (prot. Nr.62 1.§ 6. punkts), Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestāde – Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) veica cenu aptaujas par dzeloņstiepļu 111 km apjomā piegādi:
- pirmās cenu aptaujas rezultātā 2021. gada 10. septembrī noslēgtais līgums ar SIA “Brief” par 111 km dzeloņstiepļu piegādi tika lauzts 2021. gada 28. septembrī, pamatojoties uz komersanta līgumsaistību neizpildi;
- otrās cenu aptaujas rezultātā 2021.gada 29.septembrī tika noslēgts līgums ar SIA “AIMASA” par dzeloņstieples 37 km apjomā piegādi par kopējo summu 333 536,50 euro (ar PVN);
- trešās cenu aptaujas rezultātā 2021. gada 6. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA “DN SISTĒMAS” par dzeloņstieples 25 km apjomā piegādi par kopējo summu 373 602,99 euro (ar PVN) un 2021. gada 7. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA “AIMASA” par dzeloņstieples 49 km apjomā piegādi par kopējo summu 587 563,90 euro (ar PVN).
Lai nodrošinātu pagaidu dzeloņstiepļu žoga uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku (turpmāk – pagaidu žogs) izbūvi, Aģentūra veica cenu aptauju par būvdarbiem pagaidu žoga izbūvei, kā rezultātā 2021. gada 27. septembrī tika noslēgts līgums ar SIA “AIMASA” par pagaidu žoga 36,94 km garumā izbūvi uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas par cenu 55,10 euro/metrā (bez PVN), kopējā summa 2 462 826,74 euro (ar PVN).
Pagaidu žoga izbūve tika uzsākta 2021. gada 6. oktobrī Valsts robežsardzes norādītajos prioritāros posmos, kur pastāv augstākie nelikumīgas valsts ārējās robežas šķērsošanas riski. Izbūves darbi tiek veikti, izmantojot tehnoloģiju, kas ievērojami apgrūtina robežas šķērsošanu.
2021. gada 24. novembrī pagaidu žoga izbūve 37 km garumā pilnībā pabeigta. Darbs vienlaicīgi veikts piecās robežas apsardzības nodaļu teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas, Piedrujas.
Dzeloņstiepļu iegādei un pagaidu žoga ierīkošanai līdz 2021. gada 23. novembrim kopā izlietots finansējums 921 100 euro (ar PVN):
	Pasākums/budžeta programma (apakšprogramma)
	Piešķirtais finansējums, euro
	Apgūtais finansējums, euro

	Dzeloņstiepļu iegāde (99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 1 294 704 euro )
	1 294 704[footnoteRef:1] [1:  Ministru kabineta 2021. gada 13. oktobra rīkojums Nr. 734 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1 294 704 euro.] 

	921 100[footnoteRef:2] [2:  Apmaksa pilnībā veikta piegādes līguma ar SIA “AIMASA” ietvaros.] 


	Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana
(40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 391 767 euro; 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība 965 609 euro; 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 1 105 451 euro)
	2 462 827[footnoteRef:3] [3:  Ministru kabineta 2021. gada 23. septembra rīkojums Nr. 675 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” – 1 105 451 euro; Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdē nolemtais (prot. Nr.62 1.§) – finansējuma pārdale 1 357 376 euro, tai skaitā no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 391 767 euro apmērā un no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ilgtermiņa saistību pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” 965 609 euro apmērā.] 

	0[footnoteRef:4] [4:  Saskaņā ar līguma nosacījumiem apmaksa notiek pēc izbūvēto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.] 


	Kopā
	3 757 531
	921 100


[bookmark: _GoBack]2021.gada 4. novembrī noslēgts līgums ar SIA “Jurēvičs un partneri” par pagaidu žoga izbūves tehnisko uzraudzību par summu 11 337,70 euro (ar PVN) ar mērķi izbūves darbus pieņemt ekspluatācijā atbilstoši ģeodēziskiem mērījumiem LKS-92 sistēmā, gūstot pārliecību, ka žoga izbūve veikta precīzi, ņemot vērā tā ģeogrāfisko novietojumu attiecībā pret Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valstu robežas demarkācijas līniju. Pagaidu žoga novietojuma uzmērīšanas rezultāti ir ar augstu ticamības pakāpi un  tiks turpmāk izmantoti projektēšanas darbos, veicot aprēķinus patstāvīgā žoga izbūves un novietojuma realizācijai.
Valsts robežsardze ir identificējusi vēl papildus apdraudētākos Baltkrievijas Republikas – Latvijas Republikas valsts ārējās robežas posmus kopējā garumā 22,80 km. Lai nodrošinātu šo posmu aprīkošanu ar pagaidu žoga risinājumu, nepieciešams iegādāties papildus dzeloņstieples 68,415 km apjomā. Prognozēts, ka kopējās izmaksas papildus dzeloņstiepļu iegādei, žoga izbūvei un tehniskās uzraudzības pakalpojumam nepārsniegs 2 329 271 euro (ar PVN).

2. Pastāvīgās infrastruktūras izbūve valsts ārējās robežas iekārtošanai

2.1. Tiesību aktu izstrāde saistībā ar valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūvi

Lai paātrinātu valsts robežas infrastruktūras izbūves procesus gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu un Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, Iekšlietu ministrija izstrādāja vairākus normatīvā regulējuma grozījumus:
· Grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā (stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī);
· Grozījumu Meža likumā (stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī);
· Grozījumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī);
· Grozījumus Būvniecības likumā (stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī).
Ņemot vērā valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves projekta būtiskumu un apjomu, nepieciešamību nodrošināt nekavējošu un efektīvu tā īstenošanu, Iekšlietu ministrija izstrādāja valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei speciālu likumu – Ārējās sauszemes robežas izbūves likumu, kas stājās spēkā 2021.gada 14.novembrī.
Saskaņā ar Ārējās sauszemes robežas izbūves likumu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Valsts nekustamie īpašumi) uzdots organizēt un nodrošināt valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, kas atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra sēdē nolemtajam (prot.72, 68.§, 2.punkts), tiks īstenota būvniecības veida “projektē un būvē” ietvaros, būvniecību realizējot vairākos posmos.
Lai nodrošinātu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves īstenošanas gaitas pārraudzību un koordināciju, pamatojoties uz Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 10.panta pirmo daļu ar Iekšlietu ministrijas 2021. gada 24 novembra rīkojumu ir izveidota Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja (turpmāk – komiteja)[footnoteRef:5]. Komitejas sastāvā ir pārstāvji no katras institūcijas, kuras dalība komitejas sastāvā paredzēta Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 10.panta trešajā daļā. Komitejas darba organizācija, sēžu sagatavošanas, norises kārtība un citi ar tās darbību saistītie jautājumi ir noteikti reglamentā, kas apstiprināts komitejas 2021. gada 24. novembra sēdē. [5:  Iekšlietu ministrijas 2021. gada 24 novembra rīkojums Nr.1-12/1227 “Par Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas izveidošanu”] 

2.2. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu

Projekta “Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” ietvaros ir uzbūvēti 4 tilti (pār upi “Asūnīca” - 1, “Rosica” - 2, “Sarjanka” -1). Procesā to nodošana ekspluatācijā. Jāizbūvē valsts robežas josla 172,9 km garumā, tai skaitā pastāvīgais žogs 134 km garumā.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu, 2021. gada 3. novembrī Valsts robežsardze ir nodevusi Valsts nekustamajiem īpašumiem visu dokumentāciju, kas saistīta ar līdzšinējo būvprojektu “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana”, kā arī Aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzi ir izstrādājusi tehniskās specifikācijas izstrādei nepieciešamās lietotāja prasības būvprojekta realizācijai pēc “projektē un būvē” būvniecības veida.
Saskaņā ar 2021 .gada 24. novembra Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas sēdē sniegto informāciju, līdz 2021. gada 16. decembrim Valsts nekustamie īpašumi sadarbībā ar Aģentūru un Valsts robežsardzi plāno pabeigt darbu pie “Projektē un būvē” tehniskās specifikācijas izstrādes. Tehnisko specifikāciju plānots apstiprināt Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas 2021. gada 16. decembra sēdē. 2021. gada 20. decembrī Valsts nekustamie īpašumi plāno izsūtīt uzaicinājumu pretendentiem iesniegt cenu piedāvājumus “projektē un būvē” darbu veikšanai Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas infrastruktūras izveidošanai.
Valsts nekustami īpašumi noslēguši līgumu ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” par dzīvnieku pārvietošanās ceļu kartes sagatavošanu, kas ir būtisks priekšnoteikums būvprojekta precizēšanai.

2.3. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu

Projekta “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” ietvaros izbūvēti 230 km, tai skaitā uzbūvēts pastāvīgais žogs 95,2 km garumā un izbūvēti 4 iekaramie tilti. Neizbūvēti ir aptuveni 53,6 km. Objekts nav nodots ekspluatācijā.
Lai turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un nodotu objektu ekspluatācijā, sākotnēji tiks veikta ekspertīze par izbūvēto darbu atbilstību būvprojektam “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (turpmāk – būvprojekts), normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem atbilstoši būvprojektam, apkopojot informāciju no katras būvvaldes par iespējamo būvatļauju pagarināšanu un prasībām (dokumentāciju u.c.), kas nepieciešamas, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu būves ekspluatācijā. Aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts nekustamajiem īpašumiem ir izstrādājusi tehnisko specifikāciju iepirkuma organizēšanai. Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 9.pantā noteiktajam pakalpojuma iegādei tiks veikta cenu aptauja, kuru plānots izsludināt līdz 2021. gada 9. decembrim.
Pakalpojuma mērķis ir veikt ekspertīzi būvobjektā veiktajiem būvdarbiem un sniegt ekspertīzes atzinumu par veikto būvdarbu atbilstību būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, tās ietvaros:
1) veikt ekspertīzi, lai noteiktu izbūvēto darbu atbilstību būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, ražotāju tehnoloģijām (kur tas attiecināms), veikt detalizētus atsegumus, uzmērījumus, laboratoriskās pārbaudes un konstrukciju aprēķinus. Detalizēti norādīt neatbilstības un to apjomu. Gadījumā, ja būve atbilst būves būtiskajām prasībām, sagatavot atsevišķu atzinumu, kas dod tiesības pasūtītājam veikt būvprojekta izmaiņu izstrādi un nodot būvi ekspluatācijā;
2) veikt ekspertīzi par izbūvētā darba apjoma atbilstību būvprojekta tāmēm un apmaksātajam darba apjomam;
3) veikt ekspertīzi par veiktā darba apjoma izpilddokumentācijas (segto darbu akti, izpildshēmas, būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija u.c.) atbilstību normatīvajiem aktiem;
4) sniegt ekspertīzes atzinumu par būvobjektā veikto būvdarbu konstatētām neatbilstībām būvprojektam, norādot posmus, kuros konstatētas neatbilstības un neatbilstību apjomu;
5) sniegt ekspertīzes atzinumu par būvobjektā neizbūvēto būvdarbu apjomiem, norādot neizbūvētos posmus, to skaitu un garumu, būvdarbu apjomu katrā posmā, kā arī aptuvenās būvdarbu izmaksas. Sniegt ekspertīzes atzinumu par būvobjektā neizbūvēto būvdarbu izbūves tiesiskiem risinājumiem, norādot visas darbības, kuras veicamas, lai pabeigtu būvdarbus un būves nodotu ekspluatācijā.

3. Zemes vienību valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, Aģentūra turpina darbu pie zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, atsavināšanas un īpašumtiesību sakārtošanas.
Uz 2021. gada 24. novembri atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 324 zemes vienībām aptuveni 81 ha platībā valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un 147 zemes vienībām aptuveni 50 ha platībā valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku.
Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 9.pantā noteiktajam Aģentūra ir uzsākusi pretendentu atlasi pakalpojuma “Zemes ierīcības projektu izstrāde un realizācija” sniegšanai, atsavināmo zemes vienību projektēšanai, noteikšanai un uzmērīšanai, kuras tiks identificētas pēc valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un būvprojekta darbu veikšanai Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas infrastruktūras izveidošanai izstrādāšanas.
Turpinās uzsāktās atsavināšanas procedūras 18 zemes vienībām. Veicot valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, tiek veikta pirmreizēja valsts robežu veidojošo dabas elementu (upe, strauts, grāvis) instrumentālā uzmērīšana, līdz ar ko valsts robežas posmā gar Baltkrievijas Republiku arvien tiek identificētas jaunas zemes vienības, kuras atsavināmas valsts robežas joslas izveidošanai. Precīzu atsavināmo zemes vienību skaitu varēs noteikt pēc visu valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un attiecīgā būvprojekta izstrādes.
2021. gada 29. septembrī Augšdaugavas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Aģentūru par trīs zemes vienību pārņemšanu un pilnvarojusi Aģentūras pārstāvjus veikt visas nepieciešamās darbības zemes kadastrālai uzmērīšanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar Ministru kabineta 2008. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 851 “Par valsts robežas joslas zemes vienību Krāslavas rajona Bērziņu, Indras, Kaplavas, Piedrujas, Robežnieku un Šķaunes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Ministru kabineta 2008. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 854 “Par valsts robežas joslas zemes vienību Alūksnes rajona Liepnas un Pededzes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā” un Ministru kabineta 2008. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 863 “Par valsts robežas joslas zemes vienību Daugavpils rajona Demenes, Eglaines, Medumu, Šēderes un Salienas pagastā un Subates lauku teritorijā saglabāšanu valsts īpašumā” ir reģistrētas 33 valstij piekritīgas zemes vienības valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku aptuveni 135 ha platībā. Atbilstoši 2021. gada 11. augustā ar SIA “Metrum” noslēgtam pakalpojuma līgumam 22 no šīm zemes vienībām norit zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbi. Līdz 2022. gada februārim īpašuma tiesības tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas 11 zemes vienības, par kurām nav izdoti Ministru kabineta rīkojumi par valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā 37 ha platībā, kuras atrodas valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un ir kadastrāli jāuzmēra, no tām, 7 valsts robežas joslā esošas zemes vienības, kuras šobrīd ieskaitītas rezerves zemes fondā un nav izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai, un par kurām pieņemams Ministru kabineta rīkojums un četras valsts robežas joslā esošas zemes vienības, kuras piekritīgas valstij uz likuma pamata (publiskie ūdeņi)). Ministru kabineta rīkojuma projekts par augstāk minēto 11 zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā ir iesniegts piecu dienu saskaņošanā citām ministrijām (21-TA-182).
Lai apzinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei papildus atsavināmās zemes vienības, Aģentūra ir uzsākusi no SIA “Metrum” saņemtās informācijas izskatīšanu.
Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 9.pantā noteiktajam Aģentūra ir uzsākusi pretendentu atlasi pakalpojumu “Kadastrāli uzmērītu zemes vienību robežpunktu identificēšana dabā un robežstigu atjaunošana”, ar mērķi atjaunot robežstigas 162 valsts robežas joslas izveidošanai atsavinātām zemes vienībām un “Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi valsts robežas joslā”, ar mērķi 2022. gadā uzmērīt 25 valstij piekritīgās zemes vienības un no Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināmās zemes vienības, saņemšanai.
Lai nodrošinātu efektīvu ārējās robežas infrastruktūras izbūves ietvaros nepieciešamo koku un krūmu izciršanas procesu un rīcību, Ārējās sauszemes robežas izbūves likumā noteikts, ka koku un krūmu ciršanas tiesības ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā ir noteiktas akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, kas nodrošinās arī nocirsto koku atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2. panta trešajai daļai, kā arī uzskaitīs cirstos kokus, kas nebūs uzņemti Aģentūras grāmatvedības uzskaitē, kā koksnes produktus.
Ir sagatavots vienošanās projekts starp Aģentūru un akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” par apauguma noņemšanu valsts ārējās robežas uzraudzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai.

3. Finansējums valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei

2021. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai (bez dzeloņstiepļu žoga ierīkošanai paredzētā finansējuma) plānots finansējums 899 579 euro apmērā, tai skaitā:
1. Iekšlietu ministrijai – 881 873 euro apmērā, no tā:
- ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu”[footnoteRef:6] – 645 671 euro; [6:  Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojums Nr. 589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu”] 

- valsts robežas īpašuma tiesību sakārtošanai – 175 675 euro;
- personāla resursu kapacitātei – 60 527 euro.
2. Ekonomikas ministrijai: 
Būvniecības valsts kontroles birojam būvvaldes funkciju veikšanai –17 706 euro.
Līdz 2021.gada 25.novembrim valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai faktiski izlietots finansējums 17 910 euro apmērā, tai skaitā:
- valsts robežas īpašumtiesību sakārtošanai – 15 373 euro. Valsts robežas īpašumtiesību sakārtošanai līdz 2021. gada beigām plānots vēl apgūt vairāk kā 110 000 euro saistībā ar uzņemto līgumsaistību izpildi; 
- Būvniecības valsts kontroles birojam būvvaldes funkciju veikšanai – 2 537 euro.
Plānotais finansējums 60 527 euro apmērā Aģentūras personāla resursu kapacitātes stiprināšanai nav izlietots, jo izsludinātais vakanto amatu konkurss divreiz ir noslēdzies bez rezultāta. Finansējums 645 671 euro apmērā valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu 2021. gadā netiks apgūts, jo finansējums paredzēts pastāvīgā žoga izbūvei, kas tiks uzsākta 2022.gadā[footnoteRef:7]. [7:  Finansējums tiks pieprasīts 2022.gadā kā apropriācijas rezerve un izlietots paredzētajam mērķim.] 

2022. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai plānots finansējums 16 923 461 euro apmērā, tai skaitā:
1. 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide”[footnoteRef:8] – 14 450 325 euro. [8:  Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes prot. Nr. 55 2. § (ietver arī finansējumu personāla resursu kapacitātei). Finansējums tiks pārdalīts attiecīgajām institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu. Finansējuma apjoms un sadalījums pa gadiem var tikt precizēts atbilstoši faktiskajai situācijai.] 

2. Iekšlietu ministrijai – 2 402 322 euro apmērā, no tā:
- ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu”  – 2 072 400 euro;
- valsts robežas īpašuma tiesību sakārtošanai – 329 922 euro.
3. Ekonomikas ministrijai: 
Būvniecības valsts kontroles birojam būvvaldes funkciju veikšanai –70 814 euro.
2023. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai plānots finansējums 19 801 070 euro apmērā, tai skaitā:
1. 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” – 19 306 626 euro.
2. Iekšlietu ministrijai: 
- valsts robežas īpašuma tiesību sakārtošanai – 423 630 euro.
3. Ekonomikas ministrijai: 
Būvniecības valsts kontroles birojam būvvaldes funkciju veikšanai –70 814 euro.
2024. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai plānots finansējums 6 584 479 euro apmērā, tai skaitā:
1. 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” – 6 513 665 euro.
2. Ekonomikas ministrijai: 
Būvniecības valsts kontroles birojam būvvaldes funkciju veikšanai –70 814 euro.
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