2.PIELIKUMS
[bookmark: _Toc1368100911]Nekustamā īpašuma atsavināšanas progress Rail Baltica projektā
Projektēšanas posmā DS1 (Rīgas posms Upeslejas-RCS-RIX-Misa) uzsākti aptuveni 15% atsavināšanas procesu (ieskaitot arī reģionālajām stacijām nepieciešamos īpašumus), galvenokārt apakšposmā DS1 DPS3 (RIX-Misa). Projektēšanas posmā DS2 Vangaži-Upeslejas-Misa (ieskaitot arī reģionālajām stacijām nepieciešamos īpašumus) uzsākti aptuveni 35% atsavināšanas procesu. Projektēšanas posmā DS3 Vangaži-Latvijas/Igaunijas robeža (ieskaitot arī reģionālajām stacijām un infrastruktūras apkalpes punktam nepieciešamos īpašumus) uzsākti aptuveni 30% procesu, kas ir aptuveni 95% no DS3 DPS1 plānotajiem atsavināšanas procesiem. Šajā projektēšanas  posmā līdz 31.12.2024. paredzams pabeigt 60–80% no uzsāktajiem procesiem. Nav uzsākta atsavināšana DS3 DPS2, DPS3 apakšposmos. Projektēšanas posmā DS4 Misa-Latvijas/Lietuvas robeža (ieskaitot arī reģionālajām stacijām un infrastruktūras apkalpes punktam nepieciešamos īpašumus) uzsākti 100% atsavināšanas procesu, no tiem pabeigti aptuveni 75%, līdz 31.12.2024. plānots pabeigt aptuveni 98%.
	Posms
	Skartās zemes vienības, skaits*
	T. sk. Zeme zem publiskām upēm, skaits
	Uzsākti procesi, zemes vienību un būvju skaits
	Pabeigti procesi
(no uzsāktajiem),
zemes vienību un būvju skaits
	Finansējuma avots

	DS1, REGIO
	733
	0
	100
(81+19)
	23
	CEF1, CEF8 (RIX-Misa), NAV finansējuma DPS1, DPS2

	DS2, REGIO
	378
	3
	228
(184+44)
	10
	CEF1, CEF6S, CEF6W, CEF8 (RIX-Misa), CEF9 (DS2 DPS3, DPS4), NAV finansējuma DPS1, DPS2

	DS3, IMF, REGIO
	707
	1
	212
(205+7)
	0
	CEF1, CEF6S, CEF6W, NAV finansējuma DPS2, DPS3, atlikušajiem DPS1

	DS4, IMF, REGIO
	260
	4
	272
(256+16)
	201
	CEF1, CEF6S, CEF6W

	RIX
	87
	0
	129
(87+42)
	123
	CEF1

	RCS
	39
	2
	85
(37+48)
	85
	CEF1

	SILC
	26
	0
	1
(1+0)
	0
	CEF1 (1), NAV finansējuma

	Kopā
	2230
	10
	1027
	442
	


Dati aktualizēti 05.09.2024.
Nekustamā īpašuma atsavināšana tiek uzsākta tikai tad, kad būvprojekta gatavības pakāpe ļauj definēt projektētās infrastruktūras ietekmi uz konkrēto nekustamo īpašumu. Atsavināšanas procesu neuzsāk, ja tam nav pieejams finansējums. Nekustamie īpašumi tiek iegūti valsts īpašumā un Satiksmes ministrijas valdījumā, ievērojot kārtību, kāda paredzēta likumā, kas regulē attiecīgā nekustamā īpašuma iegūšanu valsts īpašumā.
Privātpersonām (fiziskām personām un privāto tiesību juridiskām personām, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām) piederošais nekustamais īpašums tiek atsavināts Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā paredzētajā kārtībā. Labprātīgs atsavināšanas process, kas ietver nekustamā īpašuma sadali, atsavināmās daļas vērtēšanu, atlīdzības saskaņošanu ar īpašnieku un tās apstiprināšanu, kā arī līguma slēgšanu un nostiprinājuma izdarīšanu zemesgrāmatā, katram īpašumam īstenojams aptuveni viena gada laikā. Ja netiek panākta vienošanās par labprātīgu (līgumisku) atsavināšanu pirkuma vai maiņas ceļa, tiek īstenota piespiedu atsavināšana, Saeimai pieņemot atsevišķu likumu par konkrētā īpašuma atsavināšanu. Piespiedu atsavināšana tiek uzsākta, ja īstenotas visas likumā paredzētās darbības, kas nepieciešamas, lai noslēgtu līgumu par labprātīgu atsavināšanu, bet tomēr nav panākta vienošanās ar īpašnieku.
Publiskām personām (pašvaldībām) piederošs īpašums tiek pārņemts valsts īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību, savukārt īpašumam, kas jau pieder valstij, taču atrodas citas ministrijas valdījumā, tiek īstenota valdītāja maiņa. Šie procesi var tikt īstenoti īsākos termiņos (vairāki mēneši), ciktāl ir panākta vienota izpratne par iesaistītajām pusēm nozīmīgiem jautājumiem attiecībā uz projekta risinājumiem.
Aktivitātei pieejamā CEF1, CEF6S, CEF6W finansējuma attiecināmības periods beidzas 31.12.2024. CEF8 un CEF9 attiecināms uz konkrētu teritoriālo tvērumu (DS1 DPS3, DS2 DPS3, DPS4), kas ierobežo jaunu procesu uzsākšanu 2024. gadā un turpmākos gados. CEF10 uzsaukumā finansējums nekustamo īpašumu iegūšanas aktivitātēm nav piešķirts nevienai no Baltijas valstīm. Finansēšanas līguma sagatavošanas laikā ir rasta iespēja pārdalīt piešķirto finansējumu arī nekustamo īpašumu atsavināšanai, taču Latvijas gadījumā CEF10 tvērums paredz nekustamo īpašumu atsavināšanu Skultes Infrastruktūras apkalpes depo izveidei.
Paredzams atsavināšanas aktivitātes būtisks tempa kritums (salīdzinot ar 2023., 2024.gada intensitāti), ja netiks piešķirts valsts budžeta finansējums un akceptēti plānotie CEF8 un CEF9 grozījumi, paplašinot teritoriālo tvērumu (DS2, DS3) un attiecināmības periodu.

