Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu" (turpmāk – Informatīvais ziņojums) sagatavots, lai informētu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" (turpmāk - 4.2.1.2. pasākums) pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas progresu.

Situācijas raksturojums
4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros noteikto termiņu ievērošana
Saskaņā ar 2020.gada 22.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 31.§ 2.4.punktā noteikto  4.2.1.2.pasākums ietvaros līgumiem par būvniecības veikšanu ir jābūt noslēgtiem līdz 2021gada 31.jūlijam. 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apkopojusi informāciju par projektiem, kuri 4.2.1.2. pasākuma ietvaros nav paguvuši noslēgt būvniecības līgumu līdz 2021. gada 31. jūlijam un ir identificēti 12 šādi projekti. Detalizētu informāciju par projektiem lūdzu skatīt zemāk 1.tabulā. 
Katrs projekts būtu vērtējams individuāli, izvērtējami riski, un tikai augstas gatavības projekti būtu atbalstāmi izņēmuma noteikšanai saskaņā ar 2020.gada 22.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 31.§ 2.4.punktu. 
Attiecīgi Ekonomikas ministrija ir lūgusi sniegt papildus informāciju par apstākļiem, kas kavē būvniecības līgumu noslēgšanu.
Kā būtisks un no projektu īstenotājiem neatkarīgs iemesls būvniecības termiņa kavējumam ir kvalificēta darbaspēka trūkums un neprognozējamais cenu kāpums būvniecības nozarē, piemēram, metālam un kokmateriāliem. Šī brīža situācija būvniecības nozarē liecina par to, ka ir liels pieprasījums pēc atsevišķiem būvmateriāliem, kas savukārt veicina cenu kāpumu. Arī piegādes termiņi tiek kavēti. Būvnieki nevēlas uzņemties risku un nogaida ar būvniecības līgumu slēgšanu.
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1.tabula
Projekti, kuriem būvniecības līgumu noslēgšanas termiņš ir kavēts

	Nr.p.k.
	Projekta Nr., nosaukums 
no KPVIS
	SAM 4.2.1.2.
I kārta

	SAM 4.2.1.2.
II kārta
	Līguma slēgšana
	Izsludinātie iepirkumi, lēmums, datums
	MP attiecināmās izmaksas (AI)/ izpilde EUR uz 19.09.2021.

	Projekti, kuros būvniecības līgumi ir noslēgti ar kavēšanos

	1. 
	4.2.1.2/17/I/008, RTU OTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana (Olaines Tehnoloģiju koledža)
	x
	
	Līgums ir noslēgts: 
01.09.2021.
	
	AI- 897999,89 euro
Izpilde- 734317,80 euro  (82%)

	2. 
	4.2.1.2/18/I/030, 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā
	
	x
	Līgums ir noslēgts:
30.07.2021;
otrs līgums 02.09.2021.
	
	AI- 1600000 euro
Izpilde- 1200000 euro
(75%)

	3. 
	4.2.1.2/18/I/061, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā
	
	x
	Līgums ir noslēgts: 
10.08.2021.
	
	AI- 1200000 euro
Izpilde- 649605,29 euro
(54%)

	4. 
	4.2.1.2/19/I/026, Paaugstināt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti (Nodrošinājuma valsts aģentūra)
	x
	

	Līgums ir noslēgts: EIS
IeM NVA 2021/59 – 21.09.2021.
IeM NVA 2021/89 – 23.09.2021.
IeM NVA 2021/195-Pak – 24.09.2021.
	
	AI- 187365,41 euro
Izpilde- 0
(0%)

	5. 
	4.2.1.2/18/I/019, Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā
	
	x
	Līgums ir noslēgts:
04.10.2021.
	Lēmums (EIS)
27.07.2021.
VNĪ 2021/7/2-8/AK-35
	AI- 3781275 euro
Izpilde- 417576,18 euro
(11%)

	6. 
	4.2.1.2/19/I/016, Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā
	
	x
	Līgums ir noslēgts:
27.09.2021.
	Lēmums (EIS)
29.07.2021.
VNĪ 2021/7/2-8/AK-44
	AI- 873875 euro
Izpilde-23654,83 euro
(2,7%)




	Nr.p.k.
	Projekts
	SAM 4.2.1.2.
I kārta

	SAM 4.2.1.2.
II kārta
	Līguma slēgšana
	Izsludinātie iepirkumi, lēmums, datums
	MP attiecināmās izmaksas (AI)/ izpilde EUR uz 19.09.2021.

	Projekti, kuros iepirkumi nav pabeigti

	7. 
	4.2.1.2/18/I/059, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale")
	x
	

	līdz 2022.gada 1.februārim
	Izsludināts atkārtoti -22.07.2021., iesniegšanas termiņš no 23.08.2021.pagarināts līdz 27.09.2021.
	AI- 1544790 euro
Izpilde- 0
(0%)

	8.
	4.2.1.2/20/I/002, Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana
	x
	
	līdz 2022.gada 1.februārim
	Izsludināts (EIS) -13.08.2021, piedāvājums atvērts- 06.09.2021.
LJA 2021/16.9-15_ERAF
	AI- 956651 euro
Izpilde- 0
(0%)

	9.
	4.2.1.2/18/I/034, Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā (LU)
	x
	
	līdz 2022.gada 1.februārim
	Izsludināts (EIS)- 07.05.2021. bez rezultāta (28.05.2021)
	AI-260850 euro
Izpilde-  0
(0%)

	10.
	4.2.1.2/19/I/010, Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā (Latvijas Nedzirdīgo savienība)
	
	x
	līdz 2022.gada 1.februārim
	Izsludināts 21.04.2021. 
pieteikumi atvērti – 12.05.2021.
 pretendentu vērtēšana
	AI- 445384 euro
Izpilde- 39298,13 euro
(8,8%)

	11.
	4.2.1.2/19/I/014, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 197/205, Liepājā (Latvijas Neredzīgo biedrība)
	

	x
	līdz 2022.gada 1.februārim
	Lēmums (EIS)
09.09.2021.
LNB 2021/10 ERAF.
(iepriekš sludināti: 
28.01.2021; 10.03.2021; 28.04.2021 – pārtraukti).
	AI- 399935,81 euro
Izpilde- 0
(0 %)

	12.
	4.2.1.2/18/I/055, Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā (VNĪ)
	x
	
	līdz 2022.gada 1.februārim
	Lēmums (EIS) 
30.07.2021. 
VNĪ 2021/7/2-8/AK-3 (Pretendents SIA Selva Būve atteicās slēgt līgumu, norisinās nākamā pretendenta ar zemāko cenu vērtēšanas process)
	AI- 608309,96 euro
Izpilde- 0 
(0%)




Projekti, kuros iepirkumi nav pabeigti 

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/059, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale")
Saskaņā ar Labklājības ministrijas un VSIA „Šampētera nams” noslēgto sadarbības līgumu VSIA „Šampētera nams” 2021. gada 12. jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Zemgale” filiāles “Rūja” ēkā”” . 
2021. gada 12. jūlijā notika piedāvājuma  atvēršana. Piedāvājumu iesniedza viens pretendents. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, tika konstatēts, ka pretendents nav iesniedzis atbilstošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kā rezultātā iepirkuma procedūra tika pārtraukta. 
2021. gada 16. jūlijā tika uzsākta atkārtota iepirkuma procedūra atklāta konkursa izsludināšanai, kur sākotnējais piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2021. gada 23. augusts, bet termiņš tika pagarināts līdz 27.septembrim. Iepirkuma rezultāti būs zināmi oktobrī. 
Papildus tam, Labklājības ministrija lūdz pagarināt projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/059, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale") gala termiņu  līdz 2023. gada 31. decembrim.

Latvijas Jūras akadēmijas (Izglītības un zinātnes ministrija) projektam Nr.4.2.1.2/20/I/002 “Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana” pēc sniegtās informācijas gatavojot apvienoto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu iepirkumu, tika veikts būvniecības tirgus novērtējums un konsultācijas ar būvniecības procesa dalībniekiem. Secināts, ka cenu sadārdzinājuma rezultātā būvnieki nevēlas uzņemties risku augsto izmaksu dēļ. Elektroniskā iepirkumu sistēmā 2021.gada 13.augustā izsludināts iepirkums. Iepirkuma piedāvājumu atvēršana veikta 2021.gada 6.septembrī, kur tika konstatēts, ka piedāvājumu iesnieguši divi pretendenti. Šobrīd notiek vērtēšanas process.

Latvijas Universitātes (Izglītības un zinātnes ministrija) projektā Nr.4.2.1.2/18/I/034 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā būvniecības iepirkumā par paredzamo līgumcenu - 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro un 00 euro centi), izludinātā iepirkuma atklāta konkursa laikā netika saņemts neviens piedāvājums, iepirkumam noslēdzoties bez rezultāta. Līdz ar to ir nepieciešams sludināt jaunu ieprikumu.
Līdz šim ir izstrādāti ēkas energosertifikāti, sagatavota topogrāfija, izmantojot fotometrijas skenēšanas metodi, izstrādāts 3D modelis projekta ēkām, kuras verificēja mērnieks, izstrādāts ēku būvkonstrukciju padziļināts novērtējums un pastiprināšanas risinājums. 
Atkārtotu iepirkumu plānots izsludināt šā gada oktobrī un veiksmīga rezultāta gadījumā būvdarbu līgumu noslēgt līdz 2022.gada janvārim. 
Papildus tam, Izglītības un zinātnes ministrija ar 2021.gada 19. augusta vēstuli Nr. 4-6e/21/3012 lūdz Latvijas Universitātes projekta Nr.4.2.1.2/18/I/034  “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā” īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 30.jūlijam.

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/010, Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā (Latvijas Nedzirdīgo savienība).
2021.gada 21.aprīlī Elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināts iepirkums, iepirkuma pieteikumi tika atvērti 2021.gada 12.maijā. Būvdarbu iepirkums ir vērtēšanas procesā, ir uzdoti papildu jautājumi pretendentiem, uz kuriem pagaidām atbildes nav iesniegtas, līdz ar to iepirkuma izvērtēšana ir ievilkusies. 


Citi projekti, kuriem ir nepieciešams projektu beigu termiņa pagarināšana

Kultūras ministrija ar 2021.gada 19.augusta vēstuli Nr.4.31./1-1461 ir lūgusi projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.decembrim šādos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 1. un 2. projektu iesniegumu atlases kārtas  īstenotajos projektos:
· Nr. 4.2.1.2/18/I/019 “Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā” (projekts Lāčplēša ielā 4, Valmierā);
· Nr. 4.2.1.2/19/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” (projekts Barona ielā 16/18, Rīgā).
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ar 2021.gada 28.jūlija vēstuli Nr.7/2-8/7673 informē par būvniecības līguma noslēgšanas termiņa kavējumu, sniedzot informāciju, ka  saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”“ (turpmāk – Protokollēmums Nr.28 42.§) ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā. Protokollēmuma Nr.28 42.§ 6. un 8.punktā ir noteikts, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, kā arī ir atļauts uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras projektu realizācijai. Vēstulē minēts, ka projektiem ticis meklēts papildus finansējums, Kultūras ministrijai virzot tiesību akta projektu Ministru kabinetā.
 Valsts nekustamie īpašumi norādījuši, ka atbilstoši Projektu izstrādes stadijai visiem Projektiem ir veikusi iepirkumu procedūras būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisijas ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz iepirkumu rezultātiem. Atbilstoši Valsts nekustamie īpašumi valdei deleģētajam pilnvarām, tā nav tiesīga uzņemties līgumsaistības un priekšfinansēt Projektu izmaksas, pirms ir apstiprināts nepieciešamais finansējums 2021.gadam pilnā apmērā no Projektu virzītāju puses. Vienlaikus norādot, ka ar Ministru prezidenta 2018. gada 6.februāra rezolūciju Nr1.1.1/7, lai nodrošinātu sabalansētus valsts budžeta izdevumus, ir lūgums ministrijām, to padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām neuzņemties finanšu saistības, kam nav piešķirts pietiekams finanšu segums.  
Vēstulē Valsts nekustamie īpašumi norādījuši, ka pamatotu apsvērumu dēļ nav varējuši iekļauties Protokollēmuma Nr.28 42.§ 9.punktā noteiktajā termiņā, jo iepirkumu līgumu noslēgšana ir iespējama tikai pēc 2021.gada 1.augusta, sekojoši nodrošinot uzņemto Projektu saistību sekmīgu īstenošanu, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanu. Lai nodrošinātu atbilstošu laika periodu būvdarbu izpildei, nepieciešams pagarināt projektu īstenošanas termiņu.

Ieslodzījumu vietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) lūgs projekta Nr.4.2.1.2/18/I/006 “Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā “ īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 5.februārim. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Pārvaldi un būvnieku, būvniekam bija jānodrošina, ka Objektā (Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli) ir pabeigti būvdarbi, un Objekts ir pieņemts ekspluatācijā līdz 2021.gada 29.septembrim, bet būvnieks  nav izpildījis līguma saistības pilnā apmērā, jo līdz noteiktam datumam ir pabeigti būvdarbi, bet Objekts nav pieņemts ekspluatācijā. 2021.gada 6.oktobrī Būvniecības valsts kontroles  biroja (turpmāk – BVKB) inspektori veica  Objekta pārbaudi pieņemšanai ekspluatācijā un, apsekojot Objektu, norādīja būvniekam uz nepilnībām dokumentācijā, kuras ir jānovērš. 2021.gada 8.oktobrī Pārvalde būvniekam ir nosūtījusi informatīvu vēstuli ar lūgumu novērst BVKB konstatētos trūkumus līdz 2021.gada 22.oktobrim. Lai nodrošinātu atbilstošu laika periodu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā arī no BVKB puses, ir nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu par trīs mēnešiem.



Turpmākā rīcība

Ņemot vērā iepriekš minēto Ekonomikas ministrija aicina izņēmuma kārtā atbalstīt šādu turpmāko rīcību: 
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt 2020.gada 22.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 31.§ 2.4.apakšpunktā noteikto nosacījumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Atļaut informatīvā ziņojuma 1.tabulā 1.-6.punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši būvniecības līgumus, turpināt 4.2.1.2.pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu.
4. Atļaut informatīvā ziņojuma 1.tabulā 7.-12.punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri vēl nav pabeiguši iepirkumus par būvniecības darbiem, turpināt 4.2.1.2.pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības līgumi tiek noslēgti līdz  2022.gada 1.februārim.
5. Atļaut Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 7.apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas, uzskaitīti šajā Informatīvajā ziņojumā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā, vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. 

Ekonomikas ministrs	J.Vitenbergs

Vīza:
Valsts sekretārs	E. Valantis








I.Cauna, 67013298
