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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk121328866]„Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta 
Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību”

1. Ievads

[bookmark: _Hlk88812171][bookmark: _Hlk88753033]Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  (turpmāk – Protokollēmums Nr.28) tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Covid-19 ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Tabula Nr.1). 
Saskaņā ar Protokollēmuma Nr.28 4.punktu tika atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai.
Vienlaikus Protokollēmuma Nr.28 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumu pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados, un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde.
Ņemot vērā Protokollēmumā Nr.28 noteikto, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.526 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” Mākslu izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” (turpmāk – Skola) (atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 21.decembra rīkojumam Nr.950 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem” precizēts Skolas nosaukums) ēku Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2 un 10, k-3, Rīgā, pārbūves darbiem tika piešķirts finansējums 1 436 730 euro  apmērā, tai skaitā anotācijā paredzot, ka ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, (turpmāk – Objekts) pārbūvei 2022.gadā nepieciešams finansējums 3 648 514,46 euro apmērā, kas tika paredzēts likumā „Par valsts budžetu 2022.gadam”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” (turpmāk – Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmums) 15.1.punktu Kultūras ministrijai tika atļauts 2022.gadā valsts budžeta apakšprogrammas 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp projektiem, tajā skaitā par 815 934 euro samazināt finansējumu Objekta pārbūvei, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma 11.3.punktam 2023.gadā Objekta pārbūves pabeigšanai tika piešķirts finansējums 1 137 477 euro apmērā. 
[bookmark: _Hlk148448239]	Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 62.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību”” (turpmāk – Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmums) 2.punktu atbalstīts Kultūras ministrijas priekšlikums pagarināt Skolas augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma 3.punktam Kultūras ministrija 2022.gadā neapgūto finansējumu 1 687 455 euro apmērā Skolas augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2023.gadā lūdza pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā „Apropriācijas rezerve” plānotā finansējuma. Saskaņā ar finanšu ministra 2023.gada 25.maija rīkojumu Nr.148 „Par apropriācijas pārdali” finansējums 1 687 455 euro apmērā no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” ir piešķirts Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība”. 

2. Projekta virzība un pašreizējā situācija

Objekta pārbūves darbi jau 2021.gada nogalē tika uzsākti vēlāk, nekā plānots, jo kavējās pirmās kārtas (blakus esošās Skolas ēkas Slokas ielā 52b, Rīgā) pārbūves darbu pabeigšana. Tāpat, uzsākot būvdarbus Objektā, pēc demontāžas un atsegšanas darbu veikšanas tika konstatēts, ka ēkas konstruktīvais stāvoklis ir sliktāks, nekā būvprojektā ievērtēts, kā rezultātā bija nepieciešams izstrādāt un ekspertizēt būvprojekta izmaiņu risinājumus, kas bija objektīvs pamats būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Tomēr daudz būtiskāku ietekmi uz būvdarbu izpildi Objektā ir radījuši nevis Objektā konstatētie apstākļi, bet Krievijas militārā agresija pret Ukrainu un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra, kā rezultātā būvdarbu veicējam radās būtiskas finansiālās grūtības būvdarbu līguma izpildē. Lai arī Skola aktīvi iesaistījās dažādu risinājumu meklēšanā, tai skaitā, bet ne tikai, vienojoties par kara izraisītā sadārdzinājuma kompensēšanu, būvnieks nespēja nodrošināt būvdarbu veikšanu, un līgums 2023.gada sākumā tika izbeigts. Būvnieks nesadarbojās ar Skolu izpildīto būvdarbu un dokumentācijas nodošanā, līdz ar to Skola bija spiesta organizēt būvnieka veikto būvdarbu apjoma un kvalitātes ekspertīzi, kas savukārt iekavēja atlikušo būvdarbu iepirkuma izsludināšanu.
2023.gada septembrī ir noslēdzies iepirkums – atklāts konkurss „Atlikušo pārbūves būvdarbu veikšana būvobjektā Slokas ielā 52a, Rīgā”, ar iepirkumu komisijas 2023.gada 6.septembra ziņojumu par uzvarētāju atzīstot būvdarbu veicēju, kura piedāvātā līgumcena ir 4 227 298,97 euro, bez PVN. Objekta pārbūvi plānots pabeigt līdz 2024.gada nogalei. 
2023.gada oktobrī ir noslēdzies arī būvuzraudzības pakalpojuma iepirkums – atklāts konkurss „Būvobjekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves būvdarbu būvuzraudzība”, ar iepirkumu komisijas 2023.gada 9. oktobra ziņojumu par uzvarētāju atzīstot būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kura piedāvātā līgumcena ir 12 000 euro, bez PVN.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” 38.1 punktā noteikto, “lai atbalsts infrastruktūrai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, infrastruktūrā, kuru izmanto profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu vajadzībām, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā ir pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē un ir pieļaujams sniegt papildpakalpojumus. Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks, pamatkapitāls) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām. Ar papildpakalpojumiem saprot tādus pakalpojumus infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai ar saimniecisko darbību nesaistītai darbībai un kuriem pašiem par sevi nebūtu ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Kultūras ministrija ir izvērtējusi Skolas 2023. gada budžeta datus par III ceturkšņiem un norāda, ka pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sastāda 129 169 euro, savukārt izdevumi veido 12 290 521 euro, kas sastāda 1,05 % no Skolas kopējiem izdevumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Kultūras ministrija apliecina, ka papildinošā saimnieciskā darbība Skolā nepārsniegs 20% robežvērtību. 

3. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums un tā avoti

Kopējais Objekta pabeigšanai nepieciešamais finansējums, ieskaitot PVN, ir 5 143 466,75 euro, tai skaitā:
1) būvdarbi – 5 115 031,75 euro;
2) būvuzraudzība – 14 520 euro;
3) autoruzraudzība – 13 310 euro;
4) būvprojekta ekspertīze – 605 euro.

Šobrīd Objekta pārbūvei 2023.gadā kopējais pieejamais finansējums ir 2 824 932 euro, tai skaitā:
1) 1 687 455 euro 2022.gada atlikums, kas atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmumam pārdalāms no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā „Apropriācijas rezerve” plānotā finansējuma un saskaņā ar finanšu ministra 2023.gada 25.maija rīkojumu Nr.148 „Par apropriācijas pārdali” finansējums ir pārdalīts Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” un to plānots izlietot līdz 2023.gada beigām;
2) [bookmark: _Hlk146110927]1 137 477 euro, kas atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumam 2023.gadā piešķirts valsts budžetā Objekta pārbūves darbu pabeigšanai un ko, ņemot vērā līdzšinējo augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību, nebūs iespējams izlietot 2023.gadā un kas attiecīgi pārceļams uz 2024.gadu. 

Starpība starp Objekta pabeigšanai nepieciešamo finansējumu (5 143 466,75 euro) un pieejamo finansējumu (2 824 932 euro) ir 2 318 534,75 euro, un tās segšanai ir paredzēts piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.6.pasākuma „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”. 

Kopējā nepieciešamā finansējuma 5 143 466,75 euro sadalījums pa gadiem un finansējuma avotiem:

	Nr.
p.k.
	Projekta izmaksu pozīcija
	Summa, 
euro
	Plānotais finansējuma avots un gads

	
	
	
	2023.gads
	2024.gads

	
	
	
	Valsts budžets
(Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmums – apropriācijas rezerve)
	Valsts budžets
(Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmums, 
no 2023.gada valsts budžeta)
	Eiropas Reģionālās attīstības fonds (4.2.1.6.
pasākums)

	1.
	Būvdarbi
	5 115 031,75
	1 683 836,00
	1 112 661,00
	2 318 534,75

	
	līgumcena bez PVN
	4 227 298,97
	 
	 
	 

	
	PVN
	887 732,78
	 
	 
	 

	2.
	Būvuzraudzība 
	14 520,00
	1 400,00
	13 120,00
	0,00

	
	līgumcena bez PVN
	12 000,00
	 
	 
	 

	
	PVN
	2 520,00
	 
	 
	 

	3.
	Autoruzraudzība
	13 310,00
	2 219,00
	11 091,00
	0,00

	
	līgumcena bez PVN
	11 000,00
	 
	 
	 

	
	PVN
	2 310,00
	 
	 
	 

	4.
	Ekspertīze (būvprojekta)
	605,00
	0,00
	605,00
	0,00

	 
	līgumcena bez PVN
	500,00
	 
	 
	 

	 
	PVN
	105,00
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	5 143 466,75
	1 687 455,00
	1 137 477,00
	2 318 534,75



4. [bookmark: _Hlk85728701]Priekšlikums turpmākajai rīcībai

[bookmark: _Hlk121328924]Lai risinātu radušos situāciju un sasniegtu augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā pilnu pabeigtību, Kultūras ministrija ierosina atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu:
1) pagarināt Skolas augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim;
2) ņemot vērā noteikto termiņa pagarinājumu, pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2023.gadā neapgūto finansējumu indikatīvi 1 137 477 euro apmērā Skolas augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2024.gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā „Apropriācijas rezerve” plānotā finansējuma.


Kultūras ministre								A.Logina
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