Informatīvais ziņojums 

“Par izstrādātajiem priekšlikumiem CEF10G grozījumiem, 
kas tiks iesniegti izskatīšanai CINEA”


Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2024. gada 27. augusta sēdē tika izskatīts  informatīvais ziņojums “Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam” (24-TA-1977) (prot. Nr. 33, 54. §).

Atbilstoši MK 2024. gada 27. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33, 54. §) (turpmāk – MK sēdes protokollēmums) 2. punktam Satiksmes ministrijai ir atļauts uzņemties budžeta ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzībai un valsts budžeta dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitā projektu uzsaukuma finansējuma ietvaros 2024.-2028. gadā Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)” Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei:
-  apstiprinātajām Latvijas aktivitātēm 483 743 874 euro apmērā, ko veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums 345 817 413 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 137 926 461 euro apmērā, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm 61 031 934 euro apmērā un valsts budžeta izdevumi pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) kompensēšanai 76 894 527 euro apmērā;
-  apstiprinātajām AS “RB Rail” aktivitātēm 3 206 772 euro apmērā, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums AS “RB Rail” aktivitātēm 670 873 euro apmērā un valsts budžeta izdevumi PVN kompensēšanai AS “RB Rail” aktivitātēm 2 535 899 euro apmērā.

MK sēdes protokollēmuma 7. punktā ir uzdots Satiksmes ministrijai sagatavot priekšlikumus noraidīto aktivitāšu finansēšanai.

AS “RB Rail” triju Baltijas valstu vārdā 2024. gada 18. oktobrī ir parakstījusi finansēšanas līgumu CEF10G un CEF10COH ar aktivitāšu īstenošanu ar gala termiņu 2028.gada 31. decembris. 

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk – EDZL) atbilstoši deleģējumam veikt Rail Baltica projekta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistīto objektu izveidi Latvijā, ņemot vērā MK 2024. gada 10. decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 52, 102. §) noteikto, kā arī ņemot vērā CINEA skaidrojumus par to, kādus grozījumus ir iespējams veikt saskaņā ar CEF nosacījumiem, ir izvērtējusi CEF10G uzsākto aktivitāšu lietderību (juridiskos, ekonomiskos un tehniskos aspektus) un iesniedzis zemāk minētos priekšlikumus CEF10G finansēšanas līguma (turpmāk – Līgums) grozījumiem (skat. 1. tabulā grozījumus finansējuma sadalījumā):
1. Pagarināt Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu uz maksimāli pieļaujamo periodu, proti, līdz 2029. gada 31. decembrim, lai mazinātu risku projekta ieviešanai iespējamo kavējumu dēļ un nodrošinātu atbilstību izmaksu attiecināmības periodam.
2. Rosināt Līguma grozījumus, paredzot Skultes infrastruktūras apkopes punkta būvniecībai, darba uzdevums T.4.1, piešķirto finanšu līdzekļu 45 miljonu euro apmērā pārdali, novirzot tos zemāk minētajām aktivitātēm (kuras bija iekļautas sākotnējā projekta pieteikumā, bet nesaņēma atbalstu finansējuma nepietiekamības dēļ):
2.1. būvdarbu tehniskā uzraudzība, FIDIC inženiera pakalpojumi, autoruzraudzība tehniskā projekta īstenošanas laikā, izdevumi, kas bija iekļauti CEF10G projekta pieteikumā, bet tika noraidīti finanšu apsvērumu dēļ. Attiecīgais darbību apjoms ir iekļauts darba uzdevumā T.3.1.4 – būvdarbu uzraudzības pakalpojumi Latvijas dienvidu posmā (Misa – Latvijas/Lietuvas valsts robeža, kas paredz 8,7 km gara 1435 mm divsliežu dzelzceļa uzbēruma izbūvi. Tādējādi tiek izpildīts MK sēdes protokollēmuma 7.punkts, kurā Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot priekšlikumus CEF10 noraidīto aktivitāšu finansēšanai.
2.2. Ņemot vērā to, ka visus Skultes infrastruktūras apkopes punkta būvniecībai ieplānotos līdzekļus nav pilnībā iespējams absorbēt 2.1. apakšpunktā minētajiem darbiem, daļa no ieplānotajiem līdzekļiem ir jāatgriež CINEA. Uz to CINEA ir norādījusi neoficiālās konsultācijās, ka CINEA atbalstīs tikai 2.1. apakšpunktā minēto pārdali. CINEA norāda, ka cita veida pārdales nav pieļaujamas, jo to neļauj CEF noteikumi. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka līdzekļi, kas tiek atgriezti CINEA, tiks atkārtoti sludināti reflow call, kas ir plānots 2026. gada otrajā pusē, līdz ar to Latvijai būs atkārtota iespēja uz tiem pieteikties. Vienlaikus, ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu, MK var lemt par atkārtotām sarunām ar CINEA, un tādā gadījumā varētu tikt piedāvāts finansējumu nevis atgriezt CINEA, bet iekļaut divas jaunas aktivitātes un to būvuzraudzību:
2.2.1. Dzīvnieku pārvada būvniecība BP9 (darba uzdevums T.4.1), nodrošinot drošu savvaļas dzīvnieku pārvietošanos atbilstoši vides aizsardzības prasībām;
2.2.2. Dzelzceļa pievedceļu 1435/1520 mm izbūve Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas bāzei Iecavā (darba uzdevums T.4.2);
2.2.3. Būvdarbu uzraudzības pakalpojumi un novērtējumi, nodrošinot augstāk minētajiem darba uzdevumiem T.4.1 un T.4.2 inženieruzraudzību un autoruzraudzību.
3. Lai nodrošinātu NoBo un AsBo novērtējumus, laboratorijas pakalpojumus un citus obligātos uzdevumus, kas nepieciešami būvdarbu kvalitātes un sistēminženierijas nodrošināšanai, kā arī atbilstībai nacionālajam un Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam, finansējumu 1 776 436 euro apmērā no Latvijas būvniecības aktivitātēm (EDZL) ir plānots pārvirzīt AS “RB Rail” darba uzdevumu īstenošanai, kas arī ir saistīti ar būvniecības aktivitātēm.
4. AS “RB Rail” ietvaros tiek veikta 134 726 euro (bez PVN, jo PVN aprēķins ir veiks atsevišķi) līdzekļu pārdale uz būvdarbu uzraudzības pakalpojumiem būvatļaujai DS4 – BP11 (2,1 km).   
Rosināto līguma grozījumu sadalījums pa darba uzdevumiem ir ietverts 1. tabulā.

1. tabula
CEF10G grozījumi (euro, bez PVN)
	Aktivitāte

	Līgums CEF10G
	Rosinātie grozījumi 
	Rosinātā līdzekļu pārdale RB Rail AS ietvaros
	Pēc grozījumiem

	Latvijas aktivitātes (būvniecība, EDZL)

	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi
	 5 913 615 
	0
	
	 5 913 615 

	Maģistrālā gāzes vada pārbūvei posmā Vangaži-Misa DS2 BP8*
	 5 000 000 
	 550 000 
	
	 5 550 000 

	Rail Baltica pamattrases posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 3. fāzei būvatļaujai DS4 – BP9 (6,6 km) *
	 90 000 000 
	 10 400 000 
	
	 100 400 000 

	Rail Baltica pamattrases posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 3. fāzei būvatļaujai DS4 – BP11 (2,1 km)* 
	 46 000 000 
	 6 203 564 
	 134 726 
	 52 338 290 

	Skultes infrastruktūras apkopes punkta / būvmateriālu uzglabāšanas bāzes izveidei
	 45 000 000 
	-45 000 000
	
	0   

	(Jauns) Būvdarbu uzraudzības pakalpojumi un novērtējumi
	
	 2 300 000 
	
	 2 300 000 

	Kopā finansēšanas līgumā (bez PVN)
	 191 913 615 
	
	 134 726 
	166 501 905

	CEF10G līguma summas samazināšana, atbrīvojot sākotnēji apstiprināto finansējumu
	
	-23 770 000
	
	

	vai arī
	
	
	
	

	Dzīvnieku pārvada būvniecība BP9 (LV‑DS2‑DPS4)
	
	8 280 000
	
	

	Dzelzceļa pievedceļu izbūve Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas bāzei Iecavā
	
	15 490 000
	
	



* finansējuma palielinājums ir lai finansētu noraidītās aktivitātes – būvdarbu tehniskā uzraudzība, FIDIC inženiera pakalpojumi, autoruzraudzība tehniskā projekta īstenošanas laikā, izdevumi, kas bija iekļauti CEF10G projekta pieteikumā, bet tika noraidīta finanšu apsvērumu dēļ. Ar šiem grozījumiem tiek atjaunots CEF finansējums šīm aktivitātēm, lai tās nebūtu jāfinansē no Latvijas valsts budžeta. Tādējādi tiek izpildīts MK sēdes protokollēmuma 7. punkts, kurā Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot priekšlikumus CEF10 noraidīto aktivitāšu finansēšanai.

Ja ar CEF10G līguma grozījumiem tiks samazināts finansējums, tad attiecīgi virzot Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par precizētajām CEF10G līguma summām, ir jāprecizē arī PVN izmaksas un tām paredzētais valsts budžeta finansējums.
Ja ar CEF10G līguma grozījumiem tiks iekļautas divas jaunas aktivitātes un to būvuzraudzība (Dzīvnieku pārvada būvniecība BP9 (darba uzdevums T.4.1) un 2.2.2. Dzelzceļa pievedceļu 1435/1520 mm izbūve Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas bāzei Iecavā (darba uzdevums T.4.2)), tad virzot Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par precizētajām CEF10G līguma summām, tajā tiks iekļauta informācija komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā, sniedzot argumentus, vai un kāpēc plānotais atbalsta pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams:
· atbalstīt augstākminētos priekšlikumus Līguma grozījumiem un to iesniegšanu CINEA izskatīšanai:
· turpināt sarunas ar CINEA par divu jaunu aktivitāšu un to būvuzraudzību iekļaušanu CEF10G līgumā (Dzīvnieku pārvada būvniecība BP9 (darba uzdevums T.4.1) un 2.2.2. Dzelzceļa pievedceļu 1435/1520 mm izbūve Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas bāzei Iecavā (darba uzdevums T.4.2));
· ja gadījumā sarunas ar CINEA ir nesekmīgas, vienoties ar CINEA par CEF10G līguma grozījumiem, kas paredz finansējuma samazināšanu;
· pieņemt zināšanai, ka pēc CINEA akcepta saņemšanas, bet pirms Līguma grozījumu parakstīšanas ar CINEA, būs jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par precizētajām CEF10G summām;
· atzīt par izpildītu MK sēdes protokollēmuma 7. punktu, kurā Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot priekšlikumus CEF10 noraidīto aktivitāšu finansēšanai;
· atzīt par izpildītu MK sēdes protokollēmuma 3. punktu, kurā Satiksmes ministrijai uzdots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par aktualizēto nepieciešamā finansējuma apmēru.
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