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Informatīvais ziņojums
“Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”

Informatīvais ziņojums “Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku” (turpmāk – informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu par īstenotajām darbībām un pasākumiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr.518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr. 518) un Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot.Nr.55, 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu”) doto uzdevumu izpildi (turpmāk – Ministru kabineta dotie uzdevumi). Attiecībā uz dzeloņstiepļu iegādes un uzstādīšanas darbu organizēšanu attiecas šādi Ministru kabineta dotie uzdevumi:
1. Iekšlietu ministrijai Latvijas Republikas valsts robežas drošības garantēšanai nodrošināt ārējās valsts robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi […] (protokollēmuma 2.punkts).
          2.  Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu (protokollēmuma 3.punkts).
3. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu iepirkumiem par dzeloņstiepļu žoga iegādi un uzstādīšanu […] (protokollēmuma 4.punkts).
          4. Noteikt, ka papildu finansējums 2021.gadā, lai segtu ar valsts robežas infrastruktūras izveidi vai valsts robežas apsardzību saistītus papildu izdevumus, piešķirams no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram (protokollēmuma 9.punkts).
        5. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktā noteiktajam (protokollēmuma 10.punkts).
Dzeloņstiepļu iegāde žoga izbūvei

	Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes protokola Nr.55  2.§ 4.punktā noteiktajam Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) atļauts piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu iepirkumiem par dzeloņstiepļu iegādi un uzstādīšanu. Piemērojot atbrīvojumu, vienlaikus jāievēro Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras iekšējo normatīvo aktu prasības iepirkumu organizēšanas jomā. Atbilstoši Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.4/2018 “Kārtība,  kādā plāno un organizē iepirkumus” iepirkuma īstenošanai izvēlēta cenu aptaujas procedūra.
      Saskaņā ar iekšlietu ministres izveidotās Latvijas Republikas valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas 2021.gada 19.augusta sēdē nolemto cenu aptaujā uzaicināmo komersantu saraksts ar Valsts drošības dienestu dzeloņstiepļu iegādei nav jāsaskaņo, vienlaikus minētais saskaņojums nepieciešams tiem uzņēmumiem, kurus plānots aicināt piedalīties dzeloņstiepļu izbūves cenu aptaujā.
2021.gada 20.augustā izsludināta cenu aptauja par dzeloņstiepļu iegādi Latvijas Republikas ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku izbūves nodrošināšanai. Cenu aptauja dalīta trīs piegādes daļās atbilstoši Valsts robežsardzes iesniegtajam pagaidu žoga izbūves teritoriālajam dalījumam: 
1. “Aizdaugava”, Dvorišči, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668;
2. “Silene 23”, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470;
3. “Robežsardze”, Šķaune, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695.
Katrā no piegādes vietām lūgts nodrošināt attiecīgajai teritoriālajai izbūves vienībai nepieciešamo dzeloņstiepļu apjomu: Kaplava – 45 380 m, Silene – 39 630 m, Šķaune – 25 990 m, kopējo izbūvējamo apjomu saglabājot 36,94 km, nodrošinot izbūvējot dzeloņstiepļu pinumu visā noteikto posmu garumā 3 kārtās 2m augstumā. Visos teritoriālajos apgabalos cenu aptaujas ietvaros piedāvājumus minētajiem apjomiem komersanti bija tiesīgi iesniegt par šādu tipu - CBT-60, CBT-65, BTO22 paaugstinātas dzeloņstieples piegādi, bet finanšu piedāvājumu – visās pozīcijas vai arī daļā pozīciju (trijās, divās vai vienā). Piedāvājumu izvēles kritērijs: Zemākā cena (vienā no pozīcijām) un atbilstība tehniskajai specifikācijai. Komersantiem cenu aptaujas uzaicinājumā norādīts preces piegādes termiņš - 10 dienu laikā 80% apjomam un 14 dienu laikā 20% apjomam  no līguma parakstīšanas dienas.

Cenu aptaujas uzaicinājums tika nosūtīts 8 komersantiem: 
1. SIA “Privacon Baltics”
2. SIA “Žogu fabrika”
3. SIA “Brief”
4. SIA “Liepājas Steel”
5. SIA “Aimasa”
6. SIA “DN Sistēmas”
7. SIA “Artago”
8. AS “A.C.B”.

Pretendenti daļēji atlasīti, tirgus izpētē analizējot komersantu piedāvājumu un  viņu darbību interneta resursos un komersantu tīmekļvietnēs – SIA Privacon Baltics un SIA DN Sistēmas;daļēji reģionālās Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienības identificēja līdzšinējos sadarbības partnerus Daugavpils reģionā un aptaujājot to ieinteresētību – AS “A.C.B”, SIA “Artago” un SIA “Brief”. Savukārt tādi komersanti kā SIA “Liepājas Steel” un SIA “Last Star” savu interesi izteica, elektroniski paši piesakoties Nodrošinājuma valsts aģentūrā vai Iekšlietu ministrijā, informāciju iegūstot no plašsaziņas mediju publikācijām. SIA “Žogu fabrika” ir komersants, kas uzvarējis Nacionālo bruņoto spēku iepirkumos, un attiecīgi šis komersants tika iekļauts cenu aptaujā uzaicināmo sarakstā, balstoties uz Aizsardzības ministrijas sadarbības pieredzi.
2021.gada 25.augustā saņemti 7 komersantu piedāvājumi, piedāvājumus neiesniedza SIA “Artago” un AS “A.C.B”. 
Ar 2021.gada 30.augusta Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumu Nr.763 “Par iepirkumu, kuriem atļauts piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu, komisijas izveidošanu” izveidota iepirkumu komisija cenu aptauju par paaugstinātas drošības dzeloņstiepļu iegādi piedāvājumu izvērtēšanai un cenu aptauju par būvdarbiem pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei un par būvprojekta izmaiņu veikšanu un autoruzraudzības organizēšanu. 
Dzeloņstiepļu iegādes cenu aptaujas tehniskā specifikācija izstrādāta Nodrošinājuma valsts aģentūrai sadarbībā ar Valsts robežsardzi. Tādēļ, lai iepirkuma komisijas darba rezultātā iegādātā prece atbilstu Valsts robežsardzes prasībām, kā arī pēc cenu aptaujas ietvaros saņemtā piedāvājuma klāsta apzināšanas, un izprotot kopējo dzeloņstiepļu pieejamību Latvijas tirgū, kopīgi ar Valsts robežsardzi tika sagatavota tehniskā specifikācija dzeloņstiepļu žoga izbūvei. Tehniskās specifikācijas izstrādes laikā tika noteiktas faktiskās Valsts robežsardzes prasības un vajadzības iegādājamā dzeloņstiepļu tipa piemērošanā. Lai dokumentāli cenu aptaujas ietvaros nostiprinātu Valsts robežsardzes prasības, 2021. gada 3. septembrī Valsts robežsardze iesniedza rakstisku prasību apliecinājumu norādot, ka pagaidu žoga divu apakšējo dzeloņstiepļu rindu klājumiem jābūt CBT 60 paaugstinātas drošības dzeloņstieples tipam, kas paredzēts arī montāžai pamatžoga augšpusē, savukārt, ja CBT 60 tipa dzeloņstieple pagaidu žogam nepieciešamajos apjomos nav pieejama tirgū, kā trešo pagaidu žoga kārtu var izklāt ar BTO 22 tipa dzeloņstiepli ar mazāku žiletes asmeni.
Uzsākot cenu aptaujā saņemto komersantu piedāvājumu vērtēšanu cenu aptaujas iepirkuma komisijas ietvaros, komersantu piedāvājumos konstatētas virkne neprecizitātes, kas iepirkuma komisijai noteica pienākumu organizēt piedāvājumu precizējumu saraksti ar komersantiem, lai noskaidrotu un nepārprotami definētu komersanta gatavību preci piegādāt 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas, preces kvalitātes sertifikācijas apliecinājumu pieejamību pasūtītājam un nodrošinātu finanšu piedāvājumu aritmētisko kļūdu precizēšanu.
2021. gada 6. septembrī iepirkumu komisija, izvērtējot visus komersantu precizējumu ietvaros iesniegtos dokumentus, to atbilstību cenu aptaujā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem preces kvalitātes apliecinājuma sertifikātiem, to derīgumu termiņiem un komersantu apliecinājumiem par gatavību preci piegādāt 14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, pieņēma lēmumu par cenu aptaujas uzvarētāju atzīt SIA Brief, kas spēja garantēt preces kvalitāti un piegādi noteiktajos termiņos. Konkrētais uzņēmums var piegādāt tikai BTO 22 tipa dzeloņstiepli, sekojoši, pieņemts lēmums iegādāties šobrīd visu apjomu (111 km jeb 111 000 metri (36,94 km 3 kārtās)) BTO 22 tipa dzeloņstiepli par kopējo summu 590 964 EUR (ar PVN), uzsākot pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi, izmantojot šī tipa dzeloņstieples. 
2021.gada 10.septemrbī noslēgts līgums Nr.74-pieg starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Brief” par “Concertina” tipa dzeloņstieples piegādi.
Cenu aptaujas ietvaros visos komersantu piedāvājumos CBT 60/65 paaugstinātas drošības dzeloņstieples piegādes termiņi cenu aptaujā noteiktajam apjomam būtiski (par vairākiem mēnešiem) pārsniedza noteikto, kā arī piedāvājumu cena šī tipa dzeloņstieplei bija būtiski augstāka par BTO 22 tipa dzeloņstieples cenu.
2021.gada 16.septembrī ar SIA Brief vēstuli Nr. 2021-IZD-25 “Par ražotāja maiņu piegādes ātrākai nodrošināšanai līguma par “Concertina” tipa dzeloņstieples piegādi ietvaros, kas noslēgts 2021. gada 10. septembrī” Nodrošinājuma valsts aģentūra tiek informēta, ka laikā no SIA "Brief” piedāvājuma iesniegšanas cenu aptaujā "Paaugstinātas drošības dzeloņstieples iegāde" robežapsardzības nodaļām Kaplava, Silene un Šķaune 2021.gada 25.augustā līdz Nodrošinājuma valsts aģentūras izteiktajam piedāvājumam slēgt ar SIA "Brief” līgumu par “Concertina” tipa dzeloņstieples piegādei 2021.gada 9.septembrī, komersanta piedāvātais ražotājs ir noslēdzis līgumu ar klientu no Lietuvas par dzeloņstiepļu ražošanu un piegādi Lietuvai. Tā rezultātā ražotājs diemžēl nespēj nodrošināt produkcijas piegādi atbilstoši līguma, kas noslēgts starp SIA "Brief” un Nodrošinājuma valsts aģentūru, termiņiem.  Komersants operatīvi uzrunājis citu ražotāju, kurš būtu gatavs nodrošināt preces saražošanu atbilstoši tehniskajām un kvalitātes prasībām, kā arī piegādāt to pēc iespējas ātrākā termiņā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai nosūtot Krievijas ražotāja MetallExport apliecinājumu par viņu ražotās produkcijas atbilstību EN 10244-2:2009 ražošanas un kvalitātes standartiem.
Nodrošinājumu valsts aģentūras ar 2021.gada 30.augusta rīkojumu Nr.763 izveidotā iepirkumu komisija sasaucot komisijas sapulci 2021.gada 16.septembrī secināja: 
1) Komersants vēstulē atsaucās uz 2021.gada 9.septembra informāciju par ražotāja darījumiem ar kādu citu partneri. Līgums starp NVA un komersantu ir noslēgts 2021.gada 10.septembrī, kas nozīmē, ka komersantam ir bijis pienākums līguma slēgšanas brīdī pārliecināties par savām spējām izpildīt līguma nosacījumus. Komisija uzskata, ka minētais iemesls par ražotāja papildus darījumiem ir komersanta iekšējā lieta, un nav saistoša Nodrošinājuma valsts aģentūrai kā pasūtītājam.
2) Lai komisija varētu izvērtēt ražotāja nomaiņu un piedāvātās produkcijas atbilstību cenu aptaujas tehniskajai specifikācijai ir iesniegts nepietiekams dokumentu apjoms, un ir nepieciešams komersantam pieprasīt sākotnējā cenu aptaujas uzaicinājumā pieprasītos dokumentus.
3) Ražotāja maiņa nekādā gadījumā nevar kalpot par iemeslu pagarināt līguma izpildes nosacījumus (tajā skaitā piegādes laikus).
2021. gada 17.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēma komersanta atbildi, kurā komersants informē, ka saistībā ar piegādes termiņiem: 
1. No jaunā ražotāja (Metallexport – Krievijas Federācija) pirmo piegādes partiju var piegādāt 7 - 10 dienu laikā, (15 km). Pēc tam ik 3-4 dienas (kopējais ražošanas un piegādēs laiks ir 41 diena; katra nākošā partija 15 km  piegādāti ik pēc 5 dienām), solot pēdējā apjoma piegādi Latvijā 2021.gada 28. oktobrī. 
2. No sākotnēji piedāvātā ražotāja (Usakligil – Turcijas Republika) pirmo pasūtījuma daļu var piegādāt 2,5 nedēļu laikā un pēdējā piegāde notiktu 80. dienā (kopējais ražošanas un piegādes laiks visam apjomam ir 80dienas). Pirmos 15km sola piegādāt 2.oktobrī, savukārt katru nākošo partiju 15 km apjomā piegādāt ik pēc 12 dienām), pēdējā apjoma piegādi solot 10. decembrī.).  Komersants skaidro, ka šī situācija ir radusies, jo, līdzīgi kā Latvija, arī Lietuva un Polija steidz stiprināt savas robežas. Komersants norāda, kad iesniedzis piedāvājumu, ražotāju nebija uzrunājis Lietuvas pasūtītājs un pasūtījums bija izpildāms noteiktajā termiņā. Lai sasniegtu labākus nosacījumus sarunās ar Turcijas ražotāju esot piesaistīts Latvijas goda konsulu Turcijā, Ahmetu Arbatli.
Nodrošinājumu valsts aģentūras ar 2021.gada 30.augusta rīkojumu Nr.763 izveidotā iepirkumu komisija sasaucot komisijas sapulci 2021.gada 17.septembrī secināja, ka visi komersanta piedāvājumi un pieprasījumi rada būtiskas atkāpes no cenu aptaujā izvirzītajiem tādiem pamatnosacījumiem kā:
1) 80% no kopējā līgumā noteiktā preces apjoma jāpiegādā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas – t.i., 2021.gada 20.septembrī;
2) Atlikušie 20% no kopējā līgumā noteiktā preces apjoma jāpiegādā 14 dienu no līguma noslēgšanas dienas – t.i., 2021.gada  24.septembrī;
3) Komersanta iesniegtā cita ražotāja preces apraksts liecina, ka prece atšķiras no cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā noteiktajiem preces parametriem, un ir ar mazāku žiletes diametru, kā arī ir zemākas kvalitātes.
Ņemot vērā minēto, Nodrošinājuma valsts aģentūra 2021.gada 17.septembrī ar vēstuli Nr. 1.3.3-02/4421 informēja komersantu par to, ka līguma noslēgšanas brīdī 2021.gada 10.septembrī komersanta pienākums bija pārliecināties par līguma izpildes iespējamību un tad parakstīt to. Savukārt Nodrošinājuma valsts aģentūra nevar piekrist tik būtiskām atkāpēm no līguma, kas bija par pamatu konkrētā komersanta noteikšanai par uzvarētāju notikušajā cenu aptaujā. Līdz 2021.gada 20.septembrim komersantam 80% no kopējā līgumā Silenes robežas kontroles punktā noteiktā dzeloņstiepļu apjoma ir jāpiegādā (t.i. 3 km 170m), savukārt pilnīgi visam atlikušajam  līgumā noteiktajam dzeloņstiepļu apjomam jābūt piegādātam līdz 2021.gada 24.septembrim. Pretējā gadījumā komersantam saskaņā ar līgumu Pasūtītājam jāsamaksā līgumsods 10% apmērā un līgums tiek lauzts. 
   Ievērojot minēto, papildu nepieciešamais finansējums dzeloņstiepļu iegādei tiks pieprasīts papildu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajai situācijai.

 Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana (izbūve)

		Saskaņā ar Valsts robežsardzes 2021.gada 7.septembra vēstulē Nr.23.1-3/3110 saņemto apstiprinājumu Latvijas Republikas ar  Baltkrievijas Republiku valsts ārējās robežas pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei sagatavotajai tehniskajai specifikācijai izsludināta cenu aptauja pagaidu dzeloņstiepļu izbūvei ar termiņu piedāvājumu iesniegšanai 2021.gada 10. septembrī. Tehniskās specifikācijas piedāvājumā kā neatņemama tās sastāvdaļa iekļauts Valsts robežsardzes sagatavotais precizētais saraksts ar robežstabu posmiem, kuros nodrošināma pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve.
	
Uzaicinājumi dalībai cenu aptaujā izsūtīti komersantiem, kas atbilstoši Valsts drošības dienesta 2021. gada 30. augusta  vēstulē Nr. 21/2021/3900-IP un 2021. gada 9. septembra vēstulē Nr. Nr.21/2021/4047-IP sniegtajam atzinumam, neliedz to piesaisti pagaidu dzeloņstiepļu žoga būvdarbu veikšanai.
1. SIA «DN sistēmas»
2. SIA «BORG»
3. SIA «REHILL»
4. SIA «AIMASA»
5. AS “A.C.B.”
6. SIA "Lagron"
7. SIA “Privcon Baltics”

Cenu aptauja, līdzīgi kā dzeloņstiepļu iegādes cenu aptaujā, dalīta trīs daļās atbilstoši – Kaplavas, Silenes un Šķaunes robežapsardzības teritoriālajām nodaļām.

Teritoriālajās vietās cenu aptaujā lūgts iesniegt piedāvājumus dzeloņstiepļu iegādei šādos apjomos: Kaplava – 12 600 m (12,60 km) , Silene – 12 240 m (12,24 km), Šķaune –12 100 m (12,10 km). 
Pirms cenu aptaujas izsludināšanas 2021 gada 27.augustā tika organizēta pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūves vietu apsekošana minētajiem komersantiem. Vietu apsekošana organizēta nolūkā kopīgi rast labākos tehniskos risinājumus pagaidu žoga konstruktīvajā stiprinājumu uzbūvē, kā arī dabā vizuāli novērtēt paredzamos papilddarbus un materiālu un aprīkojuma nogādes iespējas uz objektiem, kas kā kopums paredzami pagaidu žoga izbūves darbu uzdevumā. Uz robežas apsekošanu no uzaicinātajiem neieradās divi komersanti (SIA «PREISS BŪVE» un SIA ZRF «RUMBA»), savukārt pēc apsekošanas dalību cenu aptaujā atsauca SIA «BORG».

2021.gada gada 14.septembrī  noteiktajā termiņā tika saņemti  3  piedāvājumi – no SIA “AIMASA”, SIA “LAGRON” un SIA “Rehill”.  
Dienu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa (2021.gada 13.septembrī) AS “A.C.B.”  iesniedza atteikumu, savukārt dienu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa (2021.gada 15.septembrī) SIA “PRIVACON BALTICS” iesniedza atteikumu dalībai cenu aptaujā. Divi komersanti – SIA “DN Sistēmas” un SIA “Preiss Būve” nesniedza ne piedāvājumu, ne atteikumu.
2021.gada 15.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar komersantu, kurš atbilst visām cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un bija ar zemāko cenu – SIA “Aimasa”, kas piedāvā izbūvēt 36,94 km dzeloņstiepļu žogu ar cenu 55,10 EUR/metrā (bez PVN) par kopējo summu 2 462 826,74 EUR (ar PVN).

   Papildus, lai nodrošinātu dzeloņstiepļu pagaidu žoga izbūves darbu uzraudzību un izbūvētā žoga izbūves apjoma (precīza garuma) atbilstības kontroli pret cenu aptaujā un līgumā pievienoto tehnisko specifikāciju, nepieciešams organizēt un nolīgt sertificēta būzurauga pakalpojumus. Būvuzrauga izvēli paredzēts realizēt, veicot cenu aptaujas procedūru līdz 10 000 EUR atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Ievērojot minēto, papildu nepieciešamais finansējums būvuzrauga piesaistei tiks pieprasīts papildu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajai situācijai.

Priekšlikumi tālākai rīcībai

Kopējie izdevumi dzeloņstiepļu žoga ierīkošanai (izbūvei) uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku sastāda 2 462 827 EUR (neieskaitot dzeloņstiepļu iegādes un būvuzraudzības izdevumus), ko ierosināts finansēt no šādiem finanšu resursu avotiem:
1. 391 767 EUR – no 2021.gadā neizlietotā finansējuma 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” , ievērojot arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-11/2019 “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?” sniegto ieteikumu šim pasākumam ietaupītos valsts budžeta līdzekļus nepieciešamības gadījumā novirzīt ārējās robežas iekārtošanai; 
2. 965 609 EUR – no ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2021.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr. 230 “Par apropriācijas pārdali” piešķirto, bet neizlietoto finansējumu;
3. 1 105 451 EUR – no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, par ko sagatavots attiecīgs Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta protokollēmuma projekts paredz šādu turpmāku rīcību:
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2021.gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” (preces un pakalpojumi) uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammmu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 391 767 EUR apmērā (pamatkapitāla veidošana), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku.
3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2021.gadā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 01.00.00 programmas “Apropriācijas rezerve” uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” piešķirto finansējumu 965 609 EUR apmērā šīs budžeta programmas ietvaros novirzīt pasākumam “Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”.
4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu attiecīgajām apropriācijas izmaiņām.
5. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2021.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ar dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu saistītajiem izdevumiem piešķirt finansējumu 1 105 451 EUR apmērā (neieskaitot dzeloņstiepļu iegādes un būvuzraudzības izdevumus). 

Iekšlietu ministres pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs 			Artis Pabriks


Vīza: Valsts sekretārs						 Dimitrijs Trofimovs
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