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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk149036087]“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu šādus uzdevumus: 
1. Latvijas Republikas valsts robežas likuma pārejas noteikumu 10. punktā Ministru kabinetam doto uzdevumu katru gadu līdz 1. decembrim sniegt Saeimai detalizētu ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas gaitu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem un atsavinātajiem koksnes resursiem;
2. Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) dotos uzdevumus:
2.1. “Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu” (protokollēmuma 3.punkts);
2.2.“ Iekšlietu ministrijai regulāri, bet ne retāk kā reizi 6 mēnešos, sniegt informāciju Ministru kabinetam par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi” (protokollēmuma 14.punkts).

1. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves progress

1.1. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu progress

[bookmark: _Hlk148612662]Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi 173 km garumā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu, atbilstoši veicamo darbu kārtu un posmu apjomiem (sk. 1. attēlu) uz 2023. gada 1. novembri ir uzsākti vai pabeigti sekojoši darbi:
1. kārtā, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 17. marta lēmumu[footnoteRef:1] noteikta 85,8 km garumā (turpmāk – 1. kārta) – izpildītājs SIA “Citrus Solutions” (turpmāk – Būvdarbu veicējs) –  ir izbūvēts žogs 77,34[footnoteRef:2] km garumā, jeb ~93% no šajā kārtā plānotā žoga kopējā garuma (~83 km). Visās 1. kārtas darbu daļās notiek aktīvi būvdarbi – žoga, patruļtaku, patrulēšanas ceļu, koka laipu un betona pontonu izbūve - patruļtaku izbūve ir veikta ~13,98 km garumā (izpilde 25%), pontoni izbūvēti ~1,2 km garumā (izpilde 65%), laipu izbūve ir pabeigta ~6,07 km garumā (izpilde 24%) (sk. 1. attēlu). Robežas apsardzības nodrošināšanai ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā tunelis šķērsojumā ar dzelzceļa posma Indra – Valsts robeža sliežu ceļiem (orientējoši 467.km 6.pk, (141. – 142. robežzīme) zemes gabalos ar kadastra apzīmējumu 60620054001 un 60620052001), Indras pagastā, Krāslavas novadā (sk. 2. attēlu). [1:  Ministru kabineta 2022. gada 17. marta sēdes prot. Nr. 16 1. §.]  [2:  Dati uz pirmdienu, 2023. gada 06. novembri] 
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1. attēls Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežas izbūves darbu kārtas un izbūves progress 1.kārtā
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2. attēls Infrastruktūras un tuneļa šķērsojumā ar dzelzceļa posma Indra – Valsts robeža sliežu ceļiem izbūve, 1. kārta

[bookmark: _Hlk150770702]2. kārtā, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija lēmumu[footnoteRef:3] noteikta 63,93 km garumā (turpmāk – 2. kārta) – izpildītājs Būvdarbu veicējs (sešās darbu daļās) un SIA “VIA” (vienā darbu daļā) – ir izbūvēts žogs 16,65[footnoteRef:4] km garumā, jeb ~27% no kopējā garuma (~61,45 km). Vienlaikus četrās darbu daļās turpinās žoga izbūve, bet trijās darbu daļās noris pārprojektēšana un plānoto risinājumu saskaņošana ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) (sk. 3. un 4. attēlu). Infrastruktūras izbūvei nepieciešamā teritorija gar valsts ārējo robežu atbilstoši saņemtajiem būvprojektiem ir sagatavota būvdarbu uzsākšanai 30,47 km garumā (veikta zemes vienību atsavināšana, trasēšana un atmežošana) un minētajā teritorijā notiek būvdarbi.  [3:  Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes prot. Nr. 32 52. §.]  [4:  Dati uz pirmdienu, 2023. gada 06. novembri] 

Atbilstoši Ministru kabineta uzdotajam[footnoteRef:5]: [5:  Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta sēdes prot. Nr. 42 7. §.] 

– valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) līdz 2023. gada 15. septembrim ir nodrošinājusi būvprojekta risinājumu izstrādi tādā apjomā, lai Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) varētu uzsākt zemes vienību atsavināšanas un atmežošanas procesus posmos gar publiskajām upēm ~30 km garumā, tādā veidā sagatavojot šīs teritorijas žoga izbūvei. 
· posmos, kas nav gar publiskajām upēm ~112 km garumā, un žogs tajos ir izbūvējams līdz 2023. gada 31. decembrim, tas ir izbūvēts 93,99[footnoteRef:6] km garumā, jeb 84% no kopējā garuma, plānots nodrošināt tā izbūvi pilnā apmērā atbilstoši dotajam uzdevumam. Vienlaikus atbilstoši dotajam uzdevumam, līdz 2024. gada 31. jūlijam ir paredzēts izbūvēt arī žogu gar publiskajām upēm posmos ~ 30 km garumā.  [6:  Dati uz pirmdienu, 2023. gada 06. novembri] 
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3. attēls Žoga izbūves laika grafiks un sasniegtais progress, 2. kārta
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4. attēls Žoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežas, 2. kārta

3. kārtā posmā gar Daugavu (16,7 km garumā), pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu[footnoteRef:7] un veiktās cenu aptaujas rezultātu VNĪ 2023. gada 19. aprīlī noslēdza līgumu par sakaru torņu un pievedceļu pie tiem būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, izpildītājs VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Sakaru torņu un pievedceļu pie tiem izbūves indikatīvais laika grafiks paredz, ka torņi un pievedceļi pie tiem tiek izbūvēti līdz 2024. gada novembrim (sk. 5. attēlu).  Līdz pārskata perioda beigām pabeigta torņu un pievedceļu pie tiem būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, un tas ir iesniegts Būvniecības valsts kontroles birojā saskaņošanai. Torņu un pievedceļu izbūves izmaksas, kā arī ar to izbūvi saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas tiek segtas no Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem. Attiecībā uz patrulēšanas takas izbūvi posmā gar Daugavu, 2023. gada 13. oktobrī VNĪ noslēdza līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vianova” par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, ar projekta realizācijas termiņu – 2025. gada 1. ceturksnis. Šobrīd noris būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.  [7:  Ministru kabineta 2023. gada 28. februāra sēdes prot. Nr. 12 56. §.] 
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5. attēls Patrulēšanas taka un torņi Daugavas posmā. 3.kārta

4. kārtā  (rokādes ceļi pie Riču ezera) VNĪ organizēja trasēšanas darbus, lai sadarbībā ar Aģentūru un Valsts robežsardzi (turpmāk – Robežsardze) izvēlētos optimālāko risinājumu ceļu izbūvei, proti, pēc iespējas mazāk tiktu atsavinātas zemes vienības un būtu mazāk veicami atmežošanas darbi. Rokādes ceļu izbūvei posmā pie Riču ezera (~ 5 km garumā) ir sagatavota tehniskā specifikācija, noris tās saskaņošanas process, plānots tuvākajā laikā organizēt cenu aptauju ceļu projektēšanai un būvniecībai, indikatīvi plānojot cenu aptaujas organizēšanu līdz 2024. gada beigām. 
Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma (turpmāk – Likums) 5. pantam koku un krūmu ciršanas tiesības ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā ir akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM). Ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir izteicis vēlmi paturēt koksnes produktus savā īpašumā, tie nododami nekustamā īpašuma īpašniekam. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav izteicis vēlmi paturēt koksnes produktus savā īpašumā, īpašuma tiesības uz ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā nocirstajiem kokiem ir LVM, un to atsavināšana tiek veikta atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2. panta trešajai daļai. Aģentūras un LVM noslēgtās vienošanās par koku un krūmu ciršanu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā ietvaros izcirsti 14 686 kubikmetri apaļie kokmateriāli un enerģiskā koksne 10 946 berkubikmetri. Trīs nekustamā īpašuma īpašnieki, no kuriem tiek atsavināta zeme sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei, ir izteikuši vēlmi uz atsavināmās daļas esošos koksnes produktus paturēt savā īpašumā, kuru kopējais apjoms ir 185,588 kubikmetri lapu apaļkoka un 180,624 berkubikmetrs enerģiskā koksne. Norādāms, ka uzskaitītā koksne ir izvesta – izvešanu veic LVM, novietojot koksni nekustamā īpašuma īpašniekam piederošā zemes vienībā pēc iespējas tuvāk valsts robežas joslai.

1.2. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu progress

Robežsardzes un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ceļu
būvniecības sabiedrība “IGATE”” 2015. gada 5. augusta Vispārīgās vienošanās “Par Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” noslēgto būvniecības līgumu ietvaros ir izbūvēta valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā infrastruktūra gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, realizējot būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” īstenošanu, ~230 km garumā, tai skaitā:
a) patruļtaka (koka laipas, sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš) ~230 km garumā, jeb 81% no kopējā garuma,
b) žogs ~99 km garumā, jeb 35% no kopējā garuma,
c) 4 iekaramie (trošu) tilti pāri Zilupes, Ludzas, Rītupes un Liepnas upēm. 
Izbūvētā infrastruktūra nav nodota ekspluatācijā.
[bookmark: _Hlk148616161]Minētās vispārīgās vienošanās ietvaros infrastruktūra nav izbūvēta vairākos posmos, kopumā 53,6 km garumā. Atsevišķo posmos būvdarbi ir tikuši uzsākti, bet nav pabeigti (sk. 6. attēlu).
[image: ]
[bookmark: _Hlk148104298]6. attēls Aktuāla situācija sauszemes robežas izbūvē uz Latvijas-Krievijas robežas

Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Likumā, ārējas sauszemes robežas infrastruktūras izbūves procesā paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu, patruļtakas, patruļlaipas u.c. risinājumus. Paredzēts izbūvēt atbilstošus risinājumus, t.sk. žogu ~180 km garumā un patruļtakas (infrastruktūru) ~53 km garumā (sk. 6. attēlu), visas robežas garumā, ņemot vērā jau iepriekš izbūvēto infrastruktūru. Infrastruktūras izbūves īstenošana plānota vairākās kārtās. Pirmajā kārtā paredzēta žoga izbūve ~57 km garā posmā. Šis posms ir īpaši sarežģīts – daļēji purvains, tajā nav iepriekš izbūvēta nekāda robežapsardzības infrastruktūra. Sausajā apvidū pirmajā kārtā paredzēta tikai žoga izbūve, bet purvos paredzēta žoga konstrukcija ar betonu pontonu, kas nodrošinās patrulēšanas iespējas robežas purvainajos posmos. Otrajā kārtā tiks izbūvēts žogs pārējos posmos, kā arī cita infrastruktūra iepriekš neizbūvētajos posmos.
Vienlaikus plānota iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošana ekspluatācijā. Lai to īstenotu, nepieciešams veikt būtiskās izmaiņas iepriekš minētajā būvprojektā „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”, sadalot to kārtās, kā arī nodrošināt procesa uzraudzību.
Lai īstenotu Likumā noteiktos uzdevumus attiecībā uz valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, VNĪ pārskata periodā:
· ir veikusi izvērtējumu par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un to pārvietošanas kartes sagatavošanu. Zinātņietilpīga pakalpojuma rezultātā ir fiksētas  zīdītājiem nozīmīgas pārejas vietas uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas un, lai atvieglotu iespējamo dzīvnieku pārvietošanos starp abām valstīm, atzīmētajās zonās žogā tiks veidoti dzīvnieku pārejas vārti. Izvērtējuma rezultāti izmantoti tehniskās specifikācijas sagatavošanā;
· ir veikusi faktiskās situācijas dabā auditu prioritārajiem posmiem (~180 km), kuros iepriekš nav izbūvēts žogs. Faktiskās situācijas dabā audita konstatējumu apkopojums ir izmantots tehniskās specifikācijas sagatavošanai cenu aptaujai „Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve”. Audita rezultātā ir iegūta pilnīga un visaptveroša informācija par faktisko situāciju dabā, tajā skaitā par neatmežotiem posmiem, par posmiem, kuros iepriekš tika veikta atmežošana, bet pēdējo gadu laikā ir izveidojušies apaugumi, kā arī par posmiem, kuros valstij piederošās zemes  vienības valsts robežas infrastruktūras izbūvei noteiktajā teritorijā, atbilstoši 2021.gada 19.augusta likumā “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” noteiktajam nesasniedz 12 metru platumu. VNĪ būvinženieri audita grafiskos datus (dwg., DGN failus) izmantos arī nākotnes infrastruktūras - patruļtaku izbūvei tehniskās specifikācijas sagatavošanai;
· ir veikusi juridisko izvērtējumu par iepriekš uzņemtajām saistībām un turpmākajiem rīcības scenārijiem saistībā ir izbūvētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā. Izvērtējuma rezultātā ir izstrādāti 3 iespējamie turpmākās rīcības scenāriji un aprakstīti katra scenārija iespējamie riski. Uz izvērtējuma pamata tiks sagatavoti priekšlikumi turpmākai rīcībai; 
· [bookmark: _Hlk149060703]organizēja cenu aptauju prioritārajam žoga izbūves ~57 km posmam „Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Krivandas RSN un Aizgāršas RSN posmos”;
· lai nodrošinātu iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā, nodrošinot visus būvniecības procesa dalībniekus, organizēja cenu aptauju „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” būvprojekta izmaiņu izstrādei un autoruzraudzībai. VNĪ sagatavotajā cenu aptaujas tehniskajā dokumentācijā ir noteikts, ka izmaiņu būvprojekts jāizstrādā atbilstoši faktiski izbūvētajiem darbiem dabā, izmaiņām būvdarbu laikā un norādījumiem veiktajā ekspertīzē. Izmaiņu būvprojekts jāizstrādā kārtās, lai katra kārta būtu realizējama atsevišķi un neatkarīgi no citām kārtām, kā arī pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāpiedāvā pamatoti racionālāku sadalījumu kārtās, izvērtējot katras kārtas ekspluatācijā nodošanas šķēršļus;
· organizēja cenu aptauju „Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve” atlikušajam ~ 124 km posmam. Aptuveni 124 km iztrūkstošais žoga apjoms ir saraustīts un sastāv no 23 posmiem. Gar posmiem iepriekš tika izbūvētas patruļtakas (koka laipas vai sasmalcinātas koksnes klājuma seguma takas) un cita robežapsardzības infrastruktūra, tāpēc cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā ir iekļauts punkts, ka, ja būvdarbu laikā iepriekš izbūvēta infrastruktūra tiks bojāta, tad tā ir jāatjauno vismaz līdz sākotnējam stāvoklim;
·  lai kāpinātu infrastruktūras izbūves tempus, organizēja cenu aptauju „Žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas” ~124 km posmam. Žoga trases nospraušana pirms līgumu noslēgšanas ar būvkomersantiem par žoga  projektēšanas darbu veikšanu un izbūvi ~124 km posmam ļaus būtiski paātrināt projektēšanas procesu un nekavējoties uzsākt žoga izbūvi.

	Papildus iepriekš minētajam, lai kāpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūves tempu, ir izvērtēta iespēja infrastruktūras izbūvē iesaistīt arī Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) resursus, VNĪ īstenojot ģenerāluzņēmēja kompetenci.
	Plānots, ka VNĪ, kā ģenerāluzņēmējs, nodrošinās būvdarbu vadību un būvuzraudzību un atbildēs par būvdarbu procesa norisi būvniecības laikā:
· plānos, organizēs un vadīs būvdarbus;
· iegādāsies materiālus, kā arī veiks būvmašīnu, mehānismu, instrumentu un tehnoloģiskā aprīkojuma sagādi katra konkrētā darba veikšanai;
· aprēķinās būvdarbu izmaksas, izvērtēs ekonomiskos faktorus un izvēlēsies izdevīgāko variantu;
· veidos optimālu būvlaukuma infrastruktūru atbilstoši darba aizsardzības, darba higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;
· veiks kvalitātes kontroli u.c. pienākumus.	
Plānots, ka ar NBS atbalstu varētu tikt izbūvēti posmi no RZ 280 līdz RZ 300 (11, 07 km garumā) un no RZ 303 līdz RZ 318 (8,45 km garumā).
	Ievērojot minēto, tika sagatavots likumprojekts “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā” (2023. gada 2. novembra likums “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā”). Par turpmāko rīcību saistībā ar minētās ieceres realizāciju un tās realizācijai nepieciešamo finansējumu tiks ziņots atsevišķi. 


1.3. Robežuzraudzības tehnisko līdzekļu – klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras – izbūves un ieviešanas progress

Robežuzraudzības tehnisko līdzekļu – klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras (turpmāk – Tehnoloģiskā infrastruktūra) – izbūvi un ieviešanu atbilstoši Likuma 8. panta trešajā prim daļā noteiktajam deleģējumam nodrošina LVRTC.
Tehnoloģiskā infrastruktūra sastāv no elektronisko sakaru tīkla (elektronisko sakaru ārējie inženiertīkli, elektronisko sakaru stabi, torņi vai masti), elektroapgādes ārējiem inženiertīkliem, klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar to saistītās infrastruktūras. 
Tehnoloģiskā infrastruktūra tiks izbūvēta Latvijas Republikas valsts robežas joslas posmos (ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā), kuru izbūvi saskaņā ar Likuma 8. panta otro daļu organizē un nodrošina VNĪ.
Likumā dotais deleģējums LVRTC veikt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves un ieviešanas organizēšanu un nodrošināšanu ietver ne tikai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu ar komersantiem par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi un minēto darbu organizēšanu (vadība, uzraudzība, u.tml.), bet ja nepieciešams, LVRTC var patstāvīgi veikt noteiktus tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves darbus tajās darbu sadaļās, kurās LVRTC var to nodrošināt ātrāk, efektīvāk vai pastāv citi objektīvi iemesli, ja nepieciešams, reģistrējoties būvkomersantu reģistrā kā būvkomersantam.
Provizoriski katra Latvijas Republikas ārējās robežas posma (viens posms ir loģiski nodalīts Latvijas Republikas ārējās robežas nogrieznis starp noteiktiem ārējās robežas punktiem, kur tehnoloģiskās infrastruktūras būvniecību ir loģiski veikt vienas būvniecības (projektēšana un būvdarbi) procesa ietvaros un ir aptuveni no 36 km līdz  113 km garš) aprīkošanai ar tehnoloģisko infrastruktūru nepieciešami aptuveni 30 mēneši, ko sastāda būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana - 12 mēneši un būvdarbi - 18 mēneši. Savukārt būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamais laiks sadalās šādi: topogrāfiskā plāna uzmērīšana un saskaņošana - pieci mēneši; būvprojekta izstrāde un saskaņošana - septiņi mēneši. Jānorāda, ka šīs darbības būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanā ir secīgas un nevar tikt veiktas paralēli. Vienlaikus tika identificēts, ka tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves procesu ir iespējams paātrināt, samazinot būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai nepieciešamo laiku, nosakot noteiktus izņēmumus no spēkā esošā būvniecības jomas tiesiskā regulējuma.
Ievērojot minēto, lai kāpinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves ātrumu, pārskata periodā tika sagatavoti un virzīti grozījumi Likumā (2023. gada 2. novembra likums “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā”).
[bookmark: _Hlk150772192]Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi uz valsts arējās sauszemes robežas ir paredzēts uzsākt ar Eiropas Savienības fondu atbalstu – Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Fonds) 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta Nr. VRS/RPVP/2023/3 “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” (turpmāk - RPVP projekts) ietvaros atsevišķu tehnoloģiskās infrastruktūras posmu izbūvei gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu ir piešķirts finansējums 58 222 782 euro apmērā (tostarp 43 667 087 euro Fonda finansējums un 14 555 695 euro nacionālais līdzfinansējums). 
Finansējums tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei RPVP projekta ietvaros piesaistīts, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicot finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.24.00 „Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)”.
Vienlaikus turpinās papildu Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespēju izvērtēšana.
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Robežsardzi un LVRTC ir izstrādājusi un iesniegusi Eiropas Komisijā papildu Eiropas Savienības finansējuma projekta pieteikumu “Automatizēta robežu uzraudzības un atjaunošanas infrastruktūra”[footnoteRef:8] Tehnoloģiskās infrastruktūras Fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda Tematiskā mehānisma Konkrētās darbības Nr. BMVI/2023/SA/1.1.4 “Elektroniskās uzraudzības sistēmas pie ārējās robežas (e-uzraudzība)”[footnoteRef:9] finansējuma atklātajā konkursā. [8:  Oriģinālnosaukums angļu valodā – “Automated border surveillance and renewal infrastructure”]  [9:  Oriģinālnosaukums angļu valodā – “Electronic surveillance system at the external border (e-surveillance)”] 

Uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir saņemta neoficiāla informācija no Eiropas Komisijas par daļēju iepriekš minētā projekta pieteikuma atbalstīšanu. Pēc oficiālās informācijas saņemšanas tiks veikts attiecīgais izvērtējums un nodrošināta rīcība atbilstoši tam. 
Pārskata periodā, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi, LVRTC, ievērojot tam Likumā doto deleģējumu veikt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves un ieviešanas organizēšanu un nodrošināšanu, organizēja cenu aptauju (skatīt informatīvā ziņojuma 1.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)).
[bookmark: _Hlk150772419][bookmark: _Hlk150847957]Veicot iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu atzīts piedāvājums ar finanšu piedāvājuma cenu 33 170 325,21 euro (bez PVN). Vienlaikus, ievērojot cenu aptaujas dokumentācijā un RPVP projektā paredzēto, uzņemties finansiālās saistības plānots RPVP projekta piešķirto līdzekļu ietvaros, ievērojot RPVP projekta tvērumu, līdz 2026.gada 3.ceturksnim aprīkojot valsts robežas joslu ar kopējo posma garumu 104 km.

2. Zemes vienību atsavināšana valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

Uz 2023. gada 1. novembri valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku:
· atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 153 zemes vienībām;
· 113 nekustamajiem īpašumiem ir uzsākts atsavināšanas process;
· 36 zemes vienībām Atlīdzības komisija[footnoteRef:10] ir apstiprinājusi atsavināšanas atlīdzības apmēru un par 13 no tām tiek gatavots attiecīgais Ministru kabineta rīkojuma projekts par atlīdzības izmaksu un zemes vienību nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā (sk. 7. attēlu). [10:  Ar Iekšlietu ministrijas 2021.gada 1.jūnija rīkojumu Nr.1-12/492 “Par pastāvīgās komisijas izveidošanu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā īpašuma atsavināšanai” izveidotā komisija] 

[image: ]
7. attēls Atsavināšanas gaitas progress uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas

Savukārt, valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju:
· atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 325 zemes vienībām;
· uz doto brīdi tiek veikta uzmērīšana 8 valstij piekritīgajās zemes vienībās[footnoteRef:11]. Valstij piekritīgās zemes vienības paredzēts uzmērīt un reģistrēt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā līdz 2023.gada beigām. [11:  Valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju valstij piekritīgas ir 85 zemes vienības no kurām 77 ir kadastrāli uzmērītas.] 

Ievērojot plānoto žoga izbūvi Krivandas robežapsardzības nodaļas (RSN) un Aizgāršas robežapsardzības nodaļas (RSN) posmos 57 km garumā, prioritāri plānots nodrošināt trasēšanu un apauguma noņemšanu minētajos posmos (sk. 8. attēlu).
[image: ]
8. attēls Plānotā rīcība žoga izbūves nodrošināšanai 57 km garumā uz Latvijas - Krievijas robežas

2. Pārskats par finansējumu valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei
[bookmark: _Hlk149034287]
[bookmark: _Hlk149034401][bookmark: _Hlk149035446]Pārskats par finansējumu, kas saistīts ar valsts sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2026. gadam sniegts informatīvā ziņojuma 2. pielikumā. Savukārt pārskats par rezervēto un piešķirto finansējumu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” attēlots 2.1. tabulā.
	2.1. tabula
Rezervētais un piešķirtais finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”
	Nr.p.k.
	Pasākums
	 
	2023
	2024
	2025

	1
	Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide
	rezervēts finansējums
	23 778 418
	44 825 651
	8 970 425

	
	
	piešķirts finansējums
MK 27.06.2023.Nr.397
	1 412 195
	0
	0

	
	
	piešķirts finansējums
MK 29.08.2023.Nr.554
	3 085 798
	6 036 846
	510 873

	
	
	nav pieprasīts
	19 280 425
	38 788 805
	8 459 552




3. [bookmark: _Hlk149045831]Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūves turpināšana un šim mērķim nepieciešamais finansējums

 
3.1. [bookmark: _Hlk149047803]Ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi saistīto pakalpojumu izmaksu segšana

Kā iepriekš tika norādīts, pārskata periodā ir veikta virkne pasākumu, lai kāpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves tempu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas, tajā skaitā gan attiecībā uz iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā, gan arī attiecībā uz neizbūvētās infrastruktūras izbūves turpināšanu.
VNĪ ir noteikusi veicamo pasākumu kopumu un atbilstoši Likumā noteiktajam deleģējumam nodrošinājusi to īstenošanu, slēdzot to īstenošanai nepieciešamos līgumus, tajā skaitā priekšfinansējot ar to īstenošanu saistītās izmaksas:
3.1.1.tabula
Saistīto pakalpojumu izmaksas
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
kopā (ar PVN)

	1
	Izvērtējuma veikšana par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un to pārvietošanas kartes sagatavošana
	36 602,50

	2
	Faktiskās situācijas dabā audits prioritārajiem posmiem (~180 km), kuros iepriekš nav izbūvēts žogs
	58 284,49

	3
	Juridiskais izvērtējums par iepriekš uzņemtajām saistībām un turpmākajiem rīcības scenārijiem
	12 674,75

	4
	Žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā (~124 km posmam)
	62 127,45

	 
	KOPĀ
	169 689,19



Papildus minētajam, īstenojot šos pasākumus, VNĪ ir radušās arī projekta vadības un citas saistītās tiešās un netiešās izmaksas, kas arī tika priekšfinansētas no VNĪ līdzekļiem, taču tās ir ņemtas vērā, sagatavojot nepieciešamā finansējuma aprēķinu (prognozi) turpmākajās informatīvā ziņojuma sadaļās.


3.2. Būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība

Lai nodrošinātu iepriekš izbūvētās infrastruktūras uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas nodošanu ekspluatācijā, nodrošinot visus būvniecības procesa dalībniekus, VNĪ 2023.gada 4.septembrī izsludināja slēgto cenu aptauju, uzaicinot 3 pretendentus, kas atbilda noteiktajiem kritērijiem, iesniegt cenu piedāvājumu. 
Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2023. gada 25.septembrī tika saņemti un izvērtēti 2 pretendentu piedāvājumi (skatīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)). Piedāvājumi tika uzskatīti par nepamatoti dārgiem un VNĪ pieņēma lēmumu izbeigt cenu aptauju un veikt precizējumus tehniskajā specifikācijā.
Pēc veiktajiem grozījumiem tehniskajā specifikācijā VNĪ 2023.gada 2.oktobrī atkārtoti izsludināja slēgto cenu aptauju.
Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2023. gada 4.oktobrī tika saņemti un izvērtēti 2 pretendentu piedāvājumi (skatīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)).
Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pretendenta Nr.2 piedāvājums par kopējo summu 462 220,00 euro (ar PVN).
3.2.1.tabula
Piedāvājums, kas atzīts par saimnieciski izdevīgāko*
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
kopā (ar PVN)

	1
	Būvprojekta izmaiņu izstrāde 
	418 660,00

	2
	Autoruzraudzība
	43 560,00

	 
	KOPĀ
	462 220,00


* Būvuzraudzību, kā arī projekta vadību paredzēts nodrošināt ar VNĪ resursu un ekspertīzi.
Prognozētais izmaksu sadalījums starp pozīcijām un gadiem:
a. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
3.2.2.tabula
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem 
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)
 
	418 660,00
	83 732,00
	334 928,00


 
Piedāvājums paredz veikt būvprojekta izmaiņu izstrādi 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienās, prognozējami līdz 2024. gada aprīlim, ja līgums tiks noslēgts 2023. gada decembra sākumā. Attiecīgi 2023. gadā ir plānota priekšapmaksa. 
b. Autoruzraudzība 
3.2.3.tabula
Autoruzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Autoruzraudzība
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)
	43 560,00   
	0,00
	43 560,00 


 
Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā (iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanas ekspluatācijā, tajā skaitā defektu novēršanas laikā), prognozējami, līdz 2024.gada beigām. 
c. Projekta vadības (administratīvās) izmaksas (VNĪ)
3.2.4.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	219 574,94
	29 040,14
	190 534,80

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būvuzraudzības daļas vadītājs, tāmētājs, jurists būvniecības jomā, biznesa kontrolieris/finansists), t.sk. VSOAIe:
vidēji 7 personas, 2,9 slodzes, iesaistes ilgums 14 mēneši
	
177 790,54

	22 270,94
	155 519,60

	Automašīnas noma
 2 automašīnas, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	21 344,40
	3 049,20
	18 295,20

	Degvielas izmaksas
 2 automašīnas, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	16 940,00
	2 420,00
	14 520,00

	Komandējuma izdevumi
	3 500,00
	1 300,00
	2 200,00



Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā paredzēts, ka projekta vadību nodrošinās indikatīvi 7 personas ar vidēji 2,9 slodzēm (indikatīvi 2 projekta vadītāji, projekta vadītāja asistents, būvuzraudzības daļas vadītājs, tāmētājs, jurists, biznesa kontrolieris/finansists). 
Izmaksu aprēķins veikts 14 mēnešiem – laika posmam, kurā prognozēts veikt pakalpojuma izpildi.
Paredzēts, ka projekta vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projekta vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 2 automašīnu pilna servisa noma. Projekta vadītājiem ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.
Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
 
d. Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
3.2.5.tabula
Būvuzraudzības  izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	140 975,05
	140 975,05

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku (būvuzraugs, būvuzrauga palīgs) darba samaksa (2 pilnas slodzes) (t.sk. VSAOIe)
 2 slodzes, iesaistes ilgums 12 mēneši
	107 059,85
	107 059,85

	Automašīnas noma
 2  automašīnas, 12 mēneši 01.2024. - 12.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā 
	18 295,20
	18 295,20

	Degvielas izmaksas
 2  automašīnas, 12 mēneši 01.2024. - 12.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	14 520,00
	14 520,00

	Komandējuma izdevumi
	1 100,00
	1 100,00


 
[bookmark: _Hlk149132917]Iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanas ekspluatācijā, tajā skaitā defektu novēršanas laikā (prognozējami līdz 2024.gada beigām) būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018. gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību. 
Būvuzraudzības grupas sastāvā iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanas ekspluatācijā (tajā skaitā būvdarbu defektu novēršanas) būvuzraudzībai iekļautas 2 pilnas darba slodzes – būvuzraugs un būvuzrauga palīgs. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, tas ļaus būvkomersantam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanā faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbus, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem.
Paredzēts, ka būvuzraugs un būvuzrauga palīgs katru dienu atrodas uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 2 automašīnu pilna servisa noma. 

e. Tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas (VNĪ)
3.2.6.tabula
Tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas, (ārpakalpojums, prognoze atbilstoši veiktajai tirgus izpētei)
	30 000,00
	30 000,00



Papildus norādītajam normatīvie akti paredz veikt būvprojekta ekspertīzi. Attiecīgās izmaksas ir prognozētas 2024.gadā 2.ceturksnī, pēc izmaiņu būvprojekta izstrādes. Ekspertīzes veikšanas termiņš – 1 mēnesis. Ekspertīzi nodrošinās VNĪ piesaistītais komersants.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
f. Netiešās izmaksas (VNĪ)
3.2.7.tabula
Netiešās izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Netiešās izmaksas 
(=(c) + d)) x 0,15)
	54 082,50
	4 356,02
	49 726,48


 
Projekta netiešās izmaksas ir prognozētas 15% apmērā  no būvuzraudzības un projekta vadības izmaksu kopsummas.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši citu izmaksu pozīciju izmaiņām.

3.3. Žoga izbūve prioritārajam 57 km posmam

Lai veiktu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas primāri paredzēts izbūvēt žogu - posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts (kā tika norādīts, kopējais plānotais garums veido ~ 180 km).
VNĪ sagatavoja un 2023.gada 10.augustā nosūtīja Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) locekļiem cenu aptaujas tehnisko specifikāciju žoga izbūvei prioritāri noteiktajam 57 km posmam, kurš tika sadalīts 4 daļās. 
Tehniskā specifikācija tika precizēta atbilstoši saņemtajiem komentāriem un saskaņota Komitejas 2023. gada 16. augusta sēdē.
VNĪ 2023.gada 22.augustā izsludināja minēto atklāto cenu aptauju. Apzinoties žoga izbūves termiņa kavējuma riskus, un lai šos riskus diversificētu, cenu aptaujas dokumentācijā tika iekļauts nosacījums, ka pretendents līgumu būs tiesīgs noslēgt tikai par vienu cenu aptaujas daļu. 
Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2023. gada 26. septembrī tika saņemti un izvērtēti 4 pretendentu piedāvājumi (skatīt informatīvā ziņojuma 4.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)).
Piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā pieņemts lēmums divās daļās izbeigt cenu aptauju bez rezultāta, jo pretendentu finanšu piedāvājumi būtiski pārsniedza šim mērķim prognozēto izmaksu apmēru. Minētajās daļās (1. un 2.daļa) cenu aptauja tiks organizēta atkārtoti, atsevišķi informējot par tās rezultātu.
Savukārt, cenu aptaujas 3. un 4. daļās ir pieņemti lēmumi, par saimnieciski izdevīgākajiem atzīstot sekojošos piedāvājumus: 
· 3. daļā (indikatīvi 16 088 metri) pretendenta Nr.1 piedāvājums par kopējo summu 9 121 642,38 euro (ar PVN).
· 4. daļā (indikatīvi 12 586 metri) pretendenta Nr.3 piedāvājums par kopējo summu 8 801 234,84 euro (ar PVN).
3.3.1.tabula
Piedāvājumi, kas atzīti par saimnieciski izdevīgākajiem*
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
kopā (ar PVN)
	3. daļa
	4. daļa

	
	
	
	Summa, euro
kopā (ar PVN)
	Summa, euro
kopā (ar PVN)

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
	397 088,57
	326 730,58
	70 357,99

	2
	Autoruzraudzība
	147 182,51
	134 527,36
	12 655,15

	3
	Būvdarbi
	17 378 606,14
	8 660 384,44
	8 718 221,70

	 
	KOPĀ
	17 922 877,22
	9 121 642,38
	8 801 234,84


* Būvuzraudzību, kā arī projekta vadību līdzīgi būvdarbiem iepriekšējās kārtās paredzēts nodrošināt ar VNĪ resursu un ekspertīzi
[bookmark: _Hlk149137772]Papildus minētajam, piedāvājumu vērtēšanas procesā veikts prognozēto žoga izbūves izmaksu salīdzinājums ar iepriekšējās būvniecības kārtās faktiski veiktajām izmaksām. Veicot prognozēto izmaksu Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas izbūvē salīdzinājumu ar faktiski veiktajām izmaksām žoga izbūvei Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežā, nav konstatētas būtiskas atšķirības, izņemot žogu purvainā apvidū ar pontonu laipu un vārtus (skatīt informatīvā ziņojuma 5.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)). 

Prognozētais izmaksu sadalījums starp pozīcijām un gadiem:
a. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
3.3.2.tabula
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem  
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
(atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem) 
	397 088,57
	39 708,86
	357 379,71


 
Pretendentu piedāvājumi paredz veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi prognozējami līdz 2024. gada 1.cetukstnim, ja līgumi tiks noslēgti 2023. gada decembra sākumā. Attiecīgi 2023. gadā ir plānota priekšapmaksa. 
b. Būvdarbi 
3.3.3.tabula
Būvdarbu izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvdarbi
(atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem)
	17 378 606,14
	17 378 606,14


 
Pretendentu piedāvājumi paredz veikt darbu izpildi (visu līgumā noteikto un saistīto darbu izpildi, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā) 52 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, attiecīgi prognozētais līguma izpildes termiņš ir 2024. gada oktobris, ja līgumi tiks noslēgti 2023. gada decembra sākumā.
c. Autoruzraudzība 
3.3.4.tabula
Autoruzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Autoruzraudzība
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)
	147 182,51
	147 182,51     


 
Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā. 
d. Projekta vadības (administratīvās) izmaksas (VNĪ)
3.3.5.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	218 838,03
	48 217,76
	170 620,27

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists būvniecības jomā, biznesa kontrolieris/finansists), t.sk. VSOAIe:
vidēji 6 personas, 2,9 slodzes,
 iesaistes ilgums:
 projekta vadītājam 21 mēnesis, būvekspertam 19 mēneši, bet pārējiem darbiniekiem 14 mēneši)
	197 945,83
	44 833,16
	153 112,67

	Automašīnas noma
 1 automašīna, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	10 672,20
	1 524,60
	9 147,60

	Degvielas izmaksas
 1 automašīna, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	8 470,00
	1 210,00
	7 260,00

	Komandējuma izdevumi
	1 750,00
	650,00
	1 100,00


 
Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā paredzēts, ka projekta vadību nodrošinās indikatīvi 6 personas ar 2,9 slodzēm (indikatīvi projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists, biznesa kontrolieris/finansists). 
Paredzēts, ka projekta vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projekta vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. Projekta vadītājam ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.
 		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
e. Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
3.3.6.tabula
Būvuzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	164 211,46
	21 691,54
	142 519,92

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku (būvuzraugs, būvuzrauga palīgs) darba samaksa (2 pilnas slodzes) (t.sk. VSAOIe)
 2 slodzes, iesaistes ilgums 14 mēneši
	124 177,06
	15 572,34
	108 604,72

	Automašīnas noma
 2 automašīnas, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā 
	21 344,40
	3 049,20
	18 295,20

	Degvielas izmaksas
 2 automašīnas, 14 mēneši 11.2023. - 12.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	16 940,00
	2 420,00
	14 520,00

	Komandējuma izdevumi
	1 750,00
	650,00
	1 100,00


 
Būvdarbu būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018. gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību, tiek pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas ir atbilstoši būvprojekta, normatīvo aktu un kvalitātes prasībām. 
Būvuzraudzības grupas sastāvā prioritāro posmu būvuzraudzībai iekļautas 2 pilnas darba slodzes – būvuzraugs un būvuzrauga palīgs. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, tas ļaus būvkomersantam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanā faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbus, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem.
Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 2 automašīnu pilna servisa noma. 
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
f. Netiešās izmaksas (VNĪ)
3.3.7.tabula
Netiešās izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Netiešās izmaksas 
(=(d) + e)) x 0,15)
	57 457,43
	10 486,40
	46 971,03


 
Projekta netiešās izmaksas ir prognozētas 15% apmērā no būvuzraudzības un projekta vadības izmaksu kopsummas.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši būvuzraudzības un projekta vadības izmaksu izmaiņām.

4. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūves procesā radušos neparedzēto izdevumu segšana 

4.1. Infrastruktūras izbūve purvainās zonās

Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas prioritāri noteiktajā, vai I. darbu kārtā, VNĪ 2022. gada sākumā organizēja cenu aptauju.
Cenu aptaujas dokumentācijas sagatavošanas procesā VNĪ balstījās uz no Aģentūras saņemto dokumentāciju, kas saistīta ar līdzšinējo būvprojektu “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana”, kā arī Robežsardzes definētajām lietotāja prasībām. Cenu aptauja tika organizēta pēc apvienotā “projektē un būvē” principa, sadalot plānoto darba apjomu (85,8 km) deviņās darba daļās.
Cenu aptauja tika izsludināta 2022. gada 21. janvārī, ievērojot arvien pieaugušos ģeopolitiskus riskus, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2022. gada 4. februāris. Iespējami īsā termiņā ir veikta piedāvājumu izvērtēšana un sagatavots attiecīgais Ministru kabineta lēmuma projekts; atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem (prot. Nr. 9 53.§), 2022. gada 25. februārī VNĪ uzsāka līgumu saskaņošanas un parakstīšanas procedūru ar Būvdarbu veicēju atbilstoši VNĪ pieņemtajam lēmumam cenu aptaujā.
Līguma slēgšanas procesā saņemta informācija no Būvdarbu veicēja par riskiem līguma izpildē, ievērojot 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā. Lai nodrošinātu maksimāli ātru rīcību, VNĪ 2022. gada 3. martā nosūtīja visiem pretendentiem, kas bija piedalījušies I. kārtas cenu aptaujā, vēstules ar lūgumu līdz 2022. gada 4. martam aktualizēt 2022. gada 4. februārī iesniegtā piedāvājuma cenu un izbūves termiņu. Izvērtējot aktualizētos piedāvājumus, VNĪ veica situācijas izvērtēšanu, sagatavojot precizētu Ministru kabineta lēmumu projektu – attiecīgi ar Ministru kabineta 2022. gada 8. marta lēmumu[footnoteRef:12] tika atbalstīta atkārtotas cenu aptaujas izsludināšana 1. kārtā, uzaicinot tos pašus pretendentus, kas iesniedza piedāvājumu iepriekšējā cenu aptaujā, visiem lūdzot aktualizēt piedāvājumus saskaņā ar faktisko situāciju. [12:  Ministru kabineta 2022. gada 8. marta sēdes prot. Nr. 13 43. §.] 

Ievērojot minēto, VNĪ 2022. gada 8. martā izsludināja atkārtotu cenu aptauju, kuras rezultātā 2022. gada 22. martā noslēdza ar Būvdarbu veicēju (visās 1. kārtas darbu daļās) līgumus par kopējo summu 53 573 008 euro (ar PVN) par prioritāro posmu 83,88 km garumā izbūvi, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 17. marta lēmumu[footnoteRef:13]. [13:  Ministru kabineta 2022. gada 17. marta sēdes prot. Nr. 16 1. §.] 

Tādējādi, būvkomersantiem piedāvājumu sagatavošana gan sākotnēji izsludinātajā, gan atkārtotajā cenu aptaujā bija jāveic ārkārtīgi īsos termiņos.
Ievērojot minēto, būvkomersanti, tajā skaitā Būvdarbu veicējs, piedāvājumus balstīja uz to rīcībā esošajiem publiski pieejamiem datiem. Būvdarbu veicēja rīcībā nebija pietiekoši plaša un detalizēta informācija par purvu zonām, kas sastāda aptuveni 20 km no kopējā darbu apjoma, un to patiesajiem dziļumiem.
Lai iegūtu iepriekš minēto informāciju, faktiski būvkomersantam būtu bijis nepieciešams veikt:
1) vēsturisko ģeoloģisko datu izpēti dabīgo purvu teritorijām (arhīvi, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu izpēte);
2) ģeofizikālo izpēti, kas dotu informāciju par virsmas reljefu un pagulošo slāņu blīvumu;
3) ģeoloģisko/inženierģeoloģisko izpēti, skenēšanu.
Nevienu no uzskaitītajām darbībām piedāvājumu sagatavošanas laikā, ievērojot to laikietilpību, nebija iespējams veikt. Līdz ar to, sagatavojot piedāvājumus, Būvdarbu veicējs pieņēma vidējo purva dziļumu 3-6 metri, kas atbilst publiski pieejamai informācijai par purvu dziļumiem Latvijas teritorijā.
 Būvdarbu veicējam nebija pamata aprēķinus balstīt uz citiem pieņēmumiem, piemēram, pieņemot lielākus vidējos purvu zonu dziļumus (t.i., virs 6 metriem), jo tas būtiski nepamatoti sadārdzinātu finanšu piedāvājumu.
Pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un būvdarbu uzsākšanas, Būvdarbu veicējs pasūtīja ekspertīzi radiolokācijas un ģeotehniskās izpētes darbiem ģeoloģiskas situācijas, ģeotehnisko apstākļu un organogēno nogulumu apakšējās robežas noteikšanai. Ekspertīzes rezultātā tika atklāts, ka ~5km no iepirkumā paredzētā apjoma purvu zonās, purva dziļums pārsniedz 6 metrus, atsevišķās vietās sasniedzot atzīmi līdz pat 25 metriem, kas ir būtiski dziļāk par vidējo purvu dziļumu, kuru dēļ detalizētas ģeoloģijas neesamības Būvdarbu veicējs pieņēma, izstrādājot savus piedāvājumu cenu aptaujā, tajā skaitā:
4.1.1.tabula
Informācija par posmiem, kur purvu dziļums purvu zonās pārsniedz 6 metrus
	Darbu daļa
	RZ
	Posma garums, metri

	3. darbu daļa
	113-136
	474,90

	5.darbu daļa
	182-216
	1 534,75

	6.darbu daļa
	216-256
	152,00

	7.darbu daļa
	256-290
	780,20

	8.darbu daļa
	290-313
	1 443,70

	9.darbu daļa
	313-343
	519,40

	KOPĀ
	x
	4 904,95


 
Veiktās ekspertīzes rezultātā Būvdarbu veicējam iesniegts Pārskats par organogēno grunšu slāņkopas iegulas dziļumu[footnoteRef:14], purvu skenēšanas rezultāti, kas tika izmantoti būvniecības procesā (informatīvi informatīvā ziņojuma 6.pielikumā pievienots grafiski sagatavots materiāls par purva dziļumiem un papildus materiālu izlietojumu 8. darbu daļā[footnoteRef:15] (Ierobežotas pieejamības informācija)). [14:  Detalizēts pārskats par organogēno grunšu slāņkopas ieguldas dziļumu izpēti un ekspertu pārskata kopsavilkums par purvu apjomiem, metriem, kā arī sasaiste ar konkrētiem valsts robežas posmiem ir pieejams pie Būvdarbu veicēja un VNĪ kā pasūtītāja pilnā apjomā]  [15:  Informācija par citām I. kārtas darbu daļām ir pieejama pie Būvdarbu veicēja un VNĪ kā pasūtītāja pilnā apjomā] 

Kā iepriekš informatīvajā ziņojumā norādīts, ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei 1. kārtā ar Būvdarbu veicēju noslēgto iepirkumu līgumu ietvaros uz 2023. gada 1.novembri saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijā no kopā izbūvei paredzētajiem 83,01 km žoga sauszemes un purvu zonās[footnoteRef:16] (faktiskais izbūvējamais žoga apjoms saskaņā ar būvprojektu, ņemot vērā taisnojamos posmus, ezerus – 83,01 km) jau izbūvēts 77,34 km garumā,  t.sk. žogs sauszemes zonās ir izbūvēts gandrīz pilnā apjomā (izņemot atsevišķās vietas, kur valsts robeža ir nosakāma gar krasta līniju ar erozijas risku), savukārt no ~20km valsts robežas purvu zonās apjoma atlikuši ~6km žoga.  [16:  Faktiskais izbūvējamais žoga apjoms saskaņā ar būvprojektu, ņemot vērā taisnojamos posmus, ezerus, ir 83,01 km.] 

[bookmark: _Hlk150947210]Ievērojot faktiski radušos neparedzēto izdevumu apmēru žoga izbūvei neparedzēti dziļajos purvos, Būvdarbu veicējs ir vērsies VNĪ ar prasījumu kompensēt neparedzēti radušos izdevumu apmēru 1. kārtas 3., 5., 6., 7., 8. un 9. darba daļās, iesniedzot papildu izmaksu tāmi. Ievērojot to, ka žoga izbūve purvu zonās I. kārtā vēl turpinās, izmaksu tāmē ir iekļautas ne tikai faktiski radušās, bet arī papildu izmaksas 7. darbu daļā par summu 640 893,40 euro (ar PVN), lai nevirzītu par tām atsevišķu prasījumu, ievērojot to, ka žoga izbūve I. kārtas visās darbu daļās pilnā apjomā tiks pabeigta līdz 2023. gada beigām, t.sk. visās purvu zonās.
Lai izvērtētu iepriekš minētajā Būvdarbu veicēja iesniegtajā tāmē iekļauto izdevumu pozīciju pamatotību, VNĪ veica neatkarīgu ekspertīzi, piesaistot VNĪ sertificētos speciālistus (turpmāk – VNĪ Eksperti). Veicot izvērstās izmaksu tāmes pārbaudi katrai darbu daļai, VNĪ Eksperti nav konstatējuši gadījumus, kad Būvdarbu veicēja noteiktās vienību izmaksas un apjomi būtu nepamatoti vai neatbilstoši tirgus cenām, savukārt vērtējot atsevišķas tāmes pozīcijas, VNĪ Eksperti norādījuši uz nepieciešamību tās precizēt. 
Atbilstoši VNĪ Ekspertu atzinumam, darbu papildus izmaksas, kas faktiski un pamatoti ir radušās Būvdarbu veicējam un kuras Būvdarbu veicējs ir aprēķinājis un VNĪ Eksperts izvērtējis un apstiprinājis, žoga un laipu izbūvei purva zonās I kārtas 3., 5., 6., 7., 8. un 9. darba daļās veido kopā 3 728 590,64 euro (ar PVN). (skatīt informatīvā ziņojuma 7.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)). 

4.2. Būvmateriālu piegāde infrastruktūras izbūves nodrošināšanai

Infrastruktūras būvdarbiem nepieciešamo būvmateriālu piegādes tiek nodrošinātas ar kravas transportlīdzekļiem, izmantojot Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas pierobežā esošos valsts un pašvaldību autoceļus (turpmāk – pierobežas autoceļi). Ņemot vērā aktīvo būvdarbu īstenošanu 2023. gadā, kā arī nepieciešamību pēc iespējas ātrāk nodrošināt infrastruktūras izbūvi, uz pierobežas autoceļiem ir ievērojami palielinājusies (salīdzinājumā ar ikdienas satiksmes intensitāti) kravas transportlīdzekļu satiksmes intensitāte, kā rezultātā pierobežas autoceļu segumos, pārsvarā grants segumos, sāka veidoties dažāda veida defekti, kas apgrūtina vai padara neiespējamu būvmateriālu piegādi. Pierobežas autoceļu sliktais stāvoklis ievērojami apgrūtina infrastruktūras būvdarbiem nepieciešamo būvmateriālu piegādes iespējamību un secīgi infrastruktūras būvdarbu veikšanu.
Situācija infrastruktūras izbūvei nepieciešamo būvmateriālu piegādē būtiski pasliktinājās 2023. gada pavasarī, pašvaldībām nosakot masas ierobežojumus, kā rezultātā būvmateriālu piegāde infrastruktūras izbūvei tika faktiski paralizēta.
Vienlaikus minētajā laikposmā Būvdarbu veicējs informēja VNĪ, ka neatceļot ceļu masas ierobežojumus, tam nebūs iespējams turpināt robežas infrastruktūras izbūvi.
Nepieciešamo pievedceļu pieejamība ir kritiski svarīga visās darbu daļās, lai Būvdarbu veicējs varētu veikt visus robežas infrastruktūras izbūves darbu līgumos paredzētos darbus operatīvi un plānotajos termiņos.
 Kā iepriekš norādīts, šā gada pavasarī, vairākos Krāslavas novada pašvaldības pievedceļu posmos uzstādot masas ierobežojošās zīmes, liedza Būvdarbu veicējam piegādāt materiālus uz objektu.
Būvdarbu veicējs informēja par radušos situāciju, un VNĪ kā pasūtītājs, organizēja iesaistīto pušu sarunas, tajā skaitā uzrunājot pašvaldību.
Pašvaldība sniedza informāciju, ka tai nav pieejami finanšu līdzekļi, lai veiktu ceļa seguma stiprināšanu.
Lai atrisinātu izveidojušos situāciju, Būvdarbu veicējam nācās par saviem līdzekļiem veikt lokālu pašvaldības pierobežas ceļu seguma stiprināšanu, lai būtu iespējama materiālu piegāde, jo pretējā gadījumā apstātos robežas  infrastruktūras izbūve uz nenoteiktu laiku.
Ar Būvdarbu veicēju VNĪ kā pasūtītāja noslēgtie būvdarbu līgumi (Tehniskās specifikācijas 9.13. punkts, kas ir noslēgto līgumu neatņemama sastāvdaļa), paredz, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par piebraucamo ceļu atjaunošanu to sākotnējā stāvoklī, kāds ir bijis pirms Būvdarbu veicējs uzsāka darbus uz attiecīgajiem ceļiem. Būvdarbu veicējs nav atbildīgs par ceļu seguma stiprināšanu, kas ir priekšnosacījumus būvdarbu veikšanai.
Turklāt, Būvdarbu veicējs, veicot piebraucamo ceļu apsekošanu, iepirkuma laikā, konstatēja, ka vizuāli ceļa stāvoklis uz apsekošanas brīdi bija apmierinošs, kas ļāva Būvdarbu veicējam paredzēt finanšu līdzekļus vienīgi lokālu iesēdumu labošanai un ceļa stāvokļa atjaunošanai pēc būvdarbiem to sākotnējā stāvoklī kā paredzēja Tehniskā specifikācija. 
Attiecīgi, Būvdarbu veicējam noslēdzot iepirkumu līgumus, bija visas tiesības paļauties uz to, ka darbu veikšanai nepieciešamie ceļi būs atbilstoši, jo sākotnējais ceļu stāvoklis nebija Būvdarbu veicēja atbildība, kā arī Būvdarbu veicējam bija pamatotas tiesības paļauties uz to, ka lietojot ceļus darbu veikšanas ietvarā Būvdarbu veicējam nebūs papildus izmaksas, kas izrietētu no ceļu neatbilstoša stāvokļa.
Faktiski uzsākot darbus Būvdarbu veicējs konstatēja, ka atsevišķu nepieciešamo pievedceļu nestspēja ir neatbilstoša un tos nebija iespējams izmantot materiālu piegādei bez papildus ceļa nestspējas nodrošināšanas.
Ievērojot minēto, Būvdarbu veicējs ir iesniedzis prasījumu VNĪ kā pasūtītajam kompensēt tam radušās papildus izmaksas  Krāslavas novada pašvaldības piebraucamo ceļu nestspējīgās kārtas pastiprināšanai lokālās vietās Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrādes un būvdarbu veikšanas 1. kārtas 2., 3. un 4. darbu daļās, iesniedzot tāmi.
Lai izvērtētu iepriekš minētajā Būvdarbu veicēja iesniegtajā tāmē iekļauto izdevumu pozīciju pamatotību, VNĪ veica neatkarīgu ekspertīzi, piesaistot VNĪ sertificētos speciālistus (turpmāk – VNĪ Eksperti). Veicot tāmes pārbaudi, VNĪ Eksperti nav konstatējuši gadījumus, kad Būvdarbu veicēja piedāvātās vienību izmaksas un apjomi būtu nepamatoti vai neatbilstoši tirgus cenām, savukārt vērtējot atsevišķas tāmes pozīcijas, VNĪ Eksperti norāda uz nepieciešamību tās precizēt.
Atbilstoši VNĪ Ekspertu atzinumam, darbu papildus izmaksas, kuras Būvdarbu veicējs ir aprēķinājis un VNĪ Eksperts ir apstiprinājis, pievedceļu atjaunošanai I kārtas 2., 3. un 4. darba daļās veido kopā 176 122,60 EUR (ar PVN) (skatīt informatīvā ziņojuma 8.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)). 


5. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 2. § 3. punktam un 14. punktam, Iekšlietu ministrija ar šo informatīvo ziņojumu informē par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves progresu uz 2023. gada 1. novembri, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem cenu aptaujās, kas tika rīkotas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai, kā arī tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai, izbūvei un saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī neparedzēto un saistīto izdevumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru un tā avotiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr. 2 1. §) izskatītā Informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem  2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam” 3. pielikumam “Papildu finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam” un ievērojot protokollēmuma 2. punktā un 4. punktā noteikto pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” plānots finansējums (finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā, un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali) 2023. – 2025. gadam 77 574 494  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 23 778 418 euro;
2024. gadā – 44 825 651 euro;
2025. gadā – 8 970 425 euro.
Ar 2023. gada laikā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem (skatīt informatīvā ziņojuma 2.1.tabulu, ir atbalstīta finansējuma pārdale no šā resursu avota 2023. – 2025. gadam 11 045 712 euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 4 497 993 euro;
2024. gadā – 6 036 846 euro;
2025. gadā – 510 873 euro.
Ievērojot minēto, budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” ietvaros ir pieejams finansējums 2023. – 2025. gadam 66 528 782  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 19 280 425 euro;
2024. gadā – 38 788 805 euro;
2025. gadā – 8 459 552 euro.


Kopsavilkums par šajā informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu resursu avotiem:
4.1. tabula
	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā
	2025. gadā

	Finansējums nepieciešams: VNĪ 

	1.
	Finansējums VNĪ priekšfinansēto ar infrastruktūras izbūvi saistīto pakalpojumu izdevumu atjaunošana:
	

	1.1.
	Izvērtējuma veikšana par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un to pārvietošanas kartes sagatavošana
	36 602,50
	36 602,50
	0
	0

	1.2.
	Faktiskās situācijas dabā audits prioritārajiem posmiem (~180 km), kuros iepriekš nav izbūvēts žogs
	58 284,49
	58 284,49
	0
	0

	1.3.
	Juridiskais izvērtējums par iepriekš uzņemtajām saistībām un turpmākajiem rīcības scenārijiem
	12 674,75
	12 674,75
	0
	0

	1.4.
	Žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā (~124 km posmam)
	62 127,45
	62 127,45
	0
	0

	2.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1-1.4.)
	169 689
	169 689
	0
	0

	3.
	Finansējums žoga būvniecības ieceres nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Aizgāršas posmos, tai skaitā:

	3.1.
	 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	397 088,57
	39 708,86
	357 379,71
	0

	3.2.
	 - būvdarbi
	17 378 606,14
	0
	17 378 606,14
	0

	3.3.
	 - autoruzraudzība 
	147 182,51
	0
	147 182,51
	0

	3.4.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	164 211,46
	21 691,54
	142 519,92
	0

	3.5.
	Projekta vadība 
	218 838,03
	48 217,76
	170 620,27
	0

	3.6.
	Netiešās izmaksas 
	57 457,43
	10 486,40
	46 971,03
	0

	4.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (3.1.-3.6.)
	18 363 384
	120 104
	18 243 280
	0

	5.
	Finansējums būvprojekta „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība, tai skaitā:

	5.1.
	 - būvprojekta izmaiņu izstrāde
	418 660,00
	83 732,00
	334 928,00
	0

	5.2.
	- būvdarbu autoruzraudzība
	43 560,00   
	0
	43 560,00 
	0

	5.3.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	140 975,05
	0
	140 975,05
	0

	5.4.
	Projekta vadība 
	219 574,94
	29 040,14
	190 534,80
	0

	5.5.
	Tehniskā projekta ekspertīze
	30 000,00
	0
	30 000,00
	0

	5.6.
	Netiešās izmaksas 
	54 082,50
	4 356,02
	49 726,48
	0

	6.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (5.1.-5.6.)
	906 852
	117 128
	789 724
	0

	7.
	Finansējums VNĪ Būvdarbu veicēja neparedzēto izdevumu kompensēšanai

	7.1.
	Neparedzēto izdevumu kompensācija (būvdarbi purvu zonās, I. kārtā)
	3 728 590,64
	3 728 590,64
	0
	0

	7.2. 
	Neparedzēto izdevumu kompensācija ceļa seguma stiprināšanai Krāslavas novada pašvaldības ceļiem (būvdarbu I. kārta)
	176 122,60
	176 122,60
	0
	0

	8.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (7.1.-7.2.)
	3 904 714
	3 904 714
	0
	0

	9.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (1.-8.)
	23 344 639
	4 311 635
	19 033 004
	0



Informatīvajam ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts paredz:
· 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
· [bookmark: _Hlk150429570]2. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
· 3. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, atļaut  valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības:
3.1. būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” izmaiņu izstrādei un autoruzraudzībai par kopējo summu 462 220 euro (ar PVN), nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru;
[bookmark: _Hlk150429699]3.2. žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritārajos posmos (ar kopējo aptuveno garumu 28,67 km), par kopējo summu 17 922 878 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 397 089 euro, autoruzraudzībai 147 183 euro un būvdarbiem 17 378 606 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
· [bookmark: _Hlk151114522][bookmark: _Hlk151114709]4. Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī izbūves procesā radušos neparedzēto izdevumu segšanu uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas:
· 4.1. Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2023. gadā 4 311 635 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide", tai skaitā:
· [bookmark: _Hlk151115143]4.1.1. 406 921 euro apmērā izdevumiem, kas saistīti ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem;
· 4.1.2. 3 904 714 euro apmērā, izdevumiem, kas neparedzēti radušies izbūves procesā uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas.
· 4.2. Iekšlietu ministrija sagatavos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā ne vairāk kā 19 033 004 euro apmērā no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” izdevumu segšanai, kas saistīti ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu saistītajiem darbiem un pakalpojumiem.

Pielikumā:
1. Cenu aptaujas rezultāti par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi prioritāri noteiktajā posmā uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas (1.kārta) (1. pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
2. Pārskats par finansējumu, kas saistīts ar valsts sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2026. gadam (2. pielikums);
3. Cenu aptaujas rezultāti par būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” izmaiņu izstrādi un autoruzraudzību (3. pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
4. Cenu aptauju rezultāti par žogu izbūvi posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts (~ 57 km garumā) (4.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
5. Žoga izbūves uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas prognozēto izmaksu salīdzinājums ar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas žoga izbūves izmaksām (5.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
6. Grafiskais materiāls par purvu dziļumu un papildu materiālu izlietojumu 1. kārtas 8. darbu daļā (6.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
7. Papildu izmaksu tāme robežas infrastruktūras būvniecības nodrošināšanai purvos 1. kārtas 3., 5., 6., 7., 8. un 9. darbu daļās (7.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));;
8. Papildu izmaksu tāme Krāslavas novada pašvaldības ceļu seguma stiprināšanai robežas infrastruktūras būvniecības nodrošināšanai 1. kārtas 2., 3. un 4. darbu daļās (8.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija).

Iekšlietu ministrs		     Rihards Kozlovskis
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