Informatīvais ziņojums

[bookmark: _Toc110002929]“Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1.reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu”
1. Ievads
1.1. [bookmark: _Hlk121312750]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1.reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 4. komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 132. atskaites punkta “Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai” (turpmāk – 132. atskaites punkts) termiņa kavējumu, atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ 8.7. punktam[footnoteRef:1], kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, noteiktajiem termiņiem, iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu. [1:  Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9 ] 

1.2. 132.atskaites punkts tiek ieviests 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" (turpmāk – 4.1.1.r. reforma) ietvaros, kura tiek īstenota līdz 2026.gada 3.ceturksnim. 

2. Atskaites punkta īstenošanas termiņi
2.1. Saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna 4. komponentes “Veselība” noteiktajiem termiņiem un MK 2022.gada 14.jūlija sēdē pieņemto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” atskaites punktu īstenošanu” (turpmāk – MK 14.07.2022. informatīvais ziņojums):
2.1.1.  4.1.1.r. reformas 132. atskaites punkta ietvaros sasniedzams rādītājs: līdz 2022. gada 31. decembrim – Veselības ministrija (turpmāk – VM) apstiprinājusi integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus;
2.1.2.  pasākuma “Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai” ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim sasniedzams rādītājs – izstrādāti un apstiprināti ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai;
2.1.3.  finansējuma saņēmējs izdevumus plāno no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 28. februārim reformas un investīcijas kopējā pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā un MK noteikumiem Nr. 621 noteikto.
2.1.4.  132. atskaites punkta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu vai iekšējo normatīvo aktu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam, ievērojot, ka:
2.1.4.1. projekta darbības tiek īstenotas līdz 2022. gada 31. decembrim;
2.1.4.2. finansējuma saņēmējs izdevumus var veikt līdz 2023. gada 28. februārim;
2.1.4.3. nozares ministrija projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu veic līdz 2023. gada 30. jūnijam.
2.2. Ņemot vērā kavējumus Atveseļošanas fonda ieviešanas dokumentu izstrādē, t.sk. vienotas prakses trūkumu attiecībā uz normatīvā regulējuma izstrādi un Atveseļošanas fonda ieviešanu, t.sk. nozaru ministrijām bijā jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas izstrāde tām līdz šim neraksturīgu funkciju veikšanai (piemēram, projektu atlases procesa nodrošināšanai), kā arī apstākļus, kas aizkavēja savlaicīgu projekta “Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai” (turpmāk – Projekts) uzsākšanu – konkrētās iepirkuma specifikas un iepirkuma procedūras pārtraukšanas dēļ saistībā ar neatbilstoši prasībām iesniegtu piedāvājumu – 2022. gadā būtiski tika kavēta 132. atskaites punkta īstenošanas uzsākšana, kā rezultātā noteiktajā termiņā 2022. gada 4. ceturksnī 132. atskaites punkts nav izpildīts.
2.3. Ņemot vērā minēto, nepieciešams pagarināt šobrīd īstenošanā esošo Atveseļošanas fonda Projektu, attiecīgi nosakot šādus termiņus:
2.3.1. 4.1.1.r. reformas 132. atskaites punktu un sasniedzamo rādītāju – VM apstiprinājusi integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus, VM apņemas izpildīt līdz 2023. gada 30. jūnijam;
2.3.2. pasākuma “Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai” ietvaros sasniedzamo rādītāju – izstrādāti un apstiprināti ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai, VM apņemas izstrādāt līdz 2023. gada 30. jūnijam;
2.3.3. finansējuma saņēmējs izdevumus plāno no 2022. gada 1. janvāra līdz 4.1.1.r. reformas gala termiņam reformas kopējā pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā un MK noteikumiem Nr. 621 noteikto;
2.3.4. Projekta darbības tiek īstenotas un finansējuma saņēmējs Projekta izdevumus veic ne ilgāk kā līdz 4.1.1.r. reformas gala termiņam.
2.4. [bookmark: _Hlk126572372]132. atskaites punkta pasākuma “Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai” rādītāja ieviešanas termiņš noteikts 2023.gada 30.jūnijs, ņemot vērā, ka lēmumu par projekta apstiprināšanu tika plānots pieņemt 2022.gada 2.-3. ceturksnī, bet faktiski tas tika pieņemts tikai 2022.gada 4. ceturksnī, līdz ar to projekta par atskaites punkta ieviešanu apstiprināšana un uzsākšana tika aizkavēta par vairākiem mēnešiem. Termiņa pagarinājums nepieciešams, jo pastāv būtisks risks kvalitatīva 132.atskaites punkta izpildei un nodevuma pabeigšanai līdz februāra beigām, līdz ar to nepieciešams papildus laiks rādītāja sasniegšanai, tai skaitā kvalitatīvai dokumentācijas un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, lai Finanšu ministrija 2023. gada otrajā pusē varētu iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) otro maksājuma pieprasījumu Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai līdz 2023. gada beigām atbilstoši Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam. 
2.5. Ņemot vērā, ka 132. atskaites punkta ieviešanai tika atvēlēts īsāks laiks, nekā tas bija sākotnēji plānots, apstiprinot Atveseļošanas fonda plānu, atskaites punkta termiņa pagarinājums sniegs papildu laiku kvalitatīvai rezultāta sasniegšanai, kā arī pagarinot termiņu atskaites punkta izpildei, pilnībā tiks nodrošināta Atveseļošanas fonda plānā noteikto saistību izpilde Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no EK. Šobrīd ieteikumu izstrādē jau ir panākts būtisks progress - ir apkopoti esošie dati un izstrādāti sākotnējie priekšlikumi, līdz ar to nav riska, ka atskaites punkts netiktu izpildīts līdz 2023. gada 30. jūnijam. Ir paredzēts veikt grozījumus Projektā par tā īstenošanas termiņa pagarinājumu, turpināt darbu pie nodevuma kvalitatīva satura izstrādes un vīzijas par tā ieviešanu, kā arī papildus finansējuma saņēmējs un pakalpojuma sniedzējs plāno organizēt regulāras tikšanās un uzturēt komunikāciju, lai atskaitītos par aktuālo progresu.
2.6. Saistībā ar izdevumu attiecināmības termiņa pagarinājumu – pasākuma “Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai” īstenošanas izmaksas nepārsniedz MK 14.07.2022. informatīvā ziņojuma 4.1. apakšpunktā plānotās Atveseļošanas fonda izmaksas. 

3. Atveseļošanas fonda plāna grozījumi
3.1. [bookmark: _Hlk121312143][bookmark: _Hlk121231802]Saskaņā ar EK pārstāvju sniegto informāciju, tai skaitā 2023. gada 17. janvāra VM un EK pārstāvju sarunām Eiropas Semestra misijas ietvaros, kā arī 2023. gada 17. janvārī saņemto informāciju no EK par Latvijas Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem  – nav nepieciešams veikt grozījumus Atveseļošanas fonda plānā pagarināt atskaites punkta izpildes termiņu, ja plānots to izpildīt līdz Atveseļošanas fonda plāna 2. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai, ko Finanšu ministrija varētu iesniegt EK 2023. gada otrajā pusē, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām.
3.2. Turpmāk kā citi resori līdzīgos kavējuma gadījumos, atbilstoši MK pusgada ziņojumam[footnoteRef:2] un MK protokolam[footnoteRef:3], kad Atveseļošanas fonda plāna grozījumi nav nepieciešami, lai 2023. gadā iesniegtu maksājuma pieprasījumu EK, VM apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu kavētā 132. atskaites punkta izpildi līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 14. jūlijam. [2:  Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim]  [3:  MK 2022. gada 18.oktobra Protokola Nr.53 70. § 11.1.punktam] 


4. Ietekme uz valsts budžetu
132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumam nav ietekme uz valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2022. gadā un turpmākos gadus, jo 132. atskaites punkts tiek realizēts gada ietvaros un tiks izpildīts līdz Atveseļošanas fonda plāna 2. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai, ko Finanšu ministrija varētu iesniegt EK 2023. gada otrajā pusē, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām.
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