2. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.2. reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana 6.2.1.r reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija”  6.2.1.1.i. investīcijas “AML inovāciju centra izveide ” un 6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” īstenošanu
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[bookmark: _GoBack]Laika grafiks Investīciju īstenošanai
	
Pasākums
	
Veicamās darbības
	Plānotais uzsākšanas termiņš*
	Plānotais pabeigšanas termiņš*

	
6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai


	Pētniecības, kompetenču attīstības zāles un stratēģiskās un operacionālo komunikāciju telpu izveide / aprīkošana
	Pētniecības kompetenču attīstības, stratēģiskās komunikācijas un operacionālās komunikācijas telpu projektēšana un tehnisko specifikāciju izstrāde
	Q2 2022
	Q2 2022

	
	Telpu aprīkojuma iegāde, un telpu ierīkošana ar tehniku un nepieciešamo programmatūru
	Q3 2022
	Q1 2023

	Zināšanu apmaiņas, nodošanas un komunikācijas drošās tehnoloģiski aprīkotās platformas izveide
	Izveidota goAML sistēmas autentifikācija ar Latvija.lv piedāvāto pakalpojumu
	Q2 2022
	Q3 2022

	
	Izveidots goAML savienojums ar ārējām datubāzēm
	Q4 2022
	Q1 2024

	
	Anonimizētu savienojumu izstrāde ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu sensitīvas informācijas apmaiņu
	Q1 2023
	Q2 2024

	
	Nodrošināta anonimizēta informācijas apmaiņa ar ārējiem partneriem
	Q2 2023
	Q2 2024

	
	Izstrādāti nepieciešamie risinājumi drošai stratēģisko un operacionālo zināšanu apmaiņai, izveidots informācijas panelis
	Q1 2023
	Q3 2023

	
	Izveidots lietojumprogrammas saskarnes savienojums un datu tīrīšanas risinājums
	Q1 2023
	Q4 2023

	
	Izveidots augstas drošības datu pārsūtīšanas kanāls 
	Q2 2022
	Q3 2022

	Iesaistīto pušu starpsistēmu tehnoloģisko savienojumu izveide
	Nepieciešamās infrastruktūras iegāde starpsistēmu savienojumu salāgošanai 
	Q2 2022
	Q3 2022

	
	Iegādāto tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana, integrācija un izstrādāto programmproduktu uzstādīšana 
	Q3 2022
	Q4 2022

	Datu analīzes risinājumi un vadības algoritmu izstrāde, risināmo problēmu definēšana un matemātisko modeļu atlasīšana
	Divu datu analīzes speciālistu piesaistīšana Finanšu izlūkošanas dienesta datu analītikas pētīšanai 
	Q1 2023
	Q4 2023

	
	Lielapjoma datu izpētes programmatūras, virtuālo valūtu un blokķēžu izpētes programmatūras, tekstu izvilkšanas no skenētiem attēliem (OCR) un publisko avotu analīzes (OSINT) risinājum iegāde
	Q3 2023 
	Q3 2024

	
	Datu analītikas risinājumu un IT platformas darbības uzsākšana
	Q2 2023
	Q4 2023

	Tehnoloģiski analītiskās platformas izveide hipotēžu analīzei.
	Skaitļošanas servera un datu apstrādes servera mākslīgā intelekta darbības nodrošinājumam iegāde
	Q2 2022
	Q4 2022

	
	Servera pielāgošana un izmantošana mašīnmācības modeļu testēšanai un pilnveidošanai
	Q1 2023
	Q4 2024

	
6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana


	Runas atpazīšanas modeļa trenēšana (apmācība) ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros veicamo interviju procesuālo darbību vajadzībām
	Izstrādātas e-lietas koplietošanas komponentes pilnveidošana un trenēšana
	Q4 2022
	Q4 2023

	Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionālo spēju apliecinājuma CAMS sertifikācijas (Criminal Anti Money Laundering Sertification) īstenošana
	5 izmeklētāju sertifikācija
	Q4 2022
	Q2 2023

	
	10 izmeklētāju sertifikācija
	Q2 2023
	Q4 2023

	
	5 izmeklētāju sertifikācija
	Q2 2024
	Q4 2024

	Centrālo un reģionālo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vienību profesionālas kapacitātes stiprināšana
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 200 mobilam darbam nepieciešamā aprīkojuma komplektu iegādei un 30 portatīvo printeru iegādei
	Q3 2022
	Q4 2022

	
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 3 videokonferenču un licenču komplektu iegādei
	Q1 2023
	Q3 2023

	
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 4 lielapjoma serveru iegādei
	Q1 2024
	Q4 2024

	Vides noziegumu izmeklētāju profesionālo zināšanu uzlabošana, kā arī pierādījumu izņemšanas un izmeklēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde
	Tehniskās specifikācijas izstrāde un iepirkuma organizēšana, līguma noslēgšana aprīkojuma iegādei
	Q1 2023
	Q4 2023

	
	Reģionālo semināru organizēšana par noziegumiem pret vidi
	Q4 2024
	Q4 2024



* šajā pielikumā atspoguļotie termiņi ir provizoriski un tiks precizēti, sagatavojot līguma par projektu īstenošanu
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