


Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
1.	Ievads
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem" īstenošanu" (turpmāk – Informatīvais ziņojums) (Ministru kabineta protokols Nr. 36/96 §) un ar Ministru kabineta 2025. gada 22. decembra sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums  par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanā”” (Ministru kabineta protokols Nr. 53 103. §) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – Finansējuma saņēmējs) īsteno projektu “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” (turpmāk  – JSPA projekts). Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) uzrauga 2.3.2.1.i. investīcijas un JSPA projekta īstenošanu.
2.	Nepieciešamās izmaiņas un to pamatojums
2.1. Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana
JSPA projekta mērķis ir attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām, t.sk. jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām, ievērojot viņu vajadzības. JSPA projekts tiek īstenots sadarbībā ar sadarbības partneriem – valstspilsētu un novadu pašvaldībām (turpmāk – pašvaldības). JSPA projekta  Atveseļošanas fonda finansējums ir 3 590 000 euro, kā arī plānotais  PVN apjoms, kas ir sedzams no valsts budžeta, ir 59 430 euro. JSPA projekta ietvaros ir sasniedzams Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atskaites punkts Nr. 73 “Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās” (sasniegšanas termiņš 2026. gada 3. ceturksnis).
Lai sasniegtu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atskaites punktu Nr. 73 “Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās”(turpmāk – atskaites punkts) JSPA projekta ietvaros tika īstenoti centralizēti pasākumi, lai atbalstītu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību pašvaldībās: digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstības pašvaldībās vadlīniju izstrāde, mācību pasākumi un mentorings pašvaldību deleģētiem darba ar jaunatni veicējiem, monitoringa digitālā darba ar jaunatni sistēmas veiktspējas novērtēšanai ietvara izveide un aprobēšana praksē, informācijas un publicitātes pasākumi, kā arī tika atbalstīti 43 pašvaldību individuālie plāni digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai. Šo individuālo plānu ieviešanai tika novirzīti 80 % no JSPA projekta finansējuma, paredzot, ka pašvaldības kopā sasniegs vismaz 10 000 unikālo jauniešu, kā arī citus savos individuālajos plānos noteiktus rādītājus.
Lai nodrošinātu atskaites punkta sasniegšanu, ir nepieciešams, lai visas projektā iesaistītās pašvaldības ieviestu savus individuālos plānus (individuālais plāns tiek uzskatīts par ieviestu, ja tika īstenotas visas individuālā plāna darbības un tika sasniegts individuālajā plānā noteiktais minimālais jauniešu skaits), kā arī, lai būtu īstenoti JSPA centralizētie pasākumi digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai pašvaldībās.
Lai nodrošinātu pašvaldību individuālo plānu ieviešanu, ar katru pašvaldību partnerības sākumā tika noslēgti sadarbības līgumi par dalību projektā, bet pēc individuālo plānu iesniegšanas un to izvērtēšanas tika noslēgtas vienošanās par finansējuma piešķiršanu[footnoteRef:1]. Saskaņā ar sākotnēji noteikto termiņu sešas pašvaldības individuālo plānu īstenošanu noslēdza līdz 2025. gada 30. decembrim, savukārt, 36 pašvaldībām individuālo plānu īstenošanas termiņš tika pagarināts. 37 pašvaldībās individuālo plānu īstenošana jau ir pabeigta, pieciem sadarbības partneriem plānu īstenošanu plānots pabeigt līdz 2026. gada maija beigām, savukārt, vienam no šiem pieciem sadarbības partneriem – Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – ir konstatēts risks neizpildīt ieplānotas darbības līdz šobrīd noteiktajam 2026. gada 31. maijam, šādi apdraudot atskaites punkta sasniegšanu.   [1:  Sākotnēji sadarbības līgumi tika noslēgti ar 43 pašvaldībām, jo līgumu slēgšanas brīdī Varakļānu novada pašvaldība bija patstāvīgs sadarbības partneris; pēc Varakļānu novada pašvaldības pievienošanas Madonas novada pašvaldībai Madonas novada pašvaldība pārņēma Varakļānu novada pašvaldības projekta ietvaros uzņemtās saistības, tika veikti attiecīgi līguma grozījumi, un Madonas novada pašvaldības individuālais plāns tika papildināts ar Varakļānu novada individuālajā plānā paredzēto, līdz ar to šobrīd JSPA projektā ir 42 sadarbības partneri. ] 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir informējusi par risku neizpildīt ieplānoto darbību īstenošanu noteiktajā termiņā. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projektā piešķirtais Atveseļošanās fonda finansējums ir 902 920,49 euro, t.sk. digitālo prasmju attīstības pasākumiem paredzēti 565 792,15 euro (62,66 %) un IKT iegādei un digitālās vides izveides pasākumiem – 337 128,34  euro (37,34 %). Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna galvenais rādītājs paredz sasniegt 3 791 unikālu jaunieti vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Sadarbības līgums ar JSPA  noslēgts 2024. gada 14. oktobrī, vienošanās par finansējuma piešķiršanu parakstīta 2025. gada 8. maijā. Individuālā plāna ieviešanas termiņš sākotnēji bija 2025. gada 31. decembris, taču pašvaldībai piešķirts pagarinājums līdz 2026. gada 31. maijam.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna ietvaros paredzēta visaptveroša jauniešu un darba ar jaunatni veicēju digitālo prasmju attīstības pasākumu un IKT infrastruktūras izveides īstenošana, tostarp digitālās kartes ar jauniešiem pieejamajiem resursiem izstrāde, vienotas tiešsaistes platformas "Jauniešu digitālā vēstniecība" izveide, kā arī plašs darbnīcu un apmācību kopums gan jauniešiem, gan darbā ar jaunatni iesaistītajiem par digitālajām prasmēm, medijpratību, kiberdrošību un satura veidošanu. Notiek arī radošas un praktiskas aktivitātes, tostarp e-sporta turnīri, digitālo iniciatīvu un ilgtspējīgas tehnoloģiju lietošanas nodarbības, kā arī informatīva kampaņa par jauniešu iespējām Rīgā un Eiropā. Šo darbību īstenošanai nepieciešams komplekss risinājums, t.sk. bija nepieciešams veikt vairākus savā starpā saistītus iepirkumus, kā rezultātā ir radušies kavējumi un pastāv būtisks risks plāna darbību īstenošanu nepabeigt līdz 2026. gada maija beigām dēļ tā, ka vēl turpinās IKT un cita aprīkojuma iepirkumu procedūras. Šo iemeslu dēļ pastāv riski, ka nepieciešamajā apjomā netiks nodrošināta Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna darbību “Informatīvā kampaņa par jauniešu iespējām Rīgā un Eiropā” un “Multimediju darbnīcas” īstenošana, kas var negatīvi ietekmēt individuālā plāna ieviešanu un atskaites punkta sasniegšanu. Abās darbībās kopumā plānots iesaistīt vismaz 200 dalībniekus. Ieplānoto aktivitāšu prognozētās izmaksas, t.sk. IKT aprīkojums, ir 181082,52 euro, kas veido 20 % no Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna finansējuma. Darbību īstenošana ir saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādi, kurai šobrīd norisinās iepirkuma procedūra, līdz ar to nepieciešams papildus laika resurss aprīkojuma piegādei un darbības ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanai, lai individuālā plāna darbības varētu tikt uzskatītās par izpildītām. Lai novērstu darbību neīstenošanas riskus, ir nepieciešams pagarināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības plāna īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 30. jūnijam, paredzot arī individuālā plāna izpildes pārskatīšanu un attiecīgo grozījumu veikšanu nepieciešamības gadījumā, ja tiks konstatēts, ka ir iespējamas vēl kādas novirzes, kas var negatīvi ietekmēt individuālā plāna ieviešanai, lai nodrošinātu, ka visas Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālā plāna darbības tiks īstenotas līdz 2026. gada 30. jūnijam. Savukārt, JSPA projekta īstenošanu nepieciešams pagarināt līdz 2026. gada 31. jūlijam, lai nodrošinātu plānoto darbību pabeigšanu un atskaites punkta sasniegšanu esošā finansējuma ietvaros, ievērojot, ka:
· JSPA kā finansējuma saņēmējs ar projekta īstenošanu saistītās darbības var veikt līdz 2026. gada 31. jūlijam; 
· JSPA kā finansējuma saņēmējs līdz 2026. gada 10. jūlijam iesniedz CFLA starpposma pārskatu par periodu līdz 2026. gada 30. jūnijam, iekļaujot to sadarbības partneru izdevumus, kuri noslēguši individuālu plānu īstenošanu līdz 2026. gada 30. aprīlim;
· JSPA kā finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz CFLA līdz 2026. gada 31. jūlijam, iekļaujot to sadarbības partneru izdevumus, kuri noslēguši individuālu plānu īstenošanu pēc 2026. gada 30. aprīļa (ne vairāk kā 5);
· CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un apstiprina noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 17. augustam;
· IZM veic sasniegto rādītāju un atskaites punktu pārbaudi, tai skaitā rādītāju un atskaites punktu pamatojošās dokumentācijas un datu ticamības pārbaudi un apstiprina rādītāju sasniegšanu, kā arī iesniedz rādītāju un atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2026. gada 31. augustam.
JSPA projekta būtiskākais ieguvums ir tas, ka digitālais darbs ar jaunatni pašvaldībās tiek attīstīts nevis kā atsevišķu īstermiņa aktivitāšu kopums, bet kā sistēmiska pieeja: pašvaldībās tiek stiprināta darba ar jaunatni veicēju kapacitāte, pilnveidota digitālā infrastruktūra, attīstīti jauniešiem pieejami digitālie pakalpojumi un radīti priekšnosacījumi regulārai jauniešu digitālo prasmju attīstībai arī pēc projekta noslēguma. Līdz ar to investīcija sniedz ieguldījumu gan jauniešu digitālo prasmju pilnveidē, gan pašvaldību spējas uzlabošanā plānot, īstenot un novērtēt digitālo darbu ar jaunatni atbilstoši jauniešu vajadzībām.
Projekta turpināšana pagarinātajā termiņā ir būtiska, jo, lai gan lielākajā daļā pašvaldību individuālo plānu īstenošana jau ir pabeigta, pilnīgai atskaites punkta sasniegšanai nepieciešams nodrošināt visu projektā iesaistīto pašvaldību individuālo plānu izpildi, kā arī pašvaldību noslēgumu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu, kā arī atskaites punkta sasniegšanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu. Minētās darbības pagarinātajā termiņā veiks JSPA projekta personāls, nepārsniedzot projektā jau apstiprināto finansējumu. Pagarinājuma finansiālā ietekme ir saistīta ar JSPA projekta administrēšanas izdevumiem pagarinātajā termiņā, kas veido 11 141 euro. Minētās izmaksas tiks segtas no JSPA projektam jau piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma, un projekta kopējais finansējuma apmērs netiek palielināts. Lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti, pagarinātajā termiņā JSPA projekta personāla iesaiste tiks nodrošināta tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēto noslēguma darbību veikšanai, proti, pašvaldību noslēguma pārskatu izvērtēšanai, nepieciešamo precizējumu pieprasīšanai un pārbaudei, atskaites punkta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, kā arī projekta noslēguma progresa pārskata sagatavošanai un iesniegšanai CFLA. Tādējādi izdevumu veikšana pagarinātajā termiņā nav saistīta ar jaunu vai papildu saistību uzņemšanos ārpus investīcijas mērķa, bet gan ar jau apstiprināto darbību pilnīgu pabeigšanu esošā finansējuma ietvaros, nodrošinot investīcijas rezultātu kvalitāti, ilgtspēju un atbilstību Atveseļošanas fonda atskaites punkta sasniegšanas nosacījumiem.
2.2. Projekta ilgtspēja pēc atskaites punkta sasniegšanas
Saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 34. punktu pēc JSPA projekta noslēguma JSPA projekta sadarbības partneriem ir jānodrošina projekta rezultātu ilgtspēja, tai skaitā nodrošinot projekta ietvaros iegādātā IKT aprīkojuma un izveidotās digitālā darba ar jaunatni vides darbību vismaz 3 gadus pēc JSPA projekta beigām. Šī nosacījuma izpildes nodrošināšanai katrai pašvaldībai savā individuālajā plānā bija jāapraksta, kā tiks nodrošināta ilgtspēja pēc individuālā plāna ieviešanas, kā arī, saskaņā ar vienošanās par finansējuma piešķiršanu, pašvaldības trīs gadus pēc individuālā plāna ieviešanas reizi gadā iesniegs JSPA rezultātu ilgtspējas pārskatus, sniedzot informāciju gan par IKT aprīkojumu un tā pielietojumu, gan par pārskata periodā īstenotajām darbībām ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī kopā ar pārskatu tiks iesniegti ikgadējā digitālā darba ar jaunatni veiktspējas monitoringa rezultāti par attiecīgo periodu.  
3. Turpmākā rīcība
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" finansējuma saņēmējai līdz 2026. gada 15. jūnijam ierosināt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumus minētajā projektā un pagarināt projekta īstenošanu līdz 2026. gada 30. jūlijam.



