5
Informatīvais ziņojums
“Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu”

Informatīvais ziņojums “Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robežu”” (prot. Nr. 55 2. §) 14. punktā Iekšlietu ministrijai doto uzdevumu, turpinot ne retāk kā reizi 6 mēnešos[footnoteRef:1] sniegt informāciju Ministru kabinetam par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. [1:  Pirmais informatīvais ziņojums “Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu” (22-TA-121) izskatīts Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra sēdē (prot. Nr. 9, 25. §).] 


1. [bookmark: _GoBack]Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve

1.1. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu

Turpinot 2022. gadā darbus, lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu:
· Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2022. gada 21. janvārī izsludināja cenu aptauju par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi deviņās darbu daļās jeb prioritārajos posmos 83,88 km garumā (1.kārta) (turpmāk – 1. kārta). VNĪ atlases rezultātā, izvērtējot 2022. gada 4. februārī iesniegtos piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “Citrus Solutions” piedāvājumu visās 1. kārtas darbu daļās par kopējo summu 38 096 242 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrāde, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība.
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem 2022. gada 25. februārī VNĪ uzsāka līgumu saskaņošanas un parakstīšanas procedūru ar SIA “Citrus Solutions”. Tās gaitā tika saņemta informācija no SIA “Citrus Solutions” par riskiem līguma izpildē, ievērojot 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā. Lai nodrošinātu maksimāli ātru rīcību, VNĪ 2022. gada 3. martā nosūtīja visiem pretendentiem, kas bija piedalījušies 1. kārtas cenu aptaujā, vēstules ar lūgumu līdz 2022. gada 4. martam aktualizēt 2022. gada 4. februārī iesniegtā piedāvājuma cenu un termiņu. Izvērtējusi aktualizētos piedāvājumus, VNĪ sniedza priekšlikumu un ar Ministru kabineta 2022. gada 8. marta lēmumu[footnoteRef:2] tika atbalstīta atkārtotas 1. kārtas cenu aptaujas izsludināšana, uzaicinot tos pašus pretendentus, kas iesniedza piedāvājumu iepriekšējā cenu aptaujā, visiem lūdzot aktualizēt piedāvājumus saskaņā ar faktisko situāciju. [2:  Ministru kabineta 2022. gada 8. marta sēdes prot. Nr. 13 43. §.] 

· VNĪ 2022. gada 8. martā izsludināja atkārtotu cenu aptauju, kuras rezultātā 2022. gada 22. martā noslēdza ar SIA “Citrus Solutions” (visās 1. kārtas darbu daļās) līgumus par kopējo summu 53 573 008 euro (ar PVN) par prioritāro posmu 83,88 km garumā izbūvi, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 17. marta lēmumu[footnoteRef:3]. [3:  Ministru kabineta 2022. gada 17. marta sēdes prot. Nr. 16 1. §.] 

1. kārtā iekļauto prioritāri izbūvējamo posmu darbu izpildes termiņi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem:
-	projektēšanai – 2022. gada jūlijs/augusts, izņemot 4. darbu daļā – 2022. gada rudens,
-	būvdarbiem – 2023. gada aprīlis, izņemot 4. darbu daļu (ietver tuneļa izbūvi) un 9. darbu daļu (ietver dabas aizsardzības parka “Silene” un īpaši aizsargājamā dzīvnieka – meža susura aizsardzības pasākumus),
-	žoga izbūvei – 2022. gada beigas trīs darbu daļās, 2023. gada janvāris/februāris pārējās sešās darbu daļās.
Šā gada 2. ceturksnī notika prioritāro posmu (1. kārtas) projektēšana. Projektēšana tika pagarināta par divām nedēļām, ņemot vērā valsts robežas līnijas kartogrāfisko koriģēšanu (izpildes termiņi būvdarbiem netika mainīti).
Uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi 1. kārtas darbiem:
1) ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija 1.-3., 5., 7.-9. darbu daļām:
· 2., 3. un 8. darbu daļām dokumentācija saskaņota ar Būvniecības valsts kontroles biroju, statuss – būvdarbi;
· 1. darbu daļai statuss – saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija;
· 5., 7., 9. darbu daļas šobrīd turpinās dokumentācijas skaņošana ar institūcijām un Būvniecības valsts kontroles biroju;
2) 4. un 6. darbu daļās turpinās projektēšana (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde);
3) par vismaz vienu mēnesi pagarināti žoga izbūves un būvdarbu termiņi 1. darbu daļā, jo visos tā posmos kavējas atmežošanas darbi. Lai šo procesu paātrinātu, Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) uzsākusi būvprojekta risinājumā paredzētā būvobjekta trasējuma nospraušanas dabā procedūru.
Atmežošanas darbi kavējas katrā no darbu daļām dažādu posmu apjomā, kas var ietekmēt projekta īstenošanas termiņus un izmaksas.
4) VNĪ nodrošina projekta vadību un būvuzraudzību.
· VNĪ 2022. gada 29. aprīlī izsludināja cenu aptauju par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, nākamajās septiņās darbu daļās jeb nākamajos prioritārajos posmos 63,93 km garumā (2. kārta) (turpmāk – 2. kārta), kuras rezultātā 2022. gada 29. jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Citrus Solutions” par 10., 11., 12., 13., 14., 16. darbu daļām par kopējo summu 39 271 967,35 euro (ar PVN) un SIA “VIA” par 15. darbu daļu par kopējo summu 7 606 733,73 euro (ar PVN), pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija lēmumu[footnoteRef:4]. [4:  Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes prot. Nr. 32 52. §.] 

2. kārtā iekļauto prioritāri izbūvējamo posmu darbu izpildes termiņi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem:
-	projektēšanai – 2022. gada novembris/decembris, izņemot 16. darbu daļā – 2023. gada marts;
- atmežošanai – 2023. gada maijs/jūnijs, izņemot 14. darbu daļā – 2023. gada jūlijs, 16. darbu daļā – 2023. gada septembris;
-	būvdarbiem – 2024. gada februāris/marts, izņemot 15. un 16. darbu daļā – 2024. gada jūnijs;
-	žoga izbūvei – 2023. gada beigas četrās darbu daļās, 2024. gada janvāris/februāris pārējās trīs darbu daļās.
Uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi 2. kārtas darbiem ir uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, VNĪ nodrošina projekta vadību un būvuzraudzību.
· VNĪ sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) un NVA sagatavoja tehnisko specifikāciju par četru sakaru torņu un pievedceļu pie tiem projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību posmā gar Daugavu, kas tika saskaņota ar Ārējās robežas infrastruktūras izbūves komitejas locekļiem.
· Veiktas konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Krāslavas novada domi un LVRTC par risinājumu ceļa izbūvei patrulēšanas joslā posmā gar Daugavu. Šobrīd notiek darbs pie tehniskās specifikācijas ceļa patrulēšanas joslā projektēšanai, būvdarbiem un autoruzraudzībai posmā gar Daugavu izstrādes.
· 2022. gada 17. maijā pieņemti ekspluatācijā projekta “Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” ietvaros uzbūvētie četri tilti (pār upi “Asūnīca” - 1, “Rosica” - 2, “Sarjanka” -1).
· NVA 2022. gada 27. maijā apsekoja un pieņēma AS “Latvijas valsts meži” pabeigtos atmežošanas darbus aptuveni 33 km garā posmā (pirmo 14 doto darba uzdevumu ietvaros), kā arī ir nosūtījusi AS “Latvijas valsts meži” vēl 15 darbu uzdevumus (2., 3., 4., 6., 7., 9. un 16. darbu daļām) par kopējo atmežojamo garumu aptuveni 31 km.

1.2. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu izbūves pabeigšanu, NVA 2022. gada 15. martā ir noslēgusi līgumu ar SIA “CMB” par valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi par kopējo summu 50 578 euro (ar PVN) ar mērķi veikt ekspertīzi par izbūvēto darbu (uzbūvētā pastāvīgā žoga 95,2 km garumā un izbūvēto četru iekaramo tiltu) atbilstību būvprojektam “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (turpmāk – būvprojekts), normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem atbilstoši būvprojektam, apkopojot informāciju no katras būvvaldes par iespējamo būvatļauju pagarināšanu un prasībām (dokumentāciju u.c.), kas nepieciešamas, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu būves ekspluatācijā. Darbu izpildes termiņš – 6 mēneši. Noris to izpilde.

1.3. Zemes vienību atsavināšana valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

Uz 2022. gada 1. augustu atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 152 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un 325 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, NVA turpina nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu, zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu. 2021.-2022. gadā organizēto iepirkuma procedūru rezultātā līdz 2022. gada 1. augustam NVA ir noslēgusi ar komersantiem 11 pakalpojuma līgumus par valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju, trīs līgumus par atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju, vienu vispārīgo vienošanos ar trim komersantiem par zemes ierīcības plānu izstrādi un realizāciju un vienu līgumu par zemes īpašuma vērtības noteikšanu[footnoteRef:5]. [5:  Sk. informatīvo ziņojumu “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu” (izskatīts Ministru kabineta 2022. gada 17. maija sēdē; protokols Nr.27, 38.§).] 

Uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi atbilstoši noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem:
· 37 zemes vienībās pabeigti mērniecības darbi un robežu ierīkošanas darbi;
· 52 zemes vienībās mērniecības darbi tiek turpināti.
Komersantus pašlaik nav izdevies piesaistīt 26 valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, tai skaitā 9 zemes vienībām gar Baltkrievijas Republikas valsts robežu un 49 atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanai un robežstigu atjaunošanai, tai skaitā 33 zemes vienībām gar Baltkrievijas Republikas valsts robežu.

1.4. Tiesību aktu izstrāde saistībā ar valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūvi

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi:
· likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā” (1414/Lp13), paredzot, ka Būvniecības valsts kontroles birojs turpmāk veiks uzraudzību arī tiem valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas būvniecības projektiem, kas ierosināti pirms 2021. gada 3. septembra, kā arī to, ka turpmāk nevajadzēs ierosināt atsevišķu būvniecības ieceri vietējā būvvaldē, ja būves daļa (piemēram, inženiertīkls) atrodas ārpus valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas, tādējādi efektivizējot būvju būvniecības procesu valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā attiecībā uz Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību (likums “Grozījumi Būvniecības likumā” stājās spēkā 2022. gada 19. maijā);
· Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, patrulēšanas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” (22-TA-412), lai atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta pirmajā daļā, 15. panta pirmajā daļā, 19. panta pirmajā daļā un 21. pantā ietvertajam pilnvarojumam Ministru kabinetam noteiktu noteikta platuma valsts robežas joslu gar ārējo un iekšējo robežu, pierobežas joslu, pierobežu, kā arī valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugus un uzstādīšanas kārtību (Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” stājās spēkā 2022. gada 27. maijā).

2. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai

Pagaidu dzeloņstiepļu žoga valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai ar kopējo garumu 36,9 km izbūves darbi[footnoteRef:6] Valsts robežsardzes norādītajos prioritāros posmos, kur pastāv augstākie nelikumīgas valsts ārējās robežas šķērsošanas riski uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku, tika pabeigti 2021. gada 24. novembrī. Darbs vienlaicīgi tika veikts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nodaļas piecās robežas apsardzības teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas, Piedrujas. [6:  Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta protokollēmums “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robežu”” (prot. Nr. 55 2.§), Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra protokollēmums “Informatīvais ziņojums “Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” (prot. Nr.62 1.§).] 

Lai nodrošinātu papildu pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi 22,80 km garumā[footnoteRef:7], NVA sagatavoja iepirkuma dokumentāciju cenu aptaujai par dzeloņstiepļu žoga izbūvi un tehniskās uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu un organizēja cenu aptaujas, kuru rezultātā 2022. gadā tika noslēgti pieci līgumi[footnoteRef:8] par kopējo summu 1 797 261,40 euro (ar PVN) un veikta: [7:  Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra protokollēmums “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” (prot. Nr.78 81.§).]  [8:  Noslēgti līgumi ar SIA AIMASA par papildus pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku 22,8 km apjomā (IeM NVA 2022/17-Buv) par summu 1 351 812 euro (ar PVN) un par CONCENTRINA CBT-60 tipa dzeloņstieples piegāde papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai (IeM NVA 2022/31-Pieg) par summu 98 736 euro (ar PVN), SIA JURĒVIČS UN PARTNERI par tehniskās uzraudzības pakalpojumu papildus pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā 22,8 km (IeM NVA 2022/78-Pak) par summu 11 737 euro (ar PVN); SIA Žogu fabrika par paaugstinātas drošības dzeloņstieples CONCENTRINA, CBT-60 iegādi papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai (IeM NVA 2022/22-Pieg) par summu 243 936 euro (ar PVN) un par “Concertina” BTO 22 tipa dzeloņstieples piegāde papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai (IeM NVA 2022/21-Pieg) par summu 91 040, 40 euro (ar PVN).] 

· dzeloņstiepļu 68 400 m apjomā iegāde;
· dzeloņstiepļu žoga izbūve piecās robežas apsardzības nodaļu teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas, Piedrujas;
· dzeloņstiepļu žoga izbūves tehniskā uzraudzība.
Dzeloņstiepļu žoga izbūve 22,80 km garumā pabeigta 2022. gada 30. maijā. 

3. Finansējums valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašumtiesību sakārtošanai

Pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar valsts sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2024. gadam, kā arī finansējuma pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” sniegts informatīvā ziņojuma pielikumā.

Pielikumā:
1. Pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar valsts sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2024. gadam (1. pielikums).
2. Pārskats par finansējuma pārdali (2. pielikums).


Iekšlietu ministrs							Kristaps Eklons

Vīza: 
Valsts sekretāra pienākumu izpildītāja		Ingūna Aire
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