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[bookmark: _Hlk129790777]Informatīvais ziņojums
“Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma
represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli un
tālāko rīcību scenārijiem”

[bookmark: _Hlk95474408]Informatīvais ziņojums “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli un neatliekami veicamajiem darbiem” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli, neatliekami veicamajiem darbiem un to izmaksām, lai lemtu par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu.

1. Informācija par nekustamā īpašuma sastāvu un tā statusu

Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 020 0031) Brīvības ielā 61, Rīgā, sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0031) 1 953 m2 platībā un vienas būves (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0031 001) “administratīvā ēka” (turpmāk viss īpašums kopā – Īpašums; ēka atsevišķi – Stūra māja). Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000061066 II daļas 1. iedaļas 3.2. apakšpunkta ierakstu Nr. 3.2 Īpašums kopš 2003. gada ir valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) īpašumā.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis: 0906- “valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve” – 0,1953 ha;
NIVKIS reģistrētie apgrūtinājumi:
· ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija 0.0028 ha
· 140101 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.1953 ha 
· aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0.00
· ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 0.0023ha
· vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti 0.00
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Sūra mājas kopējā platība ir 8552,8 m2, galvenais lietošanas veids: 1220 – “biroju ēkas”; Būves tips: 12200101 – “biroju ēkas”. Stūra mājas apbūves laukums ir 1544,7 m2.
Stūra māja ir septiņu stāvu mūra ēka ar veikala telpām 1. stāvā, kas celta 1912. gadā pēc arhitekta Aleksandra Vanaga izstrādāta projekta. Laika posmā no 1944. gada līdz 1991. gadam Stūra mājā atradās Latvijas PSR Valsts drošības komiteja. Šī ēka ir unikāls objekts, kurā saglabājies plašs liecību klāsts par PSRS okupācijas politiskajām represijām un izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci. Latvijas tautas apziņā Stūra māja saistās ar cilvēku ieslodzīšanu, mocīšanu, nogalināšanu un morālu pazemošanu. Latvijā nav otra šāda veida objekta, kas jau pašreizējā veidolā kalpo par vēstījumu nākamajām paaudzēm un brīdinājumu, lai šādi noziegumi neatkārtotos.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Stūra mājā līdz 2008. gadam darbojās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas padotības iestāde Valsts policija.
Ar Kultūras ministrijas 2009. gada 11. februāra rīkojumu Nr. 2.1-1/21 “Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 “Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”” Stūra māja ir atzīta par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu “Komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – “Stūra māja”” (valsts aizsardzības Nr. 8684), vienlaikus definējot saglabājamās vērtības ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā.
Neskatoties uz dažādiem potenciālajiem Īpašuma attīstības variantiem (pielāgot Stūra māju valsts budžeta iestāžu vajadzībām; uzrunājot komercsektoru un Rīgas valstspilsētas pašvaldību par iespējamajiem ēkas attīstības scenārijiem), ko VNĪ ir piedāvājis, kopš 2014. gada, Stūra mājas neiznomātajai platībai nav izdevies atrast piemērotu pielietojumu, kas sniegtu tai jaunu un piepildītu saturu. Šobrīd neiznomātā (brīvā) ēkas platība saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju sastāda 92% no ēkas kopējās platības. Nelielu ēkas daļu – 690 m2 jeb 8% aizņem Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija par čekas vēsturi Latvijā. Nomas līgums ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību noslēgts 2020. gada 13. maijā ar nomas termiņu līdz 2050. gada 30. decembrim. Nomas līgums 2020. gada 2. septembrī ir iereģistrēts zemesgrāmatā (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000061066 III daļas 1. iedaļas ieraksts Nr. 3.1).
Latvijas Okupācijas muzeja izveidotā ekspozīcija Stūra mājas 1. stāvā un pagrabstāvā par čekas vēsturi Latvijā izveidota 2014. gadā, un tās atrašanās vēsturisko notikumu vietā ir nepārprotams vēstījums par Latvijas vēstures traģiskajiem notikumiem, ko nedrīkst aizmirst un kas ir atgādinājums ikvienam par totalitārā režīma nodarīto ļaunumu un postu. Stūra māja un tajā esošās traģisko notikumu liecības ir saglabājamas nākamajām paaudzēm, attiecīgi nodrošinot, ka tiek saglabāta arī Latvijas Okupācijas muzeja darbība Īpašumā un tādējādi tiek saglabātas arī vēsturiskās liecības par čekas darbību Latvijā. 

2. Stūra mājas tehniskais stāvoklis

2015. gadā Stūra mājai veikta fasādes atjaunošana, lai saglabātu tās autentisko izskatu un uzlabotu pilsētvides arhitektonisko pievilcību. Savukārt pati ēka, tās konstrukcijas un inženierkomunikāciju sistēmas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un nav izmantojamas bez būtiskām investīcijām.
2021. gada 29. janvārī VNĪ saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – Birojs) atzinumu Nr. BIS-BV-15.1-2021-33 “Par būves ekspluatācijas pārbaudi” (turpmāk – Biroja 29.01.2021. atzinums), kurā fiksēti fakti par ēkas pagalma pārseguma bojājumiem (vājināta mehāniskā stiprība un stabilitāte – nepietiekošas hidroizolācijas dēļ mitrums ir bojājis nesošo metāla un dzelzsbetona konstrukciju tehnisko stāvokli un to savienojumu vietas, notiek metāla korozija, atslāņošanās, betona izdrupšana. Rezultātā pārsegums ir zaudējis daļu nestspējas). Birojs konstatēja, ka “pārsegums var neprognozējami sabrukt, nav pieļaujama arī tā noslogošana ar slodzi. Tas ietekmē ēkas lietošanas drošumu, proti, apdraud personu dzīvību, veselību un īpašumu”. Ar Biroja 29.01.2021. atzinumu aizliegta bīstamo ēkas daļu (turpmāk – Bīstamās ēkas daļas) ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai, tajā skaitā:
a) pagraba stāva telpas Nr. 90, 96, 97, 99, 45, 46, 54;
b) 1. stāvā telpas: 1-stāva piebūvi (telpas Nr. 88, 89, 90) un telpas Nr. 81, 82, 86, 79, kā arī ārtelpas daļu – caurbrauktuvi un pagalma daļu ap piebūvi robežās virs bojātā pagraba pārseguma (nožogot). 
Ar 2021. gada 28. maija lēmumu Nr. BIS-BV-5.62-2021-82 “Par bīstamības un patvaļīgās būvniecības seku novēršanu ēkā Brīvības ielā 61, Rīgā” (turpmāk – Biroja 28.05.2021. lēmums) Birojs uzdeva VNĪ līdz 2022. gada 30. septembrim novērst Īpašumā konstatētās patvaļīgās būvniecības sekas un bīstamību ēkas mehāniskajā stiprībā un stabilitātē, tajā skaitā līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņot ar Biroju būvniecības ieceres dokumentāciju patvaļīgās būvniecības seku novēršanai. Birojs, papildus Biroja 29.01.2021. atzinumā norādītajam, bija konstatējis patvaļīgu būvniecību – bojātā pagraba stāva pārseguma esošajai piebūvei ir patvaļīgi izbūvēta nojume, kas balstās uz pagraba stāva pārseguma, tādējādi pasliktinot situāciju ar pārseguma nestspēju un palielinot pārseguma iebrukšanas draudus. 
VNĪ līdz 2021. gada nogalei bija nodrošinājis būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi bīstamā pārseguma pārbūvei un patvaļīgi izbūvētās nojumes nojaukšanai, atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi saņemot 2021. gada 5. oktobrī. Projektēšanas darbu kopējās izmaksas veidoja 23 341 euro. Tāpat tika veikts minētajiem būvdarbiem nepieciešamā provizoriskā finansējuma aprēķins (t.i., būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība un administratīvās izmaksas), kas provizoriski veidoja 300 000 euro bez PVN. Būvdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums netika piesaistīts.
Ar 2022. gada 18. oktobra brīdinājumu Nr. BIS-BV-63.1-2022-178 “Par administratīvā akta piespiedu izpildi (Brīvības iela 61, Rīga)” Birojs izteica brīdinājumu VNĪ par Biroja 28.05.2021. lēmuma piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358. un 359. pantam, ja Biroja 28.05.2021. lēmumā ietvertie pienākumi – novērst patvaļīgās būvniecības sekas un bīstamību ēkas mehāniskajā stiprībā un stabilitātē – netiks izpildīti labprātīgi līdz 2023. gada 28. februārim.
Ar Biroja 2023. gada 28. februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.62-2023-433 “Par grozījumiem Biroja 2021. gada 28. maija lēmumā Nr. BIS-BV-5.62-2021-82 (ēka Brīvības ielā 61, Rīgā)” (turpmāk – Biroja 28.02.2023. lēmums) grozīts Biroja 28.05.2021. lēmums, nosakot, ka līdz bīstamības novēršanai arī turpmāk aizliegts ekspluatēt ēkas bīstamās daļas. Proti, Birojs nav noteicis konkrētu pārkāpumu novēršanas termiņu, attiecīgi paredzot, ka ēkas bīstamās daļas varēs atsākt ekspluatēt tikai pēc bīstamības, tajā skaitā patvaļīgās būvniecības seku, novēršanas. Papildus tam, Birojs 28.02.2023. lēmumā ir norādījis, ka “saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta otro daļu ēkas telpas drīkst lietot tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam, līdz ar to Birojs aicina ēkas īpašnieku pēc iespējas ātrāk izstrādāt atbilstošu būvniecības ieceres dokumentāciju attiecībā uz ēkas telpu lietošanas veida maiņu Latvijas Okupācijas muzeja biedrības nomātajās telpās”.
Papildus minētajam, VNĪ ir saņēmis arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD) 2022. gada 20. aprīļa brīdinājumu Nr. 22/8-3.16/4 “Par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanas tirgū apturēšanu vai ierobežošanu” (turpmāk – VUGD brīdinājums). Atbilstoši VUGD brīdinājumā norādītajam VUGD, veicot ēkas ugunsdrošības pārbaudi 2022. gada 12. aprīlī, konstatēja vairākus normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus, tai skaitā: 
a) ēkas telpas pilnā apjomā nav aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8. punkta izpilde;
b) ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma nav uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 100. punkta izpilde;
c) ēkas elektroinstalācija nav uzturēta darba kārtībā (vadi karājas, nogriezti, nav demontēti), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 54. punkta izpilde;
d) ēkas ugunsdrošās konstrukcijās neblīvās vietas (piemēram, starpstāvu pārsegumos) nav aizdarinātas ar blīvējošiem, dūmu necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 12. punkta izpilde.
Saskaņā ar VUGD brīdinājumā norādīto VUGD, pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.1 panta piekto daļu, apturēs visas ēkas ekspluatāciju, ja līdz 2024. gada 7. maijam nebūs novērsti minētie ugunsdrošības pārkāpumi.

3. Īstermiņā un ilgtermiņā veicamie Stūra mājas saglābšanas un rekonstrukcijas darbi un to izmaksas

Lai novērstu Biroja un VUGD norādītos pārkāpumus, atjaunotu Bīstamās ēkas daļas ekspluatāciju, kā arī nodrošinātu, ka Stūra mājai šobrīd tiek veikts vismaz minimums no tās ekspluatācijai nepieciešamajiem darbiem, nekavējoties jāveic šādi neatliekami veicamie darbi (Biroja un VUDG pārkāpumu novēršanai veicamie darbi turpmāk kopā – Neatliekami veicamie darbi):
1) iekšpagalma pārseguma atjaunošana un patvaļīgi izbūvētās nojumes demontāža;
2) esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas demontāža un jaunas sistēmas izbūve visā ēkā, tajā skaitā projektēšanas darbi;
3) ugunsdzēsības ūdensvada un aprīkojuma demontāža, jaunas sistēmas un sūkņu stacijas izbūve, tajā skaitā projektēšanas darbi;
4) neekspluatējamās elektroinstalācijas demontāža;
5) ugunsdrošo konstrukciju neblīvo vietu aizdare;
6) Latvijas Okupācijas muzeja lietošanas veida maiņas projekta izstrāde un jaunas kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana (vides pieejamības jautājumi tiks risināti sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “APEIRONS””). 

Saskaņā ar VNĪ aplēsi indikatīvās izmaksas Neatliekami veicamo darbu izpildei kopā veido 700 000 euro bez PVN (847 000 euro ar PVN), tajā skaitā:
1) 300 000 euro – iekšpagalma pārseguma atjaunošana un patvaļīgi izbūvētās nojumes demontāža;
2) 245 000 euro – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas demontāža un jaunas sistēmas izbūve visā ēkā, tajā skaitā projektēšanas izmaksas;
3) 60 000 euro – ugunsdzēsības ūdensvada un aprīkojuma demontāža, jaunas sistēmas un sūkņu stacijas izbūve, tajā skaitā projektēšanas izmaksas
4) 85 000 euro – neekspluatējamās elektroinstalācijas demontāža;
5) 10 000 euro – ugunsdrošo konstrukciju neblīvo vietu aizdare. 
Neatliekami veicamo darbu faktiskās izmaksas varēs noteikt tikai pēc iepirkuma rezultātu saņemšanas. 
[bookmark: _Hlk156563031]Paralēli risināms arī jautājums par Stūra mājas kapitālo pārbūvi, jo ar Neatliekami veicamajiem darbiem tiek atrisināta tikai neliela daļa no Stūra mājas turpmākai ekspluatācijai būtiskiem jautājumiem. Turklāt kopējais Stūra mājas stāvoklis tiešā veidā ietekmēs arī Neatliekami veicamo darbu izturību un kvalitāti ilgtermiņā. Ar Biroja un VUGD konstatēto pārkāpumu novēršanu ir par maz, lai uzsāktu visas ēkas pilnvērtīgu ekspluatāciju. Ir konstatētas arī citas būtiskas un neatliekami risināmas problēmas, tajā skaitā, bet ne tikai: lielākā laiduma telpām nav pietiekama pārsegumu nestspēja atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam; logi un durvis bez restaurācijas nav ekspluatējami, logu kritiskā stāvokļa dēļ notiek regulāra nokrišņu iekļūšana iekštelpās; daļa pagrabstāva pārsegumu ir pirmsavārijas stāvoklī; iekšpagalma fasāžu apdare atdalās no kopējā būvējuma un var apdraudēt lietotāju drošību; ēkas pamatiem konstatēts plašs mitruma piesātinājums, kas liecina par hidroizolācijas bojājumiem un ilgtermiņā var būtiski pasliktināt konstrukcijas nestspēju; iekšējā apdare ir nolietojusies un neatbilst sanitārajām normām; ēkas inženiertīkli (aukstais ūdensvads, sadzīves kanalizācija, karstais ūdens, elektroapgāde, apkure, ventilācija, ugunsdzēsības ūdensvads, vājstrāvu tīkli) nav ekspluatējami, līdz ar to nepieciešama to pilnīga pārbūve. Lai risinātu visas ēkas izmantošanu, ir jāveic Īpašuma kapitālā rekonstrukcija. VNĪ ir aktualizējusi uz 2023. gadu ēkas provizoriskās rekonstrukcijas izmaksas un tās kopā veido 21 137 777 euro, bez PVN.
Lai īstermiņā risinātu jautājumu par Stūra mājas lietošanu un netiktu pilnībā pārtraukta Stūra mājas ekspluatācija (un tādējādi netiktu apturēta arī Latvijas Okupācijas muzeja darbība, kas ēkas pagraba un pirmajā stāvā ir izveidojis ekspozīciju par čekas vēsturi Latvijā), ir nekavējoties jāveic būvdarbi Biroja un VUGD norādīto pārkāpumu novēršanai, un vienlaikus jārisina jautājums par turpmāko Stūra mājas neiznomātās daļas izmantošanu. Ņemot vērā, ka ēkā nav apkures, tad paredzams, ka mitruma ietekmē pēc pieciem gadiem sāks bojāties jaunie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas detektori (pagrabstāvā iespējams ātrāk). Saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju ir paredzams, ka ik pēc septiņiem līdz astoņiem gadiem būs jāmaina visi detektori. Tāpēc būtiski vērst uzmanību, ka nepieciešamas risināt jautājumu par visas ēkas rekonstrukciju, kur nepieciešama visu iekšējo inženiertīklu pilnīga pārbūve (aukstais ūdensvads, sadzīves kanalizācija, karstais ūdens, elektroapgāde, apkure, ventilācija, ugunsdzēsības ūdensvads, vājstrāvu tīkli nav ekspluatējami).
Šobrīd neiznomātās (brīvās) ēkas daļas apsaimniekošanas izmaksas VNĪ nes zaudējumus, kas saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju, ir 69 022 euro bez PVN. Šīs uzturēšanas izmaksas sevī ietver pakalpojumu sniedzēju apsaimniekošanas izmaksas, tai skaitā plānotās/jaunās UATS sistēmas apkopi, ventilācijas kanālu tīrīšanu, jumta tīrīšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apkopi, elektroapgādes sistēmas apkopi, obligāto ēkas tehnisko apsekošanu, tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, video novērošanas sistēmas apkopi, pretestības mērījumu veikšanu, tai skaitā visa veida elektrotīklu pārbaudes un aktu sagatavošanu, Ugunsdzēsības iekšējais ūdensvada apkopi. 

4. Starptautiskā pieredze un Latvijas iedzīvotāju viedoklis

Kultūras ministrija izstrādājot informatīvā ziņojuma projektu “Par rīcību ar valsts un kapitālsabiedrības nekustamajiem īpašumiem, kas atzīti par valsts nozīmes kultūras pieminekļiem” kopā ar VNĪ tikās ar Zviedrijas Nacionālās īpašuma pārvaldes (National Property Board, turpmāk – SFV) pārstāvjiem, lai gūtu priekšstatu, kā ar šādiem nekustamajiem īpašumiem strādā ārvalstu kolēģi. SFV pieredze norāda, ka sākotnēji tika apzināti visi valstī esošie valsts nozīmes kultūras pieminekļi un sastādīts saraksts, kurus būtu jāsaglabā, un kuriem tiek piešķirti līdzekļi sakārtošanai. SFV atbildībā ir vairāk nekā 260 valstij piederošas kultūrvēsturiskās ēkas, par kurām pēc ekspertu izvērtējuma, pieņemts lēmums par to saglabāšanu valsts īpašumā, bet pārējās, kurām netika rasts pielietojums un finansējums, tika atsavinātas. Sarakstā iekļautajām kultūrvēsturiskajām ēkām tiek nodrošināts valdības atbalsts – finansējums uzturēšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai.
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS 2024. gada janvārī veica Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18-75 gadiem aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par daļas Stūra mājas izmantošanu privātai komercdarbībai. Pilnībā vai drīzāk šādu scenāriju atbalstītu 59%, ja tiktu nodrošināta Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija ēkas pagrabstāvā un 1. stāvā, turpretī 24% to pilnībā vai drīzāk neatbalstītu.
Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi līdzīgu ēku apsaimniekošanā, secināms, ka katra no valstīm ir izvēlējusies savu pieeju. Ir ēkas, kurās pilnībā ir nodotas muzeja rīcībā un tajās ir okupācijas muzejs un ir ēkas, kurās daļa pilda vēsturiskās atmiņas funkciju, bet pārējā ēka ir pielāgota citām funkcijām. 

Lietuvā bijušajā VDK ēkā Viļņā ir iekārtots Genocīda un pretošanās izpētes centrs un Lietuvas okupācijas un brīvības cīņu muzejs. Pagrabstāvā ir cietuma kameru ekspozīcija. Līdzīgu ceļu ir izvēlējušās tādas valstis kā Polija un Ungārija. 
Igaunijā bijušā VDK ēka Tallinā ir privātīpašumā. Līdzīgi kā Latvijā Stūra māja arī šī ēka pēc neatkarības atjaunošanas tika izmantota policijas vajadzībām. Šobrīd ēkas augšējos stāvos ir dzīvokļi un ofisi, pagrabstāvā – VDK cietuma kameru ekspozīcija, kas ir Igaunijas Okupācijas un brīvības muzeja “VABAMU” struktūra. Saglabājot vēsturisko atmiņu, citas funkcijas ēkās ir radušas savu vietu arī Vācijā un Čehijā.
Lai nodrošinātu lietderīgu rīcību ar valsts finanšu līdzekļiem, kā arī, ņemot vērā Īpašuma atrašanās vietu, platību un iespējas to izmantot attīstības projektu idejas realizēšanā, ir būtiska skaidra Ministru kabineta nostāja par Īpašuma nākotni. 

5. Stūra mājas un tās vēsturiskās atmiņas saglabāšanas scenāriji

Kultūras ministrijas ieskatā ir svarīgi, lai arī turpmāk Īpašumā atrastos Latvijas Okupācijas muzeja izveidotā ekspozīcija. Vienlaikus Kultūras ministrijai nav iebildumu par Īpašuma virzīšanu atsavināšanai, saglabājot nomas attiecības ar Latvijas Okupācijas muzeju. 
Ievērojot iepriekš minēto, Kultūras ministrija piedāvā šādus turpmākos iespējamos scenārijus:


Pirmais scenārijs 

Ņemot vērā nepieciešamos kopējos finanšu ieguldījumus, lai savestu kārtībā Īpašumu, kā arī to, ka Īpašums valsts funkciju nodrošināšanai nav nepieciešams un, ka ar Latvijas Okupācijas muzeju noslēgtais nomas līgums ar termiņu līdz 2050. gada 30. decembrim ir reģistrēts zemesgrāmatā, atbalstīt risinājumu par Īpašuma virzīšanu atsavināšanai, nodrošinot tā pārdošanu publiskā atklātā izsolē.

Otrs scenārijs

· [bookmark: _Hlk129789521]Ņemot vērā, ka Īpašums ir atzīts par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu, saglabāt to valsts īpašumā Kultūras ministrijas personā, tādējādi nodrošinot kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību. Ņemot vērā, ka Īpašums ir ieguldīts VNĪ pamatkapitālā, Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt VNĪ īpašumā esošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā, maiņu pret kādu līdzvērtīgu valsts nekustamu īpašumu.
· Jautājums par ēkas Brīvības ielā 61, Rīgā neatliekami veicamajiem būvdarbiem ir skatāms likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2025. un 2027. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
· [bookmark: _Hlk132819139]Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma projektu par Īpašuma nākotnes izmantošanas iespējām valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.
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