Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu”

Ievads

Informatīvais ziņojums “Par pagaidu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2. § “Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu”” 2.punkts un 4.punkts) pieņemtos lēmumus, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdē nolemto (prot. Nr.78 81.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” 2., 3. un 4.punkts), kas paredz pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ar dzeloņstiepļu iegādi, dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu un tehnisko uzraudzību saistītajiem izdevumiem piešķirt finansējumu ne vairāk kā 2 329 271 euro apmērā un uzdod Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
Informatīvajā ziņojumā atspoguļota pašreizējā situācija pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūves uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzes un īpašuma tiesību sakārtošanas jomā un sniegti priekšlikumi papildu finansējuma nodrošināšanai.
Informatīvā ziņojuma pielikumā pievienots detalizēts Pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021. – 2024. gadam, un to finansēšanas avotiem. 





1. Valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, robežpunktu identificēšana un robežstigu atjaunošana valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) turpina zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu. 2021.-2022. gadā organizēto iepirkuma procedūru rezultātā līdz 2022. gada 12. maijam NVA ir noslēgusi ar komersantiem astoņus līgumus par valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju un trīs līgumus par atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju.  
1.tabula
Izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

	Līguma priekšmets
	Pakalpojuma sniedzējs
	Līguma numurs
	Līguma summa ar PVN, euro
	Nepieciešamais finansējums
2022.gadā, euro
	Nepieciešamais finansējums 2023.gadā, euro

	Valstij piekritīgo zemes vienību  kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi valsts robežas joslā Ludzas novadā
	Metrum SIA 
	IeM NVA 2021/173-Pak 
	47 736,92
	47 736,92
	 

	Valstij piekritīgo zemes vienību  kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi valsts robežas joslā Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novadā
	Metrum SIA 
	IeM NVA 2021/172-Pak 
	62 748,18
	62 748,18
	 

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	Terra Topo SIA 
	IeM NVA 2022/50-Pak 
	54 371,35
	48 286,02
	6 085,33

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	AMETRS SIA
	IeM NVA 2022/57-Pak 
	94 134,37
	79 840,16
	14 294,21

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS SIA 
	IeM NVA 2022/53-Pak 
	161 149,01
	134 693,81
	26 455,20

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS SIA 
	IeM NVA 2022/55-Pak 
	95 989,16
	80 058,20
	15 930,96

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	Preime SIA
	IeM NVA 2022/52-Pak 
	61 395,88
	53 651,39
	7 744,49

	Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei plānotajā teritorijā
	AMETRS SIA 
	IeM NVA 2022/54-Pak 
	23 595,00
	14 302,20
	9 292,80

	Kadastrāli uzmērītu zemes vienību robežpunktu identificēšanu dabā 
un robežstigu atjaunošanu
	Preime SIA
	IeM NVA 2022/51-Pak 
	17 542,70
	17 542,70
	 

	Kadastrāli uzmērītu zemes vienību robežpunktu identificēšanu dabā 
un robežstigu atjaunošanu
	AMETRS SIA 
	IeM NVA 2022/46-Pak 
	12 706,21
	12 706,21
	 

	Kadastrāli uzmērītu zemes vienību robežpunktu identificēšanu dabā 
un robežstigu atjaunošanu
	LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS SIA 
	IeM NVA 2022/58-Pak 
	48 921,63
	48 921,63
	 

	Zemes ierīcības plānu izstrāde un realizācija (vispārīgā vienošanās)
	LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS SIA
Latvijasmernieks.lv SIA
Preime SIA
	IeM_NVA_2022_69-Pak_
	
	193 726[footnoteRef:1] [1:  Pēc valstij piekritīgo zemju pirmreizējās uzmērīšanas identificētās papildus zemes vienības, kuras pēc šī brīža pieejamās informācijas atrodas valsts robežas joslā 12 metros, nepieder valstij, bet pieder fiziskām un juridiskām personām un ir papildus atsavināmas. Atbilstoši vispārīgai vienošanās par zemes ierīcības projekta (turpmāk – ZIP)  izstrādi un īstenošanu komersanti iesnieguši sekojošus finanšu piedāvājumus: 1. LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS SIA par ZIP izstrādi un īstenošanu zemes vienībai līdz 10,00 ha 6500,00 euro bez PVN un zemes vienībai no 10,01 līdz 50,00 ha 11500,00 euro bez PVN; 2. Latvijasmernieks.lv SIA par ZIP izstrādi un īstenošanu zemes vienībai līdz 10,00 ha 3300,00 euro bez PVN un zemes vienībai no 10,01 līdz 50,00 ha 6700,00 euro bez PVN; 3. Preime SIA par ZIP izstrādi un īstenošanu zemes vienībai līdz 10,00 ha 15 400,00 euro bez PVN un zemes vienībai no 10,01 līdz 50,00 ha 10 650,00 euro bez PVN. Pēc cenu aptaujas izsludināšanas starp vienošanās noslēgtiem komersantiem zemāko cenu par 10 ZIP izstrādi un īstenošanu piedāvāja divi komersanti  - Latvijasmernieks.lv SIA   un Preime SIA, par kopējo summu 48 526,00 euro (ar PVN). Uz doto brīdi identificējamas vēl 20 zemes vienības, kurām izstrādājams un realizējams ZIP.  Saskaņā ar veikto cenu aptauju indikatīvi 20 ZIP izstrāde un īstenošana izmaksātu 145 200,00 euro (ar PVN).  ] 

	

	Zemes īpašuma vērtības noteikšana (vispārīgā vienošanās)
	VNF AĢENTŪRA SIA
	IeM_NVA_2022_63-Pak
	
	13 008[footnoteRef:2] [2:  Pēc valstij piekritīgo zemju pirmreizējās uzmērīšanas identificētās papildus zemes vienības, kuras pēc šī brīža pieejamās informācijas atrodas valsts robežas joslā 12 metros, nepieder valstij, bet pieder fiziskām un juridiskām personām un ir papildus atsavināmas. Komersants, atbilstoši iesniegtam finanšu piedāvājumam, par vienu zemes vienību līdz 10 000m²  tirgus vērtību atsavināšanai sabiedrības vajadzībām un atsavināšanas rezultātā nekustamā īpašuma īpašniekam radīto zaudējumu apmēru noteiks  par  302,5 euro ar PVN par vienu zemes vienību. ] 

	

	KOPĀ:
	680 291
	807 222
	79 803


Papildus iepriekš minētajam, saskaņošanas un parakstīšanas procesā ir divi līgumi ar SIA “Delta Kompānija” par trīs valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu par kopējo summu 58 827,82 euro (ar PVN), kuru izpildei nepieciešami papildu līdzekļi 2022. gadā. Tādejādi kopā NVA 2022. gadā nepieciešams finansējums  866 050 euro.
2. tabula
Nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, kā arī lai izstrādātu un realizētu zemes ierīcības plānus  un noteiktu zemes īpašuma vērtības
	Rādītājs
	2022.gads
	2023.gads

	Kopā nepieciešams, euro
	866 050
	79 803

	no tā sadalījumā pa finansēšanas avotiem: 
	
	

	budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotais finansējums*
	329 922
	423 630**

	papildu nepieciešams
(EKK 5240)
	  536 128
	x


* Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augustā (prot.Nr.57 52.§ 26.punkts) nolemto atbalstīts Iekšlietu ministrijas priekšlikums budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" samazināt finansējumu 2018.–2020. gada prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" 2022. gadā 329 922 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un 2023.gadā 423 630 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2022.gadā 329 922 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un 2023.gadā 423 630 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē. Tas paredzēts likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”. 
Šim mērķim 2021. gadā piešķirtais finansējums 175 675 euro apmērā netika apgūts (skatīt skaidrojumu pielikumā).
** Pamatojoties uz izstrādāto būvprojekta risinājumu, vietās, kur valsts robežapsardzībai nepieciešamās inženiertehniskās būves izies ārpus valsts robežas joslas, neiekļausies valstij piekritīgajās zemes vienību robežās vai tiks ierīkotas patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslas, atsavināmo zemes vienību uzmērīšanas, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežstigu ierīkošana un zemes īpašumu vērtības noteikšana būs jāveic papildus un kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms šobrīd līdz projekta risinājuma izstrādes pabeigšanai nav zināms. Šobrīd valsts budžetā jau ieplānoto finansējumu plānots apgūt pilnā apjomā.

2. Infrastruktūras izbūves uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu ekspertīze

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, NVA 2022. gadā ir noslēgusi līgumu “Par valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi” ar SIA “CMB” par summu 50 578 euro (ar PVN). Līgumsaistību izpildes nodrošināšanai finansējums ir nepieciešams 2022. gadā.
3. tabula
Nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūves ekspertīzi
	Rādītājs
	2022.gads

	Kopā nepieciešams, euro
	50 578

	no tā sadalījumā pa finansēšanas avotiem: 
	

	papildu nepieciešams (EKK 5240)
	50 578




3. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve uz valsts ārējās sauszemes robežas ar Baltkrievijas Republiku un tehniskās uzraudzības pakalpojumi pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra protokollēmuma “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas ar Baltkrievijas Republiku” (prot.Nr.78 81.§) 2. punkta izpildi, ievērojot 3.punktā noteikto, NVA 2021.-2022. gadā organizēto cenu aptauju rezultātā ir noslēgusi ar komersantiem līgumu par 36,94 km pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi un līgumu par papildu 22,80 km pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas ar Baltkrievijas Republiku, kā arī divus līgumus par tehniskās uzraudzības pakalpojumiem pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei un trīs līgumus par dzeloņstiepļu iegādi 68 400 m apjomā. Lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi attiecībā uz 2021. gadā noslēgtajiem līgumiem, kā arī 2022. gadā noslēgto līgumu izpildi 2022. gadā, nepieciešams finansējums 2 176 976 euro apmērā. 

4.tabula
Izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
	
	Piešķirts un izlietots 2021.gadā, euro
	Līguma priekšmets
	Pakalpojuma sniedzējs
	Līguma numurs
	Līguma summa ar PVN, euro
	Nepieciešamais finansējums 2022.gadā, euro

	Dzeloņstiepļu iegāde (99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 1 294 704 euro  – 36,9 km pagaidu žoga ierīkošanai piešķirts
	1 294 704[footnoteRef:3] [3:  Ministru kabineta 2021. gada 13. oktobra rīkojums Nr. 734 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1 294 704 euro.] 

	
	
	
	
	

	Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana
(40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 391 767 euro; 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība 965 609 euro; 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 1 105 451 euro) – 36,9 km pagaidu žoga ierīkošanai piešķirts
	2 462 827[footnoteRef:4] [4:  Ministru kabineta 2021. gada 23. septembra rīkojums Nr. 675 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” – 1 105 451 euro; Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdē nolemtais (prot. Nr.62 1.§) – finansējuma pārdale 1 357 376 euro, tai skaitā no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 391 767 euro apmērā un no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ilgtermiņa saistību pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” 965 609 euro apmērā.] 

	
	
	
	
	

	
	
	Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā 36,9 km pagaidu žoga ierīkošanai
	AIMASA SIA 
	IeM NVA 2021/133-Būv 
	2 462 826,74
	378 304,59[footnoteRef:5] [5:  Pamatojoties uz tehniskā uzrauga (IeM NVA 2021/122-Pak) negatīvo atzinumu, daļa izbūvētā pagaidu žoga bija jāpārceļ un izbūves darbi jālabo; pieņemti ekspluatācijā 2022.gadā. 2021.gadā  veikta samaksa tikai par paveikto atbilstoši pieņemšanas un nodošanas aktiem.] 


	
	
	Tehniskās uzraudzības pakalpojumu pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā 36,9 km
	JURĒVIČS UN PARTNERI SIA
	IeM NVA 2021/122-Pak 
	11 337,70
	2 136,01

	
	
	BTO 22 tipa dzeloņstiepļu piegāde 25 km apjomā
	DN Sistēmas SIA
	IeM NVA 2021/109-Pieg
	373602,99
	

	
	
	BTO 22 tipa dzeloņstiepļu piegāde 49 km apjomā
	AIMASA SIA
	IeM NVA 2021/108-Pieg
	587563,90
	

	
	
	CBT 60 tipa dzeloņstiepļu piegāde 37 km apjomā
	AIMASA SIA 
	IeM NVA 2021/95-Pieg
	333536,50
	

	IZLIETOTS KOPĀ 36,9 km pagaidu žoga ierīkošanai
	3 768 867,83
	
	
	
	
	

	
	
	Par papildus pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku 22,8 km apjomā
	AIMASA SIA 
	IeM NVA 2022/17-Buv
	1 351 812,00
	1 351 812,00

	
	
	Tehniskās uzraudzības pakalpojumu papildus pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā 22,8 km
	JURĒVIČS UN PARTNERI SIA
	IeM NVA 2022/78-Pak 
	11 737,00
	11 737,00

	
	
	Paaugstinātas drošības dzeloņstieples CONCENTRINA, CBT-60 iegāde papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai
	Žogu fabrika SIA
	IeM_NVA_2022/22-Pieg
	243 936,00
	243 210,00[footnoteRef:6] [6:  Finansējums noteiktā apjomā balstoties uz iepirkuma procedūrā saņemto piedāvājumu līgumam IeM_NVA_2022/22-Pieg piešķirts saskaņā ar 22.02.2022. Ministru kabineta rīkojums Nr.130. Līguma slēgšanas procesā precizēta pārrakstīšanās kļūda 726 euro apmērā, kas tiks segti no NVA pamatbudžeta.] 


	
	
	“Concertina” BTO 22 tipa dzeloņstieples piegāde papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai
	Žogu fabrika SIA
	IeM_NVA_2022/21-Pieg
	91 040,40
	91 040,40

	
	
	CONCENTRINA CBT-60  tipa dzeloņstieples piegāde papildus 22,8 km pagaidu žoga ierīkošanai
	AIMASA SIA 
	IeM NVA 2022/31-Pieg
	98 736,00
	98 736,00

	Noslēgto līgumu kopsumma papildus 22,8 km pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošanai
	
	
	
	
	1 797 261,4
	

	
	
	KOPĀ:
	5 566 130,1
	2 176 976



5.tabula
Nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu dzeloņstiepļu iegādi, dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas ar Baltkrievijas Republiku un tehniskās uzraudzības pakalpojumus
	Rādītājs
	2022.gads

	Kopā nepieciešams, euro
	2 176 976 

	no tā sadalījumā pa finansēšanas avotiem: 
	

	1. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotais finansējums, tajā skaitā: 
	1 078 658

	apropriācijas pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" saskaņā ar Finanšu ministrijas 2022. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr.249 "Par apropriācijas pārdali" 
	645 671 

	apropriācijas pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" Ministru kabineta 2022. gada 24. februāra rīkojuma Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” ietvaros 
	432 987

	2. papildu nepieciešams (EKK 5240)
	         1 098 318 



4. KOPSAVILKUMS PAR LĪGUMSAISTĪBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMO FINANSĒJUMU (situācija uz 2022. gada 2. maiju)

Pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvei uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai un īpašuma tiesību sakārtošanai, zemes ierīcības plānu izstrādei un realizācijai, zemes īpašuma vērtības noteikšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu atjaunošanai valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju, kā arī valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanai gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu NVA saskaņā ar noslēgtajiem un noslēgšanas stadijā esošajiem līgumiem 2022. gadā nepieciešams finansējums   3 093 604 euro apmērā, 2023.gadā – 79 803 euro apmērā.
6.tabula

KOPSAVILKUMS par NVA 2022. gadā nepieciešamo finansējumu

	Nr.p.k.
	Pasākums
	Rādītājs
	2022.gads

	1.
	Valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcības plānu izstrādei un realizācijai, zemes īpašuma vērtības noteikšanai, robežpunktu identificēšana un robežstigu atjaunošana valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu
	Kopā nepieciešams
	866 050

	
	
	Esošā finansējuma ietvaros
	329 922

	
	
	Papildu nepieciešams
	536 128

	2.
	Valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi
	Kopā nepieciešams
	50 578

	
	
	Esošā finansējuma ietvaros
	 

	
	
	Papildu nepieciešams
	50 578

	3. 
	Dzeloņstiepļu iegāde un dzeloņstiepļu žoga izbūve uz valsts ārējās sauszemes robežas ar Baltkrievijas Republiku
	Kopā nepieciešams
	2 176 976 

	
	
	Esošā finansējuma ietvaros
	1 078 658

	
	
	Papildu nepieciešams
	1 098 318

	1.+2.+3.
	KOPĀ
	Kopā nepieciešams
	3 093 604

	
	
	Esošā finansējuma ietvaros
	1 408 580

	
	
	Papildu nepieciešams
	1 685 024 




2022. gadā Iekšlietu ministrija (NVA) līgumsaistību izpildi 1 408 580 euro apmērā nodrošina no šādiem finanšu resursu avotiem:
· 329 922 euro apmērā – saskaņā ar likumu ”Par valsts budžetu 2022. gadam“ un likumu ”Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam“ budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" plānotais finansējums valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (turpmāk – īpašumtiesību sakārtošana);
· 645 671 euro apmērā – apropriācijas pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" no budžeta resora ”74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums“ budžeta programmas 01.00.00 ”Apropriācijas rezerve” (Finanšu ministrijas 2022. gada 25. aprīļa rīkojums Nr.249 "Par apropriācijas pārdali");
· 432 987 euro apmērā – budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" piešķirtais finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 24. februāra rīkojumu Nr.130 “Par apropriācijas pārdali”.

Līgumsaistību izpildei 2022. gadā papildu nepieciešamo finansējumu 1 685 024 euro apmērā Iekšlietu ministrija ierosina segt no budžeta resora ”74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem“. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdē nolemto (prot. Nr.78 81.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” 4.punkts), Iekšlietu ministrija 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” var pieprasīt finansējumu ne vairāk kā 2 329 271 euro apmērā ar dzeloņstiepļu iegādi, dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu un tehnisko uzraudzību saistītajiem izdevumiem. Tomēr, ievērojot iepriekš minēto, papildu finansējums nepieciešams arī īpašumtiesību sakārtošanai, bez kā nav uzsākami būvdarbi, un valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzei, bez kā nav turpināma šīs robežas infrastruktūras tālāka izbūve.
Būtiski norādīt, ka budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” plānotais finansējums (14 450 325 euro) jau pilnā apjomā pārdalīts uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”. Ievērojot minēto, Iekšlietu ministrija lūdz atbalstīt priekšlikumu par papildu nepieciešamā finansējuma pārdali no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” arī īpašumtiesību sakārtošanai un valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzei. 

5. Turpmākā rīcība

Ar šajā informatīvajā ziņojumā minēto līgumu izpildi pilnībā tiks pabeigts uzdevums par papildus pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi 22,8 km apjomā uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas, dzeloņstiepļu iegādi un tehniskās uzraudzības pakalpojumu izbūves darbu nodrošināšanai, kā arī pilnā apmērā tiks izpildīts uzdevums par Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzes veikšanu. Joprojām aktuāls un tiek turpināts darbs, kura izpildei gan 2022. gadā, gan 2023. gadā būs nepieciešams finansējums, saistīts ar zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, robežstigu ierīkošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbu nodrošināšanu uz valsts ārējās robežas, kā arī atsavināšanas atlīdzību izmaksu.
Komersantus pašlaik nav izdevies piesaistīt 26 valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, t.sk. 9 zemes vienībām gar Baltkrievijas Republikas valsts robežu un 49 atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanai un robežstigu atjaunošanai, t.sk. 33 zemes vienībām gar Baltkrievijas Republikas valsts robežu. Papildus minētajiem darbiem valstij piekritīgajās zemes vienībās 2022. gadā būs nepieciešams papildus finansējums indikatīvi  84 000 euro apmērā. Precīzs finansējuma apmērs atkarīgs no saņemto piedāvājumu izcenojuma, kurš šobrīd ir mainīgs nestabilo degvielas un cilvēkresursu izmaksu dēļ.  Ņemot vērā, ka prioritāri visi darbi organizēti un 2022. gadā īstenojami Baltkrievijas Republikas robežas valstij piekritīgajās zemes vienībās, 2023. gadā papildu būs nepieciešami indikatīvi 287 000 euro valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts robežas joslā. Jautājums par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadā izskatāms Ministru kabinetā likumrojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
Pēc būvprojekta izstrādes papildus finansējums būs nepieciešams zemes vienību īpašumtiesību sakārtošanai tajās zemes vienībās, kurās būvprojekta risinājums pārsniegs šobrīd valstij piekritīgo zemes vienību robežas un būs nepieciešams uzsākt papildus atsavināšanas, kā arī zemes vienībās, kurās būvprojekta risinājums pārsniegs valsts robežas joslas 12 m atzīmi un būs nepieciešams ar mērniecības pakalpojuma palīdzību nospraust robežas apsardzības infrastruktūrai nepieciešamās faktiskās robežas. Kopumā būvprojekta izstrādātāju uzdevums iekļauties valsts robežas joslas 12 metros, tomēr atsevišķos, pamatotos gadījumos, atbilstoši būvprojektā vienīgajam iespējamam risinājumam, būs nepieciešamas papildus darbības zemju jautājumu sakārtošanai. 
Papildu finansējuma pieprasījumiem tiks sagatavoti atsevišķi informatīvie ziņojumi Ministru kabinetam pēc atbilstošu iepirkumu procedūru noslēgšanas.

Pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par izdevumu, kas saistīti ar īpašumtiesību sakārtošanu un valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi, segšanu no valsts budžeta programmā 02.00.00 ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem (Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdes protokola Nr.78 81.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”” 4.punkts).
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadā valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts robežas joslā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
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