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[bookmark: _Hlk57635485]Informatīvais ziņojums 
[bookmark: _Hlk124756830][bookmark: _Hlk110332756]“Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu”
Ievads

2021. gadā pašvaldībām bija pieejams atbalsts pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, īstenošanai (turpmāk – 2021. gada augstas gatavības projekti). Atbalsts bija pieejams saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 242). Savukārt atbalstītie projekti ir noteikti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums”.
2022. gadā pašvaldībām bija pieejams atbalsts pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, īstenošanai (turpmāk – 2022. gada augstas gatavības projekti). Atbalsts bija pieejams saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 112). Savukārt atbalstītie projekti ir noteikti ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 403).
[bookmark: _Hlk124757087]2022. gadā pašvaldībām bija pieejams atbalsts valsts aizdevumu veidā investīciju projektiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai (turpmāk – Covid valsts aizdevumu projekti). Atbalsts bija pieejams saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 143). 
1.  Esošā situācija
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir saņēmusi informāciju par vairākiem problēmjautājumiem, kas skar gan 2021. gada projektus, gan 2022. gada projektus, gan arī 2022. gada Covid valsts aizdevumu projektus. Līdz ar to ir sagatavots šis informatīvais ziņojums, lai sniegtu informācijas apkopojumu par problēmjautājumiem, kā arī piedāvātu iespējamos risinājumus. Tāpat VARAM saņēma Finanšu ministrijas 2022.  gada 9. decembra vēstuli Nr. 3.2.-16/2-9/3634, ar kuru Finanšu ministrija ierosina Latvijas Pašvaldību savienībai sadarboties ar VARAM un sagatavot nepieciešamo informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā 2023. gadā.
1.1. Problēmjautājumi un saņemtā informācija saistībā ar 2021. gada augstas gatavības investīciju projektiem
Projekti nav pabeigti MK noteikumu Nr. 242 3.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā - līdz 2022. gada 31. decembrim un nav apgūts piešķirtais finansējums. Problēma radās no pašvaldības kā projekta īstenotāja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, autoruzraudzības  pienākumu nepienācīga pildīšana, kā arī ārējās ietekmes faktori, tai skaitā Krievijas Federācijas agresijas Ukrainā izraisītais neprognozējamais būvizstrādājumu cenu sadārdzinājums un piegādes traucējumi. Šāda problēma indikatīvi ir konstatēta četros projektos un kopējais neapgūtais finansējums ir 978 525,47 euro (informatīvā ziņojuma 1. pielikums). Attiecībā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu “Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu-Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)” problēmai ir rasts cits risinājums informatīvā ziņojuma “Par finansējuma pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" un 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" ietvaros" un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu īstenošanai"” ietvaros (apstiprināts Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdē). Kopējais indikatīvais neapgūtais finansējums ir 978 525,47 euro.
Vienlaikus  līdzīgi apstākļi tika konstatēti  arī  Kultūras ministrijas  2021. gada augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektu īstenošanai 2022. gadā  - profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” gadījumā būtiska ietekme ir  konstatētie ārējie apstākļi, kā Krievijas Federācijas militārā agresija pret Ukrainu un pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022. gada 24. februāra, kā rezultātā būvdarbu veicējam ir radušās finansiālās grūtības būvdarbu līguma izpildē. Šajā gadījumā būvdarbu veicējs ir tas pats, kas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projektā “Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu”. Ministru kabinets 2022. gada 20. decembrī atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu pagarināt profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim (Ministru kabineta sēdes protokollēmums  Nr. 66 62. §).

VARAM ir saņēmusi vēstuli no biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” (turpmāk – LLPA), ar kuru LLPA lūdz grozīt MK noteikumus Nr. 242, paredzot, ka 2021. gada projektus var pabeigt 2023. gadā. Kā pamatojums MK noteikumu Nr. 242 3.6. apakšpunkta grozījumiem ir minams tas, ka 2021. gada projektiem būtiska daļa no darbiem jau ir paveikta.

1.2. Problēmjautājumi un saņemtā informācija saistībā ar 2022. gada augstas gatavības investīciju projektiem
1.2.1. 2022. gada noteiktā finansējuma daļas (atbilstoši MK rīkojumā Nr. 403 noteiktajam, bet ne mazāk kā 65% no projekta) apguves problēma 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 112 4.6. apakšpunktā noteiktajam investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim. Pašvaldībām bija tiesības 2022. gadam pieprasīt lielāku procentuālo daļu nekā MK noteikumu Nr. 112 4.6. apakšpunktā noteikto minimumu. Tādā gadījumā 2022. gada daļa bija jāapgūst tādā apmērā, kādā noteikts MK rīkojumā Nr. 403. Par  šādu problēmu ir saņemta informācija par 22 projektiem (informatīvā ziņojuma 2. pielikums).
Kopējais indikatīvais neapgūtais finansējums ir  5 868 351,98 euro. 

Kā iemeslus pašvaldības min to, ka iepirkumu rezultātā iegūtie būvniecības pakalpojumu piedāvājumi ievērojami pārsniedz to valsts un pašvaldības finansējumu, kurš projektam ir definēts MK rīkojumā Nr. 403, kā arī to, ka nepieciešams aktualizēt  būvdarbu izpildes kalendāro grafiku un naudas plūsmas grafiku (pamatots ar piegādātāju apliecinājumiem par būvmateriālu piegādes termiņa pagarinājumu). Tāpat kā iemesli tiek minēti arī būvniecības uzsākšanas kavēšanās, iepriekšējo kārtu būvniecības kavēšanās un nepieciešamība sludināt atkārtotu iepirkumu.
Tāpat VARAM 2022. gadā saņēma informāciju no LLPA, ka vairākas no valstspilsētām ir informējušas LLPA, ka pastāv risks, ka nebūs iespēja apgūt MK noteikumos Nr. 112 noteikto finansējuma apmēru noteiktajā termiņā. Tas saistīts galvenokārt ar ārējās ietekmes faktoriem, tai skaitā Krievijas Federācijas agresijas Ukrainā izraisīto neprognozējamo būvizstrādājumu cenu sadārdzinājuma un piegādes traucējumiem, kuru rezultātā ir radušās iepriekš neparedzamas grūtības būvdarbu procesam iekļauties sākotnēji noteiktajos termiņos. Tāpat būvniecības nozari kritiski ietekmē darbaspēka resursu trūkums, darbaspēka izmaksu un energoresursu izmaksu straujais kāpums. Vienlaikus LLPA informē, ka šīs pašas problēmas būtiski ietekmē arī 2021. gada projektus, kuri bija jāpabeidz līdz 2022. gada beigām, tomēr izveidojušās situācijas dēļ tas nebūs iespējams.

VARAM ir saņēmusi vēstuli no biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (turpmāk - RACA), ar kuru RACA informē, ka šādu grozījumu veikšana atbilst RACA vienotajai pozīcijai. Tāpat VARAM ir saņēmusi vēstuli no LLPA, ar kuru LLPA lūdz grozīt MK noteikumu Nr. 112 4.6. apakšpunktu, samazinot 4.6. apakšpunktā noteikto valsts finansējuma procentuālo apjomu, kas jāapgūst līdz 2022. gada 31. decembrim. Vienlaikus LLPA lūdz grozīt MK noteikumu Nr. 112 4.1.2.1. apakšpunktu, atļaujot papildinošos investīciju projektus pabeigt 2023. gadā, ja tas saistīts ar būvdarbu procesu 2021. gada investīciju projektā, kā rezultātā tā īstenošanas pabeigšana tehniski nav bijusi iespējama, piemēram, konkrētu telpu mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana.

1.2.2. Iepirkuma līguma slēgšanas problēma

Atsevišķiem investīciju projektiem nav noslēgts iepirkuma līgums MK Noteikumu Nr. 112 13.2. apakšpunktā un 14. punktā minētajos termiņos. Par šādu problēmu ir saņemta informācija par trim projektiem:
· Smiltenes novada pašvaldības projekts “Smiltenes autoostas izbūve”; 
· Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekts “Vienota lietu interneta tīkla pilotprojekts Rīgas pilsētā”;
·  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projekts “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība”. 
Kā pamatojumu pašvaldības nosauc to, ka iepirkumu rezultātā iegūtie būvniecības pakalpojumu piedāvājumi ievērojami pārsniedz to valsts un pašvaldības finansējumu, kurš projektam ir definēts MK rīkojumā Nr. 403. Tāpat kā iemesls tiek minēts vēstule no Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB), kuru saņēma Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un ar kuru IUB informēja pašvaldību, ka ir saņemts piegādātāju apvienības iesniegums par atklāto konkursu. Ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 68. panta sestajā daļā noteikto, pasūtītājs (šajā gadījumā pašvaldība) nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, līdz pasūtītājs saņem IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu. Līdz ar to aizkavējās iepirkuma līguma noslēgšana.

Tāpat kā ietekmējošais faktors ir norādīta Krievijas Federācijas agresija Ukrainā un tās izraisītais neprognozējamais būvizstrādājumu cenu sadārdzinājums un piegādes traucējumi, kuru rezultātā bija grūtības prognozēt iepirkuma un no tā izrietošo būvniecības procesu.

1.2.3.Sadārdzinājuma problēma

Iepirkumu rezultātā iegūtie būvniecības pakalpojumu piedāvājumi ievērojami pārsniedz to valsts un pašvaldības finansējumu, kurš projektam ir definēts MK rīkojumā Nr. 403. Par šādu problēmu ir saņemta informācija par diviem projektiem: Smiltenes novada pašvaldības projekts “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” (sadārdzinājums 82 607,10 euro), Smiltenes novada pašvaldības projekts “Smiltenes autoostas izbūve” (sadārdzinājums 718 337,17 euro). 

1.3. Problēmjautājumi un saņemtā informācija saistībā ar 2022. gada Covid valsts aizdevumu projektu īstenošanu

Covid valsts aizdevumu 54 projektos nav apgūta valsts aizdevuma līgumā 2022. gadā noteiktā aizdevuma daļa (atbilstoši valsts aizdevuma līgumam, bet ne mazāk kā 50% no kopējā aizdevuma apmēra). Kā iemeslus pašvaldības min to, ka no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ kavējās būvdarbu uzsākšana, darbu izpildi kavēja laikapstākļu radītās problēmas. Tāpat finanšu grafika izmaiņas un ekonomisko situāciju ietekmēja gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas Federācijas militārā agresija Ukrainā. Kopā nav apgūti 4 276 983,15 euro 54 projektos  (informatīvā ziņojuma 3. pielikums).

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 3.8. apakšpunktā noteiktajam - valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra 2022. gadā ir ne mazāk kā 50 procentu un 2023. gadā ne vairāk kā 50 procentu. 
	Vienlaikus MK noteikumu Nr. 143 10. punkts nosaka - ja pašvaldība pēc valsts aizdevuma līguma noslēgšanas līdz 2022. gada 31. decembrim nav izmantojusi valsts aizdevuma līgumā paredzēto valsts budžeta aizdevumu 2022. gadam, tā 2022. gadā neapgūto valsts budžeta aizdevumu nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, iesniedzot Valsts kasē apliecinājumu par to, ka šāds ieguldījums ir veikts. 

2.  Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Ievērojot iepriekšminēto, lai risinātu iepriekš konstatētos problēmjautājumus attiecībā uz 2021. gada augstas gatavības projektiem, 2022. gada augstas gatavības projektiem, kā arī 2022. gada Covid valsts aizdevumu projektiem, tiek piedāvāti šādi risinājumi:

2.1. Lai novērstu risku, ka 2021. gada augstas gatavības investīciju projekti netiek pilnībā īstenoti – priekšlikums ir grozīt MK noteikumu Nr. 242 nosacījumus, paredzot, ka pašvaldības var lūgt Valsts reģionālo attīstības aģentūru, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi, pārskatīt investīciju projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Šim risinājumam papildu valsts budžeta finansējums nav nepieciešams, jo projektiem nepieciešamo finansējumu (indikatīvi 978 525,47 euro[footnoteRef:2] apmērā) Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir pārskaitījusi pašvaldībām 2021.-2022. gadā un pašvaldībām tas ir pieejams projektu pabeigšanai.  [2:  Finansējums norādīts bez Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekta “Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu-Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)” neapgūtā finansējuma.] 

2.2. Attiecībā uz 2022. gada augstas gatavības investīciju projektiem:
[bookmark: _Hlk124953805]2.2.1. finansējuma apguves problēmas risinājumam – lai arī 2022. gada augstas gatavības investīciju projektu īstenošana tika uzsākta jau pēc Krievijas Federācijas agresijas Ukrainā sākuma - priekšlikums ir grozīt MK noteikumu Nr. 112 nosacījumus, paredzot, ka pašvaldības, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz finansējuma apguves neiespējamību projektā 2022. gadā, var lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2022. un 2023. gadā. 
Šim risinājumam papildu valsts budžeta finansējums nav nepieciešams, jo projektiem nepieciešamo finansējumu (indikatīvi 5 868 351,98 euro apmērā) Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir pārskaitījusi pašvaldībām 2022. gadā un pašvaldībām tas ir pieejams projektu pabeigšanai. 
2.2.2. iepirkuma līgumu slēgšanas problēmas risinājumam – priekšlikums ir grozīt MK noteikumu Nr. 112 14. punktu, paredzot iespēju pašvaldībām, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkumu līgumu noslēgšanas termiņu, lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu, nodrošinot projekta pabeigšanu līdz 2023. gada 31. decembrim. 
[bookmark: _Hlk125017731][bookmark: _Hlk125017759]Vienlaikus saistībā ar grozījumu veikšanu MK noteikumos Nr. 112 nepieciešams risināt jautājumu par 2022. gadā neapgūto līdzekļu pieejamību VARAM budžeta apakšprogrammā 2023. gadā. 2022. gadā no 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” budžeta apakšprogrammas “21_02_P Pašvaldību investīciju programma” pašvaldībām nav izmaksāti 1 979 780,95 euro, kas bija paredzēti projektiem, kuriem nav noslēgts iepirkuma līgums. 2023. gadā VARAM budžetā šis finansējums nav pieejams. 

[bookmark: _Hlk130224097] 	Lai daļēji risinātu šo jautājumu (indikatīvi 978 525,47 euro apmērā no nepieciešamajiem 1 979 780,95 euro), priekšlikums ir sagatavot un iesniegt Saeimā priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, papildinot to ar jaunu pantu, kas paredz Ministru kabineta 2021. gadā atbalstītajos pašvaldību augstas gatavības investīciju projektos 2022. gadā neizmantoto finansējumu, ko pašvaldības atmaksājušas 2023. gadā, novirzīt Ministru kabineta 2022. gadā atbalstīto augstas gatavības projektu pabeigšanai (tiem projektiem, kuriem iepirkuma līgums netika noslēgts noteiktajā termiņā) un uzņemto saistību izpildei līdz 2023. gada 31. decembrim. Tāpat likumprojektā nepieciešams iekļaut, ka Finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" programmā 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi.  

2.2.3. sadārdzinājuma problēmu risināšanu priekšlikums ir atstāt pašvaldību kompetencē. Jebkurš no augstāk minētajiem risinājumiem jau būs netiešs finansiāls atbalsts pašvaldību projektiem, jo dos iespēju pārcelt finansējumu uz turpmākajiem gadiem un neapturēt projektu īstenošanu. Līdz ar to šim jautājumam alternatīvi risinājumi netiek plašāk apskatīti.

2.3. Attiecībā uz 2022. gada Covid valsts aizdevumu projektiem – priekšlikums ir grozīt MK noteikumus Nr. 143, paredzot iespēju pārcelt uz 2023. gadu 2022. gadā valsts aizdevuma līgumā noteikto, bet neizņemto aizdevumu. 

Šis risinājums rada maksimālo ietekmi 4 276 983,15 euro apmērā uz pašvaldību aizņēmumu limitu 2023. gadam.







3.  Alternatīvs risinājums

Alternatīvs risinājums - negrozīt MK noteikumus Nr. 112, MK noteikumus Nr. 242 un MK noteikumus Nr. 143. 2022. gada projektu īstenošana tika uzsākta jau pēc Krievijas Federācijas agresijas Ukrainā sākuma un projekta īstenošanā jau bija jārēķinās ar aktuālajiem riskiem. Tāpat gan 2021. gadā, gan 2022. gadā minētie nosacījumi bija vieni no projekta atlases kritērijiem. Līdz ar to ir nevienlīdzīga pieeja pret pašvaldībām, kas neiesniedza projektus, jo jau sākotnēji paredzēja, ka nevar izpildīt šo kritēriju. Vienlaikus šo nosacījumu negrozīšana nozīmētu projektu tālāko īstenošanu no pašvaldību budžeta resursiem.

4. Turpmākā rīcība

Atbilstoši 2023. gada 27. februāra Sadarbības sanāksmē nolemtajam atbalstīts priekšlikums pašvaldību 2022. gada augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai, pārskatot pašvaldībām pieejamo valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2022. un 2023. gadam. 
Tāpat ir atbalstīts priekšlikums 2022. gada augstas gatavības projektu īstenošanai, lai daļēji nodrošinātu informatīvā ziņojuma piedāvātā risinājuma īstenošanu tiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kuriem 2022. gadā iepirkuma līgums netika noslēgts noteiktajā termiņā un kam netika izmaksāts valsts budžeta finansējums 2022. gadā.
[bookmark: _Hlk126763099]Līdz ar to VARAM nepieciešams sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus MK noteikumos Nr. 112 atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā noteiktajam.
[bookmark: _Hlk130223166] Tāpat VARAM nepieciešams sagatavot un iesniegt Saeimā priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, papildinot to ar jaunu pantu, kas paredz Ministru kabineta 2021. gadā atbalstītajos pašvaldību augstas gatavības investīciju projektos 2022. gadā neizmantoto finansējumu, ko pašvaldības atmaksājušas 2023. gadā, novirzīt Ministru kabineta 2022. gadā atbalstīto augstas gatavības projektu pabeigšanai (tiem projektiem, kuriem iepirkuma līgums netika noslēgts noteiktajā termiņā) un uzņemto saistību izpildei līdz 2023. gada 31. decembrim. Tāpat likumprojektā nepieciešams iekļaut, ka Finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" programmā 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi.

Vienlaikus VARAM jāizvērtē MK noteikumu Nr. 242 grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu neizmantotā valsts budžeta finansējuma atgūšanu no pašvaldībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs		M. Sprindžuks	
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