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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk104382152],,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli”

Informatīvais ziņojums „Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2022.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (Nr.13 44.§) ,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu” 3.punktā doto uzdevumu Kultūras ministrijai līdz 2022.gada 1.maijam vienoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) par nacionālās koncertzāles (turpmāk – Koncertzāle) projekta īstenošanas modeli Rīgas Kongresu namā, aptverot nekustamos īpašumus Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0121) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0121) 7 965 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0121 001), (turpmāk – Kongresu nams), teritorijā starp Kronvalda un Kalpaka bulvāri, Rīgā, nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0120) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0120) daļa aptuveni 0,77 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) un Krišjāņa Valdemāra ielā 5A, Rīgā, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 510 0025) – pazemes autostāvvieta (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0120 002), (turpmāk kopā – Novietne Kongresu nams) un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību.

1. Koncertzāles projekta līdzšinējā virzība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 9.marta rīkojumu Nr.162 ,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu”:
1) atbalstīta Koncertzāles būvniecība novietnē – Rīgas Kongresu nams, aptverot šādus nekustamos īpašumus:
a) Kongresu namu;
b) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0120) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0120) daļa aptuveni 0,77 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) teritorijā starp Kronvalda un Kalpaka bulvāri, Rīgā (turpmāk – Pieguļošais zemes gabals);
c) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 510 0025) – vienstāva pazemes autostāvvieta (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0120 002) – Krišjāņa Valdemāra ielā 5A, Rīgā (turpmāk – pazemes autostāvvieta);
2) uzdots Kultūras ministrijai līdz 2022.gada 1.maijam vienoties ar Pašvaldību par Koncertzāles projekta īstenošanas modeli Novietnē Kongresu mans un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību.
2. Koncertzāles projekta īstenošanas modelis

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022.gada 9.marta rīkojuma Nr.162 ,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” 2.punktā un Ministru kabineta 2022.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (Nr.13 44.§) ,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi un  vienotos par Koncertzāles projekta īstenošanas modeli, tika izveidotas Kultūras ministrijas un Pašvaldības pārstāvju darba grupas. Darba grupu darbības rezultātā, sadarbojoties arī ar Latvijas Arhitektu savienību, ir panākta vienošanās par Koncertzāles projekta īstenošanas modeli Novietnē Kongresu nams – starptautiska metu konkursa izsludināšanu, būvprojekta izstrādi un būvniecību, to paveicot laikposmā no 2022.gada līdz 2029.gadam. Atbilstoši iecerētajam modelim sadarbība norit starp Kultūras ministriju un Pašvaldību, jautājumos attiecībā uz Kongresu namu (līdz tā atsavināšanai par labu Pašvaldībai) piedaloties Pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Rīgas nami” (turpmāk – SIA ,,Rīgas nami”). Metu konkursa sagatavošanas un norises plānošanā un īstenošanā ir paredzēts iesaistīt arī Latvijas Arhitektu savienību.
Izvērtējot iespējamos risinājumus Koncertzāles projekta ieceres īstenošanā, kā optimālākais atzīts risinājums, kurā sadarbojas un kopīgus ieguldījumus nacionāla mēroga objekta attīstīšanai veic kā valsts, tā arī Pašvaldība. Informatīvajā ziņojumā aprakstīta pušu pienākumu sadale metu konkursa un būvprojekta izstrādes stadijā. Savukārt lēmums par būvdarbu realizētāju un līdz ar to arī par Koncertzāles īpašnieku tiks pieņemts vēlākā stadijā vienlaikus ar Koncertzāles būvdarbu finansēšanas risinājuma izvēli, kā prioritāro modeli paredzot – Pašvaldība realizē būvniecības ieceri ar aizņēmumu Valsts kasē. 
Risinājums paredz, ka Koncertzāles projekts tiks īstenots novietnē Kongresu nams, kuras potenciālo sastāvu veido trīs nekustamie īpašumi, no kuriem viens (Kongresu nams) pieder SIA ,,Rīgas nami” un divi (Pazemes autostāvvieta un Pieguļošais zemes gabals) – Pašvaldībai. Atbilstoši nodomu protokola projektā Koncertzāles projekta īstenošanai (turpmāk – nodomu protokols) (1.pielikums), kuru paredzēts parakstīt starp iesaistītajām pusēm – Kultūras ministriju, Pašvaldību un SIA ,,Rīgas nami”, paredzētajam Pašvaldība veiks Kongresu nama atsavināšanu no SIA ,,Rīgas nami” par labu Pašvaldībai (nodomu protokola 3.5.apakšpunkts). Līdz tam SIA ,,Rīgas nami” rezervē Kongresu namu Koncertzāles projekta īstenošanai, kā arī uzņemas citus pienākumus, kas izriet no SIA ,,Rīgas nami” kā Kongresu nama pašreizējā īpašnieka statusa (nodomu protokola 4.punkts).
Tāpat ne mazāk būtiska ir nianse, ka metu konkursa stadijā netiek konkrēti definētas Novietnes Kongresu nams robežas, atstājot variācijas iespējas metu konkursa dalībniekiem racionālākā priekšlikuma izstrādei. Tādējādi Novietnes Kongresu nams precīzas robežas tiks definētas pēc metu konkursa pabeigšanas, kad būs zināms konkrēts metu konkursā izraudzītais arhitektoniskais risinājums. Attiecīgi pēc tam tiks vērtēts un lemts par juridiskajiem risinājumiem Novietnes Kongresu nams nekustamā īpašuma formēšanā. Nekustamo īpašumu atsavināšana par labu valstij netiek paredzēta.
· Veicot šāda risinājuma – Koncertzāles projektu realizē Pašvaldība –izvērtēšanu atbilstoši komercdarbības atbalsta regulējuma, secināms, ka atbilstoši 2016.gada 19.jūlija Eiropas Komisijas paziņojumam par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) atsevišķas ar kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un dabas aizsardzību saistītas darbības var būt organizētas nekomerciāli un tādējādi tās ir tādas, kurām nav saimnieciska rakstura, līdz ar to publiskais finansējums, kas tām piešķirts, var nebūt valsts atbalsts. Publiskā finansējuma piešķiršana kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumam, kas visai sabiedrībai ir pieejams bez maksas, kalpo tīri sociālam un kultūras mērķim, kam nav saimnieciska rakstura. Arī tad, ja no kultūras iestādes apmeklētājiem vai sabiedrībai pieejama kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākuma dalībniekiem tiek prasīta samaksa, kas sedz tikai daļu no faktiskajām izmaksām, šim pasākumam tik un tā nav saimnieciska rakstura, jo šādu samaksu nevar uzskatīt par reālu atlīdzību par sniegto pakalpojumu. Eiropas Komisijas ekspertu skaidrojumā  „daļa no faktiskajām izmaksām” ir ne vairāk kā 50% no pašu ieņēmumiem pret kopējiem iestādes izdevumiem.
· Eiropas Komisija, veicot izvērtējumu par Kultūras ministrijas notificēto valsts atbalsta shēmu SA.34462 (2012/NN) „Kultūra”, norādīja, ka lielākā daļa kultūras pasākumu, kas saņēma shēmas atbalstu, nav vērsti uz peļņas gūšanu, un ienākumi bieži vien nesedz ar tiem saistītās izmaksas. Shēmā iekļautie atbalsta saņēmēji (tostarp, reģionālās koncertzāles) pārsvarā ir institūcijas, kurām trūkst līdzekļu, tādēļ valsts atbalsta nodrošinātie resursi ir ļoti svarīgi. Turklāt, ja atbalsts netiktu sniegts, sabiedrībai piedāvāto kultūras pakalpojumu klāsts kļūtu nabadzīgāks vai arī ievērojami pieaugtu maksa par to pieejamību. 
· Turpinot piešķirt valsts budžeta līdzekļus kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai, Kultūras ministrija, ik gadu izvērtējot vairāku Latvijas koncertzāļu ieņēmumu un izdevumu pēdējo piecu gadu prognozes, secina, ka nevienā no tām pašu ieņēmumi nepārsniedz 50% robežvērtību. Ņemot vērā, ka arī Koncertzāles plānotie pašu ieņēmumi nepārsniegs 50% no kopējiem iestādes izdevumiem vienā darbības gadā, tiek pieņemts, ka plānotajām darbībām nav saimnieciska rakstura un komercdarbības atbalstu regulējošās tiesību normas nav jāpiemēro. Lai uzbūvēto ēku varētu lietot tās pamatnomnieki – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, iznomāšanai piemērojami Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Pamatnomnieki maksās nomas maksu, kas noteikta atbilstoši šiem noteikumiem.
Risinājums, kas paredz, ka Pašvaldība ir Koncertzāles būvniecības ieceres realizētājs un nekustamā īpašuma īpašnieks, ļaus ieekonomēt valsts budžeta līdzekļus, jo nebūs jāveic nekustamo īpašumu atsavināšana par labu valstij, maksājot to īpašniekiem atlīdzību. Turklāt šāds risinājums ļaus arī Pašvaldībai ieguldīt savus finanšu līdzekļus, lai īstenotu būvniecības ieceri. Koncertzāles projekta īstenošanai Novietnē Kongresu nams ir plānots izstrādāt speciālu normatīvo regulējumu (likumu), jo saistībā ar Koncertzāles projekta realizēšanu ir identificēti jautājumi, kuru noregulēšanai ir nepieciešams likums, tajā skaitā nacionālo interešu objekta statusa piešķiršana un Novietnes Kongresu nams sastāva formēšana (spēkā esošais tiesiskais regulējums nepieļauj vēsturiskā plānojuma struktūras maiņu (zemes gabalu apvienošanu). Konkrētas Novietnes Kongresu nams robežas tiks noteiktas saskaņā ar metu konkursa rezultātā izvēlētā meta arhitektonisko risinājumu. 
Ņemot vērā nestabilo ģeopolitisko un ekonomisko situāciju pasaulē, pašreiz nav iespējams objektīvi prognozēt Koncertzāles (kuras projektēšana tiek plānota 2024.-2025.gadā, bet būvdarbu veikšana – 2027.-2029.gadā) izmaksas. Līdz ar to Kultūras ministrija un Pašvaldība ir panākušas vienošanos par sadarbību Koncertzāles projekta īstenošanā, nosacīti to sadalot trīs lielos posmos, kur katra iepriekšējā posma beigās tiks precizēts nākamajam posmam nepieciešamais finansējums un tā avoti:
1) starptautiska metu konkursa sagatavošana un norise;
2) būvprojekta izstrāde (tai skaitā sarunu procedūra ar metu konkursa uzvarētāju, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze);
3) būvdarbi (tai skaitā būvdarbu un būvuzraudzības iepirkums un būvdarbu uzsākšana).

2.1. Pienākumu sadale

Koncertzāles ieceres īstenošanas praktiskie aspekti, sadalot Kultūras ministrijas un Pašvaldības atbildības jomas un pienākumus, tiks ietverti nodomu protokolā (1.pielikums). Nodomu protokolu ir paredzēts parakstīt visām trīs iesaistītajām pusēm – Kultūras ministrijai, Pašvaldībai un SIA ,,Rīgas nami” (turpmāk kopā – Puses). 
Atbilstoši nodomu protokolā ietvertajam pienākumu sadalījumam:
1. Kultūras ministrija apņemas:
1) sagatavot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Koncertzāles starptautiska metu konkursa norisei;
2) nodrošināt Kultūras ministrijas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kompetencē esošo Koncertzāles projekta īstenošanai nepieciešamo atzinumu un citu ar to saistīto dokumentu sagatavošanu;
3) iesaistīties Koncertzāles starptautiska metu konkursa dokumentācijas izstrādē;
4) nodrošināt Koncertzāles projekta attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu projektu un Ministru kabineta lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā;
5) nodrošināt likumprojekta izstrādi par Koncertzāles projekta īstenošanu; 
6) uzturēt aktuālu Koncertzāles telpu programmu, sadarbojoties ar Koncertzāles nākotnes rezidentiem;
7) iesaistīties Koncertzāles projekta īstenošanas uzraudzības procesā;
8) pēc Koncertzāles projekta pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā uzraudzīt nomas līguma noslēgšanu ar Koncertzāles pamatnomniekiem.
2. Pašvaldība apņemas:
1) nodrošināt Koncertzāles projekta īstenošanas vadību;
2) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību organizēt starptautisku metu konkursu par Koncertzāles būvniecības ieceri un sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju būvprojekta izstrādei;
3) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību organizēt projektēšanas uzdevuma un tehnikās specifikācijas izstrādi, balstoties uz Koncertzāles telpu programmu, ko ir izstrādājusi Kultūras ministrija sadarbībā ar Koncertzāles nākotnes rezidentiem;
4) veikt visas tehniskās darbības Koncertzāles projekta realizācijai nepieciešamā nekustamā īpašuma (Novietnes Kongresu nams) formēšanā un izveidošanā;
5) atsavināt Kongresu namu no SIA ,,Rīgas nami” par labu Pašvaldībai;
6) noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu ar Kultūras ministrijas norādītiem Koncertzāles pamatnomniekiem.
3. SIA „Rīgas nami” apņemas (līdz Kongresu nama atsavināšanai par labu Pašvaldībai):
1) nodrošināt Puses ar informāciju un dokumentiem par līdz šim veiktajām Kongresu nama izpētēm, projektēšanas darbiem u.c., kas ir SIA „Rīgas nami” rīcībā;
2) rezervēt Kongresu namu Koncertzāles projekta īstenošanai;
3) sadarboties ar Pašvaldību tehnisko darbību veikšanai saistībā ar Koncertzāles projekta realizācijai nepieciešamā nekustamā īpašuma formēšanu un izveidošanu.
Tāpat nodomu protokolā paredzēts, ka Koncertzāles projekta īstenošanai tiek izveidota Koncertzāles projekta īstenošanas uzraudzības padome, kuras sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no Kultūras ministrijas un Pašvaldības, Latvijas Arhitektu savienības un Koncertzāles nākotnes rezidentiem, kuriem Koncertzāle kļūs par darbības pamata vietu, – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” (nodomu protokola 11.punkts).
[bookmark: _Hlk104476696][bookmark: _Hlk107818381]Rīgas dome ir paudusi konceptuālu atbalstu informatīvajā ziņojumā ietvertajam risinājumam. 

2.2. Finansēšanas aspekti

Koncertzāles projekta īstenošana nosacīti ir sadalīta trīs lielos posmos, kur, pabeidzot iepriekšējo posmu, Puses precizē un vienojas par nākamā posma finansēšanas kārtību un avotiem: 

1. starptautiska metu konkursa sagatavošana.

Atbilstoši Pašvaldības (sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību) veiktajam aprēķinam starptautiska metu konkursa sagatavošanas kopējās izmaksas ir 490 622,48 euro, tai skaitā:

	Nr.p.k.
	Summa, euro
	Izmaksu apraksts

	1.
	39 930,00
	teritorijas un projektējamā objekta tehniskās informācijas un dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā ainaviskās pilsētvides novērtējums, transporta plūsmu izpēte, koku novērtējums, Novietnes Kongresu nams teritorijas 3D skenēšana u.c. priekšizpētes darbi

	2.
	24 200,00
	starptautiska metu konkursa dokumentācijas, tai skaitā metu konkursa nolikuma un projektēšanas programmas, sagatavošana

	3.
	240 000,00
	starptautiska metu konkursa godalgas un maksājumi par dalību metu konkursā

	4.
	42 338,00
	žūrijas komisijas un ekspertu, tai skaitā ārvalstu, atlīdzība, kā arī ceļa un uzturēšanās izdevumi

	5.
	78 412,24
	starptautiska metu konkursa tehniskais nodrošinājums, tai skaitā tehniskais sekretārs, tehniskā sekretāra asistents, tulkošanas pakalpojumi, starptautiska metu konkursa darbu ekspozīcija

	6.
	20 000,00 
	papildu un neparedzētie izdevumu starptautiska metu konkursa norisei (apdrošināšana, reprezentatīvie izdevumi u.c.)

	7.
	45 742,24
	Rīgas domes projekta vadība



[bookmark: _Hlk104384300]Visas starptautiska metu konkursa sagatavošanas izmaksas ir paredzēts segt no valsts budžeta līdzekļiem 2022.gadā. Proti, no valsts budžeta finansējuma, kas Koncertzāles projekta īstenošanai 2022.gadā tika atbalstīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 36.§) „Informatīvais ziņojums „Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā”” 6. un 7.punktu. Arī Pašvaldība, kurai finansējums tiks pārskaitīts, šos līdzekļus izlietos 2022.gadā, sasniedzot plānotā finansējuma izlietojuma mērķi. 2023.gadā papildu valsts budžeta līdzekļi netiks pieprasīti. 

2. būvprojekta izstrāde (tai skaitā sarunu procedūra ar metu konkursa uzvarētāju, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze).

Par šim posmam, tai skaitā būvprojekta izstrādei un ekspertīzei, nepieciešamo finansējuma apjomu un kārtību Puses vienosies pēc starptautiskā metu konkursa iepirkuma rezultātu noskaidrošanas (nodomu protokola 7.punkts). 
Provizoriskais būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiks ir no 2024.gada janvāra līdz 2025.gada augustam.
Plānots, ka šī posma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 36.§) „Informatīvais ziņojums „Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā”” 9.punktam 2024.gadā valsts budžetā Koncertzāles projekta īstenošanai tiek plānots finansējums 3 511 209 euro apmērā.
Kultūras ministrija 2023.gada izdevumu pārskatīšanas procesā sniegs fiskāli neitrālus priekšlikumus naudas plūsmas korekcijai. 

1. un 2.posma īstenošanai kopējais indikatīvi plānotais finansējums ir 5 000 000 euro.

3. būvdarbi (tai skaitā būvdarbu un būvuzraudzības iepirkums un būvdarbu uzsākšana).

Par šim posmam nepieciešamo finansējuma apjomu, tai skaitā būvdarbiem un būvuzraudzībai, kā arī šī posma realizācijas modeli un finansēšanas kārtību Puses vienosies pēc projektēšanas darbu pabeigšanas (nodomu protokola 8.punkts). Proti, kad būs izstrādāta būvprojekta ekonomiskā daļa (būvdarbu izmaksu aprēķins), provizoriski – 2025.gada vidus.
Jebkādi lēmumi un turpmākā rīcība par Koncertzāles būvdarbu īstenošanu, finansēšanas modeli un ilgtermiņa saistībām tiks īstenoti tikai pēc attiecīgā jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā un attiecīga apstiprinājuma saņemšanas. Vienlaikus paredzēts, ka būvniecības ieceres realizētājam jānodrošina, ka plānoto būvdarbu apjoms nepārsniegs projektēšanas uzdevumā noteikto apjomu un attiecīgā lēmuma pieņemšanas brīdī būvdarbu cena būs noteikta atbilstoši tirgus vērtībai par līdzvērtīgiem darbiem.
Saskaņā ar nodomu protokola 8.punktā ietverto Pušu vienošanos prioritārais būvdarbu īstenošanas modelis ir, ka Pašvaldība realizē būvniecības ieceri ar aizņēmumu Valsts kasē.
	Kā alternatīvais Koncertzāles projekta īstenošanas modelis tiks vērtēta iespēja Koncertzāles būvdarbus realizēt publiskās un privātās partnerības ietvaros. 
Pušu vienošanās par visām Pusēm pieņemamu Koncertzāles projekta finansēšanas modeli, virzot atbilstošu tiesību aktu izskatīšanai Ministru kabinetā, jāpanāk 12 mēnešu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas (nodomu protokola 10.punkts). Plānotais būvprojekta pabeigšanas laiks ir 2025.gada augusts, savukārt vienošanās par Koncertzāles būvdarbu finansēšanu jāpanāk līdz 2026.gada 31.augustam).
Strādājot pie finansēšanas risinājuma izstrādes, tiks ņemts vērā, ka saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību pašvaldībām ir tiesības  ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā  noteiktiem mērķiem un  pieļaujamā limita ietvaros.  Līdz ar to jautājums par iespējamo Pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē ir skatāms, izstrādājot likumprojektu „Par valsts budžetu 2027.gadam” un likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2027.-2029.gadam”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 9.marta rīkojumu Nr.162 ,,Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” atbalstīta Koncertzāles būvniecība Novietnē Kongresu nams.
Kongresu nama kopējā platība ir 13 024 m². Kopš Kongresa nama uzbūvēšanas tajā nav veikta telpu, inženiersistēmu un infrastruktūras, kā arī zāļu skatuves tehnikas un aprīkojuma atjaunošana vai pārbūve, kopš 2020.gada tā nav ekspluatēta un uzturēta darba kārtībā. Kopš 2020.gada ēkā nedarbojas ventilācijas sistēma un aukstumstacijās, attiecīgi nav iespējams nodrošināt atbilstošu mikroklimatu publisko pasākumu norisei Lielajā, Mazajā zālē un ēkas centrālajā vestibilā visos trīs stāvos. 
SIA „Rīgas nami” ir veikusi detalizētu esošo telpu, inženiertīklu, skatuves, zāles aprīkojuma tehnisko apsekošanu, kā arī noteikusi obligāti nepieciešamos minimālos ieguldījumus, lai atjaunotu pasākumu norisi ēkā. Novērtējumā ir secināts, ka bez papildu ieguldījumiem ēkas inženiertīklos (tai skaitā ventilācijas sistēmā un aukstumstacijās) un līdzekļiem iespējamiem neatliekamiem zāļu tehniskā aprīkojuma, tehnoloģiju remontiem, pasākumu norise ēkā nav iespējama. 
Tā kā Koncertzāles izbūvei rezervētās pasākumu telpas Kongresu namā nav iespējams izmantot citiem mērķiem līdz 2024.gada beigām un to izmantošanas iespējas ir ierobežotas, daļa ēkas 7 905 m2 platībā tiek slēgta jebkādai izmantošanai, tā maksimāli samazinot komunālos un apsaimniekošanas izdevumus. 
Lai Koncertzāles starptautiska metu konkursa norises un būvprojekta izstrādes laikā lietderīgi izmantotu Koncertzāles projektam rezervētās Kongresa nama telpas 7 905 m2 platībā, šīs telpas plānots izmantot mēģinājuma procesu nodrošināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” vajadzībām uz laiku, kamēr nekustamajā īpašumā Lielā Ģilde, Amatu ielā 6, Rīgā, turpināsies būvniecības darbi, noslēdzot telpu nomas līgumu ar SIA „Rīgas nami”. Provizoriskā nomas maksa par telpu izmantošanu mēģinājumiem ir 70 897,60 euro. Minēto summu segs Kultūras ministrija (vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”) 2022.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros (nodomu protokola 5.1.apakšpunkts). Par turpmākajām Kongresu nama uzturēšanas izmaksām un apsaimniekošanas nosacījumiem 2023. un 2024.gadā Puses vienosies līdz 2022.gada 1.oktobrim, noslēdzot atsevišķu vienošanos, līdz tam izvērtējot iespējas Kongresu namu pilnībā iekonservēt un pārtraukt tā ekspluatāciju vai vienoties par minimāli nepieciešamajiem uzturēšanas izdevumiem, lai turpinātu Kongresu nama ekspluatāciju valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” vajadzībām. Izmaksas, ja tādas radīsies, tiks segtas Kultūras ministrijai (vai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”) 2023. un 2024.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros (nodomu protokola 5.2.apakšpunkts).
Koncertzāle tiek būvēta ar mērķi, lai nodrošinātu mājvietu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Radio kora u.c. nacionālās nozīmes mūzikas kolektīvu koncertdarbībai, kuras savām vajadzībām izmantos, nomājot no Pašvaldības.
Visi jautājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu, un citi ar to saistītie jautājumi, tiks pieņemti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

2.3. Laika grafiks

Koncertzāles projekta īstenošana paredzēta atbilstoši izstrādātajam provizoriskajam laika grafikam (2.pielikums):
1) pirmā posma – starptautiskā metu konkursa sagatavošanas un norises laiks ir no 2022.gada jūlija līdz 2023.gada jūnijam, paredzot metu konkursa  izsludināšanu 2022.gada septembrī. Darbs pie metu konkursa sagatavošanas ir uzsākts;
2) otrā posma – būvprojekta izstrādes provizoriskais laiks, tai skaitā sarunu procedūras ar metu konkursa uzvarētāju sagatavošana un norise, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīzes veikšana, ir paredzēta no 2024.gada janvāra līdz 2025.gada augustam;
3) trešā posma – kas ietver vienošanos par būvdarbu posma realizācijas un finansēšanas kārtību, būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma sagatavošanu un norisi, un būvdarbu uzsākšanu, provizoriskais norises laiks ir no 2025.gada jūlija līdz 2027.gada maijam. 
Būvdarbi varētu tikt uzsākti 2027.gada pirmajā vai otrajā ceturksnī. Konkrēts uzsākšanas laiks ir atkarīgs no tā, cik ātrā laikā izdosies vienoties par visām Pusēm pieņemamu būvdarbu īstenošanas un finansēšanas modeli. Vienošanās jāpanāk ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas.
Būvdarbu veikšanas laiks tiek lēsts aptuveni divi gadi, attiecīgi būvdarbus pabeidzot 2029.gada pirmajā vai otrajā ceturksnī. 

3. Priekšlikumi turpmākai rīcībai
[bookmark: _Hlk104115773][bookmark: _Hlk85792623]
1. [bookmark: _Hlk106263946]Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Prioritāri atbalstīt risinājumu, kas paredz Koncertzāles projektu īstenot Pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā.
3. Atbalstīt informatīvajam ziņojumam pievienotā nodomu protokola Koncertzāles projekta īstenošanai noslēgšanu starp Kultūras ministriju, Pašvaldību un Pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA ,,Rīgas nami”.
4. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt nodomu protokolu Koncertzāles projekta īstenošanai.
5. Noteikt, ka Kultūras ministrija finansiālās saistības ir tiesīga uzņemties, ja pēc attiecīgu valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma ir piešķirts valsts budžeta finansējums.
6. Kultūras ministrijai līdz 2026.gada 31.augustam vienoties ar Pašvaldību par Koncertzāles būvdarbu īstenošanas un finansēšanas modeli un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību, vienlaikus informējot par Pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz SIA ,,Rīgas nami” pamatkapitālā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0121) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0121) 7 965 m2 platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0121 001) – Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, atsavināšanu par labu Pašvaldībai. 


Kultūras ministrs		N.Puntulis
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