INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 
[bookmark: _Hlk32315205]“Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2023. gada projektu uzsaukuma finansējumu projekta “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” ieviešanai un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu”

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums	

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma “Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam” (prot. Nr. 46, 27.§) 4. punktā doto uzdevumu Satiksmes ministrijai pirms piešķīruma līguma noslēgšanas sagatavot un satiksmes ministram līdz 2024. gada 30. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par precizētām šī protokollēmuma 3. punktā noteiktām saistībām pēc projektu apstiprināšanas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk arī – EISI) trešās militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros.
Eiropas Komisija 2024. gada 23. janvārī apstiprināja lēmumu un to projektu pieteikumu sarakstu[footnoteRef:2], kas rekomendēti finansiālam atbalstam infrastruktūras pielāgošanai divējāda lietojuma prasībām EISI 2023. gada Militārās mobilitātes uzsaukuma[footnoteRef:3] ietvaros. Apstiprināto projektu pieteikumu sarakstā ir arī Limbažu novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) projekts “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” (angl. – “Reconstruction of the bridge over Salaca for enhanced dual use”) (23-LV-TM-SalacaMilMob) (turpmāk arī – Projekts).  [2:  CINEA publikācija par uzsaukuma rezultātiem, pieejams: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/military-mobility-european-union-supports-strategic-investments-dual-use-transport-infrastructure-2024-01-24_en]  [3:  Uzsaukums “Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use”, pieejams: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2023-milmob-works?keywords=dual%20use&closed=true&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251567] 

		
2. Situācijas apraksts
[bookmark: _Hlk159446532]Tilts pār Salacu Salacgrīvā atrodas valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) (turpmāk – autoceļš A1) maršruta km 91,10, savukārt autoceļš A1 ietilpst Eiropas transporta tīklā (turpmāk – TEN-T) un ir Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E67 jeb “Via Baltica” posmā, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti starp Baltijas valstīm un Eiropu. Tiltu raksturo augsta nolietojuma pakāpe, nepietiekama nestspēja, un šobrīd satiksme uz tā ir ierobežota. 
Pēc Pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāts un apstiprināts būvprojekts “Tilts pār Salacu A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km” (turpmāk – Būvprojekts). Būvprojekta ietvaros ir paredzēts nojaukt esošo tiltu pār Salacu un uzbūvēt jaunu tiltu. Būvniecības lieta ir reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā (būvatļauja Nr.BIS-BV-4.5-2022-140). 

3. Veiktās darbības
3.1. Būvdarbu iepirkums
Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi” (prot. Nr. 60, 73.§), kas paredz, ka Satiksmes ministrija (VSIA “Latvijas Valsts ceļi”) slēgs līgumu ar Pašvaldību par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanu. Saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem tilta būvniecības process ietver obligātu būvuzraudzības veikšanu.
[bookmark: _Hlk162520922]Atbilstoši 2023. gada 20. decembrī starp Satiksmes ministriju, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk arī – LVC) un Pašvaldību noslēgtajam trīspusējam līgumam “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūves iepirkuma procedūru” 2023. gada 27. decembrī ir izsludināts iepirkums “Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km” (LVC 2023/132/AC)[footnoteRef:4] (turpmāk arī – Iepirkums). Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu piegādātāju apvienībai (PA) “NB&Tilts”, kuras piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, kā arī ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 14 971 553 euro bez PVN (18 115 579,10 euro ar PVN). Šī gada 4. aprīlī beidzās Publisko iepirkumu likumā noteiktais  nogaidīšanas termiņš Iepirkumā, un sūdzība par Iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegta. LVC noslēgs Iepirkuma līgumu ar uzvarētāju pie nosacījuma, ka Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Projekta īstenošanai. [4:  Pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/113861 ] 


3.2. Konsultācijas ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru
Vienlaikus Satiksmes ministrija ir uzrunājusi Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (turpmāk – CINEA) ar jautājumu, vai sākotnēji apstiprinātais finansējuma saņēmējs var pilnībā nodot Projekta īstenošanu citam finansējuma saņēmējam, proti, vai iespējams mainīt finansējuma saņēmēju. Atbilstoši CINEA sniegtajai informācijai, saskaņā ar finansēšanas līguma parauga 41. punktu[footnoteRef:5], īpaši pamatotos gadījumos un iesniedzot visu nepieciešamo dokumentāciju, projekta pieteikumā sākotnēji norādītais finansējuma saņēmējs var pieprasīt finansiāla atbalsta vai visa projekta nodošanu citam finansējuma saņēmējam ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmēja maiņa neietekmēs sākotnējā lēmuma par finansējuma saņemšanu pieņemšanā vērā ņemtos faktorus un nepārkāps vienlīdzīgas attieksmes principu pret citiem pretendentiem.  [5: Pieejams:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2023-milmob-works?keywords=dual%20use&closed=true&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251567] 

	
3.3. Pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā” nodošanu valstij Satiksmes ministrijas personā
Pašvaldība 2024. gada 15. februārī ar lēmumu Nr. 75 “Par nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā”, Salacgrīvā, Limbažu novadā un būvprojekta “Tilts pār Salacu autoceļu A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km” nodošanu Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā” (protokols Nr. 3, 1.) cita starpā ir lēmusi:
· Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā Limbažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tilts pār Salacu Salacgrīvā”, kas atrodas Salacgrīvā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6615 005 0244 un sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6615 001 0105 (0,0235 ha platībā), ar kadastra apzīmējumu 6615 005 0241 (0,0371 ha platībā), ar kadastra apzīmējumu 6615 005 0243 (0,0073 ha platībā) un būves (inženierbūve – tilts pār Salacu valsts autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km ar kadastra apzīmējumu 6615 001 0105 001, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000805256, lai nodrošinātu autoceļu valsts pārvaldes funkcijas izpildi un īstenotu Būvprojektu; 
· Nodot Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā īpašumtiesības uz Būvprojektu, kā arī visas blakus tiesības, kas izriet Limbažu novada pašvaldībai piederošajām autortiesībām uz Būvprojektu.
Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā” Salacgrīvā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā” (24-TA-604).

3.4. Valsts atbalsta esamības izvērtējums
Veicot valsts atbalsta esamības izvērtējumu, secināms, ka Projekta īstenotājs un attiecīgi publisko līdzekļu saņēmējs ir LVC, kurai Satiksmes ministrija atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešajā daļā noteiktajam deleģējumam uzdod īstenot Projektu, tāpēc LVC darbība attiecībā uz Projekta īstenošanu nav kvalificējama kā saimnieciskā darbība. Turklāt, Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) (turpmāk – Paziņojums) 220. punkts noteic, ka: “Autoceļi, kas bez maksas nodoti sabiedriskā lietošanā, ir vispārēja infrastruktūra, un uz to publisko finansēšanu valsts atbalsta noteikumi neattiecas [..]. Tā pati pieeja ir piemērojama ieguldījumiem tiltos, tuneļos un iekšzemes ūdensceļos (piemēram, attiecībā uz upēm un kanāliem)”, tādējādi publiskā finansējuma piešķiršana Salacas tilta izbūvei, kurš pēc Projekta īstenošanas bez maksas tiks nodots sabiedrībai lietošanā, nerada ekonomisko priekšrocību lietotājiem.
Projekta īstenošanai tiek piešķirts EISI līdzfinansējums. Paziņojuma 60. punkts noteic, ka: “Savienības (piemēram, struktūrfondu), Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Investīciju fonda vai tādu starptautisko finanšu iestāžu kā Starptautiskais Valūtas fonds vai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka līdzekļi ir uzskatāmi par valsts līdzekļiem, ja valsts iestādēm ir iespēja brīvi noteikt to izlietojumu (jo īpaši izvēlēties saņēmējus). Savukārt tad, ja šos līdzekļus tiešā veidā piešķir Savienība, Eiropas Investīciju banka vai Eiropas Investīciju fonds un valsts iestādēm nav nekādas iespējas brīvības, tie nav uzskatāmi par valsts līdzekļiem”. Attiecīgi Projekta īstenošanai piešķirtais EISI līdzfinansējums nav uzskatāms par valsts līdzekļiem, jo lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Eiropas Komisija. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantam valsts atbalsts Projektā nav konstatēts.

4.Turpmākā rīcība
4.1. Projekta īstenotāja maiņa
Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešajā daļā doto deleģējumu LVC Satiksmes ministrijas uzdevumā pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un veic ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, organizē iepirkumus valsts vajadzībām (tostarp par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu), plāno valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus un veic šo darbu kontroli, veic valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību. LVC ir uzkrāta plaša kompetence un pieredze valsts autoceļu būvniecības jomā. Pēdējo 10 gadu laikā LVC ir veiksmīgi piesaistījusi finansējumu dažādiem pasākumiem valsts autoceļu tīkla attīstībai atklātu konkursu kārtībā, kā arī nodrošinājusi sekmīgu projektu īstenošanu tiem atvēlētā laika un resursu ietvaros, tādejādi apliecinot zināšanas un prasmes sadarboties ar ārvalstu finansētājiem un īstenot projektus atbilstoši dažādu finansējuma programmu nosacījumiem.
Pieejamās kompetences un resursu, tai skaitā personāla ar specifiskām zināšanām autoceļu būvniecības procesos, pieejamība Pašvaldībā Projekta īstenošanai tika rūpīgi vērtēta kā iespējamais risks Projekta īstenošanai. Lai to mazinātu, attiecīgi tika izsvērtas iespējas piesaistīt kompetentāku un pieredzējušu partneri Projekta īstenošanai – LVC. 
Ņemot vērā iepriekš minēto LVC kompetenci, valsts autoceļa A1 maršruta nozīmīgumu, EISI nosacījumus, Projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma avotu – valsts budžetu, kā arī Projekta administrēšanas aspektus, Satiksmes ministrija secina, ka piemērotākais Projekta īstenošanas modelis ir nodot Projekta īstenošanu pilnībā LVC, mainot EISI līdzfinansējuma saņēmēju.
Lai gūtu apstiprinājumu Satiksmes ministrijas secinātajam, ir notikušas vairākas sanāksmes starp Pašvaldību, LVC un Satiksmes ministriju, kurās iesaistītās puses ir panākušas vienotu izpratni par nepieciešamību mainīt finansējuma saņēmēju uz LVC.
Lai nodrošinātu Projekta tālāku īstenošanu, Satiksmes ministrija un LVC vienosies ar Pašvaldību par turpmākajiem Projekta īstenošanas nosacījumiem, veicot grozījumus 2023. gada 20. decembrī noslēgtajā trīspusējā līgumā “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūves iepirkuma procedūru”, kas noslēgts, pamatojoties uz 2023. gada 5. decembra Ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi” (protokola Nr.60, 73. §), kas paredzēja, ka Satiksmes ministrija (LVC) slēgs līgumu ar Pašvaldību par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanu. Puses vienosies, cita starpā, par būvprojekta pārņemšanas kārtību, autoruzraudzības jautājumu, infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, tilta atpakaļnodošanu u.c. nosacījumiem.

4.2. Projekta ieviešanas uzsākšana
Sākotnēji saskaņā ar Projekta pieteikumu, kuru iesniedza Pašvaldība, Projekta uzsākšanas datums bija 2024. gada 1. jūlijs, ņemot vērā CINEA ieteikto nepieciešamo laiku piešķīruma līguma sagatavošanai un saskaņošanai starp CINEA un finansējuma saņēmēju. Vienlaikus, analizējot Projektā paredzētos būvdarbus un to, ka tilta būvdarbi jāveic Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā uz ceturtās nozīmīgākās lašupes Baltijas jūras reģionā, secināts, ka, lai sekmīgi un savlaicīgi īstenotu Projektu, nepieciešams uzsākt tā īstenošanu 2024. gada būvniecības sezonā iespējami ātri. Ministru kabineta lēmums par Projekta finansējuma nodrošināšanu  nepieciešams pēc iespējas ātrāk, lai LVC var noslēgt būvdarbu līgumu pēc iespējas ātrāk un uzsākt būvdarbus.
EISI vadlīniju 10. nodaļa noteic, ka parasti uzsākšanas datums nosakāms pēc piešķīruma līguma noslēgšanas, tomēr atbilstoši pamatotos gadījumos var tikt finansētas arī tādas aktivitātes, kuras uzsāktas ātrāk, taču ne ātrāk par projekta pieteikuma iesniegšanas dienu[footnoteRef:6]. [6:  Pieejams: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2023/call-fiche_cef-t-2023-milmob_en.pdf] 

Piešķīruma līguma slēgšanas process starp CINEA un LVC ir saistīts ar Projekta pieteikuma precizējumu veikšanu EISI projektu sistēmā “Funding & Tenders”[footnoteRef:7] un ar to saistītajā sistēmā “Grant Management Services” (SyGMa) (turpmāk – EISI sistēma). Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas doto atļauju, LVC sadarbībā ar CINEA veic priekšdarbus piešķīruma līguma noslēgšanai, iestrādājot attiecīgos Projekta pieteikuma precizējumus EISI sistēmā. Tā, piemēram, jau šobrīd EISI sistēmā Pašvaldība kā labuma saņēmēja ir nomainīta pret LVC un Projekta uzsākšanas datums (tātad arī izmaksu attiecināmības sākuma datums) ir nomainīts uz 2024. gada 1. aprīli.  [7:  Pieejams: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders ] 

[bookmark: _Hlk162522144]Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par Projekta īstenošanu un tam nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu LVC slēgs Iepirkuma līgumu par Salacas tilta būvdarbu veikšanu, paredzot šajā Iepirkuma līgumā avansa maksājumu būvdarbu veicējam 20% apmēra no Iepirkuma līguma cenas, kas sastāda 3 623 116 euro ar PVN. Šis avansa maksājums, kas tiks veikts tikai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas, bet vēl pirms piešķīruma līguma noslēgšanas, Projekta izpratnē ir Projekta attiecināmās izmaksas, kas radušās pirms piešķīruma līguma noslēgšanas. 
Ņemot vērā šajā apakšpunktā minēto, secināms, ka nepastāv risks par EISI finansējuma nepiešķiršanu Projektam, jo CINEA jau ir pieņēmusi lēmumu par Projekta līdzfinansēšanu. Turklāt, kā finansējuma saņēmējs EISI sistēmā jau ir norādīts LVC un kā Projekta uzsākšanas datums (attiecīgi Projekta izmaksu attiecināmības sākuma datums) ir norādīts 2024. gada 1. aprīlis. Papildus vēršam uzmanību, ka LVC slēgs Iepirkuma līgumu, kas cita starpā paredz 20% avansa maksājumu būvdarbu veicējam, tikai pēc attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Projektam. 

4.3. Finansējums
2024. gada 23. janvārī CINEA pieņēma lēmumu par EISI līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam (angl. – Invitation to grant preparation). Atbilstoši EISI noteikumiem no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešams līdzfinansējumus 50 % apmērā no Projekta attiecināmajām izmaksām un papildus valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, kas nav Projekta attiecināmās izmaksas.

1. tabula “Projekta kopējās izmaksas”

	Izmaksu sadalījums pa veidiem
	2024. gads 
	 2025. gads 
	 2026. gads 
	 KOPĀ 

	1.
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (būvniecība, būvuzraudzība u.c.), 
euro bez PVN 
	7 548 244
	6 400 000
	1 148 242
	15 096 486

	 
	tai skaitā:
	 
	

	1.1.
	EISI līdzfinansējums (50% no attiecināmam izmaksām), 
euro bez PVN*[footnoteRef:8]  [8:  EISI finansējumā nav iekļauts PVN, jo saskaņā ar Programmas nosacījumiem Projektā tās ir neattiecināmās izmaksas.] 

	3 774 122 
	3 200 000
	574 121
	7 548 243

	1.2.
	Valsts budžeta līdzfinansējums (50% no attiecināmām izmaksām), 
euro bez PVN 
	3 774 122
	3 200 000
	574 121
	7 548 243

	2.
	Valsts budžeta līdzfinansējums Projekta neattiecināmām izmaksām (PVN), euro [footnoteRef:9] [9:  PVN kā Projekta neattiecināmās izmaksas ir jāsedz no valsts budžeta līdzekļiem papildus Projekta attiecināmo izdevumu valsts budžeta līdzfinansējuma daļai.] 

	1 585 131
	1 344 000
	241 130
	3 170 261

	3.
	Projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas KOPĀ pa gadiem, euro 
(saistības)
	9 133 375
	7 744 000
	1 389 372
	18 266 747



Projekta kopējās izmaksas sadalītas pa gadiem, pieņemot, ka būvdarbi tiks uzsākti ne vēlāk, kā līdz 2024. gada 1. jūnijam. Būvdarbus plānots pabeigt 2025. gadā, paredzot papildus laiku 2026. gadā objekta nodošanai ekspluatācijā, aizturētā maksājuma veikšanai atbilstoši iepirkuma līguma par būvdarbu veikšanu nosacījumiem u.c.   
Pēc piešķīruma līguma noslēgšanas LVC saņems avansa maksājumu no EISI 50% apmērā no maksimāli pieejamās EISI līdzfinansējuma summas. Atlikušo EISI līdzfinansējuma daļu LVC saņems pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet kopā ne vairāk kā apstiprinātais EISI līdzfinansējums. Tiek plānots, ka atlikusī EISI finansējuma daļa tiks saņemta 2027. gadā, ņemot vērā, ka būvniecību plānots pabeigt 2025. gadā, paredzot papildus laiku 2026.gadā objekta nodošanai ekspluatācijā, Projekta finanšu auditam un citiem ar Projekta īstenošanas noslēgumu saistītiem pasākumiem.  
Projekta īstenošanai piešķirtā EISI līdzfinansējuma un nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma sadalījums pa gadiem atspoguļots 2. tabulā “EISI līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma sadalījums pa gadiem”. 

 2. tabula “EISI līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma sadalījums pa gadiem”

	 
	Līdzfinansējuma sadalījums pa veidiem 
	2024. gads 
	 2025. gads 
	 2026.gads
	 2027.gads 

	1. 
	Valsts budžeta finansējums 
	5 359 253
	 7 744 000
	1 389 372
	 

	 
	tai skaitā:
	 

	1.1.
	Valsts budžeta līdzekļi Projekta izmaksu, kas radušās pirms Projekta piešķīruma līguma noslēgšanas[footnoteRef:10], segšanai,  [10:  20% avanss būvniecības līguma ietvaros.] 

euro ar PVN 
	3 623 116 
	 
	 
	 

	1.2.
	Valsts budžeta līdzekļi Projekta izmaksu segšanai Projekta īstenošanas laikā, 
euro ar PVN 
	1 736 137
	7 744 000
	1 389 372
	 

	2. 
	EISI finansējums 
	3 774 122[footnoteRef:11] [11:  Aprēķinot nepieciešamību pēc valsts budžeta līdzekļiem Projekta īstenošanai, ir ņemts vērā EISI 1.maksājums, kurš plānots 2024.gadā pēc piešķīrum līguma parakstīšanas.] 

	
	
	3 774 121[footnoteRef:12] [12:  2027.gadā pēc Projekta īstenošanas atgūtā EISI finansējuma dala (2.maksājums (gala)) tiks atgriezta valsts budžetā, jo Projekta īstenošana būs noslēgusies.] 


	 
	tai skaitā:
	 

	2.1.
	 1.maksājums (50% no EISI kopējā līdzfinansējuma)[footnoteRef:13], euro  [13:  Plānots saņemt pēc piešķīruma līguma noslēgšanas 2024.gada augstā.] 

	3 774 122
	 
	 
	 

	2.2.
	2.maksājums (noslēguma) (50% no EISI kopējā līdzfinansējuma)[footnoteRef:14], [14:  Plānots saņemt pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas, tai skaitā būves nodošanas ekspluatācijā un finanšu audita 2027.gada 1.ceturksnī.] 

 euro

	 
	 
	 
	3 774 121

	3.
	Kopā,
euro
	9 133 375
	7 744 000
	1 389 372
	18 266 747



[bookmark: _Hlk164345548]Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrija uzņemsies valsts budžeta saistības Projekta īstenošanai 18 266 747 euro apmērā, kas veido Projekta kopējās izmaksas, tai skaitā: 
•            EISI līdzfinansējuma maksimālā piešķirtā summa (50% no Projekta kopējām attiecināmām izmaksām) 7 548 243 euro; 
•            Valsts budžeta līdzfinansējums 10 718 504 euro, tai skaitā: 
· valsts budžeta līdzfinansējums (50% no Projekta kopējām attiecināmām izmaksām) 7 548 243 euro, 
· pievienotās vērtības nodoklis no visām Projekta izmaksām (projekta neattiecināmās izmaksas) 3 170 261 euro. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdes protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam”” (prot. Nr. 46, 27.§) 5. punktā noteiktajam Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Projekta īstenošanas laikā 14 492 625 euro apmērā, kas ir starpība starp Projekta kopējām izmaksām, jeb pilnu saistību apmēru 18 266 747 euro, un EISI finansējuma 1. maksājumu 3 774 122 euro apmērā, kuru plānots saņemt jau 2024. gadā pēc piešķīruma līguma noslēgšanas un kuru plānots izmatot Projekta ieviešanai tā ieviešanas periodā.
EISI finansējuma 2.maksājumu (noslēguma) plānots saņemt pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas 2027.gadā. Ņemot vērā, ka Projekta īstenošana EISI 2. maksājuma laikā jau būs noslēgusies, šos līdzekļus plānots atgriezt valsts budžetā.  
Salacas tilta būvniecības procesa nodrošināšanai, tai skaitā valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži satiksmes novirzīšanai pa pagaidu tiltu (plānots izbūvēt paralēli esošajam, kurš jānojauc, izbūvējot jaunu tiltu), būvmateriālu piegādes piebraucamā ceļa nodrošināšanai, LVC plāno slēgt līgumu par vienas zemes vienības nomu, kur nomas termiņš nepārsniegs 25 mēnešus (Projekta kopējais īstenošanas periods). Satiksmes ministrija Projekta papildu izmaksas, tai skaitā zemes nomas izmaksas, segs valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” finansējuma ietvaros.



Kopsavilkums

1. Eiropas Komisija 2024. gada 23. janvārī apstiprināja līdzfinansējumu Limbažu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) iesniegtajam projektam “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” (angl. – “Reconstruction of the bridge over Salaca for enhanced dual use”) (23-LV-TM-SalacaMilMob) (turpmāk – Projekts) 7 548 243 euro apmērā.

2. Projekts paredz nojaukt esošo tiltu pār Salacu Salacgrīvā un uzbūvēt jaunu tiltu valsts autoceļa A1 km 91,10, kas vienlaikus ir TEN-T pamattīkla autoceļu maršruts.

3. 2023. gada 27. decembrī VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) izsludināja iepirkumu “Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km” (LVC 2023/132/AC). Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu piegādātāju apvienībai (PA) “NB & Tilts”, kuras piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, kā arī ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 14 971 553 euro bez PVN (18 115 579,10 euro ar PVN). LVC noslēgs iepirkuma līgumu ar uzvarētāju pie nosacījuma, ka Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Projekta īstenošanai. Šī gada 4. aprīlī beidzās Publisko iepirkumu likumā noteiktais nogaidīšanas termiņš iepirkumā, un sūdzība par iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegta. Iepirkuma līgums paredz avansa maksājumu būvdarbu veicējam 20% apmēra no Iepirkuma līguma cenas, kas sastāda 3 623 116,31 euro ar PVN.

4. Pašvaldība 2024. gada 15. februārī pieņēma lēmumu Nr. 75 “Par nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā”, Salacgrīvā, Limbažu novadā un būvprojekta “Tilts pār Salacu autoceļu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” nodošanu Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”.

5. Pašvaldība, LVC un Satiksmes ministrija ir panākušas vienotu izpratni par nepieciešamību mainīt Projekta finansējuma saņēmēju no Pašvaldības uz LVC. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas doto atļauju, LVC sadarbībā ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projektu sistēmā “Funding & Tenders” un ar to saistītajā sistēmā “Grant Management Services” (SyGMa) ir veikusi Projekta pieteikuma izmaiņas kā priekšdarbus piešķīruma līguma noslēgšanai, tai skaitā nomainot Pašvaldību kā labuma saņēmēju pret LVC un kā Projekta uzsākšanas datumu (attiecīgi arī izmaksu attiecināmības sākuma datumu) norādot 2024. gada 1. aprīli.

6. Satiksmes ministrija un LVC vienosies ar Pašvaldību par Projekta turpmākajiem īstenošanas nosacījumiem – būvprojekta pārņemšanas kārtību, autoruzraudzības jautājumiem, infrastruktūras uzturēšanas jautājumiem, tilta atpakaļnodošanu u.c. nosacījumiem.

7. Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā” Salacgrīvā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā” (tiesību akta lietas ID 24-TA-604).


8. Satiksmes ministrija uzņemsies valsts budžeta saistības Projekta īstenošanai 18 266 747 euro apmērā, kas veido Projekta kopējās izmaksas, tai skaitā: 
• EISI līdzfinansējuma maksimālā piešķirtā summa (50% no Projekta kopējām attiecināmām izmaksām) 7 548 243 euro; 
• Valsts budžeta līdzfinansējums 10 718 504 euro, tai skaitā: 
- valsts budžeta līdzfinansējums (50% no Projekta kopējām attiecināmām izmaksām) 7 548 243 euro, 
- pievienotās vērtības nodoklis no visām Projekta izmaksām (projekta neattiecināmās izmaksas) 3 170 261 euro. 

9. Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdes protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam”” (prot. Nr. 46, 27.§) 5. punktā noteiktajam Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Projekta īstenošanas laikā 14 492 625 euro apmērā, kas ir starpība starp Projekta kopējām izmaksām, jeb pilnu saistību apmēru 18 266 747 euro, un EISI finansējuma 1. maksājumu 3 774 122 euro apmērā, kuru plānots saņemt jau 2024. gadā pēc piešķīruma līguma noslēgšanas un kuru plānots izmatot Projekta ieviešanai tā ieviešanas periodā.

10. Satiksmes ministrijai segt citas ar Projekta īstenošanu saistītās papildu izmaksas, tai skaitā zemes nomas izmaksas, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās Projekta publicitātes izmaksas, no valsts budžeta apakšprogrammai 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” piešķirtā finansējuma.

Satiksmes ministrs                                                    K. Briškens
Vectirāns, 67028300
Talivaldis.Vectirans@sam.gov.lv
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