	
	
	



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2025. gadā
par pārskata periodu no 01.01.2025. līdz 31.12.2025.
Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2009. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 1216 “Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 1216) 3.6. apakšpunktam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA), nodrošinot publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) uzraudzības institūcijas funkcijas, sniedz MK pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi par pārskata periodu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

1. Uzraudzības institūcijas veikto pasākumu kopums pārskata periodā
CFLA darbības stratēģijā 2023. – 2026. gadam 2025. gadam[footnoteRef:2] PPP jomā ir noteikts šāds mērķis: PPP projektu lomas palielināšana valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanā ārpus valsts budžeta bilances, no kā izriet šādi uzdevumi: [2:  Normatīvie akti | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apskatīts 26.01.2026.] 

1. PPP projektu pieejas veicināšana, pieredzes apmaiņa, konsultēšana un informēšana, piedaloties 4 pasākumos; 
2. stimulēta PPP projektu īstenošana transporta, mājokļu, izglītības, kultūras, sporta, enerģētikas infrastruktūras jomās, sniedzot konsultācijas finanšu ekonomisko aprēķinu izstrādei (turpmāk – FEA), PPP risku rīka aizpildīšanai, sniedzot 2  atzinumus par FEA; 
3. izstrādāti 2 PPP tipveida risinājumi (tiešsaistes rīka pilnveide, metodikas, skaidrojumi, paraugi u.tml.);
4. sniegts 1 priekšlikums PPP atbalsta pasākumiem, PPP veicināšanai  un attīstībai.
Lai īstenotu iepriekš minētos plānus, CFLA 2025. gadā ir veikusi šādas aktivitātes (izvērstāk tās aprakstītas turpmākajās ziņojuma sadaļās):
Darbs pie jaunajām PPP iniciatīvām/ projektiem:
1. piedalījusies izveidotajā VNĪ pieejamo mājokļu programmas uzraudzības grupā[footnoteRef:3] - CFLA pārstāvji piedalījās darba semināros ar pieejamu cenu īres dzīvokļu programmas 1.lotes FEA izstrādātājiem un programmas īstenotājiem - valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) un pašvaldībām. Lai šo programmu varētu pilnvērtīgi īstenot, izstrādāja likumprojektu “Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, nosakot valsts iesaisti pašvaldību autonomās funkcijas izpildē un VNĪ dalību PPP projektā no valsts puses kā publiskā partnera pārstāvi pašvaldību dzīvojamā fonda veidošanā, uzturēšanā un modernizēšanā. Notika aktīva dalība sanāksmēs ar Eiropas Investīciju banku (turpmāk – EIB) par pakalpojumu līguma saturu, kura ietvaros izstrādāti FEA. 2025. gada 22. decembrī MK apstiprināja Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) virzīto PPP programmas “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem” 1. lotes turpmāko virzību[footnoteRef:4], dodot atļauju VNĪ uzsākt iepirkuma procedūru privātā partnera piesaistei un noslēdzot sagatavošanās posmu projektu īstenošanai. Saskaņā ar valdības lēmumu 1. lotē septiņās pašvaldībās — Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Tukumā, Jēkabpilī, Cēsīs un Gulbenē — plānots līdz 2030. gadam izbūvēt teju 1 500 (precīzi 1 482) mūsdienīgus, energoefektīvus īres dzīvokļus speciālistiem, kas strādā valstij un pašvaldībām nozīmīgās nozarēs. Šī programma ir pirmais plaša mēroga PPP modelis mājokļu būvniecībā Latvijā, kas ieviests ciešā sadarbībā ar EIB, nodrošinot starptautisku ekspertīzi FEA izstrādē un perspektīvu institucionālo investīciju piesaisti. Programmas mērķis ir veicināt pieejamu īres mājokļu attīstību, atbalstot jaunu un esošu speciālistu piesaisti reģionos, kā arī radīt reproducējamu PPP modeli turpmākai īres mājokļu attīstībai, kurā privātais partneris nodrošina projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu, bet dzīvojamais fonds pēc projekta noslēguma paliek pašvaldību īpašumā. CFLA turpinājusi sadarbību ar EIB un Eiropas Padomes Attīstības banku (CEB) VNĪ pieejamo mājokļu projekta noslēgtā konsultāciju līguma ietvaros. [3:  Ar Finanšu ministra 2024. gada 13. septembra rīkojumu Nr. 335 “Par uzraudzības grupas izveidi zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības risinājumu izstrādei” izveidota uzraudzības grupa, ar 2025.gada 5. septembra rīkojumu nr.1.1-1/12/284 “Par uzraudzības grupas izveidi zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības risinājumu izstrādei” tika precizēts uzraudzības grupas sastāvs.]  [4:  Valdība apstiprina virzību programmas “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem” 1. lotei – 7 pašvaldībās taps teju 1500 dzīvokļu, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe8e3b48-eb6b-4f6a-a7cb-bbd1696b8750, apskatīts 22.01.2026.] 

2. piedalījusies nacionālā stadiona risinājumu izstrādes darba grupā[footnoteRef:5]. Darba grupa sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” izstrādājusi futbola stadiona projekta PPP iespējamo risinājumu ietvaru, piedāvāto PPP struktūru, finanšu aprēķinus, ieviešanas nosacījumus un grafiku. CFLA pārstāvji nodrošināja darba grupas sekretariāta funkcijas, kā arī ir darba grupas locekļi. 2025.gada 21.oktobra sēdē MK ir pieņēmis darba grupas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām”[footnoteRef:6], uzdevis Izglītības un zinātnes ministrijai (SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”) atbilstoši informatīvā ziņojuma secinājumiem izstrādāt FEA par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām. [5:  Ar Ministru prezidentes 2024. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-435 “Par darba grupas izveidi futbola stadiona projekta PPP risinājumu izstrādei” izveidota darba grupa E. Pukinska – Ministru prezidenta padomnieka attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos – vadībā.]  [6:  Informatīvs ziņojums “Par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām”,  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2b094915-7f82-41fd-89e0-7551dde0ef0f , apskatīts 22.01.2026.] 

3. piedalījusies PPP aizsardzības jomā risinājumu izstrādes darba grupā un uzraudzības grupā[footnoteRef:7]. Poligona “Sēlija” dzīvojamās, administrācijas un satiksmes infrastruktūras un munīcijas noliktavu Nīkrācē[footnoteRef:8] izveides projekts ir viens no vērienīgākajiem valsts stratēģiskajiem PPP projektiem, ko vada VNĪ ar mērķi nodrošināt atsevišķu objekta infrastruktūras attīstību, kas iekļauta Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa attīstības plānā 2025.–2036. gadam. Projekta ietvaros paredzēta dzīvojamo un administratīvo ēku, ēdnīcas, medicīnas centra, palīgēku un ceļu tīkla izbūve poligona teritorijā, kā arī noliktavu, palīgēku un pievedceļu infrastruktūras attīstība Nīkrācē. Kopējie projektā plānotie kapitālieguldījumi tiek lēsti aptuveni 403 miljoni eiro, no kuriem 303 miljoni eiro attiecināmi uz Sēlijas infrastruktūru un 100 miljoni eiro uz noliktavu kompleksu Nīkrācē. Projekts tiks īstenots PPP modelī, kas paredz privātā partnera piesaisti projektēšanai, būvniecībai, finansēšanai un uzturēšanai līdz pat 30 gadu pieejamības periodam, izmantojot pieejamības maksājumus. Publiskais partneris ir VNĪ, kas koordinē projekta  īstenošanu, līdz ar to veicinot infrastruktūras attīstību, optimizējot valsts resursus un sadalot riskus starp publisko un privāto sektoru. 2025.gadā AM un VNĪ ir piesaistījusi EIB projekta FEA izstrādei, CFLA uzsāka sadarbību ar EIB piesaistītajiem konsultantiem SIA “Deloitte Latvia” FEA izstrādei. [7:  Ar Aizsardzības ministra 2025.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.57-R “Par starpinstitucionālās darba grupas izveidi aizsardzības resora privātās un publiskās partnerības risinājumu izstrādei” izveidota darba grupa, savukārt ar Aizsardzības ministra 2025.gada 6.novembra rīkojumu Nr.135-R “Par publiskās un privātās partnerības aizsardzības infrastruktūras projekta uzraudzības starpinstitucionālās darba grupas izveidi”) izveidota uzraudzības grupa.]  [8:  Poligona “Sēlija” dzīvojamās, administrācijas un satiksmes infrastruktūras un munīcijas noliktavu Nīkrācē izveide, https://www.mod.gov.lv/lv/ppp , apskatīts 22.01.2026.] 

4. 2025. gada oktobrī CFLA veica aptauju par valsts iestāžu un pašvaldību iecerēm izmantot PPP instrumentu jaunu infrastruktūras projektu īstenošanai. 
Darbs pie metodiskā atbalsta materiāliem:
5. uzsākusi e-mācību moduļa izveidi, CFLA mājaslapā publicēja informatīvus materiālus un metodikas. CFLA mājaslapā pieejami pašmācību moduļi, videolekciju un vebināru materiāli PPP jomā, ar mērķi stiprināt ekspertīzi PPP projektos un nodrošināt piekļuvi aktuālajai praktiskajai un teorētiskajai informācijai. Platformā publicēti vairāki nozīmīgi mācību materiāli, tostarp Providus prezentācija CFLA konferences “PPP: dzinējspēks Latvijas izaugsmei” ietvaros par starptautisko finansējumu un PPP projektu strukturēšanu, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) vebinārs par PPP līgumu pārvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vebinārs par PVN jautājumiem PPP projektu kontekstā, kā arī intervija par PPP projektu lomu sabiedrības vajadzību nodrošināšanā, kas papildina saturu ar ekspertu pieredzi un diskusijām. Šie materiāli pieejami pašmācībai, tādējādi veicinot speciālistu zināšanu līmeni un spēju praktiski pielietot PPP instrumentus. 
6. izstrādājusi metodoloģisko materiālu un instrumentu bāzi, kas vienkāršo PPP projektu īstenošanu, tai skaitā, izvērtējot PPP regulējuma pilnveides nepieciešamību. Publicēts Eiropas Savienības statistikas biroja (turpmāk – EUROSTAT) 2022.gada 20.jūnija skaidrojums, tāpat publicēta EUROSTAT datu bāze ar EUROSTAT lēmumiem. Publicēts skaidrojums[footnoteRef:9] par likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 29.panta normu. Izveidotas vadlīnijas individuālajām projekta idejām un PPP projektu sākotnējā izvērtēšanas anketa. [9:  Budžeta likums (2026., 2027., 2028.),  https://www.cfla.gov.lv/lv/Budzeta-likums-26-27-28 , apskatīts 22.01.2026.] 

7. aktualizējusi un pilnveidojusi PPP risku sadales rīku https://ppp.cfla.gov.lv/. PPP risku rīks piedāvā tipveida risinājumus risku izvērtēšanai un sadalīšanai starp publisko un privāto partneri piecos infrastruktūras veidos. 2025. gadā risku rīkā veikti būtiski uzlabojumi un atjauninājumi – sistēma pārgājusi uz jaunākajām Laravel ietvara un PHP versijām, papildināta ar funkcijām, kas uzlabo projektu pārvaldību un informācijas pieejamību - ja ar projektu strādā vairāki kolēģi, personas, ar kurām projekts tiek kopīgots, saņem e-pasta paziņojumu par izmaiņām; iespējams identificēt pēdējo labojumu laiku un personu, kas to veica; kā arī, lai uzlabotu pamanāmību, projektā pievienota iespēja lejupielādēt risku kopsavilkumu Excel formātā, pievienojot informatīvu skaidrojuma logu.

Sadarbības veicināšana, informēšana par PPP instrumentu:
8. uzsākusi sadarbību ar Finanšu Nozares asociāciju (turpmāk – FNA)  viedokļu sniegšanā par publiski pieejamiem FEA. CFLA, pildot PPP likuma 8. panta pirmajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktās funkcijas, 2025. gada 7. janvāra sanāksmē panāca konceptuālu vienošanos ar FNA par iespējamu sadarbību publiskā sektora sagatavoto FEA izvērtēšanā. Atbilstoši PPP likuma 14. panta pirmajai daļai FEA tiek veikti, lai izvērtētu PPP piemērojamību konkrēta projekta īstenošanā, noteiktu piemērotāko projekta realizācijas alternatīvu un PPP līguma veidu, kā arī novērtētu projekta ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistībām, vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. FEA izvērtēšanas funkcija saskaņā ar PPP likuma 9. panta pirmo daļu ir deleģēta CFLA, un visi CFLA un FM apstiprinātie FEA (ja tiem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss) tiek publiskoti CFLA tīmekļvietnē. Plānotās sadarbības ietvaros paredzēts piesaistīt FNA deleģētu kredītiestāžu ekspertu viedokli par projektu finansiālo dzīvotspēju un rentabilitāti no finansētāju skatpunkta, iesaistot pārstāvjus no Citadele, Swedbank, SEB bankas, Luminor, OP Bank un BluOr Bank. FNA sniegusi konceptuālo atbalstu un veikusi Daugavpils valstspilsētas apgaismojuma PPP projekta FEA izvērtējumu, tostarp par projekta finansiālās dzīvotspējas un rentabilitātes novērtējumu no finansētāju skatpunkta.
9. uzsākusi sadarbību ar Centrālās statistikas pārvaldi (turpmāk – CSP), informējot par PPP aktualitātēm, lai nodrošinātu CSP informētību par PPP projektu attīstību un panāktu pēc iespējas operatīvāku komunikāciju ar EUROSTAT. 
10. uzsākusi sadarbību ar Konkurences padomi par iespējamo Konkurences padomes vērtējumu PPP projektos. 
11. turpinājusi sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) informācijas apmaiņas sistēmas izstrādē investoru piesaistei.  Ir notikušas vairākas tikšanās ar investoriem (Brookfield - lielais ASV investors ir Calpers; Sauerwein & Schaefer Bau AG  - starptautisks attīstītājs Šveicē), kuriem ir prezentētas PPP aktualitātes un VNĪ pieejamo mājokļu programma. LIAA investīciju projektu portfelī ir projekti, kuri varētu tikt finansēti, izmantojot PPP, kam CFLA sagatavoja nepieciešamo informāciju un rīkoja tikšanās. 
12. sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavojusi informāciju Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisijai par sporta infrastruktūras finansēšanas iespējām, izmantojot PPP instrumentu un veicamām darbībām, kas palīdzētu Izglītības un zinātnes ministrijai virzīties uz priekšu ar iespējamiem PPP risinājumiem.
13. piedalījusies pieredzes apmaiņas sanāksmē ar SSB AG uzņēmumu (investoru) un LIAA pārstāvjiem par PPP stadiona projektu Kolumbijā.
14. sniegusi konsultācijas vairākām pašvaldībām un valsts iestādēm par iespējām īstenot PPP projektus un nepieciešamajiem projekta soļiem.
15. sniegusi interviju laikrakstam “Neatkarīgā”[footnoteRef:10], kurā CFLA pārstāvji sniedza skaidrojumus par PPP projektu nozīmi, piemērošanu un izaicinājumiem Latvijā, skaidrojot, kā PPP instrumenti var tikt efektīvi izmantoti sabiedrības vajadzību īstenošanai. [10:  PPP e-mācības | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apskatīts 22.01.2026.
] 

16. piedalījās Latvijas autoceļu padomes sēdē 2025. gada 23. aprīlī, kurā izskanēja ideja, ka PPP ceļu projektiem būtu jābūt ārpus autoceļu fonda, lai PPP projekti neizsmeltu fondu – lai bāzes finansējums būtu autoceļu uzturēšanai un attīstīšanai standarta veidā.
Labākās pieredzes apzināšana no citām valstīm, dalīšanās ar mūsu pieredzi:
17. prezentējusi Latvijas PPP normatīvo bāzi un aktualitātes Latvijas-Moldovas Starpvaldību komisijas 4. sēde, kas notika 2025. gada 28.-29.janvārī.
18. uzsākusi sadarbību ar Polijas PPP kompetences centru, esošās prakses identificēšanai apgaismojumu jomā un sporta objektu jomā.
19. piedalījās EIB Eiropas PPP kompetences centra (turpmāk – EPEC) rīkotajā ikgadējās visu EPEC dalībnieku sanāksmē 2025. gada 3. – 4. aprīlī, prezentējot PPP aktualitātes Latvijā. EPEC sanāksmē piedalījās pārstāvji no 30 valstīm, tostarp Zviedrijas pārstāvji piedalījās pirmo reizi. Sanāksmē tika prezentētas EPEC stratēģiskās prioritātes 2025. gadam, ietverot klimata un zaļā finansējuma, tehnoloģiju un digitalizācijas, drošības un aizsardzības, sociālās infrastruktūras (īpaši izglītības un mājokļu), globālo investīciju, tostarp atbalsta Ukrainai, jautājumus. Īpaša uzmanība tika veltīta PPP izmantošanai aizsardzības jomā, kas pirmo reizi noteikta kā EIB stratēģiskā prioritāte, kā arī pieejamo mājokļu projektiem, kur PPP tika raksturots kā efektīvs instruments ilgtspējīgu un bankām pieņemamu risinājumu nodrošināšanai. Dalībvalstis dalījās pieredzē par PPP projektu īstenošanu transporta, izglītības, veselības aprūpes, energoefektivitātes, ostu, lidostu un aizsardzības infrastruktūras sektoros, tostarp Grieķijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Spānijas, Itālijas un Lietuvas piemēros. Sanāksmē tika uzsvērta EIB konsultatīvā atbalsta nozīme projektu agrīnajā stadijā, EUROSTAT klasifikācijas risku pārvaldība un nepieciešamība pēc standartizētiem, atkārtojamiem PPP modeļiem, īpaši sociālās infrastruktūras un mājokļu jomā, kā arī panākta vienošanās par turpmāku pieredzes apmaiņu un metodoloģiju izstrādi EPEC ietvaros.
20. 2025. gada 10.septembrī piedalījās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) Pakalpojumu padomes sēdē, kurā tika diskutēts par LTRK, FM un CFLA sadarbību par PPP instrumenta piemērošanas veicināšanu. 
21. sniegusi atbildes par “Aptauju par OECD 2012. gada ieteikumu par publiskā un privātā sektora partnerību publiskās pārvaldības principiem”.
22. aizpildījusi ikgadējo Pasaules bankas aptauju PPP nozarē.
Organizētie pasākumi:
23. kā PPP kompetences centrs 2025. gada 3. decembrī[footnoteRef:11] jau sesto reizi rīkoja ikgadējo konferenci “PPP – dzinējspēks Latvijas izaugsmei”, kas pulcēja plašu auditoriju — valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, PPP projektu praktisko īstenotāju, uzņēmēju un starptautisko ekspertu kopumu no Latvijas un ārvalstīm — tajā skaitā FM, VNĪ, LVC, Providus, AS “RB Rail”, Aizsardzības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus, kā arī starptautiskos viesus no REBELGROUP un Grieķijas Ekonomikas un finanšu ministrijas. Konferences laikā tika apspriesti aktuāli PPP jautājumi par īres mājokļu un izglītības infrastruktūras attīstību, PPP lomu transporta, autoceļu un Rail Baltica projektos, iespējas piesaistīt starptautisko finansējumu, kā arī apskatīta PPP izmantošana sporta un aizsardzības nozaru projektos, sniedzot dalībniekiem visaptverošu skatījumu uz PPP instrumenta potenciālu Latvijas attīstībā un to, kā efektīvi īstenot ilgtspējīgus un sociāli nozīmīgus projektus. Pēc konferences tika secināts, ka interese par publisko funkciju īstenošanu sadarbībā ar privāto sektoru ir pastāvīga un pat augoša, ko apliecina arī fakts, ka konferencei klātienē bija reģistrējušies 79 skatītājs,  CFLA tīmekļvietnē skatījās 106 skatītāji, savukārt CFLA Facebook profilā 84 skatītāji (konferences dienā) un Youtube konferences ierakstiem kopumā ir bijuši 669 skatījumi un šo skatījumu skaits turpina pieaugt. [11:  Konference 2025 "PPP: dzinējspēks Latvijas izaugsmei" | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, apskatīts 22.01.2026.] 

Darbs ar FEA un iepirkumu dokumentiem:
24. sniegusi vērtējumus par Mārupes pašvaldības FEA, kur projekta ietvaros tiek meklēts piemērotākais risinājums jaunas izglītības infrastruktūras izveidei, uzlabojot izglītības pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. 
25. CFLA mājaslapā publicējusi Aizsardzības ministrijas 2025. gada 26. septembra lēmumu par FEA par poligona “Sēlija” militārās bāzes dzīvojamās, administratīvās, poligona satiksmes infrastruktūras un 50 munīcijas noliktavu izbūvi Nīkrācē.
26. sniegusi noslēguma vērtējumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības izstrādātajiem FEA projektam “Ielu apgaismes modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas pilsētā”, atzīstot PPP par piemērotāko projekta īstenošanas risinājumu. Projekts paredz 46 638 gaismekļu nomaiņu, 16 196 balstu, 17 432 konsoļu un 147 sadalņu nomaiņu, 48 892 kontrolieru uzstādīšanu, 54 gājēju pāreju izgaismošanu un apgaismojuma izbūvi 62,07 km neizgaismotu ielu posmos. Projekts plānots kā “projektē, būvē, finansē, uzturi” (starptautiski zināms kā DBFM) tipa līgumiskā PPP uz 20 gadiem (5 gadi būvniecībai, 17 gadi uzturēšanai), ar kopējo līgumcenu 157,18 milj. EUR (bez PVN, 2025. gada cenās). 93 % kapitālieguldījumu paredzēts īstenot pirmajos trīs būvniecības gados, uzsākot pieejamības maksājumu (8,58–9,33 milj. EUR gadā) tikai par faktiski pieejamo infrastruktūru. PPP alternatīvai noteikta pozitīva ENPV 48,81 milj. EUR apmērā (salīdzinājumā ar 30,77 milj. EUR tradicionālā iepirkuma gadījumā), ieguldījumam atbilstošā vērtība – 18,04 milj. EUR, bet ieguvumu un izmaksu attiecība (BCR) – 1,4, apliecinot projekta ekonomisko ilgtspēju un PPP priekšrocības salīdzinājumā ar citām alternatīvām. FM izvirzījusi noteikumus, lai  PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu.
27. sniegusi noslēguma vērtējumu par Gulbenes novada pašvaldības izstrādātajiem FEA siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā, atzīstot PPP par piemērotāko projekta īstenošanas risinājumu. Projekts paredz apkures katlu nomaiņu un biomasas kurināmā uzglabāšanas infrastruktūras izbūvi, nodrošinot sistēmas kalpošanas laiku līdz 20 gadiem un augstāku energoefektivitāti. Projekts plānots kā DBFM tipa koncesijas PPP ar 21 gada līguma termiņu (ekspluatācija 2029.–2048. gadā), Gulbenes novada pašvaldībai esot publiskajam partnerim. Plānotā koncesijas līgumcena ir 52,77 milj. EUR (bez PVN, 2025. gada cenās), kopējie kapitālieguldījumi – 9,32 milj. EUR, no tiem sākotnējās investīcijas 7,19 milj. EUR. PPP scenārijā projekta NPV sasniedz 31,25 milj. EUR, bet sociālekonomiskie rādītāji ENPV[footnoteRef:12] 4,20 milj. EUR, ERR[footnoteRef:13] 12,9 % un B/C[footnoteRef:14]  1,26 apliecina projekta ekonomisko izdevīgumu. Būvniecības, pieejamības un pieprasījuma riski FEA ietvaros galvenokārt nodoti privātajam partnerim, nodrošinot atbilstību EUROSTAT prasībām un ilgtspējīgu risku sadali. FM izvirzījusi noteikumus, lai  PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu. [12:  Ekonomiskā tīrā tagadnes vērtība (Economic Net Present Value).]  [13:  Ekonomiskās atdeves iekšējā likme (Economic Rate of Return).]  [14:  Ieguvumu un izmaksu attiecība (Benefit-Cost Ratio).] 

28. sniegusi noslēguma vērtējumu par Smiltenes novada pašvaldības izstrādāto FEA siltumapgādes sistēmas attīstībai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (izņemot Smiltenes pilsētu), atzīstot PPP par piemērotāko risinājumu. Projekts paredz investīcijas 23 siltumapgādes sistēmas elementos deviņos pagastos, īstenojot DBFM tipa koncesijas PPP, kur publiskais partneris ir Smiltenes novada pašvaldība. Kopējās investīcijas projekta dzīves ciklā (2024. gada cenās) sasniedz 2,73 milj. EUR bez PVN, t.sk. reinvestīcijas 1,70 milj. EUR apmērā 20 gadu periodā, savukārt ikgadējās uzturēšanas izmaksas ir aptuveni 1,30 milj. EUR. Koncesijas līguma termiņš paredzēts 20 gadi, līguma noslēgšana – 2027. gadā, plānotā koncesijas līgumcena – 32,62 milj. EUR (bez PVN, 2024. gada cenās), sākotnējās investīcijas pirmajā gadā – 1,03 milj. EUR. FEA ietvaros būvniecības, pieejamības un pieprasījuma riski galvenokārt nodoti privātajam partnerim, nodrošinot atbilstību EUROSTAT prasībām. PPP alternatīvai ir pozitīvi ekonomiskie rādītāji – ieguldījumam atbilstošā vērtība (turpmāk - IAV) 0,66 milj. EUR, ENPV 3,78 milj. EUR, ERR 25,6 % un B/C 3,32, kas apliecina projekta augstu ekonomisko lietderību salīdzinājumā ar tradicionālo iepirkumu. FM izvirzījusi noteikumus, lai  PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu.
29. sniegusi noslēguma vērtējumu par VNĪ izstrādāto FEA projektam “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem”, atzīstot PPP par piemērotāko risinājumu. Projekta mērķis ir nodrošināt pieejamus īres mājokļus speciālistiem, veicinot darbaspēka piesaisti pašvaldībām un uzņēmumiem. PPP projektā piedalās VNĪ un septiņas pašvaldības, īstenojot “projektē, būvē, finansē, uzturi, apsaimnieko” (starptautiski zināms kā DBFMO) modeli. PPP līguma termiņš paredzēts 27 gadi, pirmo mājokļu ekspluatāciju uzsākot 2029. gadā, bet ekspluatācijas periodu plānojot līdz 2054. gadam. Plānotā PPP līgumcena ir 384,46 milj. EUR (bez PVN 2025.gada cenās), kopējie kapitālieguldījumi – 150,09 milj. EUR. Būvniecības un pieejamības riski nodoti privātajam partnerim, savukārt pieprasījuma risks uzņemas publiskie partneri. Kopējā sociālekonomisko ieguvumu diskontētā vērtība ir 184,56 milj. EUR, kas apliecina projekta būtisku ieguldījumu nodarbinātībā un reģionālajā attīstībā. FM izvirzījusi noteikumus, lai  PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu.
30. sniegusi noslēguma vērtējumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izstrādāto FEA projektam par komercplatību apsaimniekošanas modeļa izvēli, atzīstot PPP par piemērotāko risinājumu. FEA ietvaros izvērtēti divi PPP īstenošanas scenāriji – esošo un jaunā 6. termināļa komercplatību nodošana privātajiem partneriem vai tikai esošo platību apsaimniekošana. Pirmajā scenārijā komercplatību apjoms pēc termināļa paplašināšanas sasniedz 8 563 m², projekta īstenošanas ilgums paredzēts 12 gadi, paredzot ieguldījumus 18,9 milj. EUR apmērā. Otrajā scenārijā projekta ilgums ir 10 gadi, ieguldījumi komercplatību labiekārtošanā – 8,2 milj. EUR. Abos scenārijos PPP alternatīva paredz komercplatību apsaimniekošanu privātajiem partneriem, savukārt būvniecības un pieejamības risks tiek nodots privātajiem partneriem, bet pieprasījuma risks sadalīts starp privāto partneri un Rīgas lidostu (73/27% pirmajā un 74/26% otrajā scenārijā). FEA aprēķini apliecina PPP ekonomisko pārākumu, jo IAV starpība salīdzinājumā ar bāzes alternatīvu sasniedz 75,04 milj. EUR pirmajā un 43,92 milj. EUR otrajā scenārijā, vienlaikus nodrošinot stabilus neaviācijas ieņēmumus un pakalpojumu nepārtrauktību lidostas pasažieriem.
31. izvērtējusi VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pirmās un otrās kārtas iepirkumu dokumentus un to grozījumus. FM 2025. gada 18. februārī secināja, ka gan bāzes scenārijs, gan PPP koncesijas scenārijs nerada ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistībām, jo projekts tiek īstenots ārpus vispārējās valdības sektora bilances, Rīgas lidostai darbojoties uz savas uzņēmējdarbības stratēģijas pamata un finansējumu nodrošinot no pašu ieņēmumiem. Līdz ar to projektam nav ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu saskaņā ar EKS2010 metodoloģiju, vienlaikus saglabājot valdības ietekmes neitralitāti. CFLA 2025. gada 16. maija atzinumā apstiprināja, ka FEA ietvaros abos scenārijos veikta pilnvērtīga risku analīze atbilstoši MK 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr. 1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”[footnoteRef:15], identificējot trīs galvenās risku grupas. Būvniecības un pieejamības risks PPP ietvaros pilnībā nodots privātajiem partneriem, savukārt pieprasījuma risks sadalīts starp privātajiem partneriem un Rīgas lidostu. Rīgas lidosta uzņemas atbildību par pasažieru plūsmas nodrošināšanu, bet privātie partneri – par ienākumu gūšanu no komercplatību izmantošanas, vienlaikus nodrošinot publiskajam partnerim garantētu minimālo maksu. Tādejādi riska sadalījuma kontekstā pieprasījuma risks ir dalīts ar publisko partneri gadījumos, kad mainās tirgus tendences, kas nebija iepriekš paredzamas, bet ne tādos gadījumos kā privāto partneru nolaidība. Rīgas lidosta atbild par bāzes pasažieru plūsmas nodrošināšanu lidostā, tirgus analīzes izstrādi un sadarbības veicināšanu ar aviokompānijām saskaņā ar FEA prognozēm. Publiskā partnera atbildība attiecībā uz pieprasījuma risku skar kopējo pasažieru skaita nodrošināšanu, savukārt privāto partneru atbildība fokusējas uz spēju piesaistīt pasažierus izmantot komercplatību pakalpojumus. Privātie partneri uzņemas risku par ienākumu kritumu pretstatā prognozētajiem ieņēmumiem. Koncesijas līgumā noteikta minimālā maksa publiskajam partnerim; pieprasījuma pieauguma gadījumā Rīgas lidosta saņem ienākumus virs minimālā maksājuma. Atbilstoši PPP likumam projekta ietvaros tiks slēgts pakalpojumu koncesijas līgums, nododot privātajam partnerim pakalpojuma ekspluatācijas tiesības. Rīgas lidostas iesniegtajā pirmās otrās kārtas nolikuma un tā pielikumu dokumentācijā ietvertie nosacījumi un risku sadale starp publisko un privāto partneri atbilst PPP likumā paredzētajai pakalpojumu koncesijas definīcijai. Papildus CFLA izvērtēja divus grozījumus iepirkumu dokumentācijā, kas neietekmē būtisko risku sadalījumu. [15:  Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai apskatīts 22.01.2026.
] 



2. Pārskata periodā uzsāktie PPP projekti un noslēgtie līgumi
Vienīgais noslēgtais PPP līgums pēc PPP likuma spēkā stāšanās ir PPP līgums Nr. SM 2021/-26 “Par E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu” (turpmāk – Līgums)  par Ķekavas apvedceļu, kas noslēgts 2021. gada 16. jūlijā. Ķekavas apvedceļš satiksmei atvērts 2023. gada 13.oktobrī. Līguma kopsumma 250 132 500 eiro (bez PVN), sākot no 2023. gada katru gadu valsts atmaksā privātajam partnerim 12,53 miljonus eiro (bez PVN). Atbilstoši PPP likuma 12. panta otrajai daļai CFLA pēc līguma izpildes pārskata saņemšanas izvērtē pārskatā minēto būvdarbu vai pakalpojumu atbilstību Līgumam Nr. SM 2021/-26 un sagatavo atzinumu par to. Noteikumu Nr. 1216 9. punkts nosaka CFLA sniegt vērtējumu par:
1) veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam PPP līgumam;
2) PPP aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu – vai tie atbilst FM atzinumā ietvertajiem noteikumiem, lai attiecīgais PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu.
Izvērtējot LVC PPP līguma izpildes pārskatā sniegto informāciju, CFLA secina, ka Līgums Nr. SM 2021/-26 pārskata periodā nav grozīts. Pārskata periodā būvniecība nav veikta. Būvdarbi veikti laika periodā no 2021. gada 30. novembra līdz 2023. gada 13. oktobrim. Objekts nodots ekspluatācijā 2023. gada 23. novembrī. Privātais partneris veic Ķekavas apvedceļa infrastruktūras ikdienas uzturēšanu atbilstoši Līgumam Nr. SM 2021/-26. No pārskatā iekļautās informācijas nav secināms, ka publiskais partneris ir veicis maksājumus, kas nebija paredzēti Līgumā Nr.SM 2021/-26, vai ir bijuši veikti minētā līguma grozījumi, kas PPP likumā paredzētajā kārtībā nav saskaņoti ar CFLA, vai arī faktiski veiktie Līguma Nr.SM 2021/-26 darbi neatbilst Līguma Nr.SM 2021/-26 noteikumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, CFLA secina, ka veiktie infrastruktūras uzturēšanas darbi atbilst Līgumam Nr. SM 2021/-26 un PPP aktīvu uzskaites nosacījumi atbilst FM atzinumā ietvertajiem noteikumiem, un Līgums Nr. SM 2021/-26 nerada nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu.
2025. gadā aktuālie PPP projekti:
	Nr.
p.k.
	Institūcija
	PPP līguma veids
	PPP līguma
priekšmets
	PPP projekta īstenošanas laiks
	PPP projekta stadija un veiktie maksājumi
	Kapitāl-ieguldī-jumi milj. EUR

	1.
	LVC
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 

	Iecavas un Bauskas apvedceļa būvniecība
	Plānots uzsākt 2027. gadā
	Bauskas apvedceļa būvniecība - 14,2 km (plānota 2027. gadā), Iecavas apvedceļa būvniecība 36,15 km (plānota 2029. gadā).
CFLA un FM apstiprināti FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”). MK rīkojums par partnerības iepirkuma uzsākšanu un nekustāmā īpašuma atsavināšanai. Tiek izstrādāti PPP iepirkuma dokumenti.
	352

	2.
	Rīgas valstspil-sētas pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Ielu apgaismes modernizā-cija
	Plānots uzsākt 2026. gadā
	CFLA un FM apstiprināti FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewater-house Coopers”).
	52,4

	3.
	Mārupes novada pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Vidussko-las būvniecība
	FEA vēl tiek izstrādāts
	Mārupes novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”).
	38, 6

	4.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Ielu apgaismes moderni-zācija
	Plānots uzsākt 2026. gadā
	CFLA un FM apstiprināti finanšu ekonomiskie aprēķini (FEA izstrādātājs SIA “ARDENIS”). Tiek izstrādāti PPP iepirkuma dokumenti.
	7

	5.
	Bauskas novada pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Kultūras infrastruk-tūras attīstība Bauskas vecpilsētā
	FEA vēl tiek izstrādāts
	Bauskas novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”).
	28,5 - 60,8

	6.
	VNĪ un pašvaldības
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFMO 

	Pieejamu cenu īres dzīvokļu būvniecība Latvijā
	Plānots uzsākt 2028. gadā
	VNĪ sadarbībā ar EIB izstrādājusi FEA, FEA saskaņoti ar FM un CFLA. Projektu paredzēts īstenot Cēsu, Daugavpils valstspilsētas, Gulbenes, Jēkabpils, Liepājas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Tukuma novada pašvaldībā. Tiek izstrādāti PPP iepirkuma dokumenti. Notiek konsultantu iepirkums PPP iepirkuma procedūras vadīšanai un līguma uzraudzībai.
	150

	7.
	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
	Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Komerc-platību apsaimniekošana
	Plānots uzsākt 2026. gadā
	CFLA un FM apstiprināti FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewater-house Coopers”). Ar CFLA saskaņoti iepirkuma dokumenti, notiek iepirkuma procedūra.
	9

	8.
	Ādažu novada pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Ādažu izglītības iestāde

	FEA vēl tiek izstrādāts
	Ādažu novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewater-house Coopers”).
	Tiek rēķināts

	9.
	Smiltenes novada pašvaldība
	Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Siltumap-gādes projekts
	2026
	CFLA un FM apstiprināti finanšu ekonomiskie aprēķini (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”). 
	2,73

	10.
	Gulbenes novada pašvaldība
	Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Siltumap-gādes projekts
	2026
	CFLA un FM apstiprināti finanšu ekonomiskie aprēķini (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”).
	9.3

	11.
	Madonas novada pašvaldība
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM 
	Sporta infrastruk-tūras attīstība Madonā
	FEA vēl tiek izstrādāts
	Madonas novada pašvaldība izstrādā FEA 
	10

	12.
	Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM
	Helikoptera laukuma un autostāv-vietas izveide
	FEA vēl tiek izstrādāts
	slimnīca izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”).
	17

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Aizsardzības ministrija
	Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM
	Poligona “Sēlija” militārās bāzes dzīvoja-mās, administra-tīvās, poligona satiksmes infrastruktūras un 50 munīcijas noliktavu izbūve Nīkrācē
	FEA vēl tiek izstrādāts
	Aizsardzības ministrija, VNĪ sadarbībā ar EIB izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”).
	403



1.tabula
3. Informācija par pārskata periodā konstatētajām problēmām
[bookmark: bkm4]CFLA organizēto aptauju un konsultāciju rezultāti rāda, ka gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji kopumā ir atvērti PPP projektu īstenošanai, tomēr praksē šo ieceru realizāciju ierobežo nepietiekamas zināšanas un pieredze PPP jomā, kā arī sarežģīts un laikietilpīgs process no projekta idejas formulēšanas līdz līguma noslēgšanai un izpildei. Līdz ar to pastāv objektīva nepieciešamība mērķtiecīgi turpināt izglītojošas un atbalsta aktivitātes PPP jomā, īpašu uzmanību pievēršot projektu agrīnai sagatavošanai, kvalitatīvai plānošanai un risku identificēšanai. Nākamajā periodā būtiski ir nodrošināt pastāvīgu konsultatīvo atbalstu, metodisko skaidrojumu sniegšanu, tematiskās apmācības, seminārus un praktisku gadījumu izvērtēšanu.
Vienlaikus jāņem vērā, ka valsts un pašvaldību iestāžu rīcībā esošie administratīvie un finanšu resursi šobrīd lielā mērā ir koncentrēti uz Eiropas Savienības fondu un citu finanšu atbalsta instrumentu ieviešanu, kā rezultātā PPP projektu attīstībai pieejamā kapacitāte ir ierobežota. Neraugoties uz to, analīze apliecina pieaugošu publiskā sektora interesi par PPP risinājumu izmantošanu un aktīvu iespēju meklēšanu nepieciešamo resursu nodrošināšanai.
Tāpat ir jāņem vērā, ka projektu plānošana vairāk notiek politiskā cikla ietvaros, nevis plānojot ilgtermiņa infrastruktūras attīstības vajadzības, līdz ar ko būtu lietderīga likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 29. panta normas piemērošana arī pašvaldībās.
Papildus CFLA sadarbībā ar Latvijas LTRK ir secinājusi, ka efektīvai PPP projektu attīstībai nepieciešams ciešāks un strukturētāks dialogs starp visām iesaistītajām pusēm – publiskajiem pasūtītājiem, potenciālajiem privātajiem partneriem un finansētājiem. Šāda sadarbība varētu veicināt praktisku risinājumu izstrādi konkrētiem PPP jautājumiem, pieredzes apmaiņu par uzņēmējdarbības praksi un standartizācijas iespējām, kā arī sekmēt publisko pakalpojumu efektivitātes, digitalizācijas un procesu pilnveides risinājumus, kas ir būtiski publiskās infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai un resursu plānošanai. Tāpēc CFLA turpinās darbu izveidotajās projektu daba grupās, veicinās uzsāktās sadarbības ar FNA, CSP, Konkurences padomi, strādās pie standartizācijas tipveida dokumentu un riska sadales pieeju izstrādes, obligātu agrīno tirgus konsultāciju pirms projektu veikšanas, tādejādi veicinot sadarbības modeļus, kas ietver pastāvīgu daudzpusēju PPP platformu ar publiskā sektora, investoru un finansētāju pārstāvjiem. CFLA plānojusi uzsākt organizēt starptautiskus pieredzes apmaiņas braucienus. Ir svarīgs operatīvi spēcīgs kompetences centrs ar konsultatīvu un kvalitātes kontroles funkciju, kopīga sadarbības vide informācijas apmaiņai un skaidru stimulu sistēmu publiskajām institūcijām, jo tieši strukturēta koordinācija praksē ir galvenais priekšnoteikums PPP tirgus stabilai attīstībai, investoru uzticībai un projektu efektīvai īstenošanai.
Pašlaik Latvijā vienīgajā PPP projektā PVN tiek piemērots, pieņemot, ka visu pakalpojumu saņēmējs ir publiskais partneris, kas būvniecības periodā maksā reverso PVN, citos pakalpojumos PVN maksā vispārējā kārtībā, bet finansēšanas pakalpojumiem PVN netiek piemērots. Valstij tas bieži  ir fiskāli neitrāli, bet pašvaldībām savā budžetā ir jāieplāno papildus nauda un tas var kavēt projektu īstenošanu. CFLA analīze rāda, ka Eiropā praksē pastāv vairāki modeļi PVN nomaksai. CFLA ieskatā šī brīža reversā PVN samaksa Latvijā nav saskaņā ar PPP projekta būtību, ka publiskajam sektoram nevajadzētu rasties nekādiem izdevumiem projektēšanas – būvniecības posmā. Par šo jautājumu CFLA turpinās diskusiju ar FM. 
4. Izstrādātie priekšlikumi PPP attīstības veicināšanai
Pārskata periodā CFLA izstrādāja vairākus priekšlikumus PPP attīstības veicināšanai, tai skaitā – piedalījās vairākās darba grupās, kurās veica informācijas analīzi un izteica priekšlikumus PPP jomas attīstībai un projektu īstenošanai, veica informācijas apmaiņu ar dažādiem valsts, pašvaldību sektora un finanšu sektora pārstāvjiem, organizēja informatīvus pasākumus un piedalījās tiešsaistes apmācībās publiskajam un privātajam sektoram.
Saeima 2025. gada 4. decembrī atbalstīja likumprojektu “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam”[footnoteRef:16]. Likumā ir iekļauts 29. pants, kurš nosaka, ka, sākot ar 2026. gada 1. janvāri, nozaru ministrijām, sagatavojot un īstenojot ilgtermiņa ieguldījumu projektus, jāveicina privāto un starptautisko investīciju piesaiste, īpašu uzmanību pievēršot PPP instrumentam. Tas paredzēts, lai sekmētu ilgtspējīgu valsts ekonomisko izaugsmi. Panta mērķis ir ierobežoto publisko resursu situācijā, nodrošināt nozares ministriju aktīvāku iesaisti investīciju plānošanā un īstenošanā, izmantojot PPP instrumentu.  Ar šo regulējumu tiek stiprināta nozares ministriju atbildība par valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanu, nodrošinot, ka publiskie ieguldījumi tiek papildināti ar privātajām investīcijām. Likuma anotācijā norādīts, ka PPP projektu īstenošanai būtiska loma ir tieši prioritārās nozarēs, kurām ir nozīme valsts konkurētspējas un drošības stiprināšanā. PPP projektu mehānisms ne tikai nodrošina papildu finansējuma iespējas un ekonomiskās aktivitātes stimulus, bet arī veicina mērķtiecīgu resursu izmantošanu. Savukārt, attīstīta infrastruktūra rada priekšnosacījumus ekonomikas ilgtspējīgai izaugsmei. PPP instrumenta izmantošana ļauj publiskajam sektoram izmantot privātā sektora resursu un šo zināšanu izmantošana var samazināt izmaksas un nodrošināt efektīvāku projektu īstenošanu. Privāto partneru interese ir projektu realizācijā nodrošināt jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus, kas var veicināt kopējo nozares 9 standartu attīstību ilgtermiņā. PPP instrumenta pareiza ieviešana samazina risku par projekta realizācijas kavējumiem un izmaksu pārsniegšanu, nodrošinot paredzamas budžeta izmaksas. Attiecībā uz infrastruktūras objektiem, PPP līgumos tiek ietverts aktīvu uzturēšanas pienākums, nodrošinot kvalitatīvu būvniecību un ilgtermiņa ekspluatāciju, balstoties uz “maksājums par rezultātu” principu. PPP ļauj sabalansēt risku starp publisko un privāto sektoru, nododot tos privātajam partnerim, kurš spēj tos efektīvāk pārvaldīt. PPP projektu realizēšana ļauj piesaistīt ievērojamus privātos finanšu līdzekļus, īpaši situācijās, kad valsts budžets ir ierobežots, samazinot fiskālo slogu. Panta ieviešana praksē nosaka nozares ministriju pienākumu, plānojot un īstenojot attīstības projektus, aktīvi izvērtēt un izmantot PPP iespējas kā investīciju piesaistes instrumentu. Tādējādi tiek paplašinātas valsts investīciju iespējas, veicināta privātā kapitāla iesaiste un mazināts tiešais fiskālais slogs uz valsts budžetu. Likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 29. pants paredz nosacījumu, ka publiskās un privātās partnerības projekti realizējami atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvaram, fiskālās disciplīnas prasībām un valsts parāda vadības nosacījumiem, t.i. pieejamības maksājumus  plānojot attiecīgās iestādes (valsts vai pašvaldības) pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros.  [16:  Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam, apskatīts 22.01.2026.] 

2025. gada 19. jūnijā spēkā stājās “Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””[footnoteRef:17] (turpmāk – Palīdzības likums), CFLA izstrādājot šos likuma grozījumus. Likuma mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem pieejamu īres dzīvokļu nodrošināšanā, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus pašvaldībās darbinieku piesaistei pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī darbinieku piesaistei komersantiem, lai sekmētu to saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Likumprojekts paredz pašvaldības autonomajā funkcijā piedalīties arī valstij, īstenot pieejamu mājokļu programmu PPP veidā, kā arī sedzot daļu no  nepieciešamās dotācijas iztrūkstošās īres daļas segšanai, kā arī VNĪ dalību PPP projektā no valsts puses kā publiskā partnera pārstāvi pašvaldību dzīvojamā fonda veidošanā, uzturēšanā un modernizēšanā. Attiecīgi valsts un pašvaldību sektora uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu īres maksu. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka pašvaldībai ir  autonomā funkcija sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Pašvaldību likuma 4.panta otrā, trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa nosaka, kā tiek pildīta autonomā funkcija un kā valsts var uzņemties autonomā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildi, proti, ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā atsevišķu autonomo funkciju īstenošanā un finansēšanā piedalās valsts, valsts var uzņemties pašvaldības autonomajā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildi likumā minētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu. Tā kā iztrūka regulējuma, kā valsts var piedalīties pašvaldības autonomajā funkcijā sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, īstenojot  PPP projektu pieejamu īres mājokļu būvniecībai, CFLA izstrādāja priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, lai veicinātu PPP projekta īstenošanu. Tādejādi valsts ir nodrošinājusi savu līdzdalību, pieņemot grozījumus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.3 panta pirmajā un otrajā daļā, paredzot, ka valsts var sniegt palīdzību speciālistam, daļējā apmērā sedzot dzīvojamās telpas īres maksu, ja pašvaldībā nepieciešami speciālisti tās funkciju nodrošināšanai pārvaldes jomā, kā arī speciālisti komersantiem, kas darbojas pašvaldībā, lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai sniegtu šā panta pirmajā daļā noteikto palīdzību, valsts var veidot un īstenot pieejamu mājokļu programmu PPP veidā. Ministru kabinets pieņem lēmumu par šādas programmas nosacījumiem, finansēšanas un uzraudzības kārtību, komercdarbības atbalsta regulējuma piemērošanu un nosaka valsts kā publiskā partnera pārstāvi, ja nepieciešams, deleģējot pārvaldes uzdevumus valsts kapitālsabiedrībai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Šādu lēmumu Ministru kabinets ir pieņēmis 2025. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē[footnoteRef:18].  [17:  Avots pieejams:  Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", apskatīts 22.01.2026.]  [18:  Informatīvais ziņojums “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmas 1. lotes projekta īstenošanu un pašvaldību dalību” (prot. Nr. 53 117. §, ierobežota pieejamība), apskatīts 22.01.2026.] 

Sadarbība ar FNA tiek attīstīta ar mērķi veicināt vietējo finansētāju iesaisti PPP projektos, īpaši FEA ietvaros, nodrošinot iespēju saņemt neatkarīgu “otro viedokli” par projektu finansiālo struktūru un dzīvotspēju. Pašlaik vietējie finansētāji PPP projektus pārzina ierobežoti un praksē tos gandrīz nefinansē, kas būtiski atšķiras no situācijas, piemēram, Lietuvā, kur vietējās bankas aktīvi iesaistās PPP finansēšanā. Lai mazinātu šo plaisu, sadarbība ar FNA jau ir uzsākta – tiek īstenotas mācību aktivitātes, PPP tematika integrēta apmācību saturā, kā arī finanšu institūciju pārstāvji tiek iesaistīti FEA izvērtēšanas procesā, veicinot izpratni par PPP riska sadalījumu, naudas plūsmām un finansēšanas struktūrām. Paralēli tiek izstrādāts atsevišķs mācību modulis, kas veltīts PPP finansēšanas jautājumiem un paredzēts gan publiskā, gan finanšu sektora pārstāvjiem.
Vienlaikus tiek attīstīta sadarbība ar LIAA, lai izveidotu PPP informācijas aprites sistēmu, kas nodrošinātu strukturētu, savlaicīgu un caurskatāmu informācijas apmaiņu par PPP projektiem. Darbs pie šīs sistēmas izveides jau ir uzsākts, un tas ir iekļauts arī attiecīgajā darba plānā, kurā CFLA noteikta kā līdzatbildīgā iestāde. Sistēmas mērķis ir uzlabot PPP projektu redzamību, koordināciju starp iesaistītajām institūcijām un investoru informētību, tādējādi veicinot PPP instrumenta praktisku izmantošanu Latvijā.
Tāpat, ņemot vērā pieaugošu PPP projektu skaitu, CFLA uzsāka sadarbību ar CSP, informējot par PPP aktualitātēm, lai nodrošinātu CSP informētību par PPP projektu attīstību un panāktu pēc iespējas operatīvāku komunikāciju ar EUROSTAT. Savukārt plānotā sadarbība ar Konkurences padomi ir vērsta uz iespējamo Konkurences padomes vērtējumu saņemšanu PPP projektos.

5. Cik un kam ir sniegtas konsultācijas PPP jautājumos
Pārskata periodā CFLA veicināja izpratni par PPP izmantošanas iespējām un piemērošanu, īstenojot informatīvos pasākumus, t.sk. sniedzot konsultācijas interesentiem – notikušas pastāvīgas konsultācijas (tiešsaistē, e-pasta sarakstē, telefoniski) ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām un kapitālsabiedrībām par šādiem projektiem ar augstu īstenošanas iespējamību, CFLA:
1. organizēja mācības LFF un LNSC, organizēja mācības par PPP, PPP projekta ciklu, FEA izstrādes dokumentāciju, risku sadalījumu un FEA saturu. 
2. turpināja sadarbību ar RailBaltica projekta vadītajiem par PPP instrumenta iespējām un FEA izstrādes vadlīnijām.
3. organizēja mācības studentiem par PPP ciklu un aktualitātēm.
4. organizēja tikšanās ar SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” par PPP projekta ciklu, FEA izstrādes dokumentāciju.
5. sniedza viedokli Siguldas novada pašvaldībai par līguma grozījumu pieļaujamību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu teritorijas paplašināšanu.
6. konsultēja AS “Rīgas siltums”, kura izvērtē PPP iespējas kapitālietilpīgos projektos, lai netiktu palielināti tarifi. Kā potenciālais virziens minēta CO₂ uztveršanas iekārtu uzstādīšana siltumcentrālēs, kuras izmaksas ir ļoti augstas.
7. prezentēja Ekonomikas ministrijai (turpmāk – EM) un LIAA CFLA funkcijas PPP jomā, kā arī informācijas apmaiņas un sadarbības praksi PPP jomā, sadarbojās ar LIAA investoru piesaistei nepieciešamās informācijas apkopošanai un strukturēšanai, SSB AG uzņēmumam un LIAA pārstāvjiem prezentēja PPP aktualitātes Latvijā.
8. konsultēja aizsardzības jomas PPP projekta un EIB un CEB pārstāvjus par FEA scenārijiem un iepirkuma iespējām, piedalījās sanāksmē par AM potenciālo PPP projektu informatīvā ziņojuma projektu MK.
9. sniedza informāciju Ārlietu ministrijai par PPP projekta ciklu, PPP projektu progresu un dalībnieku lomu sadalījumu.
10. piedalījās pieredzes apmaiņas tikšanās ar SSB AG uzņēmumu (investors) un LIAA pārstāvjiem par PPP stadiona projektu Kolumbijā.
11. prezentēja FEA sagatavošanās ciklu un biežāk pieļautās kļūdas FEA CEB pārstāvjiem.
12. piedalījās sanāksmēs ar EM, FM, VID, IUB par VNĪ mājokļu projektu, FEA, mājokļu projekta finansēšanas struktūru, valsts atbalsta, iepirkuma jautājumiem.
13. piedalījās sanāksmēs ar 1.lotes pašvaldībām VNĪ mājokļu projekta ietvaros, par projekta finansēšanas struktūru, projekta uzbūvi, prezentēja Īres mājokļu programmas progresu un piesaistīto ekspertu vērtējumus.
14. piedalījās tikšanās par Mārupes izglītības iestādes PPP projekta FEA.
15. piedalījās tikšanās par stadiona PPP darba grupas informatīvā ziņojuma projektu MK.
16. prezentēja PPP ciklu Jelgavas novada domes pārstāvjiem.
17. apkopoja informāciju un informēja Rīgas domes pārstāvjus par PPP iespējām skolu projektos.
18. prezentēja PPP aktualitātes CSP, uzsāka sadarbību PPP projektu FEA izvērtēšanā.
19. konsultēja Nacionālā psihiskā veselības centra pārstāvjus par PPP projektu idejām.
20. konsultēja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” par PPP projektu idejām.
21. piedalījās diskusijā ar Konkurences padomi par iespējamo Konkurences padomes vērtējumu PPP projektos.
22. komunicēja ar Lietuvas investoru par PPP aktualitātēm Latvijā.
23. informēja Veselības ministrijas pārstāvjus par PPP projekta ciklu.
24. konsultēja Ārlietu ministrijas pārstāvjus, vai vīzu pieteikumu pieņemšanas pakalpojuma ārpakalpojuma iepirkums trešajās valstīs, ņemot vērā ierobežoto Latvijas pārstāvniecību skaitu un ES Vīzu kodeksa noteiktos maksas griestus, atbilst PPP pazīmēm un būtu jāpiemēro PPP likums un procedūras.  
25. konsultēja Iekšlietu ministriju, kura ir atkārtoti aktualizējusi PPP instrumenta izmantošanu, identificējot divus potenciālus projektus: Jelgavas administratīvā centra izveidi ar provizorisko investīciju apjomu aptuveni 40 miljoni EUR un policijas mācību un treniņu bāzes izveidi ar provizorisko investīciju apjomu ap 100 miljoniem EUR. 
26. veica dažādu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu vērtējumu un par tiem sniedza viedokļus, iebildumus un priekšlikumus.



6. Kādi metodiskie materiāli izstrādāti PPP jomā
2025.gadā CFLA:
1. izstrādāja PPP projektu sākotnējās izvērtēšanas anketu, kas nodrošina informācijas sagatavošanu PPP projekta idejas stadijā, palīdz atbildēt uz finansētāju jautājumiem, vērtējot investīciju piesaisti projektam, pielāgoja un nosūtīja to atsevišķiem projektu īstenotājiem.
2. iztulkoja latviešu valodā PPP kompetences centra EPEC sagatavoto PPP projektu sagatavošanas statusa rīku, pielāgoja un nosūtīja to atsevišķiem projektu īstenotājiem. Minētais rīks palīdz projektu īstenotājiem identificēt, kādā gatavības stadijā atrodas PPP projekts un kādas darbības ir jāveic, lai veiksmīgi īstenotu PPP projektu.
2025.gadā CFLA mājaslapa papildināta ar šādu informāciju:
1. VNĪ pieejamo mājokļu programmas sadaļu;
2. publicēti FEA un atzinumi par FEA;
3. publicēta informācija par Konferenci par mājokļiem par pieņemamu cenu;
4. izveidots PPP e-mācību bloks;
5. publicēts 2024.gada informatīvā ziņojuma par noslēgto PPP līgumu izpildi ziņojuma ieraksts (ar titriem angļu valodā), ar prioritātēm PPP jomā;
6. publicētas aktualitātes Īres mājokļu programmas kontekstā;
7. PPP risku rīkā novērstas autentificēšanās grūtības;
8. PPP risku rīkā iestrādāts skaidrojošais paziņojums par PPP risku rīka kopsavilkuma izveidi;
9. aktualitātes Īres mājokļi programmas kontekstā;
10. FEA vienkāršoto vadlīniju tulkojums.

7. Kā notikusi sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām PPP jomā
Pārskata periodā, veicot potenciālo PPP projektu FEA izvērtēšanu, kā arī izskatot izstrādāto PPP procedūras dokumentāciju, tika nodrošināta regulāra sadarbība ar FM, lai maksimāli īsos termiņos sasniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku rezultātu un samazinātu administratīvo slogu publiskajiem partneriem.
Turpināta sadarbība un informācijas apmaiņa par aktualitātēm Latvijas PPP projektu īstenošanā ar EPEC, EIB, CEB pārstāvjiem, t.sk. piedaloties EPEC un EIB organizētajās darba grupās, semināros, kā arī PPP projektu progresa sanāksmēs.
2025. gada decembrī CFLA veica aptauju par valsts iestāžu un pašvaldību iecerēm izmantot PPP instrumentu jaunu infrastruktūras projektu īstenošanai. Aptaujā kopumā saņemtas 98 atbildes – 47 no valsts pārvaldes iestādēm un 51 no pašvaldībām. No visiem respondentiem 55 iestādes norādīja, ka vēlētos uzsākt vai jau plāno uzsākt PPP projekta īstenošanu (t.sk. 34 pašvaldības un 21 valsts iestāde), savukārt pārējie respondenti šobrīd PPP projektu tuvākajā laikā neplāno. Detalizētāku informāciju par jaunām iecerēm sniedza 30 institūcijas, identificējot kopumā 45 potenciālus PPP projektus (1.attēls).
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1.attēls

Investīciju apjoms aptaujā norādīts intervālu kategorijās, un to apjoms ir norādīts zemāk 2.attēlā.
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2.attēls
Summējot norādīto intervālu apakšējās robežas, identificētajiem projektiem kopējais kapitālieguldījumu apjoms ir vismaz 2 mljrd. EUR, taču faktiskais apjoms var būt būtiski lielāks. Plānotie uzsākšanas termiņi koncentrējas 2026.–2027. gadā (30 projekti), ar atsevišķām iecerēm arī vēlākos gados un daļai projektu – bez precīzi definēta uzsākšanas gada. 
Paralēli projektu iecerēm atsevišķā konsultāciju vajadzību apkopošanā (kur atbildes pilnībā nepārklājas ar projektu ieceru sarakstu) 47 institūcijas norādīja nepieciešamību pēc atbalsta PPP instrumenta ieviešanai (visas – individuālu ekspertu konsultāciju; bieži arī pieredzes apmaiņu un tematiskus seminārus). Prioritārie atbalsta virzieni pēc respondentu pašvērtējuma koncentrējas uz iekšējās kapacitātes stiprināšanu, IAV/FEA sagatavošanu, iepirkuma prasmēm PPP kontekstā, risku vadību un PPP tiesisko ietvaru, kā arī budžeta plānošanu pieejamības maksājumiem. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, CFLA turpinās mērķtiecīgu darbu ar iestādēm un pašvaldībām, t.sk. organizējot individuālas konsultācijas ar institūcijām, kas identificējušas konkrētas projektu ieceres vai norādījušas būtisku atbalsta nepieciešamību, lai paātrinātu projektu sagatavošanu un uzlabotu to kvalitāti (t.sk. FEA, risku sadales un iepirkuma dokumentācijas aspektos).

8. Cita svarīga informācija
2025. gada 15. jūlijā stājās spēkā  Ministru kabineta rīkojums Nr. 422 “Rīcības plāns investīciju piesaistei un finanšu pieejamībai tautsaimniecībā”[footnoteRef:19]. Rīcības plāna mērķis ir uzlabot investīciju piesaisti un finansējuma pieejamību Latvijas tautsaimniecībā, lai veicinātu ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un inovāciju, tuvinot Latvijas situāciju Igaunijas un Lietuvas līmenim. Plānā noteiktie uzdevumi un pasākumi vērsti uz privāto investīciju apjoma palielināšanu, finanšu tirgus attīstību, uzņēmumu kreditēšanas un alternatīvu finansējuma avotu paplašināšanu, kā arī uz PPP veicināšanu infrastruktūras projektos. Tas paredz ekonomikas politikas instrumentu pilnveidi, tostarp investīciju fondu izveidi, ārvalstu finanšu partneru piesaisti, atbalsta mehānismus MVU un strauji augošiem uzņēmumiem, garantiju sistēmas uzņēmumu obligācijām un eksporta kredītu apdrošināšanas modeļus. Plāns ir budžetam neitrāls un ietver vairākus uzdevumus ar noteiktiem izpildes termiņiem un atbildīgajām institūcijām, tostarp LIAA (EM) līdz 31.12.2025. sagatavot PPP iespēju izvērtējumu, kas ir integrēts Latvijas investīciju portfeļa piedāvājumā. Ekonomikas ministrija[footnoteRef:20] informēja, ka LIAA ir izpildījusi Rīcības plāna 3.uzdevumu un ir sagatavots PPP iespēju izvērtējums, kas ir iekļauts Latvijas investīciju portfeļa piedāvājumā. LIAA rūpīgi seko līdzi PPP projektiem un to attīstībai, lai tiem savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu finansējuma piesaistē. [19:  Rīcības plāns investīciju piesaistei un finanšu pieejamībai tautsaimniecībā, apskatīts 22.01.2026.]  [20:  Ekonomikas ministrijas 30.01.2026. vēstule Nr. 3.3-4/2026/565N ] 

2025. gada 22 jūlijā MK ir akceptējis[footnoteRef:21] Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par demogrāfiskās politikas attīstību”, kas nosaka galvenos rīcības virzienus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai Latvijā. Ziņojums koncentrējas uz trim prioritātēm: ikviens bērns ir vērtība, kvalitatīva dzīves vide ģimenēm un iedzīvotāju migrācijas un reemigrācijas veicināšana, un ietver konkrētus pasākumus šajos virzienos. Ziņojumā iekļauts arī uzdevums FM (VNĪ) sagatavot PPP projektu pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstībai. [21:  Par demogrāfiskās politikas attīstību, apskatīts 22.01.2026.] 

Ar MK 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”[footnoteRef:22] ir apstiprināts Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk – Valdības rīcības plāns), kurā cita starpā ir iekļauti uzdevumi arī PPP attīstībai. Ar Valdības rīcības plāna pasākumu Nr. 5.6. ir noteikts īstenot šādu pasākumu: “Paaugstināta ēku energoefektivitāte (dzīvojamo ēku, rūpniecisko ēku, publisko ēku) un atjaunotas sērijveida daudzīvokļu dzīvojamās ēkas, tai skaitā piedāvāti tipveida energoefektivitātes uzlabošanas projekti, t.sk. ar rūpnieciski ražotiem ēku siltināšanas paneļiem, vismaz trijām Latvijā plaši izplatītām daudzdzīvokļu ēku sērijām. Kā arī veicināta ēku ekspluatācijas paradumu maiņa un atjaunojamo energoresursu izmantošana, samazinot fosilās enerģijas izmantošanu ēkās vismaz par 50%.”. Savukārt minētā pasākuma īstenošanai attiecībā uz PPP paredzēts šāds darbības rezultāts: stimulēt PPP valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Savukārt ar Valdības rīcības plāna pasākumu 26.3[footnoteRef:23]. paredzēts uzsākt Rīgas valstspilsētas laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanu, sagatavojot institucionālo modeli, panākot iesaistīto pušu vienošanos par projekta īstenošanas vietu un projekta realizēšanas modeli kā finansējumu paredzot Rīgas valstspilsētas aizņēmumu un PPP. [22: Avots pieejams:  https://m.likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai#, apskatīts 16.01.2026.]  [23:  26.3. Lai veicinātu Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles starptautisko konkurētspēju un izaugsmi, sadarbība ar Rīgas valstspilsētu starptautiska un nacionāla mēroga kultūras objektu izveidē un rekonstrukcijā, kā arī pasākumu koordinēšanā. Konkrēts finansējuma apjoms pasākuma īstenošanai tiks noteikts ikgadējā valsts budžeta veidošanas procesā. Avots pieejams: Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai , apskatīts 22.01.2026.] 

Valdība 2025. gada 14. janvārī ir apstiprinājusi “Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas drošībai un izaugsmei 2025.–2027. gadam”, kura mērķis ir vienlaikus stiprināt valsts drošību pie Latvijas austrumu robežas un veicināt reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. Plāns ir izstrādāts, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā un sociāli-ekonomiskos izaicinājumus Latgales un Alūksnes novada reģionos, un tas paredz mērķtiecīgus pasākumus drošības stiprināšanai, reģionālās uzņēmējdarbības attīstībai, darba vietu radīšanai, infrastruktūras uzlabošanai, cilvēkresursu attīstībai un izglītībai, kā arī sabiedrības noturības veicināšanai, vienlaikus nodrošinot sadarbību starp atbildīgajām institūcijām un ilgtspējīgu finansējuma izmantošanu līdz 2027. gadam. Plānā iekļauta PPP modeļa īstenošana mājokļu būvniecībai ar īres subsīdijām.

CFLA 2026. gadā plāno:
· papildināt PPP projektu e-mācību bloku publiskā sektora speciālistiem; 
· turpināt aktīvu konsultēšanu un izglītošanu PPP jomā, veidot standartizētus risinājumus, lai atvieglotu FEA dokumentācijas sagatavošanu; 
· turpināt darbu pie jomas normatīvo aktu pilnveides; 
· sniegt priekšlikumus atbalsta pasākumam FEA izstrādei un PPP iepirkuma dokumentācijas izstrādei, jo valsts un pašvaldību sektorā ir kapacitātes un zināšanu trūkums PPP jomā un trūkst spēcīgu komandu, kas spēj augstā kvalitātē izstrādāt dokumentāciju;
· uzsākt organizēt starptautiskus pieredzas apmaiņas braucienus;
· pievērst pastiprinātu uzmanību un atbalstu mazajiem PPP projektiem, kuros nav iesaistīti starptautiskie aizdevēji, turpināt sadarbību ar FNA mazo PPP projektu finansēšanas jomā.


FM ir izvērtējusi CFLA pārskatā sniegto informāciju un PPP izmantošanas veicināšanā atbalsta CFLA plānotos pasākumus (šī ziņojuma 8. sadaļa). Noteikto pasākumu īstenošanai atsevišķu uzdevumu noteikšana MK līmenī nav nepieciešama.

Finanšu ministrs			                 (paraksts*)			         A. Ašeradens


*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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