Informatīvais ziņojums
„Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes  “Rīgas Stila un modes tehnikums” un “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, termiņu pagarināšanu”

                                             
         Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā ir sniegta informācija par augstas gatavības projekta „Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (Ūdeļu ielā 22A, Rīgā)” un “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa atjaunošana (jumta un pārejas pārbūve) (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā)” īstenošanai nepieciešamo rīcību saistībā ar šo projektu termiņu pagarināšanu un nepieciešamo Ministru kabineta lēmumu, lai nodrošinātu sekmīgu projektu īstenošanu.    

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
[bookmark: _Hlk88812171][bookmark: _Hlk88753033]         Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28  42.§ 21-TA-1007) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 2.punktu tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”.
         Viens no atbalstītajiem augstas gatavības projektiem  ir „Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (Ūdeļu ielā 22A, Rīgā)”, kas ir saistīts ar 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – SAM 8.1.3.) projektu Nr. 8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”. Būvdarbu veicējs SIA "Build-Invest Latvia" būvdarbus uzsāka 2021.gada 18.oktobrī un to izpildes termiņš bija noteikts 2022.gada 20.oktobris. Ar Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.66 61.§ 22-TA-3617) tika atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums par Rīgas Stila un modes tehnikuma augstas gatavības projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.martam. 
         Plānotie būvdarbi ir izpildīti, tomēr, tā kā būvdarbu veicējs atkārtoti nebija spējis sasniegt normatīvos un būvdarbu līgumā paredzētos ēkas norobežojošo konstrukciju blīvuma rādītājus, bez kuru izpildes būvdarbu veicējs būvi nevar nodot ekspluatācijā, Tehnikums pasūtīja neatkarīgu ēkas norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības pārbaudi, lai novērtētu būvnieka veikto būvdarbu atbilstību normatīvu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijai, kā arī noskaidrotu iespējamos/nepieciešamos defektu novēršanas pasākumus. Uz šo brīdi neatkarīgā ekspertīze ir notikusi un tajā ir konstatēta virkne blīvuma defektu, kas būvdarbu veicējam jānovērš pirms veikt atkārtotu ēkas blīvuma pārbaudi, pēc kā varēs būvi pieņemt ekspluatācijā un veikt noslēguma maksājumus šī gada ietvaros. Līdz ar to ir skaidra apņemšanās atrisināt šo situāciju, un ir nepieciešams šī projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 2023.gada 31.decembrim.                                                                                    
         Tika atbalstīta arī augstas gatavības projekta „Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa atjaunošana (jumta un pārejas pārbūve) (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā)” īstenošana. Tas ir saistīts ar SAM 8.1.3. projektu Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”. Būvdarbu veicējs SIA “BūvKORE” darbus uzsāka 2021.gada 1.oktobrī (jumta atjaunošana) un 2021.gada 4.oktobrī (pārejas pārbūve) un darbu izpildes termiņš tika noteikts 2022.gada 1.septembris (jumta atjaunošana) un 2023.gada 31.maijs (pārejas pārbūve). Ar Ministru kabineta 2022.gada 25.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 46.§ 22-TA-2618) tika atbalstīts Ministrijas priekšlikums par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk – Tehnikums) augstas gatavības projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.septembrim.
         Jumta atjaunošanas un pārejas pārbūves darbu izpildi ir ietekmējuši dažādi ārējie faktori, kuru rezultātā būvnieks saskāries ar apgrozāmo līdzekļu trūkumu un nonācis finanšu grūtībās. Būvdarbu veicēja SIA “BūvKORE” (turpmāk – Būvnieks) nespēja nodrošināt nepieciešamos darba resursus un materiālu piegādes aizkavējusi darbu izpildi. No Tehnikuma puses tiek norādīts uz virkni Būvnieka neizpildītu saistību: 
· līguma izpildes gala termiņa kavējums;
· līguma izpildes laikā Būvnieks būvdarbus būvlaukumā neorganizēja atbilstoši darbu organizēšanas projektam, darba aizsardzības prasībām un darbu veikšanas projektam. Netika nodrošināta darba aizsardzības prasību ievērošana attiecībā uz tīrības un kārtības uzturēšanu būvlaukumā, atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un utilizāciju. Daļa būvniecības atkritumu joprojām atrodas objektā, t.sk. arī uz mācību korpusa jumta;
· jumta izbūve netika organizēta, veicot darbus pa secīgām zonām tā, lai nodrošinātu pilnu jumta seguma un siltināšanas materiālu montāžu,  iespējami saīsinot laika posmu, ko ēka atrodas bez aizsardzības no lietus ūdens. Tāpat darbu procesā netika nodrošināta atbilstība būvprojektā izvirzītām kvalitātes prasībām, netika ievērotas materiālu iestrādes tehnoloģijas, kā rezultātā  veiktie darbi ir ar zemu kvalitāti.
[bookmark: _Hlk135386217][bookmark: _Hlk135386398]       Turklāt jumta atjaunošanas darbu laikā ir notikusi vairākkārtēja ēkas applūdināšana, kā rezultātā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma lēmumu par Tehnikuma mācību korpusa, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, daļēju telpu ekspluatācijas aizliegumu, līdz ar to Tehnikums bija spiests pārtraukt mācību procesu mācību korpusa ēkas 3. un 4. stāva telpās. Būvnieks veica lietus ūdens radīto telpu apdares bojājumu remontu par saviem līdzekļiem. Ēkas apsekošanas laikā 2023.gada 17.janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzlika Tehnikumam par pienākumu veikt jumta atjaunošanas darbu ekspertīzi. Saskaņā ar Tehnikuma mācību korpusa, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, Kad. Nr. 0100 082 2247 001, veiktās ekspertīzes slēdzienu par veikto darbu izpildes slikto kvalitāti un nepiemērotu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu - nepieciešams novērst trūkumus. Telpu ekspluatācijas aizliegums tiks atcelts līdz ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Šobrīd plānotie jumta atjaunošanas darbi ir izpildīti, tomēr iepriekš minētais ir atstājis ietekmi uz jumta defektu novēršanas termiņiem, jumta būvdarbu ekspertīzes atzinumā norādīto defektu novēršanas ieteikumu ieviešanu, jumta nodošanu ekspluatācijā un telpu lietošanas aizlieguma atcelšanu līdz 2023.gada 30.septembrim.
         Ņemot vērā visus iepriekš minētos apstākļus un būvdarbu veicēja ierobežotās iespējas turpināt pārejas pārbūves darbus, 2023.gada 17.maijā Tehnikums un Būvnieks noslēdza vienošanos par būvdarbu līguma izbeigšanu pārejas pārbūves darbu daļā. Tika izsludināts atklāts konkurss "Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā", id. Nr.VIAA 2023/05 ERAF RMMT, atlikušo darbu veikšanai, kurā tika noteikts, ka plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 6 mēneši. 2023.gada 19.jūnijā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “REATON” par pārejas pārbūves darbu veikšanu ar termiņu 6 mēneši. Līdz ar to ir pamatojums un skaidra apņemšanās projektu pabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim.
 Pārejas pārbūves darbu pabeigšana Tehnikumam ir ārkārtīgi nozīmīga. Šobrīd Tehnikuma mācību personāls un audzēkņi pārejas neesamības dēļ izmanto mācību korpusa ēkas avārijas izejas kāpnes, lai nokļūtu līdz mācību kabinetiem, kas ir pieļaujams kā izņēmums, nevis kā pastāvīga prakse. Piemēram, ģērbtuve atrodas vienā ēkā, bet mācību klases citā. Abiem mācību korpusiem savienojošās pārejas izbūves zonā ir demontēts ārsienas siltinājums un, iestājoties salam, sienas caursals, radot kondensāta bojājumus iekšējai apdarei un sienas konstrukcijai. Atzīstams, ka abu mācību korpusu pastāvēšana bez neizbūvētās pārejas rada negatīvu ietekmi uz mācību procesa īstenošanu un Tehnikuma mācību personāla un audzēkņu labbūtību, par ko ir saņemtas vairākas sūdzības no audzēkņu vecākiem par neatbilstošiem mācību apstākļiem.  Paralēli tam šobrīd pārejas izbūves vietā atsegtā siltumtrase ir izbūvēta pagaidu izpildījumā līdz tiks uzbūvēta pāreja, kā rezultātā, iestājoties ziemai un salam, pastāv risks, ka tās cauruļvadi var plīst, atstājot bez siltumapgādes trīs Tehnikuma korpusus – mācību korpusu, sabiedrisko korpusu un sporta zāli. Tāpat uz pārejas pārbūves darbu laiku tika izveidoti pagaidu ūdensvada, vājstrāvu un elektroapgādes pieslēgumi, kurus nepieciešams izbūvēt atbilstoši būvprojektā paredzētajam risinājumam, tādējādi novēršot to iespējamos avārijas riskus. 
Tehnikuma pārejas pārbūves darbu pabeigšana, novēršot šos ārkārtas apstākļus, ir vitāli svarīga kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai. Tāpēc, lai rastu risinājumu Tehnikuma jumta atjaunošanas darbu defektu novēršanai un jumta atjaunošanas darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī, lai īstenotu pārejas pārbūves darbus, nepieciešama Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 2023.gada 31.decembrim. 


2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI
       Ņemot vērā iepriekš minēto, Izglītības un zinātnes ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt priekšlikumu par Rīgas Stila un modes tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 2023.gada 31.decembrim.  
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