	
	
	



	
	
	



Informatīvais ziņojums  par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanā”

1. Ievads
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem" īstenošanu" (turpmāk – Informatīvais ziņojums) (Ministru kabineta protokols Nr. 36/96 §), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk  – VARAM) īsteno projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” (turpmāk  – VARAM projekts), savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno projektu “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” (turpmāk  – JSPA projekts). Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) uzrauga 2.3.2.1.i. investīcijas, t.i. abu projektu īstenošanu.
Projektu īstenošanas procesā konstatēts, ka ir nepieciešamas vairākas izmaiņas, kas ir noteiktas investīcijas īstenošanas sākotnējā Informatīvajā ziņojumā, kā arī Atveseļošanas fonda (turpmāk  – AF) plānā. 

2. Nepieciešamās izmaiņas un to pamatojums VARAM projektā
2.1. Rezultatīvā rādītāja samazinājums 
Informatīvajā ziņojumā noteikts[footnoteRef:2], ka mācību aktivitātēs vai tehnoloģiskās inovācijas darbībās digitālajā darbā ar jaunatni iesaistāmo iedzīvotāju skaits ir 50 000, tostarp: vismaz 40 000 iedzīvotāju piedalās VARAM projektā (vismaz 3500 no tiem pašmācību ceļā) un vismaz 10 000 iedzīvotāju piedalās tehnoloģiskās inovācijas darbībās (JSPA projekts). [2:  Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanu  Tiesību akta lietas ID 22-TA-391 punkts 11.1.1. ''to iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās – 50 000''.] 

Saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 52.punktu, VARAM uzaicināja visas valstspilsētu un novadu pašvaldības (turpmāk  – pašvaldības) pieteikties atbalstam un projekta aktivitāšu īstenošanai. No 42 pašvaldībām dalību projektā apstiprināja 34 pašvaldības, savukārt 8 pašvaldības atteicās piedalīties projektā. Pašvaldības mācības varēja uzsākt īstenot no 2024.gada 9.decembra, kad bija izstrādātas mācību programmas un nodrošināts nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (platforma STARS.gov.lv, kas paredzēta mācību procesa īstenošanai un programmu administrēšanai). 
VARAM regulāri informē IZM kā projekta uzraugu par īstenošanas progresu un regulāri uztur saziņu ar pašvaldību koordinatoriem. Līdz šim VARAM pašvaldībās ir veikusi divas aptaujas, lai iegūtu aktuālo informāciju par projekta virzību un rezultatīvo rādītāju izpildi.
Ņemot vērā, ka uz 2025.gada 12.oktobri rezultatīvais rādītājs ir izpildīts par nepilniem 13% (5127 personas pabeidza mācības un kopumā ieguva 7089 apliecības), IZM secina, ka sākotnēji noteiktais rezultatīvais rādītājs – 40 000 iedzīvotāju – nav sasniedzams. Galvenie iemesli ir iedzīvotāju zemā ieinteresētība mācībās, kā arī plašs, tajā skaitā digitālo komponenti ietverošs, mācību piedāvājums valsts mērogā, kas samazina konkrētā projekta mērķauditorijas sasniedzamību. Turklāt projekta īstenošanā novērojama zema lielākās daļas pašvaldību iesaiste, ko apstiprina gan faktiskā līdzdalība, gan pašvaldību aptaujas rezultāti par nākotnes iesaistes prognozēm.
Šobrīd Finanšu ministrija kopā ar citām ministrijām strādā pie AF plāna trešā papildinājuma, kas paredz precizēt atsevišķu reformu un investīciju rādītājus, atspoguļojot dažādas izmaiņas ārējos apstākļos, kā arī precizējot investīciju ieviešanas laika rāmi, ņemot vērā projektu īstenošanas gaitā radušās problēmas un objektīvus neparedzētos apstākļus. IZM piedāvā tehniski apvienot zem jaunas investīcijas (2.3.1.5.i. ''Digitālās prasmes, kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu platformā'') un jauna rādītāja (Nr. 68a ''Digitālo prasmju mācības'') tos rādītājus, kuri attiecīgo investīciju ietvaros nodrošina digitālo prasmju mācības Individuālo mācību kontu platformā (2.3.1.3.i. investīcijas rādītājs Nr. 65, 2.3.1.4.i. investīcijas rādītāji Nr. 66 un 67, un 2.3.2.1.i. investīcijas rādītāji Nr. 71 un 72)[footnoteRef:3]. Šāda rādītāju tehniska apvienošana zem jaunas investīcijas neparedz jauna normatīvā regulējuma attīstību vai esošā regulējuma un iepriekš apstiprināto projektu grozījumus. Tas ļaus nodrošināt labāku pārskatāmību un novērsīs informācijas dublēšanos, tajā pat laikā neietekmējot nacionālā līmenī uzsākto projektu īstenošanas kārtību. Apvienojot investīcijas un rādītājus, ir piedāvāts jauns sasniedzamais rādītājs - ''Digitālo prasmju mācības = 25 319'' (kopā par trim investīcijām).  [3:  Nr. 65 ''To IKT speciālistu skaits, kas apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieeju''; Nr. 66 ''Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus = 1000''; Nr. 67 ''Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus = 3500''; Nr. 71 ''To cilvēku skaits, kuri piedalījušies mācībās''; Nr. 72 ''To cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies mācībās vai tehnoloģiskās inovācijas darbībās digitālajā darbā ar jaunatni''. ] 

[bookmark: _Hlk209171614]Eiropas komisija konceptuāli atbalsta jauna rādītāja izveidi un VARAM projekta mērķa rādītāja samazinājumu (atbilstoši sākotnēji Informatīvā ziņojumā un AF plāna rādītāja Nr. 72 ''To cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies mācībās vai tehnoloģiskās inovācijas darbībās digitālajā darbā ar jaunatni = 50 000'' noteiktajam), nosakot, ka līdz 2026.gada 30.jūnijam: to mācību reižu skaits, kas nodrošināts VARAM projekta ietvaros – 20 819, kā arī vismaz 2 600 iedzīvotāji iesaistījās mācībās pašmācības ceļā. Attiecīgi tiek pieņemta cita pieeja mērķa rādītāja uzskaitei, kurā mērķa rādītājs tiek noteikts nevis kā unikālo personu skaits (kā bija paredzēts sākotnēji), bet gan kā mācību reižu skaits. Šāda pieeja dos iespējas cilvēkiem atkārtoti iesaistīties mācībās un pakāpeniski pilnveidot savas digitālās prasmes – sākot no DigComp 1. līmeņa un turpinot līdz pat 3. līmenim. Tas ne tikai stiprina projekta kvalitāti, bet arī nodrošina katram dalībniekam iespēju iegūt pēc iespējas plašākas zināšanas projekta ietvaros, vienlaikus veicinot iegūto digitālo prasmju praktisku pielietojumu.
Tā kā VARAM projekta AF mērķa rādītājs tiks samazināts no 40 000 uz 20 819, kas ir tieši saistīts ar kopējo mācībās iesaistīto skaitu, samazināsies arī nacionālais rādītājs  – to iedzīvotāju skaits, kuri pirmo reizi uzsākuši publisko un privāto digitālo pakalpojumu izmantošanu (izveidota oficiālā elektroniskā adrese un drošs elektroniskais paraksts, pieteikti dažādi pakalpojumi u.c.). Šis rādītājs no sākotnēji plānotajiem 8000 samazināsies līdz 4037 iedzīvotājiem (20% no faktiski mācībās iesaistītājiem). 

2.2. Projekta īstenošanas termiņš
Ņemot vērā, ka ir aizkavējusies projekta īstenošanas uzsākšana, izstrādājot mācību programmas un attīstot tehnisko nodrošinājumu, un mācību aktivitātes pašvaldībās tika nodrošinātas, sākot ar 2024.gada 9.decembri, ir nepieciešams noteikt maksimāli iespējamo termiņu mācību īstenošanai pašvaldībās un pagarināt VARAM projekta īstenošanas termiņu līdz 2026.gada 30.jūnijam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa norisi un sasniegtu noteiktos rezultatīvos rādītājus.
Investīcijas pasākuma ietvaros projekts tiks īstenots un noteikto rādītāju sasniegšana (AF rādītājs Nr. T68a ''Digitālo prasmju mācības'') tiks nodrošināta saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 30.jūnijam, ievērojot, ka: 
· Finansējuma saņēmējs izdevumus par paveiktajām darbībām projekta īstenošanas termiņā var veikt līdz 2026.gada 30.jūnijam; 
· Finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz līdz 2026.gada 30.jūnijam;
· IZM veic sasniegto rādītāju pārbaudi, tai skaitā rādītāju pamatojošās dokumentācijas un datu ticamības pārbaudi un apstiprina rādītāju sasniegšanu, kā arī iesniedz rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2026.gada 31.jūlijam;
· CFLA veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026.gada 31.augustam.

2.3. Informācija par finansējuma samazinājumu 
Atbilstoši Informatīvajā ziņojumā sākotnēji noteiktajam, VARAM projekta kopējās izmaksas bija 9 615 130,00 EUR, no kurām AF daļa – 9 042 000,00 EUR, bet pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) summa – 573 130,00 EUR.
Izstrādājot projekta budžetu, sākotnēji lielākā daļa finansējuma tika paredzēta ārpakalpojumiem (piemēram, mācību programmu izstrādei, komunikācijas aktivitātēm u.c.). Tomēr, budžetu plānojot, lielākā daļa līdzekļu tika novirzīta pašvaldībām mācību īstenošanai. Tā kā pašvaldības sedz savu PVN daļu pašas, tieši CFLA projekta iesniegumā PVN tika samazināts līdz 338 564,24 EUR.
Līdz 2025.gada augustam no dalības projektā ir atteikušās 8 pašvaldības. Lai nodrošinātu mācību īstenošanu arī šajās teritorijās, dodot iespēju cilvēkiem saņemt izglītības pakalpojumus, VARAM informēja, ka plāno organizēt iepirkumu, piesaistot ārpakalpojumus un nodrošinot mācību procesu. Līdz ar to nepieciešams veikt finansējuma pārdali – samazināt finansējumu pašvaldībām un to novirzīt ārpakalpojumiem. Tas nozīmē arī nepieciešamību palielināt PVN daļu no 338 564,24 EUR, kas bija iesniegts CFLA projekta iesniegumā  līdz 443 564,24 EUR, ņemot vērā ārpakalpojumu izmaksas, tomēr PVN daļa joprojām paliek mazāka, nekā sākotnēji pieprasīts. 
Ņemot vērā AF mērķa rādītāja samazinājumu no 40 000 uz 20 819 dalībām, kā arī nepieciešamību organizēt iepirkumu mācību procesa nodrošināšanai tajās pašvaldībās, kas atteikušās no dalības, tiek veiktas atbilstošas VARAM projekta budžeta korekcijas. Jaunais VARAM projekta kopējais budžets ir 5 474 784,78 EUR, tostarp: 

AF finansējums – 5 031 220,54 EUR (samazinājums par 4 010 779,46 EUR no sākotnēji plānotā)
PVN – 443 564,24 EUR (samazinājums par 129 565,76 EUR no sākotnēji plānotā).
VARAM kā 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/001 "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" finansējuma saņēmēja līdz 2026.gada 1.februārim ierosinās Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumus Vienošanās par projekta īstenošanu un atbrīvos minēto finansējuma apjomu.

2.4. Turpmākā rīcība
Lai nodrošinātu rezultatīvā rādītāju sasniegšanu atbilstošā apjomā un laikā, tiek veiktas sekojošās darbības:
· Ir veikts iepirkums “Neformālās izglītības programmas organizēšana un īstenošana projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros” pašvaldībās, kas ir atteikušas no dalības projektā. Tuvākajā laikā tiks uzsākta mācību īstenošana, līdz ar to tas palielinās kopējo rezultatīvo rādītāju vismaz par 5000 mācību reižu.
· Izstrādē ir jauna projekt komunikācijas kampaņa, kas ļaus sasniegt plašāku auditoriju, tajā skaitā arī sociāli aktīvu sabiedrības daļu 16 - 65 gadu vecumā. Kamēr tiek saskaņots jaunais komunikācijas koncepts ar visām iesaistītajām pusēm, aktīvi un nepārtraukti tiek īstenotas pašvaldību komunikāciju plānos iekļautās aktivitātes, kas ietver radio reklāmas, vides reklāmas, preses relīzes, dažādus vizuālos materiālos sociālajiem tīkliem, TV sižetus u.c.
· Janvārī atkārtoti notiks klātienes vizītēs ar projekta komandu tajās pašvaldībās, kas piedalās projektā. Šādas tikšanās palīdz ''uz vietas'' izprast pašvaldības par projekta atbildīgo darbinieku redzējumu par sasniedzamo rezultātu, izprasti iespējamos šķēršļus un rast risinājumus, un motivēt darbiniekus turpmākajai darbībai. 
VARAM kā projekta finansējuma saņēmēja ir apliecinājusi, ka mērķi un rādītāji tiks sasniegti plānotajā apjomā un termiņā, kas ir līdz 2026.gada 30.jūnijam tiks nodrošināts, ka iedzīvotāji  ir piedalījušies mācībās vismaz 20 819 reizes, kā arī vismaz 2600 iedzīvotāji to ir darījuši pašmācības ceļā. Izglītības un zinātnes ministrija kā projekta uzraugošā iestāde vismaz reizi divās nedēļās tiekas ar VARAM pārstāvjiem un seko līdzi rādītāju izpildes progresam, lai laicīgi identificētu iespējamos riskus un atbilstoši rīkoties. 

3. Nepieciešamās izmaiņas un to pamatojums JSPA projektā
3.1. Projekta īstenošanas termiņš
Saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 33.-38. punktu, JSPA projekts tiek īstenots sadarbībā ar valstspilsētu un novadu pašvaldībām, noslēdzot ar katru pašvaldību līgumu par dalību projektā, kā arī vienošanos par finansējuma piešķiršanu aktivitāšu īstenošanai. Ņemot vērā, ka projekta īstenošana ir aizkavējusies un tika uzsākta 2024.gada sākumā, arī pašvaldību iesaiste projektā, t.sk. to individuālo plānu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai izvērtēšana un apstiprināšana ir notikusi vēlāk, un faktiskā aktivitāšu īstenošana uzsākta 2025. gada martā.
Lai mazinātu riskus, ka kāda pašvaldība līdz 2025. gada beigām, kā tas bija sākotnēji paredzēts, nevarēs pilnā apjomā īstenot ieplānotās aktivitātes, būtu nepieciešams pagarināt JSPA projekta īstenošanas termiņu līdz 2026.gada 30.jūnijam. Tas ļautu nepieciešamības gadījumā, identificējot rādītāju nesasniegšanas riskus, atsevišķām pašvaldībām pagarināt aktivitāšu īstenošanas termiņu. Šobrīd ir uzsākta līgumu ar pašvaldībām pagarināšana projekta īstenošanas termiņa ietvaros, t.i. līdz 2026.gada 15.martam.
Investīcijas pasākuma ietvaros projekts tiks īstenots un noteikto rādītāju sasniegšana (AF rādītājs Nr. M73 ''Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās'') tiks nodrošināta saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 30.jūnijam, ievērojot, ka:
· Finansējuma saņēmējs izdevumus par paveiktajām darbībām projekta īstenošanas termiņā var veikt līdz 2026.gada 30.jūnijam; 
· Finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz līdz 2026.gada 30.jūnijam;
· IZM veic sasniegto rādītāju pārbaudi, tai skaitā rādītāju pamatojošās dokumentācijas un datu ticamības pārbaudi un apstiprina rādītāju sasniegšanu, kā arī iesniedz rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2026.gada 31.jūlijam;
· CFLA veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026.gada 31.augustam.
JSPA kā 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" finansējuma saņēmēja līdz 2026.gada 1.februārim ierosinās Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumus Vienošanās par projekta īstenošanu. 

4. VARAM projektā ietaupītā finansējuma pārdale 
[bookmark: _Hlk209706517]VARAM projekta finansējuma pārdali AF ietvaros 4 010 779,46 EUR apmērā plānots novirzīt citām AF investīcijām: 
Finansējums 1 000 000,00 EUR apmērā jau ir novirzīts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijai "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" un 3.1.1.7.i. investīcijai   “Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas  mājokļu būvniecībai” – ar mērķi veicināt tādu īres mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kuras nespēj atļauties mājokli tirgus apstākļos, nodrošinot būvniecību atbilstoši mūsdienu standartiem un energoefektivitātes prasībām.
[bookmark: _Hlk209429154][bookmark: _Hlk209173572]Savukārt 3 010 779,46 EUR IZM plāno novirzīt savā resorā īstenojamai investīcijai 2.3.2.3.i. “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” (turpmāk – investīcija 2.3.2.3.i) papildu tehniskā aprīkojuma (turpmāk – IKT) iegādei vispārizglītojošā satura apguvei, t.sk. profesionālās izglītības iestādēs. Tas ļaus nodrošināt iepriekš AF plāna 79. mērķa rādītāja ietvaros ''To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas iegādātas un piegādātas pašvaldībām vai tieši izglītības iestādēm vispārējās izglītības vajadzībām'' vispārējās izglītības apguvei iegādāto ierīču funkcionalitāti, to uzlādi, uzglabāšanu un drošību, pilnvērtīgu izmantošanu un tehnisko uzturēšanu mācību procesā. Līdz ar to AF plāna tiks izveidots papildu mērķa rādītājs 79a ''Izglītības un zinātnes ministrijas parakstītie rēķini par IKT aprīkojuma iegādi vispārizglītojošā satura apguvei vismaz 3.milj. EUR apmērā''. 
AF plāns paredz līdz 2026.gadam īstenot investīcijas digitālo prasmju uzlabošanai un digitālās plaisas mazināšanai, īpašu uzmanību pievēršot izglītības sistēmai un sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Tādā veidā, atbalstot pašvaldības (vispārējās un profesionālās izglītības iestādes) nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādes procesā, tiktu arī veicināta vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai izglītībai, īpaši izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, un izglītības iestādēm tiktu nodrošināti nepieciešamie resursi mūsdienīga un iekļaujoša mācību procesa īstenošanai.
Ņemot vērā izmaiņas 2.3.2.3.i. īstenošanā, tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 168 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", tajā skaitā attiecībā uz plānoto finansējumu un attiecināmajām izmaksām. 
Finansējuma pārdale 3 010 779,46 EUR apmērā no investīcijas 2.3.2.1.i. "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem" ietvaros neizmantotā finansējuma uz investīciju 2.3.2.3.i. “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” papildu IKT aprīkojuma iegādei vispārizglītojošā mācību satura īstenošanai ir konceptuāli saskaņota ministru komitejas Eiropas Savienības fondu jautājumos 2025.gada 28.augusta sanāksmē.
5. Noslēguma jautājumi 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241 (turpmāk – regula) 29. pantu, AF īstenošana ir jāuzrauga un jānovērtē, izmantojot arī kopējus rādītājus, un par šiem rādītājiem ir jāziņo Eiropas Komisijai. Lai būtu skaidras norādes par dalībnieku datu uzkrāšanu pēc dzimuma atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un ņemot vērā to, ka sākotnēji Informatīvajā ziņojumā lietota dalībnieku dzimuma kategoriju “nebinārs”, ar šo Informatīvo ziņojumu precizējam formulējumu, nosakot, ka dalībnieku sadalījums pēc dzimuma tiek veikts tikai vīriešu un sieviešu kategorijās, jo saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā esošajiem datiem, datus par dzimumiem var uzskaitīt sievietes un vīrieša dzimumā un Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti citu dzimuma kategoriju neparedz.
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