[bookmark: _Hlk188432424][bookmark: _Hlk200370294][bookmark: _Hlk192147413]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu
[bookmark: _GoBack]1. Ievads
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "“Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu  (turpmāk – Informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” (turpmāk – Investīcija) mērķa Nr. 23 ""Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" (turpmāk – mērķis Nr. 23) īstenošanas termiņa pagarināšanas nepieciešamību. 
[bookmark: _Hlk121312750]Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ 8.7. punktam[footnoteRef:1], kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, lai pilnvērtīgi izpildītu visas Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) izvirzītās prasības Atveseļošanas fonda plāna sekmīgai ieviešanai saskaņā ar EK īstenošanas lēmumu par Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanu (turpmāk – CID) un Atveseļošanas fonda Darbības kārtību[footnoteRef:2], par kuru vienojas EK un Latvija, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret minētajā Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā noteiktajiem termiņiem, iesniegt izskatīšanai MK sēdē attiecīgo informatīvo ziņojumu. [1:  Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokols Nr. 17, 34.§ [pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9]]  [2:  Ratificēta Ministru kabinetā 2022. gada 16. februārī [pieejama: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1978] ] 

2. Atskaites punkta īstenošanas termiņš
[bookmark: _Hlk198148440]Saskaņā ar CID un Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par ko vienojas EK un Latvija, un MK 2022. gada 5. jūlija sēdē atbalstīto informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu[footnoteRef:3] (turpmāk – MK Informatīvais ziņojums) noteikto, Investīcijas mērķis Nr. 23, kas paredz 8 “katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecību”, ir jāsasniedz līdz 2026. gada 31. martam. Saskaņā ar CID un Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par ko vienojas EK un Latvija, rādītājs sasniedzams, nodrošinot katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanu ekspluatācijā.  [3:  Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija sēdes protokols Nr. 35, 68 § [pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/068e2254-0ee4-474b-8422-2ac9604cb4ee] ] 

Minētā mērķa sasniegšanu apliecina ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:
a) reaģēšanas centru būvniecības pabeigšanas apliecinājumu kopijas;
b) jaunuzcelto katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanas ekspluatācijā apliecinājumu kopijas;
c) sertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.
Atveseļošanas fonda plāna Investīcijas ietvaros Investīcijas mērķa sasniegšanai tiek plānots uzbūvēt vismaz 8 katastrofu pārvaldības centrus visā Latvijas teritorijā, paredzot ieguldījumus gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecībā, izmantojot videi draudzīga ražojuma būvmateriālus, t.sk. atbilstošus ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas prasībām, tika organizētas nepieciešamās iepirkuma procedūras katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai šādās 9 pilsētās:
1.tabula
Katastrofu pārvaldības centri, kas ir noteikti kā prioritāri būvējami no Investīcijas īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem 
	Nr. p.k.
	Vieta
	Kategorija
	Iestāde

	
	
	VP[footnoteRef:4] [4:  VP – Valsts policija] 

	VUGD[footnoteRef:5] [5:  VUGD - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests] 

	

	1.
	Liepāja
	
	B
	VUGD, VSC[footnoteRef:6] [6:  VSC - Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs] 



	2.
	Daugavpils
	
	A
	VUGD, IC[footnoteRef:7], VSC [7:  IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs] 


	3.
	Madona
	
	B
	VUGD, NMPD[footnoteRef:8], NVA[footnoteRef:9] [8:  NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests]  [9:  NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra] 


	4.

	Alūksne
	IE[footnoteRef:10] [10:  IE - iecirknis] 

	B
	VP, VUGD, VRS[footnoteRef:11], NVA, IC, NMPD [11:  VRS – Valsts robežsardze] 


	5.
	Līvāni
	AP[footnoteRef:12] [12:  AP – atbalsta punkts] 

	B
	VP, VUGD, PMLP[footnoteRef:13] [13:  PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde] 


	6.
	Salacgrīva
	AP
	D
	VP, VUGD, VRS, NMPD

	7.
	Talsi
	IE
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD

	8.
	Viļāni
	AP
	D
	VP, VUGD, NMPD

	9.
	Alsunga
	
	D
	VUGD, NMPD



Līgumi katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai atbilstoši organizēto iepirkumu procedūru rezultātam ir noslēgti 2023. un 2024. gadā:

2.tabula
Katastrofu pārvaldības centru, kas ir noteikti kā prioritāri būvējami no Investīcijas īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem, projektēšanai un būvniecībai noslēgtie līgumi 
	Nr. p.k.
	Vieta
	Līgums noslēgts
	Termiņš nodošanai ekspluatācijā (būvvaldē)
	Būvdarbu veicējs

	1.
	Liepāja
	07.11.2024.
	2025. gada IV ceturksnis
	AS “UPB”

	2.
	Alsunga
	
	
	

	3.
	Daugavpils
	02.06.2023.

	2025. gada I ceturksnis
	piegādātāju apvienība “KUUM & PC” (biedri SIA “KUUM” un Pillar Contractor, SIA

	4.
	Madona
	
	
	

	5.
	Līvāni
	
	
	

	6.

	Salacgrīva
	07.11.2024.
	2025. gada IV ceturksnis
	SIA “SANART

	7.
	Alūksne
	12.12.2023.
	2025. gada IV ceturksnis
	PS “P un S BŪVNIECĪBA”

	8.
	Talsi
	
	
	

	9.
	Viļāni
	08.11.2024.
	2025. gada IV ceturksnis
	Pillar Contractor, SIA



Šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī objektos Liepājā, Alsungā, Salacgrīvā, Alūksnē, Talsos un Viļānos ir noslēgušies projektēšanas darbi, ir uzsākti un aktīvi noris būvdarbi, savukārt objektos Daugavpilī, Līvānos un Madonā būvdarbi ir veiksmīgi noslēgušies:
3.tabula
Panāktais progress objektu izbūvē[footnoteRef:14] [14:  Situācija uz 2025. gada 10. jūniju] 

	Nr. p.k.
	Vieta
	Komentāri

	1.
	Liepāja
	Noris būvdarbi. Veikti dzelzsbetona konstrukciju montāžas darbi un  2.stāva mūrēšanas darbi. Norisinās grīdas betonēšana, monolītās joslas un pārsegumu izbūve, ceļu pamatnes izbūve un  laukuma bruģēšanas darbi.

	2.
	Daugavpils
	30.01.2025. objekts pieņemts ekspluatācijā, 07.02.2025. objekts nodots Pasūtītājam. 24.04.2025. objekts nodots lietotājiem. 

	3.
	Madona
	04.04.2025. objekts pieņemts ekspluatācijā, 14.04.2025. objekts nodots Pasūtītājam. Objektu uzsākuši pārņemt lietotāji.

	4.
	Līvāni
	12.03.2025. objekts pieņemts ekspluatācijā. 27.03.2025. objekts nodots Pasūtītājam. 06.06.2025. objekts nodots lietotājiem.

	5.
	Salacgrīva
	Noris būvdarbi. Pabeigta jumta siltināšana, logu montāža, zemgrīdas inženiertīklu izbūves darbi. Norisinās vēdināšanas gaisa vadu montāža,  grīdas pīrāgu izbūve, fasādes siltināšana, elektrības un vājstrāvu tīkla izbūve

	6.
	Viļāni
	Noris būvdarbi. Norisinās bruģēšanas darbi,  jumta siltināšana un membrānas ieklāšana,   grīdu siltināšana un betonēšana. Uzsākti fasādes apdares darbi.

	7.
	Alsunga
	Noris būvdarbi. Pabeigti   sienu mūrēšanas darbi. Veikta ELT/EST kabeļu izbūve. Izveidots ugunsdzēsības dīķis, veikta dīķa uzpildīšana ar ūdeni. Norisinās ceļu izbūves darbi, dzelzbetona paneļu montāža un iekšējo kanalizācijas tīklu izbūve.

	8.
	Alūksne
	Noris būvdarbi. Pabeigti dzelzbetona paneļu montāžas darbi 2.stāva līmenī. Veikta ūdensvada izbūve. Uzsākta ārējo kanalizācijas tīklu izbūve.
Norisinās sienu mūrēšana, zemgrīdas inženiertīklu izbūve, tranšeju aizbēršana, šuvju monolitizēšana. 

	9.
	Talsi
	Noris būvdarbi. Norisinās mūrēšanas darbi 2.stāva līmenī, pārseguma dzelzbetona paneļu montāža, monolītās joslas betonēšana, teritorijas sadaļas darbi – uzbērumu, ierakumu izbūve, kanalizācijas zemgrīdas tīklu izbūve. Uzsākti ceļu izbūves darbi.



[bookmark: _Hlk200636648]Lai sasniegtu Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projektā definētos energoefektivitātes rādītājus, kas pamato CO2 un energoresursu patēriņa samazinājumu iekšlietu resora ietvaros, finansējuma saņēmējam – Nodrošinājuma valsts aģentūrai jānodrošina astoņu jaunu katastrofu pārvaldības centru (turpmāk – KPC) nodošana ekspluatācijā un 18 veco būvju nojaukšana, turklāt šo būvju nojaukšanu ir iespējams uzsākt tikai pēc attiecīgo dienestu pārcelšanas uz jaunajām KPC telpām. Iepriekš minētās darbības jāveic, ievērojot Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projektam noteiktos termiņus, proti, saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras 2023. gada 6. martā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Investīciju projekta “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu (turpmāk – Šobrīd spēkā esošā vienošanās par Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta īstenošanu), Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta īstenošanu jāpabeidz līdz 2026. gada 31. martam un visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi ir jāveic līdz 2026. gada 30. aprīlim. Pēc šī informatīvā ziņojuma apstiprināšanas, Vienošanās par Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta īstenošanu tiks grozīta.
Ņemot vērā, ka būvdarbi objektos Talsos, Alūksnē, Liepājā, Alsungā, Salacgrīvā un Viļānos notiek ziemas periodā, uzņēmēji, 2024. – 2025. gada ziemas periodā iestājoties darbu izpildei nelabvēlīgiem klimatiskiem laikapstākļiem, pieprasīja tehnoloģisko pārtraukumu: objektā KPC Salacgrīva pazeminātās gaisa temperatūras dēļ tika apturēti mūrēšanas darbi, savukārt objektā KPC Alsunga paaugstinātā mitruma dēļ būvlaukumā uzkrājās ūdens un izveidojās “dubļu kārta”, rezultātā tehnika nevarēja iebraukt būvlaukumā (grunts segums – māls) un veikt ieplānotos būvdarbus. Pazeminātas gaisa temperatūras dēļ (sasalusi grunts) objektā KPC Alūksne nevarēja uzsākt ieplānotos darbus - ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi  un uzsākt ceļu izbūves darbus, bet KPC Liepāja tika apturēti monolītās joslas izbūves darbi. 
Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, 2025./2026. gada ziemas periodā teritorijas labiekārtošanas darbus nebūs iespējams pilnībā pabeigt. Minētos darbus plānots turpināt un pabeigt 2026. gada pavasarī, kad iestāsies darbiem atbilstoši un klimatiskajai situācijai labvēlīgi laika apstākļi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek kavēta šo objektu nodošana ekspluatācijā pasūtītājam (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) līgumos noteiktajā termiņā, kas savukārt ietekmē objektu nodošanu lietotājiem un veco ēku atbrīvošanu, attiecīgi katastrofu pārvaldības centru nodošana ekspluatācijā varētu prognozēti notikt līdz 2026. gada 1. ceturkšņa beigām. Pēc tam varēs uzsākt dienestu pārcelšanu uz jaunajām telpām, kas indikatīvi varētu aizņemt 2-3 mēnešus. Pēc dienestu pārcelšanās uz jaunajām telpām, varēs uzsākt veco katastrofu pārvaldības centru nojaukšanu, nodrošinot Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta pilnīgu pabeigšanu.  
Ņemot vērā Atveseļošanas fondā iekļauto pieeju par to, ka jauna būvniecība tiek īstenota, nodrošinot esošo ēku nojaukšanu, 2024. gadā iepirkuma procedūras - atklāts konkurss “Ēku demontāža ANM projekta ietvaros”, ID Nr. IeM NVA 2024/58 rezultātā ir noslēgti 4 līgumi: ((28.12.2024. līgums Nr. IeM_NVA_2024/146-Buv par ēku demontāžu Kurzemes reģionā ANM projekta ietvaros - SIA NORFA), (28.12.2024.  līgums Nr. IeM_NVA_2024/147-Buv par ēku demontāžu Vidzemes reģionā ANM projekta ietvaros - SIA NORFA), (28.12.2024.  līgums Nr. IeM_NVA_2024/148-Buv par ēku demontāžu Latgales reģionā ANM projekta ietvaros - SIA NORFA), (20.12.2024. līgums Nr. IeM_NVA_2024/149-Buv par ēku demontāžu Zemgales reģionā ANM projekta ietvaros  - SIA “Demontāža Pro”)). Līgumu izpildes termiņš ir līdz 2026. gada 31. martam, bet faktiski tas nebūs iespējams (sk. 4. tabulu) un tie būs jāpagarina.
4.tabula
Nojaucamie objekti, kuros darbi pārklājas ar jauno KPC būvniecību
	N.p.k.
	Objekts, adrese
	Būves kadastra apzīmējums
	Jauno KPC plānotais būvniecības pabeigšanas termiņš:
	KPC nodošana pasūtītājam, lietotājiem un veco ēku atbrīvošana

	1.
	Kapsēdes ielā 6, Liepājā
	1700 015 0019 001
	2025.g. 4. ceturksnis (indikatīvi 2025.g. novembris)
	2026.g. 1. ceturksnis 
(indikatīvi 2026.g. janvāris)

	2.
	Ziemeļu ielā 21A, Liepājā
	1700 011 0024 001
	
	

	3.
	Akmeņu ielā 5, Talsos, Talsu nov.
	8801 013 0154 001
	2026.g. 1. ceturksnis (indikatīvi 2026.g. februāris)
	2026.g. 2. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. aprīlis)

	4.
	Pils ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes nov.
	3601 006 2002 003, 3601 006 2001 003, 3601 006 2001 004, 3601 006 2001 005
	2026.g. 1. ceturksnis (indikatīvi 2026.g. februāris)
	2026.g. 2. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. aprīlis)

	5.
	Dzirnavu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes nov.
	3601 015 2606 001, 3601 015 2606 003
	2026. g. 1. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. februāris)
	2026.g. 2. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. aprīlis)

	6.
	Transporta ielā 5, Salacgrīvā, Limbažu nov.
	6615 001 0056 001
	2025.g. 4. ceturksnis (indikatīvi 2025.g. novembris)
	2026.g. 1. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. janvāris)

	7.
	Rīgas ielā 34, Viļānos, Rēzeknes nov.
	7817 002 0447 001
	2025.g. 4. ceturksnis (indikatīvi 2025.g. novembris)
	2026.g. 1. ceturksnis
(indikatīvi 2026.g. janvāris)



Tabulā redzams, ka veco depo ēku demontāža varēs tikt uzsākta ne ātrāk kā laika posmā no 2026. gada janvāra līdz 2026. gada aprīlim. Demontāžas pasākumu īstenošanai nepieciešami no 3 līdz 5 mēneši atkarībā no objekta. 
Ņemot vērā minēto, nepieciešams MK lēmums, kas atļauj Iekšlietu ministrijai pagarināt Investīciju projekta pabeigšanas termiņu, pagarinot Atveseļošanas fonda plāna mērķa Nr.23 sasniegšanas termiņu, kas ir līdz 2026. gada 31. martam. Iekšlietu ministrija apņemas sasniegt mērķi Nr. 23, pilnībā pabeidzot Investīciju projektu ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. jūlijam, kas ietver ne tikai ēku nodošanu ekspluatācijā, bet arī demontāžas darbu pabeigšanu, savukārt līdz 2026. gada 31. augustam nodrošināt visu atskaitēm nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā.
3. Atveseļošanas fonda plāna grozījumi
Atveseļošanas fonda plāna, CID vai Atveseļošanas fonda darbības kārtības grozījumi nav nepieciešami, ņemot vērā, ka mērķis Nr. 23 joprojām tiks sasniegts līdz Atveseļošanas fonda plāna 6. maksājuma pieprasījuma iesniegšanai, ko Finanšu ministrija plāno iesniegt EK 2026. gada septembrī.
4. Ietekme uz izdevumu plāna izpildi
Investīcijas mērķa Nr. 23 sasniegšanas pagarinājumam nav prognozēta ietekme uz izdevumu plāna izpildi 2026. gadā, jo tas tiek īstenots gada ietvaros un tiks izpildīts līdz Atveseļošanas fonda plāna 6. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai.
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