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Informatīvais ziņojums
„Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”

[bookmark: _Hlk88753162]Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai informētu par Kultūras ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojumu 2021.gadā.

1. Esošās situācijas apraksts

[bookmark: _Hlk88812171][bookmark: _Hlk88753033]Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  (turpmāk – Protokollēmums Nr.28) ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Covid-19 ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Tabula Nr.1). 
Atbilstoši Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 norādītajai informācijai Kultūras ministrija pieprasījusi līdzekļus 22 467 737 euro apmērā kultūrizglītības iestādēm, profesionālās mākslas iestādēm un mantojuma iestādēm.
Saskaņā ar Protokollēmuma Nr.28 4.punktu tiek atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai.
Vienlaikus Protokollēmuma Nr.28 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumu pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados, un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde. Papildus Protokollēmuma Nr.28 9.punkts nosaka, ka līgumiem par projektu īstenošanu bija jābūt noslēgtiem līdz 2021.gada 1.augustam.
[bookmark: _Hlk88764602]Kultūras ministrija, ņemot vērā minētos nosacījumus, ir apkopojusi informāciju par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, un sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektus „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kas pieņemti Ministru kabineta sēdēs.
	 
	Kultūras ministrijas iestāžu augstas gatavības projekti, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, sadalījumā starp 2021. un 2022.gadu, ministrijām un budžeta programmām / apakšprogrammām

	 
	 
	 
	plānotais
	 
	pieprasīts/ piešķirts
	 
	starpības (+/ -)
	 

	
	Projekta iecere
	FM sākotnēji pieprasītais 08.03.2021.
	2021
	2022
	Pieprasīs atbilstoši iepirkuma rezultātiem
	2021
	2022
	starpība pret plānoto
	2021
	2022
	MK rīkojuma Nr. un datums

	
	Nepieciešamais finansējums kopā: 
	22 467 737
	10 191 543
	12 276 194
	19 873 806
	9 200 392
	10 673 414
	2 593 931
	991 151
	1 602 780
	

	1.
	Kultūrizglītības iestādes:
	12 431 404
	6 761 766
	5 669 638
	9 015 619
	5 747 199
	3 268 420
	3 415 785
	1 014 567
	2 401 218
	

	1.1. 
	[bookmark: _Hlk89171812]PIKC Nacionālo Mākslu vidusskola
	6 503 188
	3 676 265
	2 826 923
	5 584 816
	2 922 193
	2 662 623
	918 372
	754 072
	164 300
	07.07.2021., Nr.493
10.08.2021., Nr.526
17.09.2021., Nr.661

	1.2.
	PIKC "Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola" un Latvijas Mākslas akadēmijas kopējā mācību infrastruktūra
	3 418 434
	1 418 434
	2 000 000
	1 460 633
	1 197 551
	263 082
	1 957 801
	220 883
	1 736 918
	10.08.2021., Nr.534

	1.3.
	Daugavpils mūzikas vidusskola 
	300 000
	50 000
	250 000
	294 902
	244 902
	50 000
	5 098
	-194 902
	200 000
	10.08.2021., Nr.525

	1.4.
	PIKC  "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
	2 209 782
	1 617 067
	592 715
	1 675 268
	1 382 553
	292 715
	534 514
	234 514
	300 000
	13.08.2021., Nr.561

	2.
	Profesionālās mākslas iestādes:
	7 612 370
	2 850 000
	4 762 370
	8 467 007
	2 443 569
	6 023 438
	-854 637
	406 431
	-1 261 068
	

	2.1.
	[bookmark: _Hlk89171924]VSIA "Valmieras drāmas teātris"
	1 500 000
	300 000
	1 200 000
	1 500 000
	300 000
	1 200 000
	0
	0
	0
	10.08.2021., Nr.535

	2.2.
	[bookmark: _Hlk89171938]VSIA "Dailes teātris"
	1 000 000
	750 000
	250 000
	1 127 553
	394 826
	732 727
	-127 553
	355 174
	-482 727
	17.08.2021., Nr.581

	2.3.
	[bookmark: _Hlk89171952]VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"
	3 312 370
	1 500 000
	1 812 370
	2 078 139
	1 105 445
	972 694
	1 234 231
	394 555
	839 676
	07.07.2021., Nr.495

	2.4.
	[bookmark: _Hlk89171970]VSIA "Rīgas Cirks"
	1 800 000
	300 000
	1 500 000
	1 801 706
	517 391
	1 284 315
	-1 706
	-217 391
	215 685
	08.06.2021., Nr.393
07.09.2021., Nr.626

	2.5.
	VSIA "Leļļu teātris"
	0
	0
	0
	1 959 609
	125 907
	1 833 702
	-1 959 609
	-125 907
	-1 833 702
	07.09.2021., Nr.625

	3.
	Mantojuma iestādes:
	2 423 963
	579 777
	1 844 186
	2 391 180
	1 009 624
	1 381 556
	32 783
	-429 847
	462 630
	

	[bookmark: _Hlk89171987]3.1.
	Latvijas Nacionālais arhīvs
	502 630
	40 000
	462 630
	469 847
	469 847
	0
	32 783
	-429 847
	462 630
	10.08.2021., Nr.524

	[bookmark: _Hlk89171998]3.2.
	Rundāles pils muzejs
	1 921 333
	539 777
	1 381 556
	1 921 333
	539 777
	1 381 556
	0
	0
	0
	14.04.2021., Nr.248



Profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālo Mākslu vidusskola” finansējums 2021.gadam 2 922 193 euro  un 2022.gadam 2 662 623 euro apmērā tika piešķirts ēku Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2 un 10, k-3, Rīgā, pārbūves darbiem, kompetences centra pārbūvēto un jaunizbūvēto telpu aprīkošanai, multifunkcionalās zāles pārbūvei un aprīkošanai. Plānotie būvdarbi tiks pabeigti un telpas tiks aprīkotas kā plānots līdz 2021.gada beigām. Profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālo Mākslu vidusskola” ir būtiski turpināt izglītojamajiem drošas, ilgtspējīgas, ergonomiskas un konkurētspējīgas vides izveidi arī kompetences centra struktūrvienībā Rīgas Doma kora skolā, kas izvietota ēkā Meža ielā 15, Rīgā. Ņemot vērā, ka kavējās būvprojekta izstrādes un saskaņošanas process, profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālo Mākslu vidusskola” nebija iespējams būvdarbu iepirkumu veikt iepriekš noteiktajā termiņā. Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālo Mākslu vidusskola” būvdarbu iepirkumu plāno pabeigt līdz 2022.gada 1.jūlijam, lai veiktu Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa pārbūvi –  2. un 4. stāva telpu pārbūvi.
[bookmark: _Hlk89428859]Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijai finansējums 1 197 551 euro apmērā 2021.gadā un 263 082 euro apmērā 2022.gadā piešķirts kopējās mācību infrastruktūras prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” izbūvei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā. VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kā projekta īstenotājs būs uzsācis būvdarbus un 2021.gadam pieprasīto finansējumu apguvis līdz 2021.gada beigām. Papildu finansējums nebūs nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Tomēr finansējuma piesaistei aprīkojuma iegādei sarežģītā iekārtu iepirkuma un daudzo iesaistīto pušu dēļ nebija iespējams noteiktā laikā īstenot aprīkojuma un iekārtu iepirkumu. Ņemot vērā minēto, iepriekš norādītajā termiņā netika veikts aprīkojuma un iekārtu iepirkums, kas nepieciešams pilnai projekta pabeigtībai un mācību procesa nodrošināšanai. Plānoto iekārtu un aprīkojuma iepirkumu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar minētajām izglītības iestādēm plāno pabeigt līdz 2022.gada 1.jūlijam.
Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, papildu finansējums 244 902 euro apmērā 2021.gadā un 50 000 euro 2022.gadā bija nepieciešams pārbūves darbiem, jo bija nepieciešama elektroapgādes sistēmas atjaunošana, 1.stāva foajē, zāles vestibila un gaiteņa atjaunošana, kā arī ventilācijas sistēmas pārbūve skolas ēdināšanas korpusā. Plānotie darbi 2021.gadā tiks pabeigti līdz gada beigām un plānotais finansējums apgūts līdz 2021.gada beigām. Projekta īstenošanu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas skolā nodrošina VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Papildu finansējums darbu veikšanai nav nepieciešams.
Profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” papildu finansējums tika piešķirts būvdarbu veikšanai kompetences centra ēkās Alejas ielā 18, Liepājā, jaunbūves otrās kārtas izbūvei, neatjaunotā mācību korpusa ēkas pārbūves un pielāgošanas darbu pabeigšanai un jaunbūves un kompetences centra ēkas savienošanai ar pārejām. Plānotie būvdarbi tiks pabeigti un 2021.gadam pieprasītais finansējums 1 382 553 euro apmērā tiks apgūts līdz gada beigām, savukārt projekta pilnai pabeigtībai pieprasīts finansējums 2022.gadā 292 715 euro  Papildus finansējums šim mērķim nav nepieciešams. 
[bookmark: _Hlk89178515]Ņemot vērā profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskola” investīciju prioritāšu secību, kompetences centrs iepriekš noteiktajā laikā nepaspēja kvalitatīvi sagatavot un veikt būvdarbu iepirkumu ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, atjaunošanai. Alejas ielas 18, Liepājā, paredzētie būvdarbi ir kompetences centra prioritārais infrastruktūras attīstības posms. Iepirkumus par kompetences centra ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, atjaunošanu (apliecinājuma kartes izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība) varēja uzsākt īstenot un lēmumus par iepirkuma rezultātiem pieņemt pēc iepirkumu Alejas ielas 18, Liepājā, otrās kārtas jaunbūves būvniecībai, mācību korpusu savienošanai un pārbūvei nodrošināšanai nepieciešamo lēmumu pieņemšanas. Pēc iepriekš minētā iepirkuma noslēgšanās varēja gūt pārliecību par būvdarbu izmaksu apmēru un noteikt nepieciešamo finansējuma apmēru Ausekļa ielas 11/15, Liepājā, pārbūves darbiem. Ausekļa ielas 11/15, Liepājā, pārbūves darbu tehniskā specifikācija un darbu apjoms noteikts reālistisks, pamatojoties uz pieejamo finansējuma apmēru. Kompetences centrs būvdarbu iepirkumu plāno pabeigt līdz 2022.gada 1.jūlijam.
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenotie projekti:
1) VSIA „Valmieras drāmas teātris” teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, pārbūves darbiem, lai uzlabotu gan teātra iekšējo loģistiku, gan skatītāju komfortu un atbilstošu vides pieejamības prasību nodrošināšanu piešķirts finansējums 2021.gadā 300 000 euro un 2022.gadā 1 200 000 euro;
2) VSIA „Dailes teātris” skvēra labiekārtošanai Brīvības ielā 75, Rīgā, un Šarlotes ielā 1, Rīgā, lai īstenotu teātra skvēra labiekārtošanas 1. un 3.kārtu, veicot projektēšanas darbus, būvdarbus un autoruzraudzību, kā arī, lai nodrošinātu teātra skvēra pabeigtību, sasniedzot, gan iznākuma, gan rezultatīvos rādītājus piešķirts finansējums 2021.gadā 394 826 euro un 2022.gadā 732 727 euro;
3) VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” finansējums nepieciešams būvniecībai, jo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros ir uzsākta projekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” Nr.5.6.1.0/17/I/003 (turpmāk – ES fondu projekts) īstenošana. Veicot būvdarbu iepirkumu, ES fondu projektam plānotais finansējums būvniecībai izrādījās nepietiekams, lai sasniegtu pilnu ES fondu projekta pabeigtību. Būvdarbi ir uzsākti un 2021.gadā paredzētie darbi un finansējums 1 105 445 euro tiks apgūts līdz 2021.gada beigām. ES fondu projekta īstenošanai 2022.gadā piešķirts finansējums 972 694 euro. Papildus finansējums šim mērķim nav nepieciešams.
4) Latvijas Nacionālajam arhīvam papildu finansējums bija nepieciešams telpu pielāgošanai arhīva funkcijas nodrošināšanai, veicot remonta un pārbūves darbus Finanšu ministrijas valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos Komandanta ielā 9, Daugavpilī un Skandu ielā 14, Rīgā. Ēkās tika īstenoti energoefektivitātes projekti, kuru ietvaros nebija iespējams finansēt telpu pielāgošanas darbus arhīvu funkcijai. Plānotie darbi tiks pabeigti un 2021.gadā piešķirtais finansējums 469 847 euro tiks apgūts līdz 2021.gada beigām. 2022.gadam finansējums netika pieprasīts. Papildus finansējums šim mērķim nav nepieciešams.
VSIA „Rīgas Cirks” vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai papildus finansējums bija nepieciešams, lai, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.4.2.1.2/18/I/062 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” veiktu uz projektu neattiecināmus darbus, kas ir nepieciešami cirka funkcijas nodrošināšanai ēkā pēc pārbūves. Plānotie darbi tiks pabeigti un 2021.gadam piešķirtais finansējums 517 391 euro tiks apgūts līdz 2021.gada beigām. Projekta īstenošanai 2022.gadā piešķirts finansējums 1 284 315 euro. Papildus finansējums šī mērķa sasniegšanai nav nepieciešams.
Rundāles pils muzejam papildus finansējums tika pieprasīts Rundāles pils jumta pārbūves 4. kārtas pabeigšanai. Būvdarbi tika īstenoti plānotajā apjomā un 2021.gadā piešķirtais finansējums 539 777 euro tiks apgūts līdz 2021.gada beigām. Projekta jumta pārbūves 3.kārtas īstenošanai 2022.gadā piešķirts 1 381 556 euro. Papildus finansējums šī mērķa īstenošanai nav nepieciešams.
[bookmark: _Hlk88812627]Sākotnēji Kultūras ministrijas augstas gatavības projektu tabulā nebija paredzēts finansējums VSIA „Latvijas Leļļu teātris”, pēc kuras tika pieprasīts kopējais finansējums Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1. Uz Covid-19 ziņojuma sagatavošanas laiku nebija zināms, ka finansējums būvdarbu veikšanai būs nepietiekams, kas saistāms ar strauji augošajām būvniecības izmaksām 2021.gadā. Tomēr VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkas pārbūves darbi atbilst Protokollēmumā Nr.28 izvirzītajiem nosacījumiem par augstas gatavības projektiem. Papildus norādāms, ka, piešķirot finansējumu VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkas būvdarbiem, netiks pārsniegts nedz kopējais, nedz 2021.gadā kultūras nozarei piešķirtais līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem apmērs, kas paredzēts Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu veikšanai kultūras nozarē, jo atsevišķi plānotie projekti tiks realizēti daļēji vai netiks realizēti vispār.
Ņemot vērā veikto iepirkumu rezultātus, sākotnēji plānotais nepieciešamais finansējums projektu īstenošanai atšķiras no reāli nepieciešamā. Līdz ar to bija iespējams piešķirt nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektam VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkas pārbūvei.

2. Nepieciešamie risinājumi

[bookmark: _Hlk88762175][bookmark: _Hlk88761952][bookmark: _Hlk88763551]Ņemot vērā, ka radās problēmas iepirkumu veikšanas procesā augstas gatavības projektos profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola” un profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijai prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, iepirkumi netika pabeigti Covid-19 ziņojumā noteiktajā laikā. Tomēr, lai minētajos augstas gatavības projektos sasniegtu pilnu pabeigtību un atbilstošu ēku funkcionalitāti, iepriekš plānotais finansējums 2021.gadā būs nepieciešams 2022.gadā 
Kultūras ministrija lūgs pagarināt iepriekš minēto projekta iepirkumu pabeigšanas termiņus līdz 2022.gada 1.jūlijam. Projektos plānotos darbus būs iespējams pabeigt līdz 2022.gada beigām, jo plānotie darbi saistīti ar telpu atjaunošanu ar īsu darbu izpildes termiņu, kā arī ar aprīkojuma un iekārtu iegādi.
Profesionālās izglītības kompetences centru „Nacionālā Mākslu vidusskola” veidojot par starptautiska līmeņa izglītības iestādi, ir būtiski turpināt izglītojamajiem drošas, ilgtspējīgas, ergonomiskas un konkurētspējīgas vides izveidi arī kompetences centra struktūrvienībā Rīgas Doma kora skolā, kas izvietota ēkā Meža ielā 15, Rīgā. Šī mērķa sasniegšanai finansējums būs nepieciešams 2022.gadā, kad būs noslēdzies būvdarbu iepirkums, lai veiktu Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa pārbūvi – 2. un 4.stāva telpu pārbūvi. Nepieciešamais finansējuma apjoms 918 372 euro ir provizorisks, ņemot vērā projektētāja sākotnēji aprēķinātās izmaksas.
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” šobrīd nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu kultūrizglītības vides pieejamību kopumā, jo nepieciešams veikt remontdarbus visās kompetences centra neatjaunotajās mācību telpās, tai skaitā Ausekļa ielas 11/15, Liepājā, neatjaunotā mācību korpusa daļā. Nepieciešamais finansējuma apjoms 470 420 euro ir provizorisks, ņemot vērā izsludinātā iepirkuma rezultātus.
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, ņemot vērā sarežģīto iepirkuma sagatavošanas procesu un pretendentu uzdotos jautājumus, iepirkumu nebija iespējams veikt iepriekš noteiktajā laikā. Aprīkojuma iegāde ir nepieciešama projekta pilnai pabeigtībai un funkcionalitātes nodrošināšanai, lai ēkā īstenotu pilnvērtīgu mācību procesu abām mācību iestādēm. Ņemot vērā minēto, finansējums aprīkojuma un iekārtu iegādei un ēkas aprīkošanai nepieciešams 2022.gadā. Nepieciešamais finansējuma apjoms 1 205 139 euro ir provizorisks, ņemot vērā ekspertu izstrādāto nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma sarakstu.
Lai risinātu radušos situāciju un sasniegtu iepriekš minēto augstas gatavības projektu pilnu pabeigtību, Kultūras ministrija ierosina 2021.gadā nepieprasīto finansējumu 991 151 euro apmērā piešķirt 2022.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 plānotajam finansējumam papildus plānotajam 2022.gada 12 276 194 euro finansējumam, no kura 10 673 414 euro Kultūras ministrija jau ir pieprasījusi, bet par 1 602 780 euro vēl nav iesniegusi pieprasījumus, jo augstas gatavības projektos vēl nebija noslēgušās iepirkumu  procedūras. Pieprasītā finansējuma apjoms atbilst īstenojamo projektu provizorisko izmaksu aprēķiniem.
[bookmark: _Hlk85728701]
3. Priekšlikumi turpmākajai rīcībai

1. [bookmark: _Hlk89073695]Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa Meža ielā 15, Rīgā ar 2. un 4. stāva telpu pārbūvi saistīto izmaksu segšanai, profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”  skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un  profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, iepirkumi tiek veikti līdz 2022.gada 1.jūlijam.
2. Ņemot vērā, ka netiek pārsniegts kopējais ar Protokollēmumu Nr.28 plānotais finansējums, atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvāto risinājumu, ka 2021.gada plānotais, bet nepieprasītais finansējums informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem tiek pieprasīts 2022.gadā.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto, Kultūras ministrijai 2022. gadā sagatavot un iesniegt pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 991 151 euro apmērā un budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 13.00.00 „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” 1 602 780 euro apmērā, tai skaitā:
3.1. [bookmark: _Hlk89369039]profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa Meža ielā 15, Rīgā, ar 2. un 4. stāva telpu pārbūvi saistīto izmaksu segšanai 918 372 euro apmērā;
3.2. [bookmark: _Hlk89369322]profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai 470 420 euro apmērā;
3.3. [bookmark: _Hlk89369450]profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, 1 205 139 euro apmērā.
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