
Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk122614034]“Par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace”  izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanu”

Informatīvais ziņojums “Par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace”  izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā, īstenošanu” (turpmāk - Informatīvais ziņojums) ir sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ) realizētā projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (turpmāk - Projekts) īstenošanas gaitu, kā arī sniegtu priekšlikumus papildus finansējuma piesaistei, projekta sekmīgai pabeigšanai.


1. Projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, īstenošanas gaita
Projekta mērķis ir izveidot skolas un akadēmijas izglītības programmu prototipu prasībām atbilstošas darbnīcas un Mūžizglītības prototipēšanas pakalpojumu centru, tai skaitā veicot degradētās teritorijas un uz tās esošās apbūves sakārtošanu. Projekta īstenošanas rezultātā, Rīgas pilsētas teritorijā tiks atjaunota sabiedriskā telpa (1500 m2 platībā), uzbūvētas un atjaunotas publiskās ēkas (3600 m2 platībā), izveidots un rekonstruēts sabiedriskais infrastruktūras objekts Latvijas Mākslas akadēmijas un Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” prototipēšanas darbnīca“Riga Makerspace”.
Projekts tiek īstenots galvenokārt ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. -2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Kultūras ministrijas finansējumu.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.– 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros VNĪ īsteno revitalizācijas projektu “Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā" (turpmāk - Projekts Nr.5.6.1.0/17/I/004) Finanšu ministrijas valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašumā kadastra numurs 0100 024 0098) - Aristida Briāna ielā 13, Rīgā. Revitalizācijas pasākumu īstenošanai starp VNĪ un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums (ar 2022.gada 15.decembra grozījumiem) par kopējo summu 6 421 676,84 euro (tai skaitā 5 458 425,31 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 963 251,53 euro valsts budžeta finansējums).
[bookmark: _Hlk163897340]Paralēli Revitalizācijas Projektam Nr.5.6.1.0/17/I/004 minētajā objektā VNĪ īsteno arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.– 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 1.kārtas projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (turpmāk – Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/055). Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 ietvaros ir paredzēta nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 0100 024 0098 001) – “vieglās rūpniecības tehnikums” nosiltināšana. Energoefektivitātes Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055  īstenošanai starp VNĪ un CFLA 2019.gada 10.decembrī noslēgts līgums (ar 2022.gada 25.augusta grozījumiem) par kopējo summu 506 966,50 euro (tai skaitā 430 921,52 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 76 044,98 euro valsts budžeta finansējums).
Ņemot vērā, ka šim projektam pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57, 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums PVN atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 1 484 443,45 euro apmērā.
2021.gada 25.augustā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu objektam 2021.gadā 1 197 551 euro un 2022.gada 10.martā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršana objektam 2022.gadā 263 082 euro. Finansējums abiem līgumiem piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.534 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Papildus finansējums būvdarbu izmaksu segšanai 700 000 euro piešķirts ar Ministru kabineta 2022.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.450 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai””.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2024.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.317 “Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve"” (prot. Nr.17/33.§) tika atbalstīta apropriācijas pārdale no programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" 57 659 091 euro apmērā, tajā skaitā ietverot finansējumu 1 239 609 euro apmērā Projektam. 
Papildus, lai nodrošinātu Projekta ietvaros pārbūvējamās ēkas atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, starp VNĪ un Finanšu ministriju noslēgts līgums par likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 58. panta pirmajā daļā minēto valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ieņēmumu izlietošanu 1 434 981,00 euro apmērā. Ar minēto finansējumu tiek daļēji segti papildus darbi, kas konstatēti esošās ēkas pārbūves būvdarbu izpildes laikā, un attiecīgi nevarēja tikt paredzēti Projekta ietvaros noslēgtā būvniecības iepirkuma laikā.

1.tabula
Projekta īstenošanai pieejamais finansējums un tā sadalījums euro pa finansējuma avotiem:
	Nr.p.k.
	Finansējuma avots
	Finansējums, euro

	1.
	Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 īstenošanai 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA SAM 5.6.1. ietvaros (ar 2022.gada 15.decembra grozījumiem):
	6 421 676.84

	1.1.
	85% Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (bez PVN)
	5 458 425.31

	1.2.
	15% Valsts budžeta finansējums
	963 251.53

	2.
	Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 īstenošanai 2019.gada 10.decembrī noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA SAM 4.2.1. ietvaros (ar 2022.gada 25.augusta grozījumiem):
	506 966.50

	2.1.
	85% Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (bez PVN)
	430 921.52

	2.2.
	15% Valsts budžeta finansējums
	76 044.98

	3
	Finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā[footnoteRef:2] [2:  saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”.] 

	1 484 443.45

	4
	2021.gada 25.augustā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu objektam 2021.gadā[footnoteRef:3] [3:  Finansējums piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.534 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””] 

	1 197 551.00

	5
	2022.gada 10.martā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršana objektam 2022.gadā2
	263 082.00

	6
	Ministru kabineta 2022.gada 27.jūnija rīkojums Nr.450 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai””
	700 000.00

	7
	Programma Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršana u.c.
	39 266.49

	8
	Ministru kabineta 2024.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.317 “Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve"” (prot. Nr.17/33.§)
	1 239 609.00

	9
	Vienošanās ar Finanšu ministriju par valsts NĪ atsavināšanas ieņēmumu izlietošanu 2024. gadā
	[bookmark: _Hlk164866909]1 434 981.00

	10
	KOPĀ ar PVN (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.):
	13 287 576.28





Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 un Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 ietvaros Projektam paredzētais finansējums, izlietots normatīvajā regulējumā noteiktajā termiņā – līdz 2023.gada 31.decembrim. 
Lai nodrošinātu Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 un Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 funkcionalitāti (pabeigtību) līdz 2024.gada 31.oktobrim un sasniegtu pilnīgu Projekta atbilstību paredzētajiem mērķiem, VNĪ ir aprēķinājis, ka būvdarbiem un ar to veikšanu saistīto izdevumu segšanai kopā nepieciešamais finansējums ir 14 920 433.25 euro. 
Ievērojot Projekta īstenošanai pieejamo finansējumu (sk. 1.tabulu), būvniecības procesa pabeigšanai papildus nepieciešams finansējums 1 632 857 euro apmērā - 774 257 euro izmaksu segšanai uzņēmējam PS “P un S Būvniecība”[footnoteRef:4], kas radušās būvniecības tirgus satricinājumu rezultātā, sakarā ar Ukrainas kara seku (nepārvaramas varas ietekme) un šī kara sakarā ieviesto sankciju ilgstošo ietekmi, 273 642 euro identificētajiem papildu būvniecības apjomiem (t.i. mūra plaisu nostiprināšanai, papildus vēsturisko ķieģeļu iegādei, iekštelpu apdares realizācijai, logu aiļu pastiprināšanai un sagatavošanai pirms logu montāžas), kā arī 584 958  euro būvuzraudzības, autoruzraudzības, aprīkojuma uzstādīšanas, projekta vadības izmaksas  un citu ar būvniecību saistīto izdevumu izmaksu segšanai. [4:  starp VNĪ un uzņēmēju pilnsabiedrība “P  un S Būvniecība” (turpmāk- PS “P un S Būvniecība”) 2022.gada 15.jūlijā noslēgts Līgums Nr. IZD/2022/1296 par būvdarbu veikšanu būvprojekta "Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas "RIGA MAKERSPACE" izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā". Darbu izpildes termiņš ir 2024.gada 12.septembris.] 

Gadījumā, ja Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 un Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 pabeigšana netiks nodrošināta līdz 2024.gada 31.oktobrim, minētie projekti būs nefunkcionējoši, un attiecīgi to īstenošanā ieguldītais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (5 889 346,83 euro apmērā) būs jāatmaksā Eiropas Komisijai. 

2. Priekšlikums papildus finansējuma piesaistei, projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, sekmīgai pabeigšanai 
Ņemot vērā, ka Projekta  budžetā nav brīvu finanšu līdzekļu sekmīgai projekta realizēšanai, lai segtu Projekta pilnīgai īstenošanai papildus nepieciešamos izdevumus 1 632 857 euro apmērā, ir izstrādāts priekšlikums nepieciešamo finansējumu pārdalīt no pasākuma “Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr. 005) rekonstrukcijai”. 
Finansējuma pārdale no pasākuma “Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr. 005) rekonstrukcijai” iespējama, ņemot vērā šādus faktiskos un tiesiskos apstākļus:
1) Saeimas Prezidijs 2022. gada 11. augustā pieņēma lēmumu “Par telpām, uz kurām pārcelt Saeimas namā Jēkaba ielā 11, Rīgā īstenotās funkcijas”. Saskaņā ar minēto lēmumu Saeimas Prezidijs nolēma pirms faktiskās Saeimas nama pārbūves un restaurācijas uzsākšanas pārcelt Saeimas namā īstenotās funkcijas uz valstij Finanšu ministrijas personā piederošo ēku Smilšu ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 005) un uzdeva Saeimas Administrācijai veikt nepieciešamos pasākumus attiecīgajā lēmumā minētā izpildei, tostarp sadarboties un slēgt nepieciešamos līgumus ar Finanšu ministriju vai VNĪ par ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā, telpu pielāgošanu Saeimas funkciju izpildei, tai skaitā Saeimas sēžu norisei. VNĪ veica visas nepieciešamās darbības, lai operatīvi virzītu Sadarbības līguma noslēgšanu ar Saeimu, kā arī 2022.gada 4.ceturksnī VNĪ  uzsāka būvniecības ieceres dokumentācijas iepirkumu, lai varētu noslēgt projektēšanas darbu līgumu, secīgi veikt būvdarbu iepirkumu un būvdarbus, lai paspētu pielāgot pagaidu telpas Saeimas vajadzībām līdz 2025.gada 30.decembrim. Pēc Saeimas Prezidija 2023.gada 20.aprīļa Smilšu ielas 1, lit.005 apskates, VNĪ saņēma lūgumu izvērtēt citas ēkas, kas būtu piemērojamas Saeimas funkcijai uz Jēkaba ielas 11, Rīgā būvdarbu laiku.
2) 2023. gada aprīlī Saeimai tika piedāvātas Latvijas Bankai piederošas telpas nekustamajā īpašumā Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, Rīgā, lai tās izvērtētu kā iespējamās pagaidu telpas uz Saeimas nama rekonstrukcijas laiku. 2023. gada 23. oktobrī Saeimas Prezidijs pieņēma lēmumu “Par pagaidu telpām Saeimas nama pārbūves un restaurācijas laikā”. Saskaņā ar minēto lēmumu Saeimas Prezidijs nolēma uz laiku, kamēr Saeimas namā Jēkaba ielā 11, Rīgā tiek veikta kompleksa pārbūve, restaurācijas un aprīkošana, pārcelt Saeimas namā īstenotās funkcijas uz Latvijas valstij Latvijas Bankas personā piederošo ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 010 0081). 
3) Saeimas Prezidijs 2023.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu, ka pagaidu telpas tiks izvietotas Krišjāņa Valdemāra ielā 1b, Rīgā, vienlaicīgi atceļot 2022.gada 10.oktobra lēmumu par pagaidu telpu izvietošanu Smilšu ielā 1, Rīgā, lit. 005.
Ņemot vērā minēto, ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā, telpu pielāgošanai 2024.gadā plānoto, bet neizlietoto finansējumu 1 632 857 euro apmērā ir iespējams novirzīt valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 un projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055) būvniecības procesa pabeigšanai.
Atbalsts Projektam nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L187) 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajā objektā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

3. Priekšlikumi turpmākai rīcībai
· Lai sasniegtu pilnu Projekta pabeigtību un līdzekļu pieejamību 2024.gadā Projekta būvniecības procesa pabeigšanai līdz 2024.gada 31.oktobrim, Ministru kabinetā izskatīšanai vienlaikus tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali” (24-TA-1226),  kas paredz atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākuma “Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr. 005) rekonstrukcijai” 1 632 857 euro apmērā uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (projekts Nr.5.6.1.0/17/I/004 un projekts  Nr.4.2.1.2/18/I/055)  būvniecības  procesa pabeigšanai.



