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Piekrastes plānojuma mērķis ir izveidot vienotu piekrastes publiskās infrastruktūras tīklu, kura īstenošanai izvirzīti divi stratēģiskie mērķi:
1. stratēģiskais mērķis: Vienots piekrastes publiskās infrastruktūras tīkls, kas līdzsvaro dabas aizsardzības un ekonomikas intereses; 
2. stratēģiskais mērķis: Laba pārvaldība piekrastē. 
Stratēģisko mērķu izpildei ir plānojuma izvirzīti uzdevumu un brīvprātīgās iniciatīvas. Izpildes novērtējums apkopots zemāk esošajās tabulās.
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Kolonnā “Atbildīgās institūcijas” ir aktualizēta informācija atbilstoši teritoriālajām izmaiņām 2021. gada ATR ietvaros, precizējot pašvaldību nosaukumus un plānošanas reģionus, kuros 2023. gadā ietilpst 2016. gadā noteiktie uzdevumi un brīvprātīgās iniciatīvas. Precizētas arī citas atbildīgās un iesaistītās institūcijas, atbilstoši izmaiņām to funkcijās un nosaukumos, kā arī, ja institūcijas norādījušas uz to.
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	Nr.
p.k.
	Uzdevumi un sagaidāmais rezultāts
	Atbildīgās institūcijas
	Izpildes termiņš
	Izpildes novērtējums

	1. Uzdevumi vietu (teritoriju) attīstībai

	1.1. Uzdevumi infrastruktūras attīstībai ĪADT

	1.1.1. 
	Pilnveidot informācijas un izglītības pakalpojumus Slīteres un Ķemeru nacionālajos parkos, kā arī dabas parkos. 
Sagaidāmais rezultāts: 
Pilnveidoti vismaz 3 informatīvie un izglītojošie pakalpojumi Slīteres un Ķemeru nacionālajos parkos, kā arī dabas parkā “Pape”. 
	DAP 
Iesaistītās institūcijas: 
Talsu un Dienvidkurzemes novadu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
	2023. gads 
	Izpildīts. Papildus uzmanība turpmāk būtu vēršama uz dabas parka “Pape” infrastruktūras attīstību. 
Šlīteres un Ķemeru nacionālajos parkos tiek organizētas “Ceļotāju dienas”,  Šlīterē ir izveidota interaktīvā ekspozīcija “Putnu migrācijas ceļi”,  ar LIFE IP projekta “LatViaNature” atbalstu izveidota “Mobilā dabas klase”, savukārt ar projekta LIFE REEF atbalstu ceļojošā izstāde “Baltijas dziļjūra”. Sadarbībā ar VARAM izveidoti un piekrastes ĪADT izvietoti 10 interaktīvi informatīvie stendi par dabai draudzīgu rīcību pludmalē un par atstātā piesārņojuma kaitīgo ietekmi uz floru un faunu.
Tiek turpināta sabiedrības iesaistes kampaņa piekrastē “Uzmanību – liedagā ronis” un veidoti dažādi informatīvie stendi, izstrādātas tūrisma kartes. 

	1.1.2. 
	Popularizēt dabas tūrisma piedāvājumu, veidojot un iekļaujoties reģionāla, nacionāla mēroga un pārrobežu tīklojumos.
Sagaidāmais rezultāts: 
Sabiedrībai un ārvalstu tūristiem vairākās mājaslapās nodrošināta informācija par dabas tūrisma piedāvājumu piekrastē, kas veicinās apmeklētāju skaitu piekrastes ĪADT tūrisma objektos un dabas tūrisma pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu.
	DAP 
Iesaistītās institūcijas:  
KPR, RPR, VPR, LIAA, reģionālās tūrisma asociācijas, NVO, piekrastes pašvaldības 
	Regulāri 
	Izpildē. Piedāvājums tiek pilnveidots un popularizēts dažāda mēroga tīklojumos, izmantojot LIAA, DAP un plānošanas reģionu projektu platformas, kā arī informācija tiek publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs. 
Ir īstenoti vairāki tematiski pārrobežu projekti, no tiem apjomīgākais ir posma “Jūrtaka” īstenošana Eiropas kājāmgājēju maršruta E9 ietvaros

	2. Uzdevumi savienojumu attīstībai

	2.1. Uzdevumi autoceļu tīklā

	2.1.1. 
	Valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu uzturēšana satiksmei drošā stāvoklī un pārbūve/ seguma atjaunošana atbilstoši aktuālajā valsts autoceļu sakārtošanas programmā noteiktajam.
Sagaidāmais rezultāts: Satiksmei drošā stāvoklī uzturēto/ atjaunoto autoceļu garums nesamazinās. 
	SM 
Iesaistītās institūcijas:  
LVC 
	Regulāri   
	Izpildē. Ziņojuma pārskata periodā 2020. - 2023. gadā pārbūvēts un atjaunots segums uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Baltijas jūras piekrastē, kopā 289 km. 
Valsts autoceļu (tostarp velosipēdistu un gājēju ceļu) attīstību un plānošanu Baltijas jūras piekrastē SM un LVC veic atbilstoši pieejamajam finansējumam un aktuālajām valsts autoceļu attīstības stratēģijām. SM pašlaik strādā pie valsts autoceļu stratēģiju aktualizēšanas.

	2.2. Uzdevumi dzelzceļa tīkla attīstībai

	2.2.1.  
 
	Posmos Rīga-Ķemeri un Rīga-Saulkrasti nodrošināt piepilsētas elektrovilcienu satiksmi  atbilstoši sabiedrības pieprasījumam. 
Sagaidāmais rezultāts:  
Posmos Rīga-Ķemeri un Rīga-Saulkrasti palielināts pasažieru pārvadājumu apjoms. 
	SM, AS “Pasažieru vilciens”, ATD
Iesaistītās institūcijas:  
VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
	Regulāri 
	Izpildē. Posmos Rīga-Ķemeri un Rīga-Saulkrasti tiek turpināts nodrošināt elektrovilcienu satiksmi atbilstoši sabiedrības pieprasījumam. Maršrutos ieviesti regulāra intervāla grafiki, nodrošinot 60 min intervālu satiksmē ar Saulkrastiem un vasaras sezonā 30 min intervālu pieprasītākajos dienas periodos satiksmē ar Carnikavu, nodrošinot 60 vai 120 min intervālu satiksmē ar Ķemeriem, 30 min intervālu satiksmē ar Sloku un vasaras sezonā 15 min intervālu pieprasītākajos dienas periodos satiksmē ar Dubultiem. No 2023. gada decembra uzsākta jauno elektrovilcienu ieviešana pārvadājumos. 
Papildus tiek strādāts pie vides pieejamības uzlabošanas stacijās. 

	2.2.2. 
	Izvērtēt un pieņemt lēmumu par vilcienu satiksmei slēgtās dzelzceļa līnijas Liepāja – Ventspils trases turpmākās izmantošanas iespējām. 
Sagaidāmais rezultāts: 
Pieņemts lēmums par dzelzceļa līnijas tālāko izmantošanu. 
	SM 
Iesaistītās institūcijas:  
VARAM, piekrastes pašvaldības, VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
	2018. gads 
	Izpildīts. Saskaņā ar 2021. gada 7. jūlija MK rīkojumu Nr.489 "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu" tika pieņemts lēmums slēgt sliežu ceļa posmu Liepāja-Ventspils.  
No 2023. gada 1. oktobra KPR piedalās projektā GREEN Railways jeb Zaļie dzelzceļi Latvijā (Interreg Estonia-Latvia), kura ietvaros tiks attīstīta Zaļā dzelzceļa līnija Liepāja-Pāvilosta Dienvidkurzemes novada teritorijā.

	2.3. Uzdevumi piekrastes velotransporta un gājēju infrastruktūras tīkla attīstībai

	2.3.1. 
	Izveidot Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas ietvaros darba grupu Eirovelo 13 attīstības jautājumu risināšanai. 
Sagaidāmais rezultāts: 
Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas ietvaros izveidota darba grupa Eirovelo 13 attīstības jautājumu risināšanai. 
	VARAM  
Iesaistītās institūcijas:  
SM, EM, LIAA, LPPA, KPR, RPR, VPR 
	2017. gads 
	Daļēji izpildīts iepriekšējā starpposma novērtējuma periodā. Kopumā Eirovelo 13 attīstības pievēršama papildus uzmanība. 
Ziņojuma izstrādes ietvaros Koordinācijas grupā tika norādīts, ka būtu nepieciešams attīstīt pievadceļus un pārskatīt Eirovelo 13 integrāciju ikdienas mobilitātes risinājumu īstenošanā.  



[bookmark: _Toc184284841]2. tabula. Pārskats par brīvprātīgo iniciatīvu izpildi 2020.-2023. gadā
	Nr. p.k.
	Brīvprātīgās iniciatīvas un sagaidāmais rezultāts
	Atbildīgās institūcijas
	Izpildes termiņš
	Izpildes novērtējums

	1. Brīvprātīgās iniciatīvas vietu attīstībai

	1.1. Brīvprātīgās iniciatīvas attīstāmo vietu, apdzīvoto vietu un peldvietu attīstībai

	1.1.1.
	Veikt peldvietu labiekārtošanu (oficiālo peldvietu, t.sk. Zilā karoga statusa pludmaļu tīkla attīstību) un ar to saistīto servisa pakalpojumu attīstību.
Sagaidāmais rezultāts: 
Uzlabots labiekārtojums vai uzlabota piekļuve vismaz 4 piekrastes peldvietām.
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
NVO, uzņēmēji, vietējās rīcības grupas
	2020. gads
	Izpildīts. Pārskata periodā pilnveidots vai ieviests labiekārtojums un uzlabota piekļuve  16 oficiālajās peldvietās. Kopā uzlabojumi veikti 31 piekrastes peldvietā.

	1.1.2.
	Attīstīt autonovietņu tīklu pludmaļu sasniedzamības uzlabošanai apdzīvotajās vietās, primāri - attīstāmajās vietās.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izbūvētas, pārbūvētas vai atjaunotas vismaz 7 autonovietnes attīstāmajās vietās.
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
Uzņēmēji, valsts kapitālsabiedrības, vietējās rīcības grupas
	2030. gads
	Izpildīts. Atbilstoši pašvaldību sniegtajai informācijai izbūvētas, pārbūvētas vai atjaunotas 24 autonovietnes.


	1.1.3.
	Piekrastes pilsētās un ciemos izveidot jaunus vai pilnveidot esošos tūrisma, rekreācijas un kurortoloģijas pakalpojumus.
Sagaidāmais rezultāts: 
Pilsētās un ciemos izveidoti vai pilnveidoti vismaz 17 jauni pakalpojumi  
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
Uzņēmēji
	2023. gads
	Izpildīts. Atbilstoši 8 pašvaldību sniegtajai informācijai izveidoti vai pilnveidoti vismaz 18 jauni pakalpojumi.

	1.1.4.
	Restaurēt, atjaunot, pārbūvēt vai uzbūvēt no jauna objektus, kas vērsti uz kultūras (t.sk. nemateriālā) un dabas mantojuma attīstību.
Sagaidāmais rezultāts: 
Restaurēti, atjaunoti, pārbūvēti vai uzbūvēti no jauna vismaz 15 objekti, kas vērsti uz kultūras (t.sk. nemateriālā) un dabas mantojuma attīstību.
	Piekrastes pašvaldības, kultūras pieminekļu īpašnieki, NVO
Iesaistītās institūcijas:
KM, NKMP
	2023. gads
	Izpildīts. Atbilstoši KM un VARAM sniegtajai informācijai Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. SAM "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu rezultātā tika veikti ieguldījumi 22 kultūras un dabas mantojuma objektos, izveidoti vai jaunradīti 43 pakalpojumi.
NKMP Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros 2020.-2023. gadā atbalstīti 17 piekrastes objekti, kopējais piešķirtā finansējuma apjoms 1 283 116,00 euro.
NKMP Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas piešķirtais finansējums 13 Baltijas jūras piekrastes kultūras pieminekļiem 2020.-2023. gadā ir 230 795,00 euro.

Piecās piekrastes pašvaldībās papildus uzskaitītajiem objektiem, restaurēti, atjaunoti, pārbūvēti vai uzbūvēti no jauna 13 objekti piekrastē.

	1.1.5.
	Uzlabot piebrauktuvju pie jūras kvalitāti operatīvo dienestu vajadzībām.
Sagaidāmais rezultāts: 
Uzlabota kvalitāte vismaz 10 operatīvo dienestu vajadzībām nepieciešamām piekļuves vietām  (nobrauktuvēm) pie jūras.
	Pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
VUGD u.c. operatīvie dienesti, vietējās rīcības grupas
	2030. gads
	Izpildīts. Astoņās piekrastes pašvaldībās uzlabota 14 piekļuves vietu kvalitāte, kas nodrošina operatīvo dienestu piebraukšanu pie jūras.

	1.1.6.
	Attīstāmajās vietās, kuras atrodas vairāk kā 23 km attālumā no VUGD posteņiem un kur nav nodrošināta glābšanas dienesta darbība, uzstādīt pludmalē informācijas zīmes.
Sagaidāmais rezultāts: 
Uzstādītas vismaz   7 informācijas zīmes (Nidā, Papē, Lūžņā, Vaidē, Kolkā, Mērsragā un Bērzciemā) par attālumu, kādā atrodas operatīvo dienestu posteņi, un to kontakttālruņiem.
	Pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
IeM, VUGD
 
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Norādītājās vietās informācijas zīmes par glābšanas dienestiem – informācijas zīmes uzstādīta Bērzciemā, Papē, kā arī Carnikavā.
Vairākās pašvaldībās uzstādītas informācijas zīmes par drošu peldēšanos (piemēram, Carnikavā informācija, kā rīkoties nelaimes gadījumā, glābšanas dienestu telefoni ).

	1.1.7.
	Pludmalē izvietot informatīvās norādes, ar informāciju par tuvākajām apdzīvotajām vietām un tūrisma objektiem.
Sagaidāmais rezultāts: 
Katrā no attīstāmo vietu pludmalēm izvietota vismaz viena informatīvā norāde par attālumu līdz tuvākai apdzīvotai vietai  un tūrisma objektiem.
	Piekrastes pašvaldības, DAP (savā valdījumā esošās pludmalēs)
 
	2023. gads
	Nav izpildīts. Attīstāmo vietu pludmalēs nav izvietotas informatīvas norādes par attālumu līdz tuvākajām apdzīvotajām vietām. 
Pašvaldības sniegušas informāciju par norādēm uz apskates objektiem, tūrisma pakalpojumiem, dabas vērtībām u. tml., nenorādot, vai zīmes atrodas attīstāmās vietas pludmalē.
Rīgas pašvaldības attīstāmo vietu pludmalēs ir informatīvie stendi ar tuvākās apkārtnes karti. Karte ir arī Carnikavā un Lilastē

	1.1.8.
	Pie valsts autoceļiem izvietot  informatīvas norāžu zīmes par pludmalēm, apskates objektiem un pakalpojumiem.
Sagaidāmais rezultāts: 
Pie valsts autoceļiem izvietotas vismaz 20  informatīvās norādes par pludmalēm, apskates objektiem un pakalpojumiem.
	Piekrastes pašvaldības, uzņēmēji
Iesaistītās institūcijas:
LVC
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Limbažu novadā izvietotas 12 informatīvas norādes pie ViaBaltica autoceļa un Tukuma novada Lapmežciema pagastā Gausās jūdzes posmā.

	1.2. Brīvprātīgās iniciatīvas ostu un lidostu tīkla attīstībai

	1.2.1.
	Pilnveidot mazo ostu un jahtu piestātņu tīklu, uzlabojot kuģošanas drošību un ostās pieejamo pakalpojumu klāstu tūrismam.
Sagaidāmais rezultāts: 
Īstenotas 7 aktivitātes mazo ostu un jahtu piestātņu tīkla pilnveidošanai.
	KPR, RPR, VPR, ostu pārvaldes, piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: SM
	2023. gads
	Izpildīts. Īstenotās aktivitātes visās 7 mazajās ostās, kuru ietvaros uzlabota kuģošanas drošība un ostās pieejamo pakalpojumu klāsts tūrismam. Papildus uzlabojumi veikti arī jahtu ostās Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Piemēram, projektu "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" un "Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana" ietvaros pilnveidota jahtu piestātņu infrastruktūra 8 piestātnēs.

	1.2.2.
	Izstrādāt mazo ostu un jahtu piestātņu mārketinga plānu, nodrošinot pieejamu informāciju par mazo ostu tīklu.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izstrādāts 7 mazo ostu un jahtu piestātņu  mārketinga plāns un 5 mazajās ostās izvietoti informatīvie kioski
	KPR, RPR, VPR, mazo ostu pārvaldes
 
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Interreg Centrālbaltijas Programmas 2014.-2020. gadam projekta “Smart Ports” ietvaros izstrādāta Baltijas jūras centrālās daļas jahtu ostu tīkla mārketinga stratēģija un izvietoti un nodoti ostu pārvaldībā informācijas kioski 5 mazajās ostās - Salacgrīvas, Skultes, jahtkluba "Auda", Jūrmalas un Engures ostām.
Nav informācijas, ka mazajām ostām un jahtu piestātnēm būtu izstrādāti individuāli mārketinga plāni. Dažādos mārketinga materiālos (tīmekļa vietnēs, katalogos, regatēs un izstādēs iekļautas visas 7 mazās ostas un jahtu piestātnes.

	1.2.3.
	Attīstīt Liepājas reģionālās lidostas infrastruktūru, lai sertificētos regulāru lidojumu veikšanai, un veikt pasākumus aviopārvadātāju piesaistei regulāru lidojumu nodrošināšanai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Liepājas lidosta sertificēta regulāru lidojumu veikšanai, no tās uzsākti regulāri pasažieru pārvadājumi.
	SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 
Iesaistītās institūcijas: Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome, SM
	2020. gads
	Izpildīts. Liepājas lidosta regulārajiem lidojumiem sertificēta 2016. gadā. Savukārt regulāri pasažieru pārvadājumi uzsākti 2017. gadā un tika nodrošināti līdz Covid-19 pandēmijai. Plānojot regulāro reisu atjaunošanu, tiek veikti nacionālās aviokompānijas airBaltic izmēģinājuma lidojumi Liepājas nozīmīgāko sporta un kultūras pasākumu laikā. Ikdienā Liepājas lidosta nodrošina airBaltic Training Pilotu akadēmijas, gaisa kuģu apkopes lidojumu, biznesa aviācijas, čarterlidojumu, privāto lidojumu, valsts dienestu un tā sadarbības partneru lidojumu apkalpošanu.

	1.2.4.
	Uzturēt un saglabāt Ventspils reģionālo lidostu sabiedriski svarīgu atbalsta funkciju veikšanas nodrošināšanai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Nodrošināts atbalsts sabiedriski svarīgu funkciju veikšanai.
	SIA “Ventspils lidosta”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome
Iesaistītās institūcijas: AiM, IeM, SM
	2030. gads
	Izpildīts. Ventspils lidosta ir valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks, kas specializējas vispārējas aviācijas lidojumu apkalpošanā jeb sertificēta vizuālajiem lidojumiem diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Tiek uzturēta lidostas darbība. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu lidlauka darbu, nepieciešama Aviācijas glābšanas un meklēšanas (SAR) spēju attīstība.

	1.2.5.
	Atjaunot, uzlabot un uzturēt bākas, ugunszīmes un Ventspils loču torni kā drošas navigācijas infrastruktūru un/vai tūrisma objektus.
Sagaidāmais rezultāts: 
Atjaunotas un uzlabotas bākas un loču tornis.
	Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, LSEZ[footnoteRef:2] [2:  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde] 

Iesaistītās institūcijas: Pašvaldības, SM, VAS “Latvijas Jūras administrācija”
	2030. gads

	Izpildē. Nav saņemta informācija par atjaunotām vai uzlabotām bākām starpposma novērtējuma sagatavošanas periodā. LSEZ informē, ka ir uzstādītas jaunas ugunszīmes Karostas kanālā.

Ventspils brīvostas pārvalde ir uzsākusi būvniecības dokumentācijas izstrādi Ventspils loču torņa - valsts nozīmes kultūras pieminekļa atjaunošanai.

	1.2.6.
	Pasažieru kuģu pārvadājumiem un kruīza tūrismam nepieciešamās ostu infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
Sagaidāmais rezultāts: 
Pilnveidota infrastruktūra un pakalpojumi vismaz vienā lielajā ostā.

	Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde, LSEZ
Iesaistītās institūcijas: SM
	2030. gads

	Izpildīts. Pilnveidota infrastruktūra Ventspils ostā. Ventspils brīvostas pārvalde pārskata periodā ir veikusi ieguldījumus, lai uzlabotu prāmju satiksmei izmantojamās piestātnes, kas paredzētas pasažieru un kravas–pasažieru operācijām, termināļa operators AS “Stena Line Ports Ventspils”.

Rīgas Brīvostas pārvalde sadarbībā ar SIA “Riga Ropax Terminal” un Rīgas valstspilsētas pašvaldību veic pārrunas par jaunā pasažieru un kruīza kuģu, kā arī “ro-ro” kravu apkalpošanas termināļa izbūvi Rīgas Eksportostas dienvidu daļā.

	1.3. Brīvprātīgās iniciatīvas infrastruktūras attīstībai ĪADT

	1.3.1.
	Izveidot jaunas tematiskas dabas takas ĪADT.
Sagaidāmais rezultāts: 
Vismaz vienā ĪADT izveidotas jaunas tematiskas dabas takas.
	DAP, piekrastes pašvaldības 
 
	2023. gads
	Izpildīts. Starpposma novērtējuma periodā trīs jaunas tematiskās dabas takas izveidotas dabas liegumā “Plieņciema kāpa” un dabas parkā “Piejūra” Rīgas teritorijā. Ādažu novadā organizēti dažādi tematiski dabas izziņas pārgājieni.

	1.3.2.
	ĪADT izveidot reģionālos un vietējos velomaršrutus, kas sasaistīti ar Eirovelo 13 velomaršrutu.
Sagaidāmais rezultāts: 
ĪADT izveidoti vismaz 3 reģionālie un vietējie velomaršruti, kas sasaistīti ar Eirovelo 13.
	Piekrastes pašvaldības, VTA, DAP
 
	2030. gads

	Izpildē. Vidzemes tūrisma asociācija sniegusi informāciju, ka ĪADT izveidots vietējais velomaršruts “Apkārt Papes ezeram”.
Izveidota jauna tīmekļa vietne, kur apkopotas Latvijas velomaršrutu kartes https://balticcycling.com/  (Eirovelo 13, nacionālie, reģionālie, vietējie un Latvijas zaļie ceļi).

	1.3.3.
	ĪADT tuvumā attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas uzlabo piekļuvi ĪADT un papildina ĪADT sniegtos pakalpojumus   (piemēram, dabas liegumos „Pape”, „Bernāti”, „Ziemupe”, Pāvilostas pilsētas, Ventspils novada piekrastes un Kolkas pagasta ciemi, Rīgas  pilsētas, Carnikavas, Salacgrīvas novada piekrastes teritorija).
Sagaidāmais rezultāts: 
ĪADT tuvumā izveidoti vismaz 5  tūrisma infrastruktūras risinājumi,  kas uzlabo piekļuvi ĪADT un papildina ĪADT sniegtos pakalpojumus.
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: DAP

	2030. gads
	Izpildīts. Atbilstoši saņemtajai informācijai uzlabota piekļuve ĪADT un papildināti tur pieejamie pakalpojumi 7 vietās, savukārt LIFE programmas līdzfinansētā projekta "Piekrastes biotopu aizsardzības dabas parkā "Piejūra" jeb LIFE CoHabit ietvaros pilnveidota infrastruktūra no Mangaļsalas līdz Lilastei.

Piekļuves un vides pieejamības uzlabošanai kopumā 2018. gadā “Latvijas Zaļā kustība” kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC (“Nature Accessible”). Sertifikāts balstās uz konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos.

	2. Brīvprātīgās iniciatīvas savienojumu attīstībai

	2.1. Brīvprātīgās iniciatīvas autoceļu tīklā

	2.1.1.
	Pašvaldību un komersantu ceļu kvalitātes uzlabošana, lai nodrošinātu savienojumu starp valsts ceļu tīklu un pludmali vai tūrisma apskates objektiem piekrastē.
Sagaidāmais rezultāts: 
Uzlaboto ceļu garums, km.
	Piekrastes pašvaldības, LVM
Iesaistītās institūcijas: Uzņēmēji

	Regulāri
	Izpildē. Pašvaldību sniegtā informācija ietver gan kvantitatīvu, gan posmu uzskaitījumi. Uzlaboti vismaz 6,26 km. Kopumā veikti pašvaldību ceļu uzlabojumi 25 ceļu posmos un ielās.


	2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas dzelzceļa tīkla attīstībai

	2.2.1. 
 
	Dzelzceļa stacijās posmos Rīga-Ķemeri un Rīga-Saulkrasti izvietot informāciju  par pludmales un citu vienotā piekrastes dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamību.
Sagaidāmais rezultāts: 
Dzelzceļa stacijās uzstādīti vismaz 5 informatīvie stendi vai kioski.
	AS “Pasažieru vilciens”, piekrastes pašvaldības  
Iesaistītās institūcijas: Reģionālās tūrisma asociācijas

	2030. gads
	Izpildē. Dzelzceļa stacijās esošās infrastruktūras ietvaros tiek izvietota informācija, piemēram, par aktivitātēm Saulkrastos, par izzinošiem pastaigu maršrutiem Jūrmalā, par Jūrtaku Skultes dzelzceļa līnijā.
Vidzemes tūrisma asociācija informē, ka uzstādītas informatīvās norādes/zīmes un informatīvie stendi/ planšetes dzelzceļa stacijās Skulte, Priedaine, Saulkrasti, Carnikava, Vecāķi par attālumiem uz dažādiem apskates objektiem.

	2.2.2. 
	Pilnveidot Ventspils šaursliežu dzelzceļa līniju un tās sniegtos pakalpojumus, uzsverot šaursliežu dzelzceļa kultūrvēsturisko nozīmi.
Sagaidāmais rezultāts: 
Pilnveidota Ventspils šaursliežu dzelzceļa līnija un tās sniegto pakalpojumu klāsts.
	Ventspils valstspilsētas pašvaldības pilsētas dome 
 
	2023. gads
	Nav izpildīts. Tiek uzturēta un nodrošināta Ventspils šaursliežu dzelzceļa līnijas darbība. Šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijas paplašināšana nav veikta, jo nav pieejams ārējais finansējums un pašvaldības finanšu kapacitāte ir ierobežota.

	2.3. Brīvprātīgās iniciatīvas piekrastes velotransporta un gājēju infrastruktūras tīkla attīstībai

	2.3.1.
	Precizēt Eirovelo 13 maršrutu atbilstoši aktuālajiem EK ieteikumiem.
Sagaidāmais rezultāts: 
Precizēti 6 Eirovelo 13 maršruta posmi.
	VTA, piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: SM, VARAM
	2020. gads
	Daļēji izpildīts. Iepriekšējā novērtējuma periodā VTA identificējusi prioritāri kritiskos posmus. Katru otro gadu (2020., 2022., 2024.) tiek nosūtīta aktuālā informācija (.gpx formātā) par Eirovelo 13 posmiem Latvijā, lai aktualizētu kartes. Notiek regulāra komunikācija ar Eiropas velo federāciju, tostarp līdzdalība aktivitātēs. Kopš 2019. gada uzsākta saziņa par Dzelzs priekškara ceļu; Eiropas Padomes Kultūras ceļu. Precizēti posmi: Salacgrīva-Kuiviži, Lilaste-Saulkrasti, Rīgas centrs-Imanta, Vecāķi-Kalngale, Kalngale-Garciems, Garciems-Carnikava.
Ventspils valstspilsēta izbūvējusi vairākus Eirovelo 13 posmus, izmantojot 3 dažādu projektu atbalstu.

	2.3.2.
	Izstrādājot jaunus vai aktualizējot esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, iekļaut tajos precizēto  Eirovelo 13 maršrutu, parādot tā sasaisti ar  reģionālajiem un vietējiem velomaršrutiem (kur iespējams).
Sagaidāmais rezultāts: 
Eirovelo 13 maršruts iekļauts visu piekrastes pašvaldību, kā arī KPR un RPR, VPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, parādot tā sasaisti ar  reģionālajiem un vietējiem velomaršrutiem (kur iespējams).
	Piekrastes pašvaldības, KPR, RPR, VPR
Iesaistītās institūcijas: VTA

	2030. gads
	Izpildē. Pārskata periodā visas piekrastes pašvaldības aktualizējušas IAS vai izstrādā teritorijas plānojumus, iekļaujot vai atjauninot tajos Eirovelo 13 maršrutu. Papildus vairākas piekrastes pašvaldības izstrādā transporta un mobilitātes tematiskos plānojumus vai veic izpētes.
KPR aktuālajā IAS2030 un AP2027 ir iekļauts un attēlots Eirovelo 13 maršruts.
VTA 2020. gadā izstrādāja Vidzemes tūrisma attīstības stratēģiju (rīcības plānu) 2020.-2025. gadam, akcentējot “Zaļo ceļu” attīstību Vidzemē. Galvenais fokuss ir “Zaļie ceļi”, to infrastruktūra, iekļaušana multimodālā transporta sistēmā, kā arī integrēšana TEN-T tīklā un Eirovelo 13.

	2.3.3.
	Nodrošināt Eirovelo 13 maršruta marķēšanu, kā arī automātisko skaitītāju uzstādīšanu.
Sagaidāmais rezultāts: 
Uzstādītas 10 ceļa zīmes un 6 automātiskie skaitītāji, kas veicinās velomaršruta izmantošanu tūrismā
	VTA, piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: SM, VARAM
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Sadarbībā ar Limbažu un Ādažu novadu pašvaldībām VTA uzstādījusi stacionāros velo un kājāmgājēju skaitītājus Ainažos un Carnikavā. Izveidota arī vienota datu uzskaites platforma Vidzemē uz Eirovelo 13 un “Zaļiem ceļiem”.


	2.3.4.
	Nodrošināt Eirovelo 13 maršruta sasaisti  ar publiskā transporta mezgliem: dzelzceļa stacijām, kuģu un jahtu piestātnēm u.c. 
Sagaidāmais rezultāts: 
 Nodrošināta Eirovelo 13 maršruta sasaiste ar 6 publiskā transporta mezgliem   
	VTA, piekrastes pašvaldības
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Atbilstoši saņemtajai informācijai, Limbažu novadā nodrošināta Eirovelo 13 sasaiste ar starppilsētu autobusiem, savukārt VTA informē, ka informatīvas norādes zīmes un stendi par maršruta sasaisti izvietoti 5 dažādās dzelzceļa stacijās, kā arī Rīgas, Jūrmalas un Ventspils valstspilsētās.

	2.3.5.
	Izstrādāt un izveidot vietējos velomaršrutus, lai uzlabotu piekļuvi pie pludmales.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izstrādāti 10 vietējie velomaršruti, kas veicinās velobraucēju piekļuvi pie pludmales.  
	Piekrastes pašvaldības
 
	2030. gads
	Izpildē. Pārskata periodā izstrādāts velomaršruts “Izzini senos muižas ceļus”, izbūvēti veloceliņa posmi gar Staldzenes stāvkrastu, nodrošinot piekļuvi pludmalei. Kopējais izstrādāto velomaršrutu skaits uz 2023. gada beigām ir 5.

	2.3.6.
	Izveidot Eirovelo 13 posmus piekrastē, t.sk. ĪADT.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izveidoti jauni Eirovelo 13 posmi (marķēti maršruti vai veloceliņi) vismaz 5 pašvaldībās, t.sk. 2 ĪADT.
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas:
DAP, vietējās rīcības grupas
	2030. gads
	Izpildē. Atbilstoši pašvaldību sniegtajai informācijai, tikai Rīgas teritorijā pārskata periodā izveidots jauns Eirovelo 13 posmi, tostarp, ĪADT. Vienlaikus vairākās pašvaldības ir ieplānota posmu izbūve. DAP šo iniciatīvu iepriekš nav īstenojusi un neplāno, jo tam nav finansējuma.
VTA norāda, ka ir uzbūvēts jauns gājēju tilts pār Lilastes upi starp Saulkrastu un Ādažu novadiem. Tā ietvaros uzlabots gājēju serviss un  nokļūšanas iespējas no Lilastes uz Saulkrastiem gar jūru, izvairoties valsts galvenā autoceļa izmantošanas.

	2.3.7.
	Izstrādāt kombinētus aktīvās atpūtas maršrutus, kas ietver gājēju, velotransporta, laivošanas u.c. iespējas.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izstrādāti četri  kombinēti aktīvās atpūtas maršruti, kas veicinās aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību piekrastē un ar to saistītajās teritorijās.
	Piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: KPR, RPR, VPR, vietējās rīcības grupas

	2030. gads
	Izpildē. 2022. gadā velopiedzīvojuma "EXIT RĪGA ripo" ietvaros Pierīgā tika organizēti vairāki velomaršruti piekrastē.
KPR trīs projektu ietvaros īstenojis aktivitātes, kas sagatavo kompleksus aktīvās atpūtas maršrutus, tai skaitā nodrošinot mārketingu.

	2.3.8.
	Īstenot kopīgus mārketinga pasākumus  Eirovelo 13 popularizēšanai (aplikācijas, bukleti, izstādes, konferences u.c.).
Sagaidāmais rezultāts: 
Īstenoti 10 kopīgi  mārketinga pasākumi   Eirovelo 13 popularizēšanai.
	LIAA, VTA
Iesaistītās institūcijas: KPR, RPR, VPR, piekrastes pašvaldības
	2023. gads
	Daļēji izpildīts. Pārskatā periodā īstenoti 3 dažāda veida mārketinga pasākumi (karšu izdošana 6 dažādas valodās, sadarbībā ar LIAA Eirovelo 13 popularizēšana  Latvijas, Baltijas, Nīderlandes un Vācijas tūrisma izstādēs/gadatirgos un maršruta aplikācijas popularizēšana Eirovelo 13 mājaslapā.

	2.3.9.
	Attīstīt un popularizēt Eiropas kājāmgājēju maršrutu E9 (European long distance path E9) un sasaistīt to ar vietējo gājēju celiņiem.

Sagaidāmais rezultāts: 
Izveidots kājāmgājēju maršruts piekrastē Latvijā.
	KPR, RPR, VPR, piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
	2026. gads
	Izpildīts. Eiropas kājāmgājējs maršruts E9 (European long distance path E9) Latvijas piekrastē tika atklāts 2019. gadā. No 01.07.2023. tiek īstenots projekts par pieejamības uzlabošanu takās, ierīkojot dažādus risinājumus cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem, un ar maziem bērniem, kas atbilst Piekrastes plānojuma rīcībai R1.3.




[bookmark: _Toc184284842]2. Laba pārvaldība
[bookmark: _Toc184284843]3. tabula. Pārskats uzdevumu izpildi 2020.-2023. gadā
	Nr. p.k.
	Uzdevumi un sagaidāmais rezultāts
	Atbildīgās institūcijas
	Izpildes termiņš
	Izpildes novērtējums

	3.1. 
	Sadarbojoties VARAM, KM, EM, SM, ZM, RPR, KPR, VPR un pašvaldībām piesaistīt finansējumu no dažādiem finanšu instrumentiem piekrastes plānojuma īstenošanai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Piekrastes plānojuma īstenošanai piesaistīts papildus finansējums (vismaz 20 milj. euro). 
	VARAM, KM, SM, EM, ZM 
Iesaistītās institūcijas:  
Citas nozaru ministrijas, KPR, RPR, VPR, pašvaldības, NVO, vietējās rīcības grupas 
	Regulāri līdz 2030. gadam 
	Izpildē. 
Atbilstoši piekrastes pašvaldību sniegtajai informācijai, Piekrastes plānojuma īstenošanai līdz 2023. gada beigām piesaistīti 77,38 milj. euro, papildus NKMP  2020.-2023. periodā piesaistījusi 1,5 milj. euro.

	3.2. 
	Izveidot Piekrastes sadaļu mobilajā aplikācijā „Latvia Travel”, sekmējot mūsdienīgu interaktīvo rīku izmantošanu.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izveidota Piekrastes sadaļa mobilajā aplikācijā „Latvia Travel”
	LIAA 
Iesaistītās institūcijas:  
VARAM 
	2023. gads 
	Izpildīts. Ņemot vērā izmaiņas tehnoloģiju jomā un to, ka lietotāji arvien vairāk izmanto mobilajām ierīcēm pielāgotas tīmekļa vietnes un nav nepieciešamības savās ierīcēs instalēt jaunas aplikācijas un to atjauninājumus, mobilā aplikācija “Latvia Travel” tika slēgta. Vienlaikus uzlabota Latvijas tūrisma portāla Latvia.Travel funkcionalitāte. Saturs par piekrastes tūrisma iespējām šobrīd ir integrēts portāla Latvia.Travel sadaļā “Baltijas jūras piekraste” un tās apakšsadaļās (https://www.latvia.travel/lv/baltijas-juras-piekraste).

	3.3. 
	Organizēt reizi 2 gados piekrastes konferenci, ar mērķi apspriest piekrastes attīstībai (tai skaitā publiskās infrastruktūras attīstīšanas) aktuālos jautājumus un meklēt iespējami labākos risinājumus.
Sagaidāmais rezultāts: 
Ik pēc 2 gadiem organizēta piekrastes konference. 
	VARAM  
Iesaistītās institūcijas:  
LIAA, EM, LPPA 
	Regulāri (reizi 2 gados) līdz 2030. gadam 
	Izpildē. VARAM organizētās Piekrastes konferences:
2020. gada 15.oktobrī tiešsaistē “Piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstība. ES fondu ieguldījums”;
2022. gada 25. februārī tiešaistē “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki”.

2024. gadā piekrastes konference tiks pārcelta uz 11.11.2025., kad starptautiskā līmenī notiks 5th MSP Forum, kurā skars arī jūras plānošanas jautājumus.

	3.4. 
	Nodrošināt mūsdienu ģeoloģisko procesu monitoringu un novērtēt jūras krasta erozijas procesu intensitāti. 
Sagaidāmais rezultāts: 
Nodrošināts regulārs mūsdienu ģeoloģisko procesu monitorings un reizi piecos gados novērtēt jūras krasta erozijas procesu intensitāti (t.sk. IV un V erozijas riska klases nogriežņu kopgarumu, km). 
	VARAM 
Iesaistītās institūcijas:  
LVĢMC, Latvijas augstskolas 
	2018. gads monitoringa atjaunošanai, regulāri – monitoringa nodrošināšanai un reizi 5 gados - novērtējumam 
	Daļēji izpildīts. Ir izstrādāta jauna metodoloģija efektīvākai monitoringa veikšanai, bet tā nav salīdzināmā ar iepriekš veiktajiem novērtējumiem.
Norvēģijas finanšu instrumenta “Norway grants” projekta Nr. LV-CLIMATE-0001 “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros LVĢMC ir izstrādājis jaunu, attālinātajos novērojumos balstītu metodiku Latvijas jūras piekrastes izmaiņu monitoringam. Metode balstīta uz Eiropas kosmosa aģentūras Zemes novērošanas misijā Sentinel-2 iegūtajiem datiem, saņemot jaunu informāciju par Latvijas jūras robežu ar sauszemi gada siltajā sezonā ar atkārtošanās biežumu vidēji reizi piecās dienās. Iegūta informācija par situāciju pēdējos piecos gados. Monitorings tiks turpināts.


	3.5. 
	Veikt apmeklētāju plūsmu un to ietekmes uz vidi novērtējumu reizi piecos gados atbilstoši 2015. gada metodikai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Piekrastē iegūti dati par apmeklētāju skaitu, to ietekmi uz veģetāciju, kā arī novērtēts jūras piesārņojošo atkritumu daudzums piekrastē. 
	VARAM 
Iesaistītās institūcijas:  
NVO (VIF), konsultantu uzņēmumi vai eksperti 
	2020. gads, 2025. gads,  
2030. gads 
	Izpildē. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta “Baltic Sea2Land" ietvaros izmantojot  līdzfinansējumu, VARAM 2022. gadā pasūtīja Piekrastes novērtējumu, kas ietver apmeklētāju plūsmu un to ietekmes uz vidi novērtējumu 2023. gadā.
Pētījuma rezultāti, dati un atzinumi izmantoti Ziņojuma sagatavošanā un publicēti VARAM tīmekļa vietnē.


	3.6. 
	Veikt Piekrastes publiskās infrastruktūras stāvokļa (kvalitātes) un pietiekamības (kapacitātes) novērtēšanu atbilstoši 2015.gada metodikai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Piekrastē iegūti dati par publiskās infrastruktūras stāvokli un pietiekamību. 
	VARAM 
Iesaistītās institūcijas:  
konsultantu uzņēmumi vai eksperti, NVO (VIF) 
	2020. gads, 2025. gads,  
2030. gads 
	Izpildē. Arī Piekrastes publiskās infrastruktūras stāvokļa (kvalitātes) un pietiekamības (kapacitātes) novērtēšana ir veikta iepirkuma VARAM 2023/21 ietvaros, izmantojot Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam projekta “Baltic Sea2Land" līdzfinansējumu.
Novērtējuma rezultāti izmantoti Ziņojuma sagatavošanā un 2023. gada novērtējuma ziņojumi publicēti VARAM tīmekļa vietnē.




[bookmark: _Toc184284844]4. tabula. Pārskats par brīvprātīgo iniciatīvu izpildi 2020.-2023. gadā
	Nr. p.k.
	Brīvprātīgās iniciatīvas un sagaidāmais rezultāts
	Atbildīgās institūcijas
	Izpildes termiņš
	Izpildes novērtējums

	3.1.
	Izstrādāt piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskos plānojumus piekrastes pašvaldībās.
Sagaidāmais rezultāts:
Vismaz 7 pašvaldībās izstrādāti atbilstoši tematiskie plānojumi.
	Pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: VARAM

	2030. gads
	Izpildē. Atbilstoši TAPIS pieejamajai informācijai 2024. gadā izstrādē ir tematiskie plānojumi "Tukuma novada Piekrastes attīstības plāns" un "Talsu novada Piekrastes attīstības plāns"
Tematisks pētījums par Baltijas jūras piekrasti tiek veikts Dienvidkurzemes novadā.
KPR 2023. gadā uzsācis reģionāla mēroga piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi Kurzemei.


	3.2.
	Ievietot RPR, KPR, VPR un piekrastes pašvaldību mājas lapās par glābšanu atbildīgo dienestu sagatavotu, viegli uztveramu informāciju par drošu atpūtu un rīcību ārkārtas situācijās un operatīvo dienestu kontakttālruņiem.
Sagaidāmais rezultāts: 
RPR, KPR, VPR un vismaz piecu piekrastes pašvaldības mājaslapā izvietota brīdinoša informācija par cilvēku drošību piekrastē.
	RPR, KPR, VPR, piekrastes pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: 
VUGD, NBS JSF KAD[footnoteRef:3] [3:  NBS Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests;] 

	2017. gads
	Nav izpildīts. Iniciatīvas izpilde norādītajā termiņā bija neveiksmīga.

Atbilstoši institūciju un pašvaldību sniegtajai informācijai uz 2023. gada beigām tikai Rīgas valstspilsētas un Ādažu novada pašvaldību tīmekļa vietnēs ir izveidota informācija par drošību pie ūdens, savukārt KPR tīmekļa vietnē izvietota informācija par cilvēku drošību piekrastē.


	3.3.
	Attīstīt un popularizēt konferenču tūrismu piekrastē.
Sagaidāmais rezultāts: 
Noorganizētas vismaz trīs konferences.  
	EM, LIAA, pašvaldības
Iesaistītās institūcijas: 
Nozaru ministrijas, NVO, uzņēmumi
	2023. gads
	Izpildīts. Ādažu novada un Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2023. gadā noorganizējušas 23 konferences. 


	3.4.
	Veidot kopīgus tūrisma  piedāvājumus Latvijas un Lietuvas, Latvijas un Igaunijas piekrastēm.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izveidoti  vismaz  2 ar Lietuvu vai Igauniju kopīgi  piekrastes tūrisma piedāvājumi.
	RPR, KPR, VPR, pašvaldības, LIAA
Iesaistītās institūcijas: 
DAP, NVO

	2023. gads
	Izpildīts. Izmantojot pārrobežu projektu atbalstu (EST-LAT, LIT-LAT), pārskata periodā  īstenoti vai uzsākti trīs projekti, kas vērsti uz kopīga tūrisma piedāvājumu Baltijas valstu piekrastē.
DAP  nav īstenojis iniciatīvu, neplāno turpmāk, jo tam paredzēts finansējums.

	3.5.
	Noteikt meklēšanas un glābšanas darbu aviācijas tehnikas iespējamās nolaišanās vietas piekrastes pašvaldībās.
Sagaidāmais rezultāts: 
Sadarbojoties valsts institūcijām un pašvaldībām, piekrastē papildus noteiktas aviācijas tehnikas nolaišanās vietas.
	Pašvaldības 
Iesaistītās institūcijas: 
NBS Gaisa spēki, RPR, KPR, VUGD, DAP, AiM

	2020. gads
	Izpildīts. Uzdevuma izpilde koordinēta iepriekšējā novērtējuma periodā. Ventspils valstspilsētas pašvaldībā kā papildus aviācijas  nolaišanās vieta  noteikta Ventspils lidosta.

	3.6.
	Organizēt glābšanas dienestu un piekrastes pašvaldību darba grupu cilvēku drošības un glābšanas jautājumu risināšanai.
Sagaidāmais rezultāts: 
Izveidots sadarbības mehānisms (darba grupa) glābšanas jautājumu risināšanai piekrastē.
	AiM, IeM, pašvaldības 
Iesaistītās institūcijas: 
NBS Gaisa spēki un NBS JSF KAD, VUGD, VARAM, RPR, KPR

	2017. gads
	Izpildīts. Rezultāts sasniegts iepriekšējā novērtējuma periodā. 
Ziņojuma pārskata periodā izveidota Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. 
KPR norāda, ka sadarbības mehānismi glābšanas jautājumu risināšanai piekrastē tiek apskatīti Kurzemes piekrastes tematiskā plāna izstrādes ietvaros.
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