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[bookmark: _Hlk77000476][bookmark: _Hlk77002186]Informatīvais ziņojums “Par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu

Informatīvais ziņojums ir izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” (turpmāk – Protokollēmums) un MK 2021.gada 25.augusta rīkojumu Nr.593 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Rīkojums). 

I. Situācijas raksturojums par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Šā gada 18.martā MK izskatīja un atbalstīja Protokollēmumā sniegto priekšlikumu par papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā, tajā skaitā Veselības ministrijai 18 200 000 euro apmērā (2021.gadā – 6 789 176 euro un 2022.gadā – 11 410 824 euro). Atbilstoši Protokollēmuma 12.punktam ministrijām atbilstoši sēdē atbalstītajam finansējumam 2021.gadam tika noteikts sagatavot un iesniegt apstiprināšanai MK atsevišķus rīkojuma projektus – par līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izstrādes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”’, vai arī par apropriācijas palielināšanu ieguldījumam pamatkapitālā, atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto finansējumu 2021.gadam. Pamatojoties uz Protokollēmuma 12.punktu, ar MK Rīkojumu, tika apstiprināts finansējums 1 758 446 euro apmērā SIA “Vidzemes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) īstenošanai 2021.gadā, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.
Atbilstoši Protokollēmuma 6.punktam, kurā noteikts, ka augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru Projektam 3 185 000 euro apmērā un sadalījumā pa gadiem – 2021.gadā 1 758 446 euro un 2022.gadā 1 426 554 euro apmērā. Iepriekšminēto finansējuma sadalījumu pa gadiem Slimnīca Veselības ministrijai nosūtīja 2021.gada martā, plānojot, ka Projekta realizācija uzsāksies jau maijā. 
Pēc Protokollēmuma saņemšanas, Slimnīca nekavējoties 2021.gada 1.aprīlī izsludināja apspriedi ar piegādātājiem “Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūve” un 2021.gada 26.aprīlī izsludināja iepirkumu “Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūve” un 2021.gada 29.jūnijā noslēdza līgumu ar būvfirmu SIA “AIMASA”. Slimnīca informēja Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) par noslēgtajiem līgumiem un, lai uzsāktu aktivitāšu realizāciju un sasniegtu Projekta mērķi līdz 2022.gada beigām, lūdza Veselības ministriju nodrošināt līguma slēgšanu par finansējuma piešķiršanu, kas nepieciešams Projekta realizācijai   3 185 000 euro apmērā.
Ņemot vērā aizvien pieaugošo COVID-19 izplatību valstī, situācija ar Projekta realizāciju ir krasi mainījusies, Projektā ieviešot korekcijas naudas apguvē pa gadiem. Galvenie iemesli ir sekojoši:
· Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas straujo un nekontrolējamo izplatību, lai Slimnīcas darbību operatīvi pielāgotu Covid-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem un stiprinātu tās veselības aprūpes kapacitāti Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, paralēli intensīvi norisinājās darbs arī pie medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādes iepirkumiem, kuru iegādei finansējumu piešķīris NVD ar nosacījumu, ka arī šis finansējums jāapgūst 2021.gada laikā. Tāpat iepirkuma “Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūve” gaitā, izvērtējot pretendentu jautājumus un norādījumus par neskaidrām pozīcijām tāmēs, tika konstatēta nepieciešamība izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentācijā (tāmēs), līdz ar to, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Šo apstākļu ietekmē ir pagarinājies 2021.gadā paredzētā iepirkuma izpildes termiņš.
· Līgums par pārbūvi noslēgts 2021.gada 29.jūnijā, bet Objekts būvniekam nodots 2021.gada 21.jūlijā, kam bija vairāki iemesli. Sakarā ar papilddarbiem, kas bija nepieciešami Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros pārbūvējamās Neiroloģijas nodaļas pabeigšanai, kur pārbūvi veica  SIA “SANART”, tika pagarināts līgumizpildes termiņš, sekojoši SIA “SANART” būvlaukums aizņēma laukumu, kas bija paredzēts A un B korpusa pārbūves veicēja SIA “AIMASA” būvlaukumam.  Nebija vietas, kur izvietot SIA “AIMASA” būvmateriālus, kā arī nebija iespējams uzsākt sastatņu montāžu B korpusa ēkas siltināšanai. Papildus Slimnīcai nebija vēl noslēgts līgums ar NVD un nebija informācijas, kā tieši tiks Projekts finansēts, līdz ar to Slimnīca darbu nesteidzināja, jo bez piešķirtā finansējuma, par saviem līdzekļiem Slimnīcai realizēt Projektu nebūtu iespējams. 
· Sekojoši fasādes siltināšanas darbi un jumta pārbūves, kā arī logu pārlikšanas darbi, kas tika plānoti vasaras un rudens mēnešos, pārcēlās uz rudens un ziemas mēnešiem, tādējādi apdraudot veicamo darbu apjomus sakarā ar laika apstākļiem.
· 2021.gada 17.martā Slimnīca noslēdza līgumu ar NVD par intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanas, izolācijas boksu izveides un pacientu plūsmas nodalīšanas darbu izdevumu segšanu, kas tiek finansēts no REACT. Nekavējoties tika uzsākti projektēšanas  darbi. Projektēšanas laikā, konstatēts, ka, lai viena un tā pati ēkas fasāde nebūtu jāpārbūvē divreiz, tādējādi veidojoties dubultajam finansējuma, kā arī, lai būvlaukumos nepārklātos darbi, bija jāpārplāno sākotnēji A un B korpusa energoefektivitātes līguma ietvaros plānoto darbu secība, kas būtiski iespaidoja finansējuma apguvi. 
· Uzsākot pārbūves darbus aizvien straujāk pieauga COVID-19 saslimstība visā valstī. Uz doto brīdi Slimnīcā COVID-19 pacientu ārstēšanai jau atvēlētas abas Terapijas nodaļas, Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļa, kas atrodas pa 3 stāviem.  NMP un uzņemšanas nodaļa ir pārpildīta, kā arī terapeitiskie pacienti tiek izvietoti pārējās Slimnīcas nodaļās, kur ir vēl kāda brīva vieta. Sekojoši Slimnīca ir pārpildīta, kas būtiski apgrūtina būvdarbu veicēju iekļūšanu un darbus iekštelpās, tai skaitā logu nomaiņu. Papildus aizvien vairāk ar COVID-19 inficējās būvdarbu veicēji, kuri nepārtraukti ziņo par saslimušo un kontaktpersonu skaita pieaugumu. 2021.gada 1.oktobrī un 25.oktobrī tika saņemta vēstule no SIA “AIMASA”, kurā tā informēja, ka sakarā ar darbinieku inficēšanos ar COVID-19, kā arī elpceļu saslimšanām darbinieku skaits objektā ir samazinājies un būvdarbu sākotnēji plānotā jauda un termiņi tiks kavēti.
Tomēr, neskatoties uz visiem iepriekšminētajiem kavējošajiem faktoriem, Slimnīca sadarbībā ar SIA “AIMASA” meklē iespējas, kā palielināt veicamo darba un finansējuma apjoma apguvi. Uz doto brīdi ir uzsākti fasādes siltināšanas, jumta pārbūves un logu nomaiņas darbi abos Slimnīcas korpusos. Būvnieks maksimāli ir aktivizējis visus pieejamos darba resursus, ievērojot epidemioloģisko noteikumu prasības, sagādājis nepieciešamos materiālus un nogādājis tos būvlaukumā. Sekojoši Slimnīca dara visu, lai apgūtu paredzēto finansējumu un darbus pabeigtu līdz 2022.gada beigām. Tomēr sakarā ar iepriekš minētajiem kavējošajiem faktoriem, uz šo brīdi plānots, ka līdz 2021.gada 31.decembrim Projektā tiks apgūti ne vairāk kā 1 100 000 euro. Līdz ar to NVD Projekta īstenošanai līdz 2021.gada 31.decembrim pārskaitīs Slimnīcai 1 100 000 euro apmērā.
[bookmark: _Hlk89076610]Ar Finanšu ministrijas 2021.gada 3.septembra rīkojumu Nr.519 “Par līdzekļu piešķiršanu” Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) piešķirts finansējums 1 758 446 euro apmērā Slimnīcas Projekta īstenošanai 2021.gadā, kā arī likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” Veselības ministrijai minētā Projekta īstenošanai 2022.gadā ir ieplānots finansējums 1 258 016 euro apmērā. Taču, ņemot vērā visu iepriekšminēto Slimnīcai ar Rīkojumu piešķirtā finansējuma 1 758 446 euro apmērā, neapgūto daļu 658 446 euro apmērā nepieciešams pārplānot uz 2022.gadu. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka Rīkojuma anotācijā tika norādīta informācija par finansējuma piešķiršanu Protokollēmuma tabulā Nr.1 ietvertajiem Veselības ministrijas resora augstas gatavības projektu investīciju objektiem, kuros uz to brīdi jau bija izpildīts Protokollēmuma 8.punktā minētais nosacījums par iepirkuma procedūru veikšanu, t.sk. Slimnīcas noslēgto līgumu kopējā summa 3 016 462 euro apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Veselības ministrija, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un nepārsniedzot Protokollēmuma tabulā Nr.1 noteikto finansējumu, sagatavos un iesniegs nākamo MK rīkojuma projektu par finansējuma 168 538 euro piešķiršanu Slimnīcai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”. Tādējādi, ņemot vērā to, ka šobrīd Slimnīca jau ir noslēgusi visus līgumus Projekta ietvaros, kopā Slimnīcai Projekta īstenošanai 2022.gadam būs nepieciešams finansējums 2 085 000 euro (kopējās Projekta izmaksas 3 185 000 euro) apmērā, t.sk. finansējumu 658 446 euro apmērā paredzēts pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, finansējums 1 258 016 euro apmērā ieplānots Veselības ministrijas 2022.gada budžetā, finansējumu 168 538 euro apmērā paredzēts pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.

II. Situācijas raksturojums par Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu

Protokollēmuma 6.punktā noteikts, ka augstas gatavības projekti ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi un ievērojot noteikto maksimālo finansējuma kopējo plānoto apmēru, t.sk. NVD 4 510 200 euro apmērā augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai un sadalījumā pa gadiem – 2021.gadā 1 593 660 euro un 2022.gadā   2 916 540 euro apmērā. Atbilstoši Protokollēmumam NVD 2021.gadā tika plānots finansējums 1 593 660 euro apmērā e-veselības jaunā kodola izveidei, lai tiktu likti pamati jaunas e-veselības sistēmas izveidei.
Jaunās e-veselības sistēmas īstenošanas gaitā NVD saskārās ar vairākiem izaicinājumiem, kas radīja kavēšanos no plānotajām darbībām. Ievērojams izaicinājums bija COVID-19 ārkārtas situācija, kurā NVD darbiniekiem, kā arī resora pārējo iestāžu darbiniekiem, it īpaši NVD informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem, tika uzdoti vairāki neatliekami papildu uzdevumi ar kritiski augstu prioritāti, kā arī atvēlot to īstenošanai kritiski īsu laika posmu, t.sk.:
-	katru dienu, t.sk. brīvdienās, visu laboratoriju veikto COVID- 19 testu rezultātu apkopošana, apstrāde ievietošanai e-veselības sistēmā, datu kvalitātes problēmu risināšana un koordinēšana starp iesaistītajām institūcijām;
-	e-veselības vakcinācijas moduļa vakcinācijas fakta pārvaldībai darbības pārraudzība, operatīvo problēmu novēršana, nepieciešamo izmaiņu ieviešana;
-	Slimību profilakses un kontroles centra iesūtīto datu apstrāde, sagatavojot datnes, kurās uzrādītas personas, kurām vai nu tiek atcelts kontaktpersonas statuss, vai arī mainīts pēdējā kontakta datums, importēšanai e-veselības sistēmā, datu kvalitātes problēmu risināšana un koordinēšana starp iesaistītajām institūcijām;
-	manavakcina.lv portāla izstrāde un ViVaT[footnoteRef:1]  projekta īstenošana masveida vakcinācijas procesa atbalstam, nodrošinot iepriekšējo vakcinējamo sarakstu, vakcinācijas kabinetu kapacitātes un darba laiku pārvaldību, vienoto rindu veidošanu, saziņu ar vakcinējamiem, vakcīnu piegādes plānošanu, loģistikas organizāciju  un krājumu vadību,; [1:  ViVaT –informācijas tehnoloģiju risinājumu kopa “Vienotais Vakcinācijas Tīkls” masveida vakcinācijas procesa  atbalstam] 

-	Eiropas Savienības digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana un integrācija ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vienoto digitālo vārteju un ar to saistītie uzdevumi.
NVD spēja realizēt ar digitālajām tehnoloģijām saistītos projektus 2021. gada laikā ir mainījusies un ievērojami uzlabojusies. NVD sadarbībā ar pārējām resora iestādēm ļoti īsā laika posmā ir veiksmīgi pasūtījis, izstrādājis un labā kvalitātē ieviesis nacionālā mēroga informācijas sistēmas un risinājumus – Covid-19 pandēmijas un tās seku mazināšanai – ViVaT, digitālo Covid-19 sertifikātu. Pēdējo no tiem integrējot arī ES kopīgajā informācijas un tehnoloģiju infrastruktūrā un piesaistot finansējumu no ES finanšu instrumentiem.
Lai uzlabotu kapacitāti, t.sk. cilvēkresursu jomā, NVD informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu realizācijai, tika veiksmīgi piesaistīti vairāki projektu vadības speciālisti šo projektu norises gaitas vadībai un koordinēšanai, kā arī aktīvi tika izmantoti ārpakalpojumi jomās, kur NVD darbinieku kapacitāte nav bijusi pietiekama. Kā viens no veiksmīgiem piemēriem minams biznesa procesu analīzes, prasību detalizācijas un realizācijas uzraudzības izmantošana, kā arī tika piesaistīti neatkarīgi veiktspējas, lietojamības un drošības testēšanas eksperti. Biznesa prasību definēšanai projektos, kā arī rezultātu akceptēšanai tika piesaistīti nozares speciālisti gan no padotības iestādēm, gan ārstniecības iestādēm. Šāda pieeja kopā ar Agile metodiku ļāva realizēt projektus īsos termiņos.
2020.gada 30.oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros”, Nr. VM NVD 2019/41 ERAF, kura ietvaros tika saņemti trīs piedāvājumi. Iepirkuma izvērtēšanas noslēguma posmā no 2021.gada 25.marta līdz 2021.gada 31.martam pretendenti prezentēja savus piedāvājumus un atbildēja uz iepirkuma komisijas jautājumiem. Atklātā konkursa mērķis bija trīs mēnešu laikā (orientējoši 2021.gada jūnijs) veikt esošās situācijas analīzi un izstrādāt NVD informācijas sistēmu pārejas ceļa karti, un paralēli sešu mēnešu laikā (orientējoši 2021.gada oktobris) izstrādāt nākotnes arhitektūru un detalizēt veselības nozares informācijas sistēmas lietotāju prasības. Konkurss tika pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas (grozījumus) iepirkuma procedūras dokumentācijā un pieejas maiņu. Grozījumi aptvēra plānotā līguma izpildē realizējamo projektu[footnoteRef:2] detalizēto aprakstu (turpmāk – DPA) aktualizāciju, jo DPA saturēja informāciju tikai par sākotnēji identificētajiem biznesa procesiem, savukārt līguma projektā paredzētā un pirmšķietami piemērojamā kārtība attiecībā uz izmaiņām DPA darbu tvērumā pie apstākļiem, kad izmaiņu rezultātā tiek būtiski ietekmēts darbu apjoms (t.sk. faktiski rezultējoties ar dubultu pakalpojuma daļas apmaksu), nav piemērojama, jo neatbilst PIL 2. panta 3. punktā noteiktajam mērķim nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Grozījumu ietvaros tiks veiktas arī izmaiņas attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, pārskatot iespējamās svārstības tā apjomā, izvērtējot opcionalitāti. [2:  Projekts Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” ar ERAF finansējumu (VIS projekts) un projekts “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” ar budžeta finansējumu.] 

Pieejas maiņa un jaunās pieejas realizācija ļaus precīzāk apzināt pasūtītāja vajadzību, nepieciešamo izmaiņu saturu, apjomu, tās realizācijā liekot uzsvaru uz lietotāju iesaisti no pirmās dienas, proti, jau plānošanas posmā, kā arī izmantojot publisku procesu (apspriede, vērtēšana u.c.) priekšrocības. Pieejas pamatā ir maksimāli plaša skata uz iespējamajiem realizācijas risinājumiem nodrošināšana, tai skaitā, ļaujot tirgum izrādīt iniciatīvu un piedāvāt idejas, vadoties no praktiskās pieredzes, kas, savukārt, var sekmēt arī ideju dažādības un konkurences pieaugumu saistībā ar iegādājamo pakalpojumu ietvaros veicamo darbu izpildi.”  
2021.gada 31.martā norisinājās E-veselības lietotāju padomes[footnoteRef:3] tikšanās ar veselības ministru par e-veselības jautājumiem, kurā tika prezentēta jaunas e-veselības sistēmas jeb vienotas digitālās veselības sistēmas izveide, tajā paredzot lietotāju iesaisti no pirmās dienas, nodrošinot plašas iespējas iesaistīties arī sabiedrībai. Vīzijas īstenošanas pamatā ir maksimāli plaša skata uz iespējamajiem realizācijas risinājumiem nodrošināšana, tai skaitā, ļaujot tirgum izrādīt iniciatīvu un piedāvāt idejas, vadoties no praktiskās pieredzes, kas, savukārt, var sekmēt arī ideju dažādības un konkurences pieaugumu saistībā ar iegādājamo pakalpojumu ietvaros veicamo darbu izpildi.  [3:  Konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas lietotājus e-veselības politikas veidošanā un īstenošanā] 

Pirmais solis vīzijas realizācijā bija NVD organizētais hakatons, lai izzinātu e-veselības gala lietotāju vajadzības. Tas norisinājās no 2021.gada 11.jūnija līdz 13.jūnijam un tika organizēts kā publisks pasākums, kurā varēja pieteikties ikviens e-veselības gala lietotājs. Hakatonā e-veselības gala lietotāji un brīvprātīgie UX/UI (lietotāju pieredzes/lietotāju saskarnes) nozares eksperti kopīgi strādāja pie sistematizētu lietotāju vajadzību iegūšanas. Hakatonā iesaistīto e-veselības un VIS gala lietotāju vajadzības tika apkopotas līdz 2021.gada jūnija beigām. Hakatona organizēšanas izdevumi tika segti no valsts budžeta apakšprogrammas 45.01.00. “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” līdzekļiem. Hakatona ietvaros lietotāju pieredzes/lietotāju saskarnes (UX/UI) nozares ekspertu un komandu mentoru vadībā trīs dienas intensīvi strādāja desmit komandas pie desmit digitālās veselības izaicinājumiem. Lai izprastu lietotāju vēlmes, komandas konsultēt bija pievienojušies arī vairāk nekā 100 veselības nozares un publiskā sektora pārstāvji. 
Otrais solis vīzijas realizācijā bija izsludināt metu konkursu par Dienesta turējumā esošo informācijas sistēmu (E-veselība, Vadības informācijas sistēma, Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāze, Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma, Starptautiskās sadarbības informācijas sistēma, t.sk. nacionālās aplikācijas aizstājējs - RINA) vienotas digitālās veselības platformas izveidi. Metu konkurss tika paredzēts kā starptautisks uzsaukums piedāvāt iespējamos risinājumus, balsoties uz hakatona ietvaros izzinātajām gala lietotāju vajadzībām. Atbilstoši vīzijai, metu konkurss nodrošinās IKT nozares profesionāļu iesaisti jau agrīnā projekta stadijā, pirms tiks detalizēti noteiktas jaunas vienotās digitālās veselības sistēmas specifikācijas prasības. Metu konkursa rezultātā plānots iegūt sadarbības partneri, kura piedāvātā pieeja nodefinēto jautājumu (problēmu) risināšanai būs vispiemērotākā izvirzītajiem kritērijiem. 2021.gada 9.septembrī tika izsludināts metu konkurss “Uz lietotāju orientētas vienotas digitālas veselības sistēmas izveide, esošo informācijas sistēmu attīstība” Nr. VM NVD 2021/42 ERAF, kurā pakalpojuma paredzamā līgumcena ir līdz EUR 11 157 024.79. t.sk. EUR 4 132 231.41 bez PVN, ko bija paredzēts segt no projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” (VIS projekts) līdzekļiem. Metu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2021.gada 14.oktobrī. 
Vīzijas realizācijas trešajā solī – pamatojoties uz metu konkursa žūrijas komisijas lēmumu, ar izraudzītajiem piegādātājiem tiks rīkota sarunu procedūra (viena vai vairākas, apvienojot vai sadalot iepirkuma priekšmetā iekļaujamos pakalpojumus/veicamos darbus, vadoties no otrā soļa rezultātiem un ņemot vērā publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības, lietderības, laika un citu resursu pieejamību, u.c. objektīvus apsvērumus) NVD informācijas sistēmu nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību, atbilstoši spējās izstrādes (Agile) projekta realizācijas metodoloģijai, un programmatūras izstrādes iegādei. Paredzamais termiņš līguma ar sarunu procedūras uzvarētāju/-iem noslēgšanai ir 2022.gada 16.februāris, un visus nepieciešamos darbus ir paredzēts izpildīt posmos:
-	pirmajā posmā trīs mēnešu laikā no 2022.gada 22.februāra līdz 2022.gada 24.maijam tiks izstrādāta nākotnes arhitektūra,
-	otrajā posmā sākot no 2022.gada 11.marta noritēs lietotāju prasību detalizēšana,
-	programmatūras (e-veselības kodola ) izstrādi plānots uzsākt 2022.gada 24.maijā.
Kopā 2022.gadā tiek plānotas sekojošas aktivitātes:
1. Drošības risinājumi (SIEM/SOC) resora digitālai platformai, DigiVES platformai;
2. Kļūdu analīzes noteikšanas rīks digitālai platformai (iegāde/uzturēšana);
3. Drošības, veiktspējas un lietojamības audits digitālai platformai;
4. Vienotā datu centra pakalpojuma izmantošana digitālās platformas nodrošināšanai;
5. Ekspertu pakalpojumu iegāde (projektu vadītāji, analītiķi, arhitekti);
6. DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (analīze, plānošana, sagatavošanas darbi);
7. DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (programmēšana, testēšana, ieviešana).
Pirmajā aktivitātē plānoti trīs iepirkumi, divi no kuriem tiks izsludināti 2021.gada novembra beigās un, kuru sagaidāmais beigu termiņš (noslēgts līgums) ir plānots 2022.gada janvāra beigās. Finansējuma pieteikuma iesniegšanas termiņš, par šo aktivitāti, plānots līdz 2022.gada februāra otrajai nedēļai.
Otrā aktivitāte ir atkarīga no sestās un septītās aktivitātes realizācijas.
Trešajā aktivitātē ir uzsākts darbs pie iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas un plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš 2021.gada decembra otrā nedēļa. Finansējuma pieteikuma plānotais iesniegšanas termiņš ir 2022.gada marta otrā nedēļa.
Ceturtās aktivitātes realizācija saistīta ar sestās un septītās aktivitātes izpildi. Lai nodrošinātu e-veselības jaunā kodola vajadzībām nepieciešamo infrastruktūru tiks izmantoti valsts vienoto datu centru pakalpojumi un tieši Latvijas valsts radio un televīzijas centra nodrošinātie pakalpojumi.
Piektās aktivitātes iepirkumi ir uzsākti, apjomā kādi ir nepieciešami Metu konkursa izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. Finansējuma pieteikuma iesniegšana plānota kopā ar pirmo aktivitāti, līdz 2022.gada februāra otrajai nedēļai.
Sestās un septītās aktivitātes iepirkums (Metu konkurss), kā jau tika augstāk minēts, ir izsludināts un notiek pretendentu piedāvājumu vērtēšana. Plānotais līguma noslēgšanas datums ir 2022.gada 16.februāris. Finansējuma pieprasījuma iesniegšanas plānotais datums ir 2022.gada februāra beigas.
[bookmark: _Hlk89079937]Ņemot vērā iepriekšminēto, ar Protokollēmumu atbalstīto finansējumu 2021.gadam 1 593 660 euro apmērā, nepieciešams pārplānot uz 2022.gadu. Kopā NVD 2022.gadam būs nepieciešams finansējums 4 510 200 euro apmērā, t.sk. finansējumu 1 593 660 euro apmērā paredzēts pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un finansējumu 2 916 540 euro apmērā paredzēts pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.
  
III. Priekšlikums turpmākai rīcībai

Ar MK Rīkojumu Slimnīcai Projekta īstenošanai tika atbalstīta finansējuma piešķiršana sākotnēji plānotajā apmērā 2021.gadam un atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, 1 758 446 euro apmērā. Ņemot vērā to, ka arvien palielinās COVID-19 saslimstība valstī, tas tiešā cēloņsakarībā rada grūtības apgūt 2021.gada Projekta plānoto finansējumu, jo ar COVID-19 inficējās būvdarbu veicēji, kuri nepārtraukti ziņo par saslimušo un kontaktpersonu skaita pieaugumu. Līdz ar to darbinieku skaits objektā samazinās, kas neizbēgami noved pie būvdarbu termiņu kavēšanās.
Uzsākot Projekta realizāciju, Slimnīca nevarēja paredzēt, cik lielā mērā COVID-19 infekcija ietekmēs būvniekus, līdz ar to Rīkojuma pieņemšanas brīdī, t.i., 2021.gada 25.augustā, Slimnīcai nebija pamata apšaubīt, ka  neizdosies apgūt visus Projekta realizācijai 2021.gadā pieejamos finanšu līdzekļus 1 758 446 euro apmērā.  
Uz šo brīdi Slimnīca Projekta realizācijā papildus plāno ieguldīt pašu līdzekļus aptuveni 500 000 euro apmērā un, ja šogad neapgūtie finanšu līdzekļi 658 446 euro apmērā Projekta finansējumā netiks iekļauti, tas būtiski ietekmēs Slimnīcas budžetu, kā arī apdraudēs visa Projekta realizāciju. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto Veselības ministrija lūdz MK atbalstīt finanšu līdzekļu 658 446 euro apmērā pārplānošanu uz 2022.gadu (atbilstoši Slimnīcas aktuālajam naudas plūsmas grafikam). Šī pasākuma īstenošanai, pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas, Veselības ministrija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai MK rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepārsniedzot 658 446 euro (2021.gadā neapgūtā finansējuma daļa) Slimnīcas Projekta realizācijai, bet kopā 2 085 000  euro apmērā, ņemot vērā ar Protokollēmumu atbalstīto finansējumu Slimnīcas Projektam 2022.gadā 1 426 554 euro apmērā. Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka šobrīd Slimnīca jau ir noslēgusi visus līgumus Projekta ietvaros.
Ņemot vērā, iepriekš izklāstīto NVD darbību nodrošinot ViVaT sistēmas izveidi un pielāgojumu veikšanu revakcinācijas nodrošināšanai, COVID-19 sertifikātu sistēmas izveidi un pielāgošanu normatīvo aktu prasībām, kā arī esošo e-veselības un VIS sistēmu pielāgošanu pandēmijas radītajiem apstākļiem Veselības ministrija lūdz MK atbalstīt finanšu līdzekļu 1 593 660 euro apmērā pārplānošanu uz 2022.gadu. E-veselības jaunā kodola izveidei, pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas, Veselības ministrija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai MK rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepārsniedzot 1 593 660 euro (2021.gadā neapgūtā finansējuma daļa) e-veselības jaunā kodola izveides īstenošanai, bet kopā 4 510 200 euro, ņemot vērā ar Protokollēmumu atbalstīto finansējumu NVD augstas gatavības projektam “E-Veselība jaunā kodola izveide” 2022.gadā 2 916 540 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.
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