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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk199244531]“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu”

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr. 55, 2. § “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) dotos uzdevumus:
1. regulāri, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos, sniegt informāciju Ministru kabinetam par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi (protokollēmuma 14. punkts);
2. nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu (protokollēmuma 3. punkts).
Informatīvajā ziņojumā ir sniegta informācija par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūves:
1. progresu uz 2026. gada 1. maiju (pārskata periods – iepriekšējie seši mēneši);
2. turpināšanai organizētā iepirkuma rezultātu laipu posma izbūvei (pārbūvei) uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas;
3. turpināšanai nepieciešamā finansējuma pārdalēm starp pasākumiem (apakšpasākumiem) iepriekš piešķirtā finansējuma ietvaros.

1. Valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves progress

Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumam (turpmāk – Izbūves likums) Iekšlietu ministrijas padotības iestāde – Nodrošinājuma valsts aģentūra – ir atbildīga par ārējās sauszemes robežas (turpmāk – ārējā robeža) infrastruktūras izbūvē iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu, savukārt, ārējās robežas infrastruktūras (izņemot tehnoloģisko infrastruktūru) izbūvi organizē un nodrošina valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ). 

1.1. Valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves progress uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas

[bookmark: _Hlk161151768][bookmark: _Hlk148612662]Lai nodrošinātu valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi 173 km garumā uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas, atbilstoši veicamo darbu kārtu un posmu apjomiem (sk. 1. attēlu) uz 2026. gada 1. maiju ir uzsākti vai pabeigti šādi darbi:
[image: A map of the country

AI-generated content may be incorrect.]
1. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves darbu kārtas
Būvdarbu 1. kārtā, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 17. marta lēmumu[footnoteRef:2] noteikta 85,8 km garumā – izpildītājs SIA “Citrus Solutions” un būvdarbu 2. kārtā, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija lēmumu[footnoteRef:3] noteikta 63,93 km garumā (izpildītājs SIA “Citrus Solutions” (sešās darbu daļās) un SIA “VIA” (vienā darbu daļā)) ir paveikts sekojošais: [2:  Ministru kabineta 2022. gada 17. marta sēdes prot. Nr. 16, 1. §.]  [3:  Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes prot. Nr. 32, 52. §.] 

1) pilnā apjomā pabeigta robežas apsardzības žoga izbūve, tas ir izbūvēts 144,46 km garumā (žoga izbūve 112 km garumā pabeigta līdz 2023. gada beigām un 32,46 km garumā - līdz 2024. gada 31. jūlijam);
2) pilnā apjomā pabeigta patruļtaku izbūve, tajā skaitā:
2.1) [bookmark: _Hlk198208895]patruļtakas, kas ir paredzētas patrulēšanai ar vieglajiem transportlīdzekļiem, izbūvētas 119,8 km garumā;
2.2) laipu patruļtakas izbūvētas 27,19 km garumā;
2.3) pontonu patruļtakas izbūvētas 1,75 km garumā:
[image: ]
  2. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūve būvdarbu 1. un 2.kārtā
	Būvdarbu 1. un 2. kārtā izbūvētā infrastruktūra tiek aktīvi izmantota paredzētajam mērķim - valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai.









3. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūve būvdarbu 1. un 2.kārtā (faktiskā situācija)

[bookmark: _Hlk231975174]Atzīmējams, ka uz pārskata perioda beigām vēl tiek turpināti atsevišķi valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras risinājumu uzlabošanas / papildināšanas pasākumi šajās būvdarbu kārtās, tajā skaitā iepriekš piešķirtā finansējuma ietvaros turpinās caurteku aprīkošana ar pretiekļūšanas aizsargmehānismiem, koka kāpņu izbūve no laipām uz robežzīmēm, kā arī vārtiņu ierīkošana pie caurtekām vietās, kur tuvākie vārti ir tālāk par 100 m vai arī vietās, kur piekļūšanu pie caurteku aizsargrežģiem to apsaimniekošanai traucē uzstādītais pagaidu dzeloņstiepļu žogs. Uz pārskata perioda beigām papildus darbi ir pilnībā pabeigti 8 no 16 darbu daļām. Visos posmos papildus darbus plānots pabeigt līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
[image: A collage of steps and a fence

AI-generated content may be incorrect.]
4. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūve būvdarbu 1. un 2.kārtā (papildu risinājumi)

Būvdarbu 3. kārtā vai posmā gar Daugavu (16,7 km garumā) pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu[footnoteRef:4] paredzēta: [4:  Ministru kabineta 2023. gada 28. februāra sēdes prot. Nr. 12 56. §] 

a) sešu sakaru torņu un pievedceļu pie tiem izbūve:
Seši sakaru torņi un pievedceļi pie tiem ir izbūvēti iepriekšējā periodā, tie ir nodoti ekspluatācijā 2025. gada janvārī. Lai nodrošinātu torņu pilnvērtīgu funkcionalitāti, ir paredzēts veikt to aprīkošanu ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām, to nodrošinot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC). Pārskata periodā attiecīgie torņu aprīkošanas darbi ir veikti, savukārt to pabeigšana un izbūvētās tehnoloģiskās infrastruktūras nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2026. gada beigām.  
[image: ]
5. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras būvdarbu 3. kārta (tornis pie Daugavas)
b) patrulēšanas takas izbūve gar Daugavu (šajā posmā nav plānots žogs):
[bookmark: _Hlk231975428]Uz pārskata perioda beigām ir pabeigta visu 5  patruļtaku tiltu ražošana un montāža, kā arī pabeigta patruļtakas izbūve visā plānotajā 16,7 km garumā, savukārt pēc atbilstošu laikapstākļu iestāšanās 2026. gada pavasarī ir uzsākta atlikto darbu veikšana (nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana, kā arī papildus darbu veikšana (papildus aizsargmargu izbūve)). Šo darbu īstenošanas pabeigšana ir plānota līdz 2026. gada augustam.
[image: ]  
[image: ] [image: ]
   6. attēls.  Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūve būvdarbu 3.kārtā

Norādāms, ka būvdarbu izpildes laikā būvdarbu 3. kārtā konstatēti apstākļi, kas objektīvi ietekmēja būvdarbu norisi un sākotnēji plānoto darbu izpildes grafiku, tai skaitā būvniecībai nepiemēroti laikapstākļi, kuru dēļ būvdarbi uz laiku tika pārtraukti. Turklāt konstatēta objektīva nepieciešamība papildināt plānotos risinājumus, piemēram, tika identificēti vairāki patrulēšanas joslas posmi ar asiem līkumiem, uzbērumiem un sarežģītu reljefu, kuros, neskatoties uz mazāku krituma augstumu, pastāv paaugstināts risks transportlīdzekļu noslīdēšanai un apdraudējums patrulēšanas veikšanas drošībai. Pamatojoties uz atbildīgo amatpersonu norādījumiem un nepieciešamību nodrošināt drošu amatpersonu pārvietošanos un dienesta uzdevumu izpildi, tika pieņemts lēmums papildus izbūvēt koka atvairbarjeras arī posmos, kuros augstums ir zem 5 m., tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu un ātru pārvietošanās spēju pa attiecīgajiem ceļiem, kā arī augstāko iespējamo drošības līmeni robežsardzes personālam patrulēšanas laikā. Minētais ietekmēja darbu izpildes secību, būvdarbu organizāciju un kopējo līguma izpildes termiņu, taču neietekmējot būvdarbu līguma kopējo līgumsummu. 
Vienlaikus, ievērojot to, ka saistīto darbu un pakalpojumu (projekta vadība, būvuzraudzība) izmaksu segšanai attiecīgajam pasākumam (Patruļtakas izbūve Daugavas posmā (3. kārtas 2.posms)) finansējums VNĪ  ir piešķirts laikposmam līdz 2025. gada aprīlim[footnoteRef:5] (ieskaitot), bet atbilstoši faktiskai noslodzei bija pietiekams līdz 2025.gada maijam, nepieciešams papildus finansējums saistīto darbu un pakalpojumu izmaksu segšanai līdz būvdarbu (tajā skaitā papildu risinājumu izbūves) pilnai pabeigšanai.  [5:  Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta sēdes prot. Nr.42, 7.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2133)] 

Saistīto darbu un pakalpojumu izmaksu (projekta vadība, būvuzraudzība) izmaksu segšanai VNĪ nepieciešams papildu finansējums kopā 164 701 euro apmērā, tajā skaitā:
a) projekta vadības izmaksas:
1.tabula
projekta vadības nodrošināšanas turpināšanai Latvijas-Balkrievijas ārējās robežas infrastruktūras izbūves 3. kārtā papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2026. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	90 883
	90 883

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa
(projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists būvniecības jomā, biznesa kontrolieris/finansists), t.sk. VSOAIe. 
No 2024.gada augusta tiek piemērota projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
1  slodze, iesaistes ilgums 5 mēnesši
	89 220
	89 220

	Automašīnas noma
 Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 5 mēneši.
	1 181
	1 181

	Degvielas izmaksas
Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 5 mēneši.
	482
	482


b) būvuzraudzības izmaksas:
2.tabula
Būvuzraudzības nodrošināšanai papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2026. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	73 818
	73 818

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku darba samaksa
 (būvuzraugs, būvuzrauga palīgs), t.sk. VSAOIe
No 2024.gada augusta tiek piemērota būvuzraudzības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
  1 slodze, iesaistes ilgums 4 mēnesši
	71 376
	71 376

	Automašīnas noma
Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 4 mēneši
	1 962
	1 962

	Degvielas izmaksas
 Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 4 mēneši
	480
	480



Veicot analīzi par iespējām nodrošināt iepriekš norādīto papildu izmaksu segšanu piešķirtā finansējuma ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu, konstatēts, ka to ir iespējams nodrošināt, veicot pārdales starp apakšpasākumiem, izmantojot attiecīgajam mērķim finansējuma ietaupījumu, kas izveidojies būvdarbu 4. kārtā (rokādes ceļi pie Riču ezera). 
Minētā apakšpasākuma ietvaros ietaupījums ir izveidojies divās pozīcijās: “būvuzraudzības” pozīcijā, jo piedāvātā līgumcena par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu bija zemāka par sākotnēji plānoto, un “projekta vadības” izmaksu pozīcijā, ievērojot faktiskās izpildes rādītājus.
Ievērojot to, ka finansējums būvdarbu īstenošanai 3. un 4. būvdarbu kārtās, kuru ietvaros ir plānots veikt finansējuma pārdales starp apakšpasākumiem ir piešķirts iepriekšējā periodā (ar 2023. - 2024. gadā pieņemtajiem lēmumiem), un jau ir faktiski pārskaitīts VNĪ, pamatojoties uz starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un VNĪ noslēgtajiem finansēšanas līgumiem, pārdale ir veicama, pamatojoties uz šajā ziņojumā norādīto, izdarot grozījumus starp VNĪ un Nodrošinājuma valsts aģentūru ārējās sauszemes infrastruktūras izbūves nodrošināšanai noslēgtajos finansēšanas līgumos, neveicot grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta 2023. - 2024. gada lēmumos (rīkojumos, protokollēmumos):
3. tabula
Plānotā finansējuma pārdale starp valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves apakšpasākumiem, lai nodrošinātu būvdarbu pabeigšanu 3. kārtā
	PIRMS PĀRDALES
	Iepriekšējā periodā veiktā pārdale[footnoteRef:6], euro [6:  Atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 02.decembra sēdē lemtajam (protokols Nr. 50, 42. § “Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu””, 25-TA-2637) ir atbalstīta finansējuma pārdale no pozīcijas “Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojums (būvdarbu 4. kārta)” 150 000 euro apmērā uz pozīciju “Neparedzētie darbi (kalna nogāzes nostiprināšana) (būvdarbu 2. kārta)”] 

	ŠAJĀ ZIŅOJUMĀ IEROSI-NĀTĀ PĀRDALE, euro

	PĒC PĀRDALES

	Pasākums/ apakšpasākums
	Finansējums piešķirts ar
	euro
(ar PVN)
	
	
	Pasākums/ apakšpasākums
	Finansējums piešķirts ar
	Pārdalīts papildus, euro (ar PVN)
	Kopā attiecīgajai pozīcijai (pēc pārdales), euro (ar PVN)

	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojums (būvdarbu 4. kārta) 
	MK 09.04.2024. sēdes prot. Nr. 15, 8.§, MK 10.04.2024. rīk. Nr.285
	354 870
	-150 000
	-64 701
	Būvdarbu būvuzraudzī-bas pakalpojums (būvdarbu 3. kārta) 
	MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr. 42, 7.§, MK 31.08.2023. rīk. Nr.554
	+73 818
	275 556

	Projekta vadības izmaksas (būvdarbu 4. kārta) 
	
	354 870
	n/a
	-100 000
	Projekta vadības izmaksas (būvdarbu 3. kārta) 
	
	+90 883
	
384 141

	x
	x
	x
	x
	-164 701
	x
	x
	+164 701
	x



[bookmark: _Hlk231975611]Būvdarbu 4. kārtā (rokādes ceļi pie Riču ezera), pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu[footnoteRef:7] paredzēta četru rokādes ceļu, tajā skaitā caurteku, kā arī divu laivu (kuteru) nolaišanas vietu ar pontonu piestātni būvniecība. [7:  Ministru kabineta 2024. gada 9. aprīļa sēdes prot. Nr. 15 8. §] 

Uz pārskata perioda beigām:
· caurteku objekts nodots ekspluatācijā;
· četri rokādes ceļi - būvdarbi pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā, tajā skaitā: 
· ceļš Nr. 1 - kopējais ceļa garums ~2,471 km;
· ceļš Nr. 2 - kopējais ceļa garums ~0,556 km;
· ceļš Nr. 3 - kopējais ceļa garums ~0,496 km;
· ceļš Nr. 4 - kopējais ceļa garums ~0,772 km;
· divu laivu (kuteru) nolaišanas vietas ar pontonu piestātni - būvniecība ir pabeigta un objekts nodots ekspluatācijā.

Būvdarbi šajā būvdarbu kārtā ir pabeigti 2026. gada pirmajā ceturksnī.
[image: ] [image: ]
[image: A metal bridge over a lake

AI-generated content may be incorrect.] [image: ]
7. attēls. Latvijas-Baltkrievijas ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūve būvdarbu 4.kārtā 

1.2. Valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves progress uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts ārējās robežas

1.2.1. Iepriekšējā periodā izbūvētās infrastruktūras nodošanas ekspluatācijā progress

Kā iepriekš ziņots, Valsts robežsardzes un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” (turpmāk – IGATE) 2015. gada 5. augusta vispārīgās vienošanās “Par Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” noslēgto būvniecības līgumu ietvaros, realizējot būvprojektu “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”, iepriekšējā periodā ir izbūvēta šāda valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamā infrastruktūra uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas:
a) patruļtaka (koka laipas ~7,5 km, sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda) ~60 km, dabiskās grunts seguma ceļš);
b) žogs ~99 km garumā;
c) koka konstrukcijas tilti pār upēm (Zilupe, Kurjanka, Kūkova (3 tilti), Rika, Kira, Vāda, Voroža) kopā 9 koka konstrukcijas tilti; 
d) 4 iekaramie (trošu) tilti pāri Zilupes, Ludzas, Rītupes un Liepnas upēm.
Izbūvētā infrastruktūra sākotnēji netika nodota ekspluatācijā. Tāpat minētās vispārīgās vienošanās ietvaros infrastruktūra netika izbūvēta vairākos posmos. Atsevišķos posmos būvdarbi tika uzsākti, bet netika pabeigti.
Lai nodrošinātu iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā, 2024. gadā tika uzsākta iepriekš izbūvētā žoga un infrastruktūras (četri iekaramie trošu tilti, patruļtakas, koka laipas, koka konstrukcijas tilti) konstatēto nepilnību un defektu novēršana iepriekš uzņemto saistību ietvaros, VNĪ parakstot attiecīgu vienošanos ar IGATE (turpmāk – Vienošanās).
Vienošanās ietvaros pārskata periodā:
a) [bookmark: _Hlk231975964]turpinājās un tika pabeigta izbūvētā žoga defektu novēršana un atlikušo žoga kārtu nodošana ekspluatācijā; līdz pārskata perioda beigām ir nodots ekspluatācijā pilnībā viss izbūvētā žoga apjoms – 99 km garumā;
b) turpinājās defektu novēršana, pabeigti darbi un nodoti ekspluatācijā atlikušie koka konstrukcijas tilti; līdz pārskata perioda beigām ir nodoti ekspluatācijā visi 4 iekaramie (trošu) tilti un 9 koka konstrukcijas tilti;
c) turpinājās defektu novēršana, pabeigti darbi un nodotas ekspluatācijā koka laipu patruļtakas visā apjomā 6,48 km garumā (koka laipas 746 m garumā tika demontētas, lai nodrošinātu pontonu izbūvi, demontēto apjomu izbūvējot citā vietā (informāciju par šo pasākumu skatīt tālāk šajā ziņojumā)). 
[bookmark: _Hlk231976247]Papildus minētajam, pārskata periodā tika izstrādātas un saskaņotas izmaiņas būvprojektā caurteku un šķeldu patruļtaku kārtās, ņemot vērā, ka atbilstoši tiesiskajam regulējumam ekspluatācijā ir nepieciešams nodot izbūvētās caurtekas, kas ietilpst meliorācijas sistēmu tīklā. 
Caurtekām, kuras neietilpst meliorācijas sistēmu tīklā, paredzēts veikt defektu novēršanu un nodot darbus pasūtītājam (VNĪ). 
Turpinās arī šķeldas patruļtaku atjaunošanas darbu pabeigšana un konstatēto defektu novēršana Vienošanās ietvaros.
Vienošanās ietvaros paredzēto darbu izpildes pabeigšana ir plānota līdz 2026. gada 31. jūlijam.

1.2.2. Papildu žoga izbūves progress

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk – Valdības rīcības plāns) 3.1. apakšpunkts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krievijas Federāciju neaizskaramību un maksimāli ierobežotu tās nelikumīgas šķērsošanas riskus no Krievijas Federācijas puses, paredz stiprināt valsts ārējās sauszemes robežas drošību, izbūvējot atbilstošus risinājumus, t.sk. papildu žogu ~180 km (faktiski 179,26 km) garumā, posmos, kur atbilstoši iepriekš izstrādātajam projektam tas nav bijis paredzēts.
Lai nodrošinātu papildu žoga izbūvi, atbilstoši VNĪ 2023. un 2024. gadā organizēto cenu aptauju rezultātiem, tika piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības sešiem būvuzņēmējiem un laika periodā no 2023. gada decembra līdz 2024. gada martam noslēgti 16 projektēšanas un būvdarbu līgumi ar SIA “Hagberg Construction”, SIA “Citrus Solutions”, SIA “NORDES BŪVE”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, PS “P un P Būvniecības grupa” un SIA “Baltic Construction Company (BCC)”.
Atbilstoši Valdības rīcības plānam papildu žoga izbūve bija jānodrošina līdz 2024. gada 31. decembrim. Vienlaikus, ņemot vērā tehniski sarežģītāku papildu žoga izbūvi 1. un 3. darbu daļā mitrajās un purvainajās zonās, un lai nodrošinātu lietderīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem, Ministru kabinets 2024. gada 6. februāra sēdē pieņēma lēmumu[footnoteRef:8] papildu žoga izbūvi 1. un 3. darbu daļā mitrajās un purvainajās zonās aptuveni 28,35 km garumā nodrošināt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. oktobrim. [8:  Ministru kabineta 2024. gada 6. februāra sēdes prot. Nr. 6, 1. §, 6.p] 

Tātad, no kopumā plānotā papildu žoga 179,26 km garumā:
· žoga izbūve 150,91 km garumā bija pabeidzama līdz 2024. gada 31. decembrim;
· žoga izbūve 28,35 km garumā bija pabeidzama līdz 2025. gada 25. oktobrim.
Atbilstoši dotajam uzdevumam līdz 2024. gada 31. decembrim tika nodrošināta papildu žoga izbūve 150,91 km garumā, vienlaikus ievērojot 2025. gada pavasara/vasaras meteoroloģisko apstākļu būtisku negatīvu ietekmi uz valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūvi, visa plānotā žoga apjoma izbūves pabeigšana līdz 2025. gada 25. oktobrim nebija iespējama. Žoga izbūve mitrajās un purvainajās zonās pilnā apjomā 28,35 km garumā tika pabeigta līdz 2025. gada 31. decembrim.  Vairākās vietās mitrajās un purvainajās zonās turpinājās žoga peldošo balstu jeb betona pontonu uzstādīšana. Uz pārskata perioda beigām pontoni ir izbūvēti pilna apjomā 21,01 km garumā. 
8. attēls. Papildu žoga izbūve (uz pontoniem) uz Latvijas-Krievijas sauszemes robežas

Ievērojot iepriekšējā periodā IGATE izbūvētā žoga apjomu, vai 99 km, kopumā uz pārskata perioda beigām uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas žogs ir izbūvēts visā paredzētajā garumā, vai 278,26 km[footnoteRef:9]. [9:  278,26 km = 99 km (IGATE iepriekšējā periodā izbūvētais žogs) + 179,26 km (papildu plānotais žoga apjoms)] 

[image: ]
9. attēls. Žoga izbūve uz Latvijas-Krievijas ārējās robežas

1.2.3. Infrastruktūras (bez žoga) izbūves progress posmos, kur iepriekšējā periodā tas nav ticis izbūvēts

Lai uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas nodrošinātu atlikušo infrastruktūras elementu (bez žoga) izbūvi posmos, kur iepriekšējā periodā Vienošanās ietvaros tā nav tikusi izbūvēta, saskaņā ar Valsts robežsardzes noteiktajām prioritātēm un ņemot vērā šīm apakšpasākumam pieejamo finansējumu, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu[footnoteRef:10] un veiktās cenu aptaujas rezultātiem, tika noslēgti deviņi līgumi ar būvkomersantiem par valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras (bez žoga) izbūvi, tostarp patruļtaku, torņa un pievedceļu izbūvi, ~ 41,26 km garumā. Infrastruktūras izbūvi veic komersanti VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, personu apvienība “Ramda C – MIKOR” un SIA “Citrus Solutions”, attiecīgi darbi noris 9 darbu daļās. [10:  Ministru kabineta 2025.  gada 25.  jūnija sēdes protokols Nr.25, 52.§] 

[bookmark: _Hlk231976522]Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem infrastruktūras izbūves darbus ir plānots pabeigt:
a) septiņās darba daļās (29,62 km garumā) - līdz 2026. gada beigām;
b) divās darba daļās (11. un 12. darbu daļas 11,64 km garumā) - līdz 2027. gada beigām.
Uz pārskata perioda beigām šā uzdevuma izpildē projektēšana ir pabeigta visās darbu daļās, no kurām trīs darbu daļās vēl turpinās projektēšanas dokumentu saskaņošana Būvniecības valsts kontroles birojā.
Būvdarbi ir uzsākti četrās darbu daļās, savukārt pārējās darbu daļās tiek veikta tehnikas mobilizācija, krautņu un būvlaukumu ierīkošana un citi sagatavošanas darbi būvdarbu uzsākšanai.
Četras darbu daļas ir apsekotas kopā ar VAS “Latvijas valsts meži”, apzinot nepieciešamo atmežošanas apjomu, un vienā darbu daļā jau tiek veikta atmežošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu teritorijas pieejamību infrastruktūras izbūvei.
[image: ]
  










10. attēls. Pontonu izbūve Peiteļa ezera posmā un atvairbarjera uz Latvijas-Krievijas ārējās robežas

1.2.4. Valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (laipu posms) izbūves gar Latvijas Republikas un Krievijas Federāciju nepabeigtajos posmos nodrošināšanai veiktā iepirkuma rezultāti

Kā iepriekš informatīvajā ziņojuma ir norādīts, robežas apsardzības infrastruktūras izbūves gaitā uz Latvijas  Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas iepriekšējā periodā atsevišķos posmos iepriekš IGATE izbūvētas laipas tika saudzīgi demontētas, lai nodrošinātu žoga izbūvi uz pontoniem.
Atkārtota demontēto laipu materiāla izmantošana paredzēta, izbūvējot laipas posmos, kur nav pontonu un patruļtaku. Laipu izbūve (pārbūve) ir paredzēta Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas posmos, kuros reljefa, hidroloģisko apstākļu un teritorijas pārmitruma dēļ nav iespējama efektīva robežuzraudzības funkciju īstenošana bez specializētas piekļuves infrastruktūras. Laipas nodrošina Valsts robežsardzes personāla pārvietošanās iespējas, operatīvās reaģēšanas spējas, robežas uzraudzību un tehniskās infrastruktūras uzturēšanu, kā arī mazina riskus robežapsardzības funkciju nepārtrauktībai un drošai izpildei. Vienlaikus laipu izbūve ir nepieciešama, lai nodrošinātu jau izbūvētās robežapsardzības infrastruktūras pilnvērtīgu funkcionēšanu un sasniedzamību atsevišķos robežas posmos.
2025. gada 10. decembra Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas neklātienes sēdē (2025. gada 19. decembra protokols Nr.12-6/205/25)  tika saskaņota VNĪ organizētās cenu aptaujas “Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana – laipu izbūve” (turpmāk – Iepirkums) tehniskā specifikācija un projektēšanas uzdevums, lai nodrošinātu koka laipas izbūvi, izmantojot esošās, demontētās koka laipas materiālus uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās sauszemes robežas posmā RZ 109 - RZ107.
Iepirkuma tehniskā specifikācija paredz koka patrulēšanas laipas (brīvais platums 2m) ierīkošanu (pārbūvi) Valsts robežsardzes funkciju īstenošanai, pēc iespējas vairāk izmantojot esošos būvizstrādājumus (koka laipas un metāla skrūvpāļi), ja tie nav bojāti un atbilst tehniskās specifikācijas un projekta risinājuma prasībām. Laipai jānodrošina ērta pārvietošanās ar kvadriciklu, bagiju un sniega motociklu (minimāla nestspēja 1100 kg). 
Iepirkuma dokumentācijā tika indikatīvi iezīmētas trīs laipu trases un to novietojums, paredzot laipu izbūvi apt. 722 metru garumā.
Pirms Iepirkuma izsludināšanas, ir veikts izvērtējums par iespējām nodrošināt laipu posma izbūvi (pārbūvi) iepriekš valsts ārējās robežas apsardzībai piešķirto līdzekļu ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu. Veiktā izvērtējuma rezultātā ir noteikts gan plānotais pasākuma budžets (laipu pārbūvei indikatīvi nepieciešamā finansējuma apmērs), gan tā iespējamais resursu avots.
Kopējais budžets pasākuma īstenošanai ir iezīmēts 775 323 euro (ar PVN) apmērā, tajā skaitā:
4.tabula
Plānotais budžets Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas infrastruktūras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu veikšanai – laipu izbūve
	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN),
 kopā (2026. gads)

	1. 
	 Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas infrastruktūras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana – laipu izbūve

	1.1. 
	Tehniskā projekta izstrāde
	20 788

	1.2. 
	Būvdarbi 
	604 782

	1.3. 
	Būvniecības būvuzraudzība  
	73 646

	1.4. 
	Būvniecības autoruzraudzība  
	3 630

	1.5. 
	Projekta vadība  
	72 477

	2. 
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1-1.5.) 
	775 323













Ievērojot minēto, plānotā līgumcena (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība) vai Iepirkuma tvērums tika noteikti maksimāli 629 200 euro (ar PVN) apmērā.
Iepirkumā kā vērtējamais kritērijs tika izvirzīts – “Izbūvējamais apjoms (m) pieejamajā finansējuma ietvaros”, t.i., 520 000 euro (bez PVN) vai 629 200 euro (ar PVN), attiecīgi paredzot, ka līguma slēgšanas tiesības tiks piesķirtas pretendentam, kas “iezīmētā” budžeta ietvaros piedāvās nodrošināt laipu izbūvi iespējami garākā posmā.
Iepirkumā ir saņemti 4 pretendentu piedāvājumi, ir veikta to izvērtešana, kā arī pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā).
Atbilstoši Iepirkuma rezultātam plānotā līgumcena ir 520 000 euro (bez PVN) vai 629 200 euro (ar PVN), paredzot kopējo laipu izbūves apjomu 1380 m garumā.
Līguma izpildes kopējais termiņš plānots 26 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas (ieskaitot nodošanu ekspluatācijā). Projektēšanai tiek paredzētas 20 kalendārās nedēļas un būvdarbiem 6 kalendārās nedēļas.
Saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas (būvuzraudzība, projekta vadība) ir noteiktas  146 123 euro (ar PVN) apmērā, ievērojot šādus apsvērumus: projekta apjoms, ilgums, projekta vadības funkciju intensitāte, būvuzraudzības intensitāte atbilstoši plānoto būvdarbu specifikai:
a) projekta vadības izmaksas:
5.tabula
Projekta vadības izmaksu segšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2026. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	72 477
	72 477

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa
Projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
0,5  slodze, 7 mēneši.
	67 977
	67 977

	Automašīnas noma.
 Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 6 mēneši.
	2 700
	2 700

	Degvielas izmaksas
 Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 2-3 reizes mēnesī būvdarbu laikā, 1 automašīna, 6 mēneši.
	1 800
	1 800


c) būvuzraudzības izmaksas:
6.tabula
Būvuzraudzības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2026. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	73 646
	73 646

	Būvuzraudzības vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
  0,5 slodze, iesaistes ilgums 6 mēneši
	73 646
	73 646



Kā iepriekš ziņojumā ir norādīts, būvniecības ieceres īstenošanu ir paredzēts finansēt, veicot pārdali starp ārējās robežas infrastruktūras izbūves pasākumiem (apakšpasākumiem), veicot finanšu līdzekļu pārdali no finansējuma, kas piešķirts valsts ārējās robežas apsardzības žoga izbūvei uz Latvijas – Krievijas robežas (posmos, kur tas nav ticis iepriekš izbūvēts – prioritāro posmu pēdējā kārta ar kopējo aptuveno garumu 66,71 km) (Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra sēdes protokols Nr.8, 53.§ Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (24-TA-393)).
Finanšu līdzekļu pārdale iespējama, jo minētā apakšpasākuma ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums, kas ir radies, optimizējot projekta īstenošanas procesu, tai skaitā nodrošinot būvuzraudzības pakalpojumu kā ārpakalpojumu, ļaujot samazināt sākotnēji plānotās būvuzraudzības izmaksas (skatīt detalizētāk 7. tabulā). 
Ievērojot to, ka finansējums būvdarbu īstenošanai būvdarbu kārtās, kuru ietvaros ir plānots veikt finansējuma pārdales starp apakšpasākumiem, ir piešķirts iepriekšejā periodā (ar 2024. gadā pieņemtajiem lēmumiem), un jau ir faktiski pārskaitīts VNĪ, pamatojoties uz starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un VNĪ noslēgtajiem finansēšanas līgumiem, pārdale ir veicama, pamatojoties uz šajā ziņojumā norādīto, izdarot grozījumus starp VNĪ un Nodrošinājuma valsts aģentūru ārējās sauszemes infrastruktūras izbūves nodrošināšanai noslēgtajos finansēšanas līgumos, neveicot grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta lēmumos (rīkojumos, protokollēmumos):
7. tabula
Plānotā finansējuma pārdale starp valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūves apakšpasākumiem, lai nodrošinātu apakšpasākuma īstenošanu (laipu izbūvi (pārbūvi))
	PIRMS PĀRDALES
	Iepriekšējā periodā veiktā pārdale, euro
	ŠAJĀ ZIŅOJUMĀ IEROSI-NĀTĀ PĀRDALE, euro

	PĒC PĀRDALES

	Pasākums/ apakšpasākums
	Finansējums piešķirts ar
	euro
(ar PVN)
	
	
	Jauns apakš-pasākums
	Pozīcija
	Finansē-jums piešķirts ar
	euro
(ar PVN)

	Tehniskā projekta izstrāde
	 MK 20.02.2024. sēdes prot. Nr. 8, 53.§,
	1 794 618
	-161 947
	
	[bookmark: _Hlk231307127]Koka laipas posma izbūve, izmantojot esošās, demontētās koka laipas materiālus uz Latvijas – Krievijas robežas
	Tehniskā projekta izstrāde
	

N/A (jauns apakš-pasākums)
	20 788

	Būvdarbi   
	
	63 310 547
	-1 403 905
	-520 560 
	
	Būvdarbi 
	
	604 782

	Būvniecības būvuzraudzība 
	
	1 286 400
	
	 -124 763
	
	Būvniecības būvuzraudzība
	
	73 646

	Būvniecības autoruzraudzība
	
	492 605
	-106 480
	
	
	Būvniecības autoruz-raudzība  
	
	3 630

	Projekta vadība  
	
	473 910
	
	-130 000
	
	Projekta vadība  
	
	72 477

	x
	x
	x
	x
	[bookmark: _Hlk231306986]-775 323
	x
	x
	
	+775 323



[bookmark: _Hlk231979464]Atzīmējams, ka uz pārskata perioda beigām ir pabeigta visu plānoto ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu organizēšana. Ievērojot minēto, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz uzskatīt Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē doto uzdevumu (prot. Nr. 55, 2. § “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””, 3. punkts) par izpildītu.

1.3. Robežuzraudzības tehnisko līdzekļu – klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras – izbūves un ieviešanas progress

Atbilstoši Izbūves likuma 1. pantam ārējās robežas apsardzībai nepieciešamo infrastruktūru veido arī robežuzraudzības tehniskie līdzekļi – klātbūtnes uztveršanas sistēmas un novērošanas iekārtas un ar tām saistītā infrastruktūra, piemēram, nepieciešamās inženierbūves, elektroapgādes pieslēgumi, datu pārraide un datu apstrādes sistēmas, un citi ar tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi un ieviešanu saistītie darbi (turpmāk – tehnoloģiskā infrastruktūra).
Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi un ieviešanu atbilstoši Izbūves likuma 8. pantā noteiktajam nodrošina LVRTC, savukārt, Valsts robežsardze ir atbildīga par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvē un ieviešanā iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu.
Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz valsts ārējās sauszemes robežas ir paredzēta vairākās kārtās, tajā skaitā gan uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas ārējās robežas, gan uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas ārējās robežas. Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves termiņi noteikti īsi un ambiciozi, paredzot visas ārējās robežas aprīkošanas pabeigšanu ar tehnoloģisko infrastruktūru līdz 2026. gada beigām. 
Pārskata periodā LVRTC un tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei piesaistītie būvdarbu veicēji ir saskarušies ar apstākļiem, kas ietekmē izbūves nodrošināšanu plānotajos termiņos: gan meteoroloģiskie apstākļi 2026. gada janvārī-februārī, kad zemās gaisa temperatūras dēļ atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām nebija iespējams veikt  paredzētos būvdarbus, gan tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves darbu salāgošana ar paralēli veiktajiem VNĪ organizētajiem ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves darbiem, kā arī ar elektroapgādes pieslēgumu ierīkošanu. Tādēļ no LVRTC un būvdarbu veicējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, ir paredzams tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves termiņa pagarinājums. 
Ņemot vērā minētos apstākļus tehnoloģiskās infrastruktūras fizisko izbūvi plānots pabeigt šādos termiņos: 
i) tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas–Baltkrievijas ārējās robežas līdz 2026. gada beigām, tajā skaitā:
i.i) 1. kārtā - līdz 2026. gada III ceturkšņa beigām, būvobjektus ekspluatācijā nododot – pieņemot pakāpeniski; 
i.ii) 2. kārtā - līdz 2026. gada IV ceturkšņa vidum;
ii) tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas–Baltkrievijas ārējās robežas divās kārtās līdz 2026. gada beigām un trijās kārtās līdz 2027. gada II ceturkšņa beigām, tajā skaitā:
ii.i) 3. kārtā - līdz 2026. gada III ceturkšņa vidum;
ii.ii) 4. kārtā - līdz 2026. gada II ceturkšņa beigām;
ii.iii) 5. – 7. kārtā - līdz 2026. gada IV ceturkšņa beigām paredzēts pabeigt tehnoloģiskās infrastruktūras fizisko izbūvi (gruntī), bet, ņemot vērā visas nepieciešamās aktivitātes un izpilddokumentācijas apjomu būvobjektu nodošanai – pieņemšanai ekspluatācijā, pilnā apjomā tās aprīkošanu un nodošanu ekspluatācijā ir plānots pabeigt 2027. gada  pirmajā pusgadā;
iii) Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas Riču ezera apvads - paredzēts pabeigt līdz 2027. gada II ceturkšņa beigām.

Finansējums tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei ir piešķirts gan no valsts budžeta, gan no ārvalstu finanšu palīdzības (BMVI) līdzekļiem:

8.tabula
Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves kārtas, termiņi un resursu avoti
	[bookmark: _Hlk231976804]Ārējā sauszemes robeža
	Kārta
	Plānotais posma garums
	Plānotais izbūves pabeigšanas termiņš
	Avots

	Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robeža
	1. kārta
	113,5 km
	līdz 2026. gada IV ceturkšņa vidum 
	Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - BMVI)

	
	2. kārta
	60 km
	
	

	
	KOPĀ:
	173,5 km
	x
	x

	Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robeža
	3. kārta
	36 km
	līdz 2026. gada III ceturkšņa vidum 
	Valsts budžeta līdzekļi

	
	4. kārta
	46 km
	
	

	
	5. kārta
	60 km
	Fiziskā izbūve līdz 2026. gada IV ceturkšņa beigām, nodošana ekspluatācijā līdz 2027.gada II ceturkšņa beigām
	BMVI

	
	6. kārta
	52 km
	
	Valsts budžeta līdzekļi

	
	7. kārta
	89 km
	
	

	
	KOPĀ:
	283 km
	x
	x

	PAVISAM KOPĀ:
	456,5 km
	
	

	Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas Riču ezera apvads*
	N/A*
	14,8 km*
	līdz 2027. gada II ceturkšņa beigām*
	BMVI

	* Nav saistīts ar ārējās sauszemes robežas garumu un tā aprīkošanai ar tehnoloģisko infrastruktūru noteiktajiem termiņiem (rezervācijas risinājums)

	
	KOPĀ:
	14,8 km
	x
	x



· [bookmark: _Hlk231977275]Neskatoties uz iepriekš minētajiem izacinājumiem, izprotot plānoto risinājumu nozīmi valsts drošības nodrošināšanā, tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve noris intensīvos tempos, tajā skaitā uz pārskata perioda beigām:
i) [bookmark: _Hlk231977239]tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas–Baltkrievijas robežas vienlaikus noris visā tās garumā (precizēts faktiskais izbūves apjoms - 169,9 kilometri), tajā skaitā:
i.i) 7,7 kilometru posmā (1.kārta) infrastruktūra ir izbūvēta pilnā apjomā;
i.ii) 40,6 kilometru posmā (1.kārta) būvdarbi ir pabeigti un norit būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā;
i.iii) 96,8 kilometru posmā būvdarbi (1. un 2.kārta) ir augstā gatavības pakāpē;
i.iv) 24,8 kilometru posmā (2.kārta) turpinās aktīvi būvdarbi. 
ii) tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas–Krievijas robežas 82 kilometru garumā ir noslēdzošajā fāzē, tajā skaitā:
ii.i) 22,8 kilometru posmā (4.kārta) infrastruktūra ir izbūvēta pilnā apjomā;
ii.ii) 59,2 kilometru posmā (3. un 4.kārta) būvdarbi ir pabeigti un norit būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā;
iii) 201 kilometru garā posmā (5.-7.kārta) uz Latvijas – Krievijas robežas turpinās aktīvi būvdarbi. Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi gruntī atbilstoši dotajam uzdevumam ir plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām, savukārt aprīkošanu, salāgojot to ar infrastruktūras izbūves darbiem, paredzēts turpināt un pabeigt līdz 2027. gada II ceturkšņa beigām;
iv) Latvijas–Baltkrievijas robežas Riču ezera apvada izbūvei 14,8 kilometru garumā pašlaik tiek veikti projektēšanas darbi. 

1.4. Zemes vienību atsavināšana valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

Atbilstoši Izbūves likumā noteiktajam Iekšlietu ministrijas padotības iestāde - Nodrošinājuma valsts aģentūra organizē zemes vienību, kas ir nepieciešamas valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei, atsavināšanas procedūras, lai tās nostiprinātu uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. 
Uz 2026. gada 1. maiju valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves nodrošināšanai uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts ārējās robežas:
· uzsākta atsavināšana 261 nekustamajam īpašumam;
· pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un īstenošanas kopumā ir atsavinātas un Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašumtiesības 201 zemes vienībai;
· 288 zemes vienībām Atlīdzības komisija7 ir apstiprinājusi atsavināšanas atlīdzības apmēru, un 221 no tām ir sagatavots un izdots attiecīgais Ministru kabineta rīkojums par atlīdzības izmaksu un zemes vienību nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā (sk. 11 attēlu):
[image: ] 
11. attēls Atsavināšanas gaitas progress uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās robežas

Savukārt valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūves nodrošināšanai uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts ārējās robežas:
· atsavinātas un Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašumtiesības uz 326 zemes vienībām;
· valstij piekritīgas ir 85 zemes vienības, kas ir kadastrāli uzmērītas un īpašumtiesības uz kurām ir nostiprinātas Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;
· ir uzsākta papildu atsavināšana 90 nekustamajiem īpašumiem (sk. 12.attēlu):
[image: ]
12. attēls Atsavināšanas gaitas progress uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas ārējās robežas

4. Pārskats par finansējumu valsts ārējās robežas apsardzības un uzraudzības infrastruktūras izbūvei

[bookmark: _Hlk149034401][bookmark: _Hlk149035446][bookmark: _Hlk164414922]Pārskats par finansējumu, kas saistīts ar valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2027. gadam sniegts informatīvā ziņojuma pielikumā. Savukārt pārskats par piešķirto (pārdalīto) finansējumu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastrukturas (tajā skaitā tehnoloģiskās infrastruktūras) izbūvei attēlots 9. tabulā:
[bookmark: _Hlk164409982]9. tabula
Piešķirtais finansējums no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”
	Pasākums
 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide

	piešķirts finansējums
MK 27.06.2023.Nr.397
	1 412 195
	0
	0
	
	

	
	piešķirts finansējums
MK 31.08.2023.Nr.554 (MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr. 42, 7. § un 8. §)
	3 085 798
	6 036 846
	510 873
	
	

	
	piešķirts finansējums 
2023. gadam:
MK 28.11.2023. rīk.Nr.824 (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59, 36. §, 4.2.p., 23-TA-2919);
2024. gadam:
MK 23.01.2024. rīk.Nr.65 (MK 23.01.2024. sēdes prot. Nr. 3, 25. §, 24-TA-22).
	
4 311 635

	19 033 004
	
	
	

	
	piešķirts finansējums 
MK 06.02.2024. sēdes prot. Nr. 6, 1. § (24-TA-23)
2024. gadam:
MK 14.02.2024. rīk.Nr.110 (24-TA-193);
2025. gadam:
MK 14.02.2024. sēdes prot. Nr. 7, 18. § (24-TA-193)
	0
	57 211 644
	[bookmark: _Hlk156899050]2 847 001
	
	

	
	piešķirts finansējums
2024. gadam:
MK 22.02.2024. rīk. Nr.144 (24-TA-394),
2025. gadam:
MK 20.02.2024. sēdes prot. Nr. 8, 53. § un 54. §  (24-TA-393).
	0
	50 102 337
	17 255 743
	
	

	
	piešķirts finansējums
2024. gadam:
MK 10.04.2024.rīk. Nr.285 (24-TA-598);
2025. gadam:
MK 09.04.2024. sēdes prot. Nr. 15, 47. §, 3.p (24-TA-583)
	0
	1 884 680
	2 705 629
	
	

	
	piešķirts finansējums
MK rīk.13.02.2026.Nr.52 (MK 10.02.2026. sēdes prot. Nr.6, 14. §, 3.1.p. (25-TA-2827)
	
	
	
	8 794 848
	6 864 192

	
	Piešķirts (pārdalīts) KOPĀ
	8 809 628
	134 268 511
	23 319 246
	8 794 848
	6 864 192

	Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide
	piešķirts finansējums
MK 23.01.2024. rīk. Nr.66, (24-TA-19),
MK 21.11.2023. sēdes prot. Nr. 58 81. §, 23-TA-2783
	
	1 500 000
	3 200 000
	1 000 000
	

	
	piešķirts finansējums 
MK 14.02.2024. rīk. Nr.110 (24-TA-193),
MK 06.02.2024. sēdes. prot. Nr.6, 1.§ (24-TA-23)
	
	1 668 406
	
	
	

	
	piešķirts finansējums
2024. gadam:
MK 17.07.2024. rīk. Nr.599 (24-TA-1648) 
Turpmākajam periodam:
MK 16.07.2024. sēdes prot. Nr.29 107.§ (24-TA-1646)
	
	131 604
	17 681 189
	16 761 589
	

	
	piešķirts finansējums 
MK 21.01.2025. rīk. Nr.38 (24-TA-3329) 
MK 07.01.2025. prot. Nr.1 65.§ (24-TA-2939)
	
	
	833 445

	
	

	
	piešķirts finansējums
MK 29.04.2025. rīk. Nr.249 (25-TA-744)
	
	
	6 697 818
	
	

	
	piešķirts finansējums
2025. gadam:
MK 29.10.2025. rīk. Nr.703 (25-TA-2324)
2026. gadam:
MK 28.10.2025. prot. Nr.45, 26.§ (25-TA-2324)
	
	
	10 949 369
	18 065 402
	

	
	Piešķirts (pārdalīts) KOPĀ
	0
	3 300 010
	39 361 821
	35 826 991
	0




Pielikumā: 
[bookmark: _Hlk199492078]1) Iepirkuma “Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana – laipu izbūve” gaita un rezultāti (ierobežotas pieejamības informācija);
2) Pārskats par finansējumu, kas saistīts ar valsts sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2027. gadam.
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