Pielikums informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu”
7


Katastrofu pārvaldības centru būvniecībai prognozētās un Iepirkuma rezultātā noteiktās izmaksas

	Nr.p. k.
	Vieta
	Iestādes, kuras plānots izvietot objektā
	Plānotie pasākumi
	Paskaidrojums
	Izmaksu prognoze (pirms Iepirkuma), euro
	Izmaksu prognoze (atbilstoši Iepirkuma rezultātam), euro

	
	I. 
	
	
	
	bez PVN
	ar PVN
	bez PVN
	ar PVN

	1.
	Liepāja
	IEM: VUGD, IeM VSC

	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	102 120
	123 565
	



2 898 197,15
	



3 506 818,55 

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	27 600
	33 396
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	2 760 000
	3 339 600
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	648 600
	784 806
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1104m2/
1104m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	55 200
	66 792
	55 200
	66 792

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	30 636
	37 070
	30 636
	37 070

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	123 774
	149 767
	123 774
	149 767

	
	
	
	KOPĀ:
	3 737 930
	4 534 996
	3 107 807,15
	3 760 447,55

	2.
	Daugav-pils
	IEM: VUGD, IeM IC, IeM VSC

	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	142 332
	172 222
	



4 471 925,00[footnoteRef:1] [1:  Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 786 034,78 euro (bez PVN) vai 951 102, 08 euro (ar PVN).
] 

	



5 411 029,251

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	38 468
	46 547
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	3 846 823
	4 654 656
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	904 003
	1 093 844
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1538m2/ 1484m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	76 936
	93 093
	76 936
	93 093

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	42 700
	51 667
	42 700
	51 667

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	143 055
	173 097
	143 055
	173 097

	
	
	
	KOPĀ:
	5 194 317
	6 285 126
	4 734 616,00
	5 728 886,25

	3.
	Madona
	IEM: VUGD, NVA
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	121 915
	147 517
	



3 487 542,47[footnoteRef:2] [2:  Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 70 164,05 euro (bez PVN) vai 84 898,50 euro (ar PVN).] 

	



4 219 926,392

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	32 950
	39 870
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	3 295 000
	3 986 950
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	774 325
	936 933
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1318m2 /1316m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	65 900
	79 739
	65 900
	79 739

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	36 575
	44 255
	36 575
	44 255

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	148 528
	179 719
	148 528
	179 719

	
	
	
	KOPĀ:
	4 475 193
	5 414 983
	3 738 545,47
	4 523 639,39

	4.
	Alūksne
	IEM: VUGD, VP, VRS, NVA, IeM IC
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	237 818
	287 759
	




8 713 575,52
	




10 543 426,38

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	64 275
	77 773
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	6 427 500
	7 777 275
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	1 510 463
	1 827 660
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 2571m2
/2493m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	128 550
	155 546
	128 550
	155 546

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	71 345
	86 328
	71 345
	86 328

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	247 547
	299 532
	247 547
	299 532

	
	
	
	KOPĀ:
	8 687 498
	10 511 873
	9 161 017,52
	11 084 832,38

	5.
	Līvāni
	IEM: VUGD, VP, PMLP
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	102 028
	123 453
	



3 242 623,59[footnoteRef:3] [3:  Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 75 552,72 euro (bez PVN) vai 91 418,79 euro (ar PVN)] 

	



3 923 574,543

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	27 575
	33 366
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	2 757 500
	3 336 575
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	648 013
	784 095
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1103m2
/1137m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	55 150
	66 732
	55 150
	66 732

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	30 608
	37 036
	30 608
	37 036

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	133 675
	161 747
	133 675
	161 747

	
	
	
	KOPĀ:
	3 754 549
	4 543 004
	3 462 056,59
	4 189 089,54

	6.
	Salac-grīva
	IEM: VUGD, VP, VRS 
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	70 393
	85 175
	



2 350 964,39
	



2 844 666,91

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	19 025
	23 020
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	1 902 500
	2 302 025
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	447 088
	540 976
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 761m2
/774m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	38 050
	46 041
	38 050
	46 041

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	21 118
	25 552
	21 118
	25 552

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	92 412
	111 818
	92 412
	111 818

	
	
	
	KOPĀ:
	2 590 586
	3 134 607
	2 502 544,39
	3 028 077,91

	7.
	Talsi
	IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	258 630
	312 942
	



8 961 328,63
	



10 843 207,64

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	69 900
	84 579
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	6 990 000
	8 457 900
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	1 642 650
	1 987 607
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 2796m2
/2712m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	139 800
	169 158
	139 800
	169 158

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	77 589
	93 883
	77 589
	93 883

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	321 813
	389 394
	321 813
	389 394

	
	
	
	KOPĀ:
	9 500 382
	11 495 463
	9 500 530,63
	11 495 642,64

	8.
	Tukums
	IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	325 045
	393 304
	




9 585 385,00
	




11 598 315,85

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	87 850
	106 299
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	8 785 000
	10 629 850
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	2 064 475
	2 498 015
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 3514m2
/3221m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	175 700
	212 597
	175 700
	212 597

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	97 514
	117 991
	97 514
	117 991

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	247 549
	299 534
	247 549
	299 534

	
	
	
	KOPĀ:
	11 783 133
	14 257 590
	10 106 148
	12 228 437,85

	9.
	Viļāni
	IEM:VUGD, VP
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	63 548
	76 892
	



2 096 435,83
	



2 536 687,35

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	17 175
	20 782
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	1 717 500
	2 078 175
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	403 613
	488 371
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 687m2
/705m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	34 350
	41 564
	34 350
	41 564

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	19 064
	23 068
	19 064
	23 068

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	88 858
	107 518
	88 858
	107 518

	
	
	
	KOPĀ:
	2 344 108
	2 836 370
	2 238 707,83
	2 708 837,35

	10.
	Alsunga
	IEM: VUGD
VM: NMPD
	Būvprojektēšana
	= 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts**
	59 478
	71 968
	



2 055 028,22
	



2 486 584,15

	
	
	
	Autoruzraudzība
	= 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	16 075
	19 451
	
	

	
	
	
	Būvdarbi
	= plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	1 607 500
	1 945 075
	
	

	
	
	
	Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana
	=23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts**
	377 763
	457 093
	
	

	
	
	Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 643m2
/651m2
	Būvuzraudzība
	= 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze*
	32 150
	38 902
	32 150
	38 902

	
	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	= 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze*
	17 843
	21 590
	17 843
	21 590

	
	
	
	Aprīkojums****
	Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze*
	85 303
	103 217
	85 303
	103 217

	
	
	
	KOPĀ:
	2 196 112
	2 657 296
	2 190 324,22
	2 650 293,15

	KOPĀ (1.-8.PASĀKUMS):
	49 733 588
	60 177 642
	46 313 265,75
	56 039 053,51

	PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS
	36 630 000
	X
	
	

	KOPĀ (9.-10.PASĀKUMS)
	4 540 220
	5 493 666
	4 429 032,05
	5 359 130,50

	KOPĀ (1-10.PASĀKUMS)
	54 273 808
	65 671 308
	50 742 297,80
	61 398 184,01

	KOPĀ (1.-3., 5., 6., 9., 10.PASĀKUMS)
	X
	X
	21 974 601,65
	26 589 271,14

	KOPĀ (4., 7., 8.PASĀKUMS)
	X
	X
	28 767 696,15
	34 808 912,87

	11.
	Ēku nojaukšana energoefektivitātes rādītāju sasniegšanai***
	Demontāžas izmaksas, ieskaitot projektēšanas izmaksas
	= plānotā kopējā nojaucamā platība x 100 EUR/m2 (ar PVN)/Prognoze*
	X
	X
	X
	X

	
	Plānotā nojaucamā platība: 14 832 m2

	KOPĀ:
	1 483 200
	1 794 672
	1 483 200
	1 794 672

	PAVISAM KOPĀ (1.-11.PASĀKUMS):
	55 757 008
	67 465 980
	52 225 497,80
	63 192 856,01

	KOPĀ (1.-3., 5., 6., 9., 10., 11.PASĀKUMS)
	X
	X
	23 457 801,65
	28 383 943,14


 
Piezīmes:
* Atbilstoši informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3.reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu” (22-TA-1974) (izskatīts Ministru kabineta 2022.gada 05.jūlija sēdē (prot.Nr.35, 68.§) (turpmāk – Informatīvais ziņojums) 1.pielikumam.
** Atbilstoši Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā atklāta konkursa “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2022/49) rezultātam (2023.gada 13.februāra ziņojums).
*** Lai nodrošinātu jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecību, kā arī energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, ir plānots kopumā nodrošināt 18 būvju nojaukšanu ar kopējo prognozējamo nojaucamo platību 14 832 m2.
**** Aprīkojums, kas ir nepieciešams katastrofu pārvaldības centra funkcionēšanai atbilstoši tajā izvietojamo dienestu specifikai un kategorijai (A, B, C, D kategorija ugunsdzēsības depo, VP iecirknis vai atbalsta punkts, u.tml.). Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam investīcijas ietvaros ir attiecināmās aprīkojuma, kas nepieciešams pamatfunkciju izpildei, iegādes un uzstādīšanas izmaksas. Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam attiecināmās izmaksas tiks noteiktas līgumā par projekta īstenošanu.



Lietotie saīsinājumi:
IeM – Iekšlietu ministrija;
IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra;
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
VM – Veselības ministrija;
VP – Valsts policija;
VRS – Valsts robežsardze;
IeM VSC – Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;
VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
[bookmark: _GoBack]PVN – pievienotās vērtības nodoklis.



