Informatīvais ziņojums
“Par papildu finansējuma aizdevuma formā piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošanai”

[bookmark: _Hlk117160613]Informatīvais ziņojums “Par finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošanai”” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai nodrošinātu priekšlikumu sagatavošanu turpmākajai rīcībai un papildu finansējuma aizdevuma formā piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” (turpmāk – Kundziņsalas satiksmes pārvada projekts) īstenošanai, ņemot vērā, ka Kundziņsalas satiksmes pārvada projektam ir stratēģiska nozīme Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībā, kā arī tas ir cieši saistīts ar Pašvaldības īstenoto projektu “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem”[footnoteRef:2] un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds)[footnoteRef:3] finansēto valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” investīciju projektu “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” (turpmāk – VNĪ īstenotais projekts)[footnoteRef:4]. [2:  Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekts Nr.6.1.3.1/18/I/001 “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem” (kopējās attiecināmās izmaksas 31,9 milj. euro, t.sk. KF 27,2 milj. euro)]  [3:  Latvijas Atveseļošanas fonda plāns, pieejams: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main/latvijas-atveselosanas-fonda-plans ]  [4:  6.1.2.4.i. investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” (Atveseļošanas fonda finansējums 12,8 milj.euro).] 

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par finansējuma pārdali darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” un 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” ietvaros” un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu īstenošanai” (pieņemts Ministru kabineta 2022.gada 2.novembra sēdē, protokola  Nr.55, 40.§, noteiktajiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai, veiktas šādas darbības:
1.	Lai nodrošinātu atbrīvotā Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējuma pārdali no 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” atbrīvotā KF finansējuma pārdale uz 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākumu “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība”, veikti šādi grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumos Nr. 319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi”  (turpmāk – MK noteikumi Nr. 319) un Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumos Nr.158 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.158):
1.1.	MK noteikumos Nr.319 nosakot Pašvaldību kā sadarbības partneri, kā arī paredzot, ka projekts Nr.6.1.1.0/17/I/006 “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” tiek īstenots kā nefunkcionāls līdz 2026.gada 1.janvārim;
1.2.	atbrīvotā KF finansējuma apmērā palielināts MK noteikumos Nr.158 pieejamais KF finansējums projekta Nr.6.1.3.1/19/I/001 “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” papildu aktivitātes “Austrumu maģistrāles trūkstošam posmam “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)” (turpmāk – Austrumu maģistrāles 2.kārta) īstenošanai.
1.3. Ievērojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības priekšlikumu[footnoteRef:5], ar grozījumiem MK noteikumos Nr.158 projekta Nr.6.1.3.1/18/I/001 “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem” papildu aktivitātei – Kundziņsalas pārvada pieslēgums Tvaika ielai piešķirtais KF finansējums tika novirzīts Rīgas valstspilsētas projektam “Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas (Brasas tilta) rekonstrukcija”, tādejādi nodrošinot projekta Nr.6.1.3.1/18/I/001 “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem”  īstenošanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros. Savukārt Kundziņsalas pārvada pieslēgums Tvaika ielai tiks nodrošināts projekta Nr.6.1.1.0/17/I/006 “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros. [5:  Rīgas domes Satiksmes departamenta 2023.gada 26.janvāra  vēstule Nr. DS-23-224-nd “Par steidzamu informācijas sniegšanu saistībā ar grozījumiem 6.1.3.1.pasākuma MK noteikumos”
] 

Līdz ar to, ievērojot objektu būvdarbu izpildes termiņus, 2023.gada 31.martā objekts “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem” ir nodots ekspluatācijā.
 Vienlaikus 2023.gada 28.novembrī ir nodots ekspluatācijā objekts “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai”, kā arī 2023.gada 19.decembrī  objekts “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)”. 
2.	Pamatojoties uz  2023.gada 31.jūlijā starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) un Pašvaldību noslēgto “Vienošanās par 05.07.2021. noslēgtās vienošanās Nr. 2/IP21/21/16 “Par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai” izbeigšanu un izmaksātā finansējuma atmaksu projektā “Austrumu maģistrāles posma Ieriķu iela–Vietalvas iela 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)””, Pašvaldība atmaksāja Aģentūrai saņemto finansējumu 23 595 550,05 euro apmērā, no sekojošiem finanšu līdzekļiem:
2.1.	projekta “Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela - Vietalvas iela” ietvaros saņemtā KF finansējuma 18 663 802,36 euro apmērā, veicot maksājumu 2023.gada 9.augustā;
2.2.	Austrumu maģistrāles 2.kārtas projektam piešķirtā un neizmatotā finansējuma atlikuma 3 216 560,29 euro apmērā, kas paredzēts 2023.gada Pašvaldības budžeta programmā 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija”, veicot maksājumu 2023.gada 8.augustā;
2.3.	projekta “Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela - Vietalvas iela” ietvaros saņemtās aizņēmuma daļas 1 715 187,40 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts budžeta finansējuma atmaksu pilnā apmērā, veicot maksājumu 2023.gada 25.oktobrī.
3.	Satiksmes ministrija iesniedza Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 23 595 550 euro apmērā, lai nodrošinātu Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanu, tomēr atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.punktam Pašvaldībai Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanai likumā “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 2024.gadā tika paredzēts Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 50.00.00 “Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana” finansējums 23 000 000 euro apmērā (turpmāk – pieejamais valsts budžeta finansējums). 
4.	Likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" 36.panta  trešajā daļā ir noteikts pašvaldību aizņēmumu palielinājums 23 595 550 euro Pašvaldībai Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta  mērķu sasniegšanai (turpmāk – pieejamais valsts budžeta aizņēmums).
5.	Centrālā finanšu un līguma aģentūra (turpmāk – CFLA), balstoties uz Ekonomikas ministrijas vadlīnijās būvdarbu izmaksu indeksācijai norādīto informāciju, kā arī Ministru kabinetā 2022.gada 15.novembrī izskatīto Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu “Par situācijas attīstību saistībā ar izejvielu un būvizstrādājumu pieejamību un straujo cenu kāpumu Latvijas būvniecības nozarē”, izvērtēja Rīgas Brīvostas pārvaldes (turpmāk – Brīvostas pārvalde) iesniegtā sadārdzinājuma pamatotību Brīvostas pārvaldes projekta ietvaros un 2022.gada 2.decembrī sniedza informāciju, ka CFLA ieskatā būtu pamatoti projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma aprēķinā iekļaut plānoto izmaksu pieaugumu publiskajai projekta daļai 25% apmērā. Saskaņā ar CFLA veiktajiem aprēķiniem Brīvostas pārvaldes projekta aktivitātei “Kundziņsalas teritorijas daļas un savienojuma ar satiksmes pārvadu izbūve” attiecināmais finansējums tika apstiprināts 4 735 763,15 euro apmērā (t.sk. Kohēzijas finansējums 3 509 674,07 euro un Brīvostas pārvaldes līdzfinansējums 1 226 089,08 euro).
6.	2023.gada 17.janvārī starp Satiksmes ministriju, Brīvostas pārvaldi un Pašvaldību tika noslēgts nodomu protokols, vienojoties par sadarbību:
a)	Brīvostas pārvaldes projekta īstenošanā;
b)	Pašvaldības Austrumu maģistrāles 2.kārtas projekta īstenošanā (turpmāk – Nodomu protokols). 
Atbilstoši Nodomu protokolā noteiktajam, Pašvaldība 2022.gada 14.decembrī pieņēma Rīgas domes lēmumu Nr.RD-22-2057-lē “Par nodomu protokola slēgšanu ar Satiksmes ministriju un Brīvostas pārvaldi par projektu “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” un “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu iela–Vietalvas iela, Rīgā” 2. kārtas izbūve” īstenošanu”, paredzot Nodomu protokolā iekļauto uzdevumu realizāciju.
Vienlaikus, Kundziņsalas satiksmes pārvada projekts ir iekļauts aktualizētajā Rīgas attīstības programmas 2022. – 2027.gadam Investīciju plānā 2024. – 2026.gadam  ar projekta ID APS0321.03 “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu saistītās infrastruktūras un estakādes izbūve”. Projekta darbības nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts – satiksmes pārvada, t.sk. estakāžu un nobrauktuvju, un ielu būvniecība, kas būs neatņemama pilsētas koplietošanas transporta infrastruktūras sastāvdaļa.
Savukārt Brīvostas pārvalde nodrošinājusi objekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” būvprojekta (turpmāk – Būvprojekts) sadalīšanu šādās tehnoloģiskajās kārtās:
1.	Kundziņsalas publiskā un slēgtā teritorija un savienojums ar satiksmes pārvadu līdz estakādēm (balstiem Nr. 27-7 un Nr. 28-8) uz un no satiksmes pārvada;
2.	Satiksmes pārvads no estakādēm (balstiem Nr. 27-7 un Nr. 28-8) un savienojums ar Kundziņsalas dzīvojamo rajonu līdz Būvprojekta 1. kārtas 1.2. posmam (tiks izbūvēts Pašvaldības projekta ietvaros);
3.	Būvprojekta 1. kārtas 1.2. posms (Tvaika ielas pārbūves risinājums, iekļaujot lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūves risinājumu), 3. kārta (Tvaika ielas pārbūves risinājums, paredzot nesašaurinātas brauktuves izbūvi posmā gar Tvaika ielu 29 (garāžas)) un 4. kārta (Tvaika ielas pārbūves risinājums, nesašaurinot veloceliņu).
Neskatoties uz veiktajām Brīvostas pārvaldes darbībām, kas saistītas ar Būvprojekta sadalīšanu tehnoloģiskajās kārtās, lai nodrošinātu Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanu, konstatēts, ka Pašvaldībai nepieciešams papildus izstrādāt izmaiņu projektu, kā arī veikt tā ekspertīzi. Paredzamās izmaksas minēto darbību veikšanai veido 80 000,00 euro ar PVN.
Attiecībā uz Brīvostas pārvaldes projekta aktivitātes “Kundziņsalas teritorijas daļas un savienojuma ar satiksmes pārvadu izbūve” īstenošanu, iepirkuma procedūras rezultātā 2023.gada 6.jūnijā Brīvostas pārvalde noslēdza būvniecības līgumu ar SIA “APEX BUILDING”. Būvniecības līguma ietvaros būvdarbus bija plānots veikt līdz 2023.gada beigām. Ņemot vērā būvdarbu veicēja ierosināto tiesiskās aizsardzības procesu un klimatiskos apstākļus, kuru dēļ nebija iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, būvniecības līguma izpildes termiņš tika pagarināts un būvdarbu izpilde tika turpināta no Brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļiem. Šobrīd būvdarbu veicējam ir uzsākta maksātnespējas procedūra, kuras ietvaros 2024.gada 18.aprīlī maksātnespējas procesa administratore izdeva paziņojumu par projekta ietvaros noslēgtā līguma ar SIA “APEX BUILDING” līguma izpildes turpināšanu, tādējādi šobrīd būvniecības līguma realizācija tiek turpināta un plānots, ka 2024.gadā būvniecības darbi tiks pabeigti. Papildus, 2024.gada 3.aprīlī ir noslēgta vienošanās ar CFLA par grozījumiem Brīvostas pārvaldes projekta īstenošanā, paredzot rezultatīvo rādītāju sasniegšanu līdz 2026.gada 1.janvārim.
Vienlaikus 2023.gada 15.jūnijā starp Pašvaldību un Brīvostas pārvaldi noslēgta vienošanās DS-23-2546-lī par Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), nosakot kārtību, kādā Brīvostas pārvalde nodod īpašumā bez atlīdzības Pašvaldībai tehnisko dokumentāciju, daļēji veiktos būvdarbus, t.sk. autoruzraudzības un būvuzraudzības darbus (turpmāk – Jaunbūve), Jaunbūvei piegādātos būvmateriālus, kuri izgatavoti un izmantojamo vienīgi Jaunbūves būvniecībai (turpmāk – Būvmateriāli) un funkcionāli saistīto, Brīvostas pārvaldei piederošo zemi Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanai (turpmāk – Zeme). 
Saskaņā ar noslēgto Vienošanas starp Pašvaldību un Brīvostas pārvaldi:
1.	2023.gada 22.augustā parakstīts dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts, ar kuru Brīvostas pārvalde nodod Pašvaldībai tehnisko dokumentāciju;
2.	2023.gada 8.novembrī parakstīts dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts, ar kuru Brīvostas pārvalde nodod īpašumā Pašvaldībai projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” realizācijai nepieciešamo Brīvostas pārvaldei piederošo zemi;
3.	2024.gada 1.februāri parakstīts dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts, ar kuru Brīvostas pārvalde nodod īpašumā Pašvaldībai Brīvostas pārvaldes projekta aktivitātes “Tvaika ielas savienojuma izbūve pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, Rīgā” realizācijai jaunbūvi “Tilts pār Sarkandaugavu”.
2023.gada 10.novembrī SIA “KPMG Baltics SIA” izstrādāja ziņojumu par ieguldījumu novērtēšanu Brīvostas pārvaldes projektā ar mērķi noteikt Brīvostas pārvaldes ieguldījuma tirgus vērtības aplēsi par stāvokli 2023.gada 30.septembrī (turpmāk – KPMG ziņojums), proti:
1.	Brīvostas pārvaldes veikto ieguldījumu Brīvostas pārvaldes projektā novērtējumu (ieguldījumu vērtība);
2.	novērtējumu ieguldījumu vērtībai uz 2023.gada augustu vai vēlāku 2023.gada termiņu (tirgus vērtība), ņemot vērā 2023.gada pirmā ceturkšņa būvdarbu un būvmateriālu cenas;
3.	proporcijas noteikšanu starp Pašvaldības projekta sadaļu (Būvprojekta 1.kārta (1.1., 1.2. posms)) un Brīvostas pārvaldes projekta sadaļu (Kundziņsalas teritorijas daļa (2.kārta)) atbilstoši izpildītāja izvēlētai metodikai.
Pamatojoties uz KPMG ziņojumā noteikto, kompensācijas apmērs, kas sedzams Brīvostas pārvaldei, par līdzšinējām investīcijām Brīvostas pārvaldes projekta ietvaros un kuras tieši saistītas ar Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecību, veido 13 751 650,00 euro, tai skaitā:
1.	kompensācijas apmērs par Jaunbūvi veido 9 427 110,00 euro;
2.	kompensācijas apmērs par Būvmateriāliem veido 4 093 430,00 euro;
3.	kompensācijas apmērs par Zemi veido 231 110,00 euro.
Savukārt, lai nodrošinātu Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanu, kā arī ievērojot Nodomu protokolā noteikto, Pašvaldība ir izsludinājusi šādus iepirkumus:
1.	2024.gada 17.janvārī izsludināts iepirkums Nr.CAIP 2023/154 “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”, paredzot īstenošanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim, kura ietvaros 2024.gada 22.aprīlī pieņemts lēmums  par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 56 317 805,84 euro bez PVN apmērā, kas veido 68 144 545,07 euro ar PVN.
2.	2024.gada 7.aprīlī izsludināts iepirkums Nr.CAIP 2024/42 “Būvuzraudzība satiksmes pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”, kura ietvaros noris saņemto piedāvājumu izvērtēšana. Paredzamās izmaksas, balstoties uz  pieejamo informāciju, veido 466 000,00 euro ar PVN.
3.	2024.gada 29.maijā saņemts autoruzraudzības piedāvājums sarunu procedūrai par “Autoruzraudzības darbu veikšanu Satiksmes pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”, Nr.CAIP 2024/67, kur notiek saņemtā piedāvājuma izvērtēšana. Paredzamās izmaksas, balstoties uz  pieejamo informāciju, veido 225 000,00 euro ar PVN.
Ievērojot iepriekš minēto par nepieciešamību izstrādāt izmaiņu projektu un veikt tā ekspertīzi, veikt kompensācijas izmaksu Brīvostas pārvaldei un paredzamajām būvniecības izmaksām, t.sk. autoruzraudzību un būvuzraudzību, Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanai kopējās paredzamās izmaksas veido 82 667 195,00 euro ar PVN, savukārt pieejamais valsts budžeta finansējums un pieejamais valsts budžeta aizņēmuma apmērs veido 46 595 550,00 euro, tādējādi papildus nepieciešams nodrošināt finansējumu 36 071 645,00 euro apmērā.
Atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) sniegtajai informācijai :
· VNĪ līdz 2026.gada 30.jūnijam jāīsteno un jāsasniedz Atveseļošanas fonda plānā iekļautās reformas 6.1.2.r. “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” 6.1.2.4.i investīcijas VNĪ īstenotā projekta rezultatīvie rādītāji (Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35/ 38. §). 
· VNĪ īstenotajam projektam ir stratēģiska nozīme Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībā un tā īstenošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu kontroles dienestu sniegto pakalpojumu pieejamību un kontroles funkciju īstenošanu vietā, kur notiek visintensīvākā kravu plūsma. VNĪ īstenotais projekts tiek īstenots pakāroti Brīvostas pārvaldes īstenotā projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” un Pašvaldības īstenotā projekta “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga-Skulte ar pievadceļiem” transporta kustības loģistikai.
· Gadījumā, ja līdz 2026.gada 1.janvārim netiek pabeigta Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecība un nodrošināta tā funkcionēšana, VNĪ īstenotais projekts un projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/006 būs nefunkcionāls un minēto projektu īstenošanai izlietotais Eiropas Savienības finansējums būs jāatmaksā Eiropas Komisijai.
· Cita starpā, viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir militārās mobilitātes tīkla stiprināšana, ieguldot būtiskus līdzekļus militārās mobilitātes ceļu infrastruktūras projektu īstenošanā. Infrastruktūra, kas nodrošina ātru un drošu loģistiku Rīgas ostā ir vitāli nepieciešama arī Latvijas un sabiedroto militārās mobilitātes nodrošināšanai un valsts aizsardzības funkcijas stiprināšanai. Brīvostas pārvalde šobrīd realizē CEF (Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments) līdzfinansētu militārās mobilitātes uzlabošanas projektu “Duālas izmantošanas transporta infrastruktūras kapacitātes palielināšana, veicot auto/dzelzceļa un piestātnes infrastruktūras modernizāciju”, kā ietvaros 2023.gadā pabeigusi dzelzceļa tilta Kundziņsalas dienvidu daļā pārbūvi, autoceļa Kundziņsalā pārbūvi, un šobrīd veic piestātņu pārbūvi un savienojošā ceļa Kundziņsalā izbūvi. Nākotnē paredzēts Kundziņsalā izbūvēto infrastruktūru savienot ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, nodrošinot savienojumu ar Ādažu militāro bāzi un pilsētas centru ar mērķi stiprināt Rīgas ostas komerciālo konkurētspēju, vienlaikus uzlabojot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti. Līdz ar to, līdz Kundziņsalas satiksmes pārvada izbūvei, dzelzceļa tilts ir vienīgais savienojošais posms militārā transporta satiksmei uz/no Kundziņsalas kravu termināļiem. Vēršam uzmanību, ka neizbūvējot Kundziņsalas satiksmes pārvadu, tiks būtiski iedragāta Latvijas un sabiedroto militārā mobilitāte.
Ievērojot, ka VNĪ projekta ietvaros muitas kontroles punktam būs jānodrošina militāro kravu plūsma, Kundziņsalas satiksmes pārvada projektam ir jāatbilst divējādā lietojuma (civilā un militārā) prasībām. 
Ņemot vērā Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta nozīmīgumu un sasaisti ar VNĪ īstenoto projektu, kā arī priekšnosacījumu tā īstenošanai līdz 2026.gada 1.janvārim, nepieciešams nodrošināt Pašvaldībai papildus finansējumu aizņēmuma formā. Vienlaikus kavēšanās ar aizņēmuma piešķiršanu Pašvaldībai, ietekmē Pašvaldības iespējas uzsākt Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īstenošanu, tādējādi palielinot risku neiekļauties noteiktajā projekta īstenošanas termiņā.
Pašvaldība, izvērtējot Pašvaldības aktuālo investīciju projektu iepirkumu plānus, projektu realizācijas laika grafikus, kā arī koriģētos Pašvaldības Atveseļošanas fonda projektu un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fonds) projektu īstenošanas laika grafikus, šo  projektu finansēšanas nepieciešamību, piesaistot aizņēmumu līdzekļus, un, ņemot vērā plānotos saistību atmaksas grafikus, Pašvaldība tuvākajos gados iekļausies kopējā pašvaldību aizņēmumu limitā, arī īstenojot Kundziņsalas satiksmes pārvada projektu, nepasliktinot pārējo pašvaldību aizņemšanās iespējas (1.tabula):
· Lai mazinātu ietekmi uz pašvaldību kopējo aizņēmumu limitu, Rīgas valstspilsētas pasvaldība nodrošinās  iepriekš saņemto aizņēmumu atmaksas 2025. un 2026.gadā vismaz tādā apmērā, lai, nodrošinot neitrālu ietekmi uz kopējo Likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 36.panta trešajā daļā noteikto pašvaldību kopejo pieļaujamo aizņēmumu palielinājumu. 

	
	
	
	
	
	
	1.tabula

	Pašvaldības prognoze par ietekmi uz kopējo aizņēmuma apjomu

	
	2022 (fakts)
	2023 (fakts)
	uz 31.05.2024 (fakts)
	2024 (plāns)
	2025 (plāns)
	2026 (plāns)

	Aizņēmumi - saņemts
	43 456 887
	68 338 241
	3 288 284
	52 568 500
	 
 32 955 408

	
52 069 694


	Aizņēmumi - atmaksāts
	55 370 340
	72 524 760
	31 222 850
	76 173 151
	  
64 118 167

	
60 858 084


	Finansēšanas bilance
	-   11 913 453
	-    4 186 519
	-   27 934 566
	-  23 604 651
	
- 31 162 759

	
-  8 788 390


	Aizņēmumi Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecībai
	-
	-
	-
	23 595 550
	
  29 188 091

	
   6 883 554


	Finansēšanas bilance ar Kundziņsalas satiksmes pārvada projektu
	-   11 913 453
	-    4 186 519
	-   27 934 566
	-     9 101
	
-   1 974 668

	
-  1 904 836



Papildus, pašreizējais Pašvaldības parādsaistību apjoms, kas sastāda ap 11% 2024. gadā, ar samazinājuma tendenci 2025.-2026.gadā līdz 9%, potenciāli ļauj piesaistīt jaunus aizņēmumus Pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, kā arī Atveseļošanas fonda un ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Arī izvērtējot IIN pārpildi, ir ņemta vērā iespēja, nepieciešamības gadījumā, veikt atsevišķu aizņēmumu līgumu vai to daļas pirmstermiņa atmaksu, kuri ir noslēgti straujā procentu likmju pieauguma periodā 2022.-2023.gadā.

Priekšlikumi turpmākajai rīcībai:
1. Ministru kabinetam pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” izstrādes procesā sagatavot priekšlikumu par aizdevumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” mērķu sasniegšanai 36 071 645 euro, tajā skaitā 2025. gadā 29 188 091 euro,  2026.gadā  6 883 554 euro ar nosacījumu, ka Rīgas valspilsētas pašvaldība  2025. un 2026.gadā atmaksā iepriekš saņemtos aizņēmumus vismaz šajā punktā minētajos apmēros.
3. Rīgas valstspilsētas  dome  pēc  šī protokollēmuma 1.punktā minētā informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā pieņem lēmumu par projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” kopējām izmaksām un to finansēšanas resursiem, ievērojot likumā “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” Satiksmes ministrijas budžeta programmā 50.00.00 “Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana”  2024.gadam paredzēto finansējumu 23 000 000 euro apmērā un valsts budžeta kopējo aizņēmumu 59 667 195 euro apmērā, tajā skaitā 2024.gadā  23 595 550 euro atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" 36.panta trešajai daļai, 2025. gadā 29 188 091 euro un 2026.gadā  6 883 554 euro atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam.
 
Satiksmes ministrs 								K.Briškens
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