Informatīvais ziņojums
„Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem”

                                               IEVADS

[bookmark: _Hlk88812171][bookmark: _Hlk88753033]Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28  42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  (turpmāk – Protokollēmums Nr.28) 2.punktu ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022. gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Covid-19 ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Tabula Nr.1). 
Saskaņā ar Protokollēmuma Nr.28 42.§ 4.punktu tiek atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai. 
Vienlaikus Protokollēmuma Nr.28 42.§ 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumu pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados, un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde. Papildus Protokollēmuma Nr.28  9.punkts nosaka, ka līgumiem par projektu īstenošanu bija jābūt noslēgtiem līdz 2021.gada 1.augustam.
Izpildot Protokollēmuma Nr.28 42.§ 8.punktā norādīto nosacījumu par iepirkuma procedūru veikšanu, Ministru kabinets izdeva rīkojumus „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 2021.gada finansējums no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un 2022.gada finansējums no budžeta apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālo izglītības programmu īstenošana”. Skatīt 1.tabulā piešķirto finansējumu. 
1.tabula

	N.p.
k.
	MK sēde datums, Nr.
	Profesionālās izglītības iestāde
	Piešķirtais finansējums, EUR*

	
	
	
	2021.gads
	2022.gads
	Kopā

	1.
	15.06.2021. rīkojums Nr.417
	Rīgas Valsts tehnikums, 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, 
Liepājas Valsts tehnikums 
	1 217 154

	94 847

	1 312 001


	2.
	07.07.2021. rīkojums Nr.498
	Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
	173 594

	112 086

	285 680


	3.
	10.08.2021. Nr.523
	Rīgas Valsts tehnikums, 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, 
Latgales industriālais tehnikums[footnoteRef:1],  [1:  Latgales industriālais tehnikums (iepriekšējais nosaukums - Daugavpils Būvniecības tehnikums) – turpmāk tekstā Latgales industriālais tehnikums] 

Rēzeknes tehnikums, 
Rīgas Stila un modes tehnikums
	1 350 559

	5 193 118

	6 543 677


	Kopā
	2 741 307
	5 400 051
	8 141 358


* t.sk. pakalpojumi projekta vadības nodrošināšanai

         Informatīvais ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību, situāciju ar būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kā arī MK pieņemtu lēmumu par sadārdzinājuma finansēšanas avotiem.


1. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU VIRZĪBU UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Saskaņā ar 2021.gadā veiktajiem iepirkumiem visos augstas gatavības projektos noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu vai arī noslēgtas vienošanās pie esošiem būvdarbu līgumiem, izmantojot iespēju piešķirt atlikušo darbu veikšanas tiesības esošā iepirkuma ietvaros. Atsevišķi augstas gatavības projekti tiek īstenoti 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – SAM 8.1.3.) un 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – SAM 4.2.1.2.) projektu ietvaros. Katram projektam piešķirtā un jau izlietotā finansējuma (uz 31.07.2022.) apjoms norādīts ziņojuma Pielikumā. 
Veiksmīgi noslēgušies četru profesionālās izglītības iestāžu augstas gatavības projekti:
1. Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa 3. un 4. stāva pārbūve (Vānes ielā 4, Liepājā). Ēkas pārbūve tika īstenota kopā ar SAM 8.1.3. projekta[footnoteRef:2] finansējumu. Pārbūves ietvaros pilnā apjomā ar atbilstošiem apdares risinājumiem un nepieciešamajām inženierkomunikācijām ir pārbūvētas ēkas 3. un 4. stāva mācību korpusa telpas 2234 kvadrātmetru platībā, tādējādi nodrošinot Liepājas Valsts tehnikuma modernizāciju un atbilstību izglītības procesa vajadzībām. [2:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/003 - Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros] 

2. Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusu atjaunošana (Noliktavas ielā 2, Rīgā) t.sk. papildus darbi. Mācību korpusu atjaunošana īstenota kopā ar SAM 8.1.3. projekta[footnoteRef:3] finansējumu. Projekta ietvaros tika atjaunotas mācību korpusa koplietošanas telpas, kas ir prioritāri nepieciešamas ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, tādējādi turpinot Rīgas Valsts tehnikuma centra ēku modernizāciju.  [3:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/015 - Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros] 

3. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mediju korpusa apgaismojuma sistēmas iegāde un uzstādīšana (Jūrmalas gatvē 96, Rīgā). SAM 8.1.3. projekta[footnoteRef:4] ietvaros tika uzbūvēts mediju mācību korpuss un augstas gatavības projekta ietvaros tika nodrošināta gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšana. Projekta rezultātā tika izveidota daudzfunkcionāla studija pilnvērtīgam, kvalitatīvam  un mūsdienu pieprasījumam atbilstošam mācību procesam. Projektā ir ietaupījums 412 EUR apmērā.  [4:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/013 - Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.
“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros] 

4. Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu korpusa būvdarbi (Varoņu ielā 11 a, Rēzeknē).  Mācību korpusu atjaunošana īstenota kopā ar SAM 8.1.3.  un SAM 4.2.1.2. projektu[footnoteRef:5] finansējumu. Neraugoties uz sākotnējo ēkas slikto tehnisko stāvokli, mācību darbnīcu korpuss ir atjaunots pilnībā, veikti gan energoefektivitātes pasākumi, gan ēkas pārbūves darbi. Rēzeknes tehnikuma audzēkņu izglītošanai ir nodrošinātas kvalitatīvas un mūsdienu prasībām piemērotas mācību telpas. Projektā ir ietaupījums 39 087 EUR apmērā.  [5:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/004 - Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros un Projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/005 - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē.] 

Saistībā ar Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un tai sekojošajām sankcijām gan no Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas puses pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, gan sankcijām no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas puses pret Eiropas Savienību un Latvijas Republiku, kā arī kara darbības rezultātā būtiski sarūkot preču importam no Ukrainas (rūpnīcas ir slēgtas, uzņēmumi apturējuši ražošanas procesus, nav iespējama saražoto preču piegāde), būvniecības nozarei Latvijā ir radīta radikāli negatīva ietekme, izraisot strauju un neprognozējamu būvizstrādājumu cenu kāpumu, kā arī atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību un darba spēka iztrūkumu. 
Ziņojuma Pielikumā norādīta informācija par negatīvās situācijas ietekmi uz iespējām pabeigt projektu un apgūt jau piešķirto finansējumu 2022.gadā, kā arī norādīts katra projekta sadārdzinājuma apjoms. 
Divos profesionālās izglītības iestāžu projektos ir rasts risinājums būvdarbu cenu pieauguma finansēšanai, kā arī, neraugoties uz sarežģīto situāciju, projekti  noslēgsies 2022.gadā:
1. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošana un siltināšana (Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā). Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta ēkas energoefektivitāte, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanu, ēkas siltuma zudumu samazināšanu caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaikus uzlabojot ēkas ārējo izskatu. Dienesta viesnīcas atjaunošana un siltināšana tiek īstenota kopā ar SAM 8.1.3.  un  SAM 4.2.1.2. projektiem[footnoteRef:6]. Lai nodrošinātu šo projektu veiksmīgu pabeigšanu 2022.gadā un novērstu būvniecības līguma sadārdzinājumu 6 156 EUR apmērā, veikta projekta darbību pārplānošana tam pieejamo finanšu avotu ietvaros.  [6:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016  - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros un projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008 - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā.] 

2. Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (Ūdeļu ielā 22A, Rīgā). Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta mācību korpusa energoefektivitāte, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanu, ēkas siltuma zudumu samazināšanu caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu. Lai nodrošinātu  projekta veiksmīgu pabeigšanu 2022.gadā, ir rasta iespēja būvniecības līguma sadārdzinājumu segt piešķirtā finansējuma ietvaros 9 492 EUR apmērā un no Rīgas Stila un modes tehnikuma 2022. gada budžeta līdzekļiem 70 000 EUR apmērā. 
Šajos projektos Krievijas īstenotā kara Ukrainā sekas ir ietekmējušas būvdarbu cenu tādā apjomā, ka to sekmīgai īstenošanai un pabeigšanai ir nepieciešams papildus finansējums un trīs no tiem noslēgsies 2023.gadā: 
1. Latgales industriālā tehnikuma multifunkcionālās (sporta un mācību darbnīcu) halles 2. un 4. kārta – sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne (Jātnieku ielā 87, Daugavpilī). Projektā tiek izbūvēta sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne, tādējādi risinot Latgales industriālā tehnikuma problēmas saistībā ar praktisko apmācību telpu un obligātā mācību priekšmeta "Sports" nodrošināšanai nepieciešamo telpu trūkumu. Projekta ietvaros tika veikta būvprojekta risinājuma maiņa, kam bija nepieciešama papildus ekspertīze, un atsevišķu būvdarbu sarežģījumu dēļ (t.sk. Covid-19 pandēmijas ietekme, atsevišķu materiālu nepieejamība), kā arī sakarā ar karu Ukrainā, situācija ar materiālu pieejamību un būvniecību kopumā ietekmēja projekta iespējas pabeigt projektu un apgūt jau piešķirto finansējumu 2022.gadā. Projektā jau ir rasta iespēja kompensēt būvdarbu sadārdzinājumu 37 668 EUR apmērā no būvdarbu finanšu rezerves, bet būvnieka sadārdzinājums ir vēl 42 360 EUR apmērā. Plānots sadārdzinājumu segt no Latgales industriālā tehnikuma pašu budžeta līdzekļiem vai arī atteikties no kādu elementu izbūves, saglabājot iespēju nodot ēku ekspluatācijā.  Būvdarbi tiks pabeigti 2023. gada 2. ceturksnī. Nepieciešamais finansējums 2023. gadā ir 200 364 EUR, lai varētu izpildīt noslēgtās līgumsaistības.
2. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa atjaunošana (jumta un pārejas pārbūve) (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā). Projektā tiek veikta mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana un pārejas izbūve, kas sniedz iespēju izveidot vienotu Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksu. Krievijas īstenotā kara Ukrainā sekas ir izraisījis būvdarbu cenu kāpumu, kā rezultātā sadārdzinot būvdarbu līgumu par 100 749 EUR.  Daļu no būvdarbu sadārdzinājuma iespējams finansēt no būvdarbu finanšu rezerves 26 504  EUR apmērā, savukārt 74 246 EUR ir nepieciešams papildus finansējums šī gada ietvaros.  Projekta ietvaros tika veikta būvprojekta risinājuma maiņa, kam bija nepieciešama papildus ekspertīze, un atsevišķu būvdarbu sarežģījumu dēļ (t.sk. Covid-19 pandēmijas ietekme, atsevišķu materiālu nepieejamība), kā arī sakarā ar karu Ukrainā, situācija ar materiālu pieejamību un būvniecību kopumā ietekmēja projekta iespējas pabeigt projektu un apgūt jau piešķirto finansējumu 2022.gadā. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2023. gada 3. ceturksnī un sekmīgai to pabeigšanai un uzņemto līgumsaistību izpildei nepieciešams finansējums arī 2023.gadā 336 697 EUR apmērā.
3. [bookmark: _Hlk116051461]Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecība (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā). Tehnoloģiju centra būvniecība tiek īstenota četru  finansēšanas avotu ietvaros (augstas gatavības projekta finansējums, SAM 4.2.1.2. un SAM 8.1.3. projektu[footnoteRef:7] finansējums, kā arī Kuldīgas novada pašvaldības finansējums).  Lai Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums varētu nodrošināt izglītības programmu īstenošanu, tiek izveidots mūsdienīgs tehnoloģiju centrs, pārbūvējot ēku Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, un veikta piegulošās teritorijas labiekārtošana, izveidojot to par pievilcīgu publisko telpu, tādējādi nodrošinot mācību vides atbilstību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Tehnoloģiju centra ēkas būvkonstrukciju daļas realizācijai nepieciešams ievērojams daudzums tērauda stiegrojuma un siju profilu. Kopš 2022. gada februāra Krievijas Federācijas pret Ukrainu uzsāktā kara  un piemēroto sankciju dēļ tērauda pieejamība tirgū ir samazinājusies un tā izmaksas būtiski pieaugušas. Ievērojot to, ka projektā tika veikti papildus konstrukciju pastiprinājumi (t.sk. projektēšana, risinājumu ekspertīze un izbūve, vairāku būvmateriālu piegāžu kavējumi sakarā ar karu Ukrainā), būvdarbus varētu pabeigt  2023.gada 4.ceturksnī. Ēkas atjaunošana tiek veikta, iespēju robežās saudzējot vēsturiskās nesošās konstrukcijas. Būvdarbu sadārdzinājums ir 1 497 843 EUR apmērā. Sadārdzinājumu Kuldīgas novada pašvaldības daļā 68 661 EUR apmērā plānots lūgt segt Kuldīgas novada pašvaldībai, bet 1 429 181 EUR nepieciešams papildus finansējums. Ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu projektā, būvuzņēmējam tika lūgts pārskatīt būvdarbu grafiku un šogad minimāli nepieciešamo būvdarbu apjomu ar iekļautu sadārdzinājumu, lai ēkai šogad tiktu izbūvētas norobežojošās konstrukcijas (sienas, jumts, logi, durvis, ventagregāti, ko pēc jumta uzstādīšanas fiziski vairs nebūs iespējams ievest ēkā). Ļoti mazu daļu no būvdarbu sadārdzinājuma 39 087 EUR apmērā iespējams novirzīt no Rēzeknes tehnikuma augstas gatavības projekta finansējuma ietaupījuma 2022.gadam. Tiek turpinātas sarunas ar būvnieku, lai rastu risinājumu būvdarbu turpināšanai. Ievērojot to, ka būvdarbi turpināsies arī 2023.gadā, noslēgto līgumsaistību izpildei no jau projektam piešķirtā finansējuma nepieciešamais finansējums 2023.gadā ir 31 268 EUR (t.sk. garantijas ieturējuma apmaksai) [7:  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016  - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros un projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004 - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā
] 

4. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas 5. un 6. kārtas (pirms projekta izmaiņām - 3. un 4.kārta) būvdarbi (Jūrmalas gatvē 90, Rīgā). Projektā tiek veikta dienesta viesnīcas atjaunošana, izveidojot jaunu un modernu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām atbilstošu telpu plānojumu, kā arī izveidojot normatīvajiem aktiem atbilstošus vides pieejamības risinājumus ēkā personām ar īpašām vajadzībām. Neraugoties uz sarežģījumiem, būvdarbi notiek atbilstoši laika grafikam un darbi tiks pabeigti 2022. gadā. Būvdarbu sadārdzinājums ir 97 634 EUR apmērā, kuru daļēji ir iespējams finansēt no būvdarbu līguma finanšu rezerves 83 267  EUR apmērā, bet 14 367 EUR apmērā nepieciešams papildus finansējums šī gada ietvaros.


          2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI
[bookmark: _GoBack]
Ņemot vērā būvniecības izdevumu sadārdzinājumu, augstas gatavības projektiem nepieciešamais papildus finansējums ir 1 517 794 EUR apmērā (no tā 2022. gadā  840 605 EUR un 2023. gadā  677 189 EUR apmērā).  
Izglītības un zinātnes ministrija  ir veikusi izvērtējumu par iespēju papildu nepieciešamo finansējumu rast tās pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai piešķirto līdzekļu ietvaros, pārskatot apstiprināto projektu un pasākumu izpildes rādītājus un to nozīmīgumu. 

Izglītības un zinātnes ministrija:
1) radusi iespēju novirzīt finansējumu 2022. gadā  88 613 EUR apmērā, pārdalot finansējumu starp programmām, apakšprogrammām un pasākumiem: 27 449 EUR apmērā no līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai Eiropas skolās Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi” piešķirtajiem līdzekļiem un 61 164 EUR apmērā no neapgūtajiem līdzekļiem Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.14.00 “Mācību līdzekļu iegāde” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” augstas gatavības projektu īstenošanai;
2) ievērojot ziņojumā ietverto informāciju par situāciju Kuldīgas Tehnoloģiju  un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecībā (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā), informēs Ministru kabinetu par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma risinājuma gaitu, iesniedzot informatīvo ziņojumu;
3) ierosina pagarināt Latgales industriālā tehnikuma augstas gatavības projekta termiņu līdz 2023.gada 30.jūnijam, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta termiņu līdz 2023.gada 30. septembrim un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma augstas gatavības projekta termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;
4) ierosina atbalstīt, ka, ņemot vērā termiņa pagarinājumu projektu īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrija 2022.gadā plānoto, bet neapgūto finansējumu indikatīvi 568 329 EUR apmērā informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem 2023. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā “Apropriācijas rezerve” plānotā finansējuma. 
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