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Informatīvais ziņojums
“Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta  “ELWIND” īstenošanas termiņa un kopējā finansējuma apmēra precizēšanu”.
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Informatīvais ziņojums “Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņa un kopējā finansējuma apmēra precizēšanu” (turpmāk – Ziņojums) ir izstrādāts, lai pārdalītu uzņemtās valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Connecting Europe Facility projekta pieteikuma Nr. 101128479 – 05-EELV-S-M-22-ELWIND (turpmāk – CEF projekts)  īstenošanai, ņemot vērā CEF projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2029. gada 30. jūnijam. 
1. [bookmark: _Toc145668526]ELWIND projekta finansējums
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra sēdes informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību” plānotajam iespējamajam risinājumam – Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND (turpmāk – ELWIND projekts) pārvaldības modeļa īstenošanai piesaistīt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Connecting Europe Facility (turpmāk – CEF) finansējumu, 2023.gada 22.februārī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kopā ar Igaunijas Vides investīciju centru (turpmāk – KIK) kā projekta partneri iesniedza pieteikumu Nr. 101128479 – 05-EELV-S-M-22-ELWIND CEF projektam, lai saņemtu finansējumu ELWIND projekta laukumu un infrastruktūras izpētei. Lai novērstu komercdarbības atbalsta piešķiršanas risku pētījumu veicēju līmenī, izpētes darbu veicēji tiek izraudzīti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā konkursa procedūrā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, tādējādi to līmenī izslēdzot ekonomiskās priekšrocības.
[bookmark: _Hlk149314225]2023. gada 10. jūlijā LIAA un KIK saņēma pozitīvu lēmumu no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA (turpmāk – CINEA) par pieprasītā atbalsta piešķiršanu 18 755 000 euro apmērā ar atbalsta intensitāti 50% ELWIND projekta pētījumiem laika periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2027. gada 31. decembrim. Atbilstoši CEF projekta budžetam 9 367 500 euro atbalsts ir plānots LIAA, un 9 387 500 euro atbalsts ir plānots KIK. 2023.gada 18.augustā LIAA un KIK noslēdza līgumu (turpmāk – CEF līgums) ar CINEA par CEF projekta īstenošanu. CEF līgumā LIAA ir projekta koordinators, attiecīgi, CINEA visu atbalstu 18 755 000 euro ieskaita LIAA, kas tālāk KIK pārskaita tā daļu 9 387 500 euro.
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdē izskatītajam informatīvajam ziņojumam “Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību” (23-TA-2340) un sēdes protokolam Nr.58 Ekonomikas ministrijai tika atļauts uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta programmas 60.00.00 “Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanai 29 059 250 euro apmērā, ka arī projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) 10 304 250 euro apmērā tika uzdots pārdalīt no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai”.
CEF projekta ietvaros ELWIND projektam tika plānoti sekojoši izdevumi:

1.tabula
Apstiprinātais finansējums
	ELWIND
	2023.gada izpilde
	2024.gada izpilde
	2025.gada prognoze
	2026.gada prognoze
	2027.gada prognoze
	2028.gada prognoze
	Kopā euro

	Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)
	4 693 750
	113 259
	3 050 000
	5 840 830 
	2 962 695
	2 094 466
	18 755 000

	Valsts līdzfinansējums
	0
	221 943
	3 050 000
	3 304 887
	2 790 670
	936 750
	10 304 250

	
	
	
	
	
	
	
	29 059 250


[bookmark: _Toc145668527]2025. gada 15. aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums ”Par  Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas gaitu”, kurā Ministru kabinets tika informēts, ka LIAA ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējumu ELWIND projekta Latvijas puses teritorijai. Kopumā ir jāveic vairāk nekā 20 dažādi ietekmes uz vidi novērtējuma pētījumi, inženierpētījumi un tehniskie pētījumi. Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, 2029.gadā tiks sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ņemot vērā, ka 2024. gadā tika konstatēts, ka nepieciešamo pētījumu tirgus cenas ir būtiski augstākas par sākotnēji plānotajām, tā rezultātā bija nepieciešams pārskatīt pētījumu tehniskās specifikācijas. Daži iepirkumi, kā, piemēram, putnu pētījums, zivju pētījums, roņu pētījums tika izsludināts atkārtoti, kā arī tika izvērtētas iespējas realizēt CEF projektu kopumā sākotnēji plānotā budžeta ietvaros. Rezultātā sākotnēji plānotais CEF projekta īstenošanas laiks līdz 2027.gada 31.decembrim ir jāpagarina, jo pēdējie pētījumi noslēgsies 2028.gadā, pēc kā sekos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana un sabiedriskā apspriešana, iespējams, arī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma precizēšana, kas kopumā aizņem vismaz 6 mēnešus. Tāpat arī vairākos pētījumos gala maksājums izpildītājam ir plānots pēc ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma akceptēšanas, kas sagaidāms 2029.gadā.
Tāpat ELWIND projekta īstenošanas laikā tika pārskatīta sākotnējā koncepcija par ceturtā elektroenerģijas starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izveidi kā 120 km garu zemūdens kabeli starp Igaunijas un Latvijas ELWIND projekta atkrastes vēja parku teritorijām. Atjaunotajā pieejā tagad tiek rosināts tehnoloģiski efektīvāks un rentablāks risinājums, proti, starpsavienojums, kas savieno Igaunijas Sāremā salu ar Ventspili Latvijā. Tāpēc daži no sākotnēji plānotajiem pētījumiem par starpsavienojumu tiks izslēgti no ELWIND projekta, ņemot vērā, ka abu valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori veiks savus pētījumus par šiem jautājumiem un plānos starpsavienojuma izveidošanu, kas ir viņu atbildība. Tā rezultātā ELWIND projekta attiecināmās izmaksas tiek samazinātas par 396 170 euro – samazinot par 198 085 euro Latvijas puses izmaksas un par 198 085 euro Igaunijas puses izmaksas. Pēc šī samazinājuma kopējās projekta attiecināmās izmaksas tiek plānotas 37 113 830 euro apmērā.
2.tabula
CEF projekta finansējums
	
	Attiecināmās
izmaksas 
CEF projektā
(euro)
	ES līdzfinansējums 50% no attiecināmām izmaksām (euro)[footnoteRef:2] [2:  ES līdzfinansējums atbilst 1. tabulā minētajam “Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)”] 

	Attiecināmo izmaksu samazinājums
(euro)
	Pārskatītās attiecināmās izmaksas
(euro)
	ES līdzfiansējums pēc grozījumiem 50% no attiecināmām izmaksām (euro)[footnoteRef:3] [3:  ES līdzfinansējums atbilst 3. tabulā minētajam “Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)”] 


	LIAA
	18 735 000
	9 367 500
	- 198 085
	18 536 915
	9 268 457,50

	KIK
	18 775 000
	9 387 500
	- 198 085
	18 576 915
	9 288 457,50

	Kopā
	37 510 000
	18 755 000

	- 396 170
	37 113 830
	18 556 915





Līdz ar to LIAA un KIK ir rosinājuši veikt CINEA CEF līguma grozījumus:
1) pagarinot CEF projekta īstenošanas termiņu no 2027. gada 31. decembra uz 2029.gada 30.jūniju, lai visas izmaksas iekļautos CEF līguma attiecināmā periodā;
2) izslēguši pētījumus, kas saistīti ar ceturtā elektroenerģijas starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izveidi.
Ņemot vērā ierosinātos CEF projekta līguma grozījumus, nepieciešams precizēt ELWIND projektam šobrīd ieplānotā finansējuma sadalījumu pa gadiem un avotiem. Šobrīd esošā prognoze:
3.tabula
Plānotais finansējums
	ELWIND
	2023.gada izpilde
	2024.gada izpilde
	2025.gada izpilde
	2026.gada plāns
	2027.gada prognoze
	2028.gada prognoze
	2029.gada prognoze
	Kopā euro

	Ārvalstu finanšu palīdzība (CEF finansējums)
	4 693 750
	113 259
	1 157 602

	2 716 148
	2 094 920
	1 100 970
	6 680 266
	18 556 915

	Valsts līdzfinansējums
	0
	221 944
	778 424
	2 716 148
	1 836 920
	1 164 074
	2 550 948
	9 268 458

	
	
	
	
	
	
	
	
	27 825 373
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija lūdz Ministru kabinetu pieņemt lēmumu par ELWIND īstenošanu:
1. Atbalstīt Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2029. gada 30. jūnijam un kopējās precizētās projekta izmaksas 27 825 373 euro apmērā, ievērojot informatīvā ziņojuma 3. tabulā norādīto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēru, to turpinot plānot Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.06.00 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu īstenošana”.


Ekonomikas ministrs	V. Valainis



