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Informatīvais ziņojums
“Par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu (Dobele, Jūrmala (Kauguri), Ludza, Saldus)”

Nacionālās drošības koncepcijā (turpmāk – Koncepcija), kas 2023. gada 28. septembrī tika apstiprināta Saeimā, norādīts, ka Latvijas nacionālajai drošībai ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensija, kas ir savstarpēji saistītas, un iekšējās drošības dimensijai svarīga ir arī civilās aizsardzības sistēmā ietilpstošo institūciju kapacitāte un to spēju attīstīšana. Koncepcijā noteiktas prioritātes iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītā apdraudējuma novēršanai, un viena no tām ir civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, attiecībā uz kuru norādīts, ka nepieciešams īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus, tādējādi arī uzlabojot atbildīgajās institūcijās nodarbināto darba apstākļus un darba drošību.
Katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir katastrofu pārvaldības centru būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un kā valsts nozīmes prioritātēm (pielikuma 40. pozīcija) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” (turpmāk – Pasākums) 2023. – 2025. gadam 103 151 786 euro apmērā.
Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (prot. Nr.7, 37.§) Iekšlietu ministrija informēja par Pasākuma īstenošanas progresu un tā ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkumu gaitu un nepieciešamā finansējuma apmēru to projektēšanai un būvniecībai pēc attiecīgo iepirkuma procedūru pabeigšanas, kas indikatīvi tika noteikts 102 386 573 euro apmērā visiem deviņiem norādītajiem objektiem. Ministru kabinets šajā sēdē atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Pasākuma īstenošanas turpināšanu, nodrošinot katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū izsludināto iepirkuma procedūru turpināšanu un lēmumu pieņemšanu tajos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pilnā apjomā, vienlaikus paredzot, ka Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamais finansējums:
a) ne vairāk kā 29 022 839 euro apmērā (tai skaitā 24 669 413 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 4 353 426 euro valsts budžeta līdzfinansējums) piesaistāms no Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) līdzekļiem, ievērojot ES fondu tematiskās komitejas 2025. gada 22. janvāra sēdē panākto konceptuālo vienošanos par papildus finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijas identificētajām vajadzībām katastrofu pārvaldības/civilās aizsardzības infrastruktūrai, atļaujot Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzņemties saistības un noslēgt līgumus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas šā avota ietvaros pirms Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumu apstiprināšanas un investīciju regulējuma izstrādes;
b) nepārsniedzot 73 363 734 euro piesaistāms pēc attiecīgo iepirkuma procedūru pabeigšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finansējuma (apropriācijas) pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītu pasākumu īstenošanai, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai 2025.–2027. gadam un finansējuma pārdali atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem. 
Lai nodrošinātu ERAF līdzekļu piesaistīšanu katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai, Iekšlietu ministrijai šajā sēdē tika uzdots līdz 2025. gada 31. martam izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  Ministru kabineta noteikumu projektu par investīcijām katastrofu pārvaldības centru projektēšanā un būvniecībā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Vienlaikus, līdz ar lēmumiem par trūkstošā finansējuma piesaistīšanu no ERAF, tika rasta vienošanās, ka, papildus piešķirtajam ERAF finansējumam, attiecīgajā ES fondu projektā kā attiecināmas būtu iekļaujamas arī citu katastrofu pārvaldības centru projektēšanas, būvniecības un citu saistīto pakalpojumu izmaksas, kam paredzēts valsts budžeta finansējums, tādējādi veicinot ES fondu deklarējamo izdevumu plūsmu tuvākajos gados. Attiecīgi Iekšlietu ministrijai jānosaka konkrēts to objektu saraksts, kas iekļaujams un attiecināms ES fondu projektā. 
Informatīvais ziņojums “Par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu (Dobele, Jūrmala (Kauguri), Ludza, Saldus)” ir sagatavots ar mērķi informēt Ministru kabinetu par Pasākuma ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu, kā arī lai nofiksētu risinājumu, kas paredz ES fondu projektā iekļaut atsevišķus katastrofu pārvaldības centrus, kuru projektēšanai un būvniecībai paredzēts valsts budžeta finansējums, t.sk. ņemot vērā, ka daļā gadījumu šis finansējums jau ir pieprasīts, bet daļā – vēl būs pieprasāms.

I. Esošās situācijas apraksts

Izpildot Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (prot. Nr.7, 37.§) dotos uzdevumus, ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) organizētajās iepirkuma procedūrās – atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/119) un atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/120) – iepirkuma komisijas ir pieņēmušas lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu daļās, kas paredz katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību Aizkrauklē un Limbažos, kas nebija pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojā, tika sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"” (Ministru kabineta 2025. gada 9. aprīļa rīkojums Nr.202).
Ņemot vērā iepriekš minēto lēmumu, kopumā Pasākuma ietvaros uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir atbalstīta valsts budžeta līdzekļu piešķiršana (pārdale) 72 672 844 euro apmērā (skatīt 1. tabulu). Ir noteikti katastrofu pārvaldības centri un to projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai piešķirtā finansējuma apmērs, kuru plānots attiecināt uz ERAF – katastrofu pārvaldības centri Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos – kopā 7 objekti ar kopējo plānotā finansējuma apmēru 59 904 535 euro (skatīt 1. tabulu):

1.tabula
Pārskats par Pasākuma īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 
	Mērķis
	PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS 
	Komentāri

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	KOPĀ
	

	katastrofu pārvaldības centra (KPC) būvniecībai Tukumā, inženierpakalpojumiem
MK 27.10.2023. rīk. Nr. 708 (MK 24.10.2023. prot.Nr.53 59.§), tajā skaitā
	264 918
	2 941 073
	6 987 363
	1 971 928[footnoteRef:2] [2:  Piešķirts papildu finansējums vidēja termiņa budžeta (2024. – 2026. gadam) likumprojekta virzības gaitā (2. lasījums) 2026.gadā 1 971 938 euro apmērā, Ministru kabineta 24.10.2023. gada 24. oktobra sēdes prot. Nr. 53, 59. §, 3.2.2.apakšpunkts] 

	 
	12 165 282
	x

	KPC TUKUMĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	2 256 161
	6 302 451
	1 800 700
	 
	10 359 312
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. 

	Inženierkonsultantu pakalpojumi ANM objektiem
	264 918
	684 912
	684 912
	171 228
	 
	1 805 970
	Nav plānots pārattiecināt uz ERAF.

	KPC būvniecības pabeigšanai Aizputē, Rūjienā, Kandavā un Saulkrastos)
MK 13.02.2024. sēdes prot.Nr.7 30.§. (24-TA-190),
MK rīk.13.08.2024. Nr.661; MK 13.08.2024.prot.Nr.31 57. §) (24-TA-1676)
	 
	3 500 692
	781 860
	 
	 
	4 282 552
	Nav plānots pārattiecināt uz ERAF.

	KPC būvniecībai Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā) (I grupa)
MK rīk.13.08.2024. Nr.662; MK 13.08.2024.prot.Nr.31 58. §.) (24-TA-533), tajā skaitā:
	 
	392 696
	14 840 421
	 
	 
	15 233 117
	x

	KPC BOLDERAJĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	98 174
	3 895 616
	 
	 
	3 993 790
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KPC KULDĪGĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	149 660
	6 076 319
	 
	 
	6 225 979
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KPC DZINTAROS (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	144 862
	4 868 486
	 
	 
	5 013 348
	Nav plānots pārattiecināt uz ERAF.

	KPC būvniecībai Siguldā un Preiļos) (II grupa)
MK 26.09.2024.rīk.Nr. 778; MK 24.09.2024. prot.Nr.39 24. § (24-TA-1964), tajā skaitā:
	 
	40 838
	19 276 860
	 
	 
	19 317 698
	x

	KPC PREIĻOS (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	20 419
	10 053 332
	 
	 
	10 073 751
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KPC SIGULDĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	20 419
	9 223 528
	 
	 
	9 243 947
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā darbības nodrošināšanai) (ANM objektu aprīkošanai)
MK 29.10.2024.prot.Nr.46 78. §. ) (24-TA-2084)
	 
	 
	1 666 439
	 
	 
	1 666 439
	Nav plānots pārattiecināt uz ERAF.

	KPC būvniecībai Aizkrauklē un Limbažos (II un III grupa)
(MK 09.04.2025.rīk.Nr.202; 08.04.2025. sēdes prot. Nr. 14 32. §) (25-TA-538), tajā skaitā:
	 
	 
	955 236
	14 814 429
	4 238 091
	20 007 756
	x

	KPC AIZKRAUKLĒ (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	 
	492 376
	7 952 364
	2 052 479
	10 497 219
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KPC LIMBAŽOS (ar saistītajiem pakalpojumiem)
	 
	 
	462 860
	6 862 065
	2 185 612
	9 510 537
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.

	KOPĀ 
	264 918
	6 875 299
	44 508 179
	16 786 357
	4 238 091
	72 672 844
	x

	tajā skaitā KPC, kurus plānots attiecināt uz ERAF
	0
	2 544 833
	36 506 482
	16 615 129
	4 238 091
	59 904 535
	Plānots pārat-tiecināt uz ERAF.



Attiecīgi 1. tabulā redzamo plānotā finansējuma apmēru saistībā ar katastrofu pārvaldības centru projektēšanu, būvniecību un saistītajiem pakalpojumiem prognozēti 59 904 535 euro apmērā, kas atbilstoši līdzšinējiem lēmumiem jau ir piešķirts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"”, paredzēts iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” (turpmāk – ERAF 2.1.3.3. pasākums) ceturtās kārtas projektā. Šis risinājums nav saistīts ar papildu finansējuma paredzēšanu, tas ir vērsts uz ES fondu deklarējamo izdevumu plūsmas veicināšanu tuvākajos gados.
II. Iepirkuma procedūru rezultāts

      Kā iepriekš norādīts, Pasākuma ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū, organizētas divas iepirkuma procedūras. Iepriekšējo lēmumu projektu sagatavošanas brīdī iepirkuma komisiju lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai attiecībā uz norādītajiem objektiem nebija pieņemti vai bija pārsūdzēti. Šobrīd to ietvaros sasniegts šāds progress:
2.tabula
Pārskats par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkumu ietvaros sasniegto progresu
	Iepirkums
	Iepirkuma daļa
	Katastrofu pārvaldības centrs
	Iepirkums pabeigts
	Pārdalīts finansējums
	Noslēgts līgums
	Piezīmes

	IeM NVA 2023/119
	1.
	Preiļi
	Jā
	Jā
	Jā
	Finansējums piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, tiks pārattiecināts uz ERAF (skatīt 1. tabulu)

	
	2.
	Aizkraukle
	Jā
	Jā
	Jā
	

	
	3.
	Sigulda
	Jā
	Jā
	Jā
	

	
	4.
	Ludza
	Jā
	Nē
	Nē
	x

	IeM NVA 2023/120
	1.
	Rēzekne
	Nē
	Nē
	Nē
	x

	
	2.
	Krāslava
	Nē
	Nē
	Nē
	x

	
	3.
	Jūrmala (Kauguri)
	Jā
	Nē
	Nē
	x

	
	4.
	Dobele
	Jā
	Nē
	Nē
	x

	
	5.
	Balvi
	Nē
	Nē
	Nē
	x

	
	6.
	Limbaži
	Jā
	Jā
	Jā
	Finansējums piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, tiks pārattiecināts uz ERAF (skatīt 1. tabulu)

	
	7.
	Saldus
	Jā
	Nē
	Nē
	x


 
2. tabulā ir redzams, ka katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū organizētie iepirkumi ir noslēgušies, iepirkuma komisijas ir pieņēmušas lēmumus[footnoteRef:3] par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Neskatoties uz iepirkuma komisijas lēmumu pārsūdzēšanu attiecībā uz minētajiem objektiem Iepirkumu uzraudzības birojā, tas ir lēmis[footnoteRef:4] atļaut pasūtītājam (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) slēgt iepirkuma līgumus ar atklāto konkursu attiecīgajās daļās noteiktajiem uzvarētājiem, atstājot spēkā attiecīgo iepirkuma komisiju lēmumus. Attiecīgi var tikt slēgti projektēšanas un būvdarbu līgumi. [3:  Pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120590 un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118123 ]  [4:  Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisijas 2025. gada 3. aprīļa lēmums Nr.4-1.2/25-68 un 2025. gada 7. aprīļa lēmums Nr.4.1-2/25-72] 

Ievērojot to, ka iepirkumi ir noslēgušies, tajā skaitā ir noteiktas plānotās līgumu summas un katastrofu pārvaldības centru projektēšanas un būvdarbu termiņi (laika grafiki) atbilstoši iepirkuma dokumentācijai (līgumu projektiem), ir aktualizēta šo katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu segšanai nepieciešamā finansējuma prognoze (apkopoti skatīt 3. tabulā, detalizēti – informatīvā ziņojuma 1.pielikumā (ierobežotas pieejamības informācija)).
3.tabula
Prognoze par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū, kā arī saistītajiem pakalpojumiem nepieciešamā finansējuma apmēru atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātam (noapaļojot līdz veseliem euro)

	Katastrofu pārval-dības centrs
	Projektēšana, būvdarbi, autor-uzraudzība, euro (ar PVN)[footnoteRef:5] [5:  Atbilstoši iepirkumu komisiju lēmumiem (ar PVN)] 

	Saistītie darbi un pakalpojumi, euro (ar PVN)
	KOPĀ (noapaļojot līdz veseliem euro), euro, tajā skaitā:
	2025. gadā
	2026. gadā
	2027. gadā

	
	
	Būv-projekta ekspertīze 
	Būvuz-raudzība
	Inženierkon-sultantu pakalpojumi 
 
	
	
	
	

	Ludza
	11 597 008
	124 880
	94 380
	157 300
	11 973 568
	452 573
	5 815 433
	5 705 562

	Jūrmala (Kauguri)
	12 791 986
	103 760
	94 380
	157 300 
	13 147 426   
	145 164
	6 678 062 
	6 324 200 

	Dobele
	10 433 566
	68 850
	94 380
	157 300
	10 754 096
	176 442
	5 236 340
	5 341 314

	Saldus
	9 891 878
	68 980
	113 256 
	175 450 
	10 249 564 
	176 700 
	 4 087 460 
	5 985 404

	KOPĀ:
	44 714 438
	366 470
	396 396
	647 350
	 46 124 654                                                                                                                                                                                 
	950 879
	 21 817 295 
	23 356 480



Katastrofu pārvaldības centros Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū ir paredzēta šādu iestāžu izvietošana:
4.tabula
Plānotie katastrofu pārvaldības centri Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū
	Nr. p.k.
	Vieta
	Kategorija
	Iestādes

	
	
	VP
	VUGD
	

	1.
	Ludza
	IE
	B
	VP; VUGD; VRS; PMLP; NVA; IC; NMPD

	2.
	Jūrmala (Kauguri)
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; NMPD

	3.
	Dobele
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; PMLP; NMPD

	4.
	Saldus
	IE
	B
	VP; VUGD; NVA; IC; NMPD

	IE – iecirknis;
VP – Valsts policija;
VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
VRS – Valsts robežsardze;
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra;
IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests



Katastrofu pārvaldības centru plānotā platība veido no 3,2 līdz 4,5 tūkst. m2 ar vidējām kopējām būvniecības un visu plānoto saistīto pakalpojumu izmaksām robežās no 2,9 līdz 3,2 tūkst. euro/m2 (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā (ierobežotas pieejamības informācija)). Jāņem vērā, ka objektu specifika paredz attiecīgo specifisko prasību ievērošanu, starp kurām ir jāmin:
1. ar konkrētās būvniecībā paredzētās zemes vienības ģeoloģiskām un inženiertehniskām īpatnībām saistītie izdevumi - nav pieejami faktiskie ģeodēziskie dati, līdz ar to pastāv riski attiecībā uz grunts darbu apjomiem (norakumi/piebērumi), lietusūdens novadīšanas iespējamiem risinājumiem, kā arī komunikāciju (apkures, kanalizācijas un elektroapgādes) izbūves vai pārbūves risinājumiem; 
2. visā projektēšanas un būvniecības stadijā jānodrošina 3D BIM vidē ar digitālo dvīņu izstrādi un punktu mākoņu salīdzinājumiem būvniecības gaitā (objekta skenēšana), kā arī informācijas uzturēšana vienotajā datu vidē un tās nodošana apsaimniekošanai 3D BIM vidē;  
3. tehniskajā specifikācijā paredzēto ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde, uzstādīšana un apkalpošana (piemēram - saules baterijas, siltumsūkņi, apkure, ventilācijas sistēma, piekļuves kontrole, videonovērošana, ģeneratori un elektroauto uzlādes punkti);
4. speciālo dienestu prasībām atbilstošu iekārtu un aprīkojumu iegāde, uzstādīšana un apkalpošana (piemēram - speciālā apģērba žāvēšanas iekārtas un skapji, speciālo apģērbu mazgāšana, šļūteņu žāvēšanas sistēmas, dūmgāzu nosūces sistēmas, trenažieri iekštelpām un ārtelpām u.c.);
5. inženiertīklu, piebrauktuvju, ielas apgaismojuma izbūve atbilstoši pašvaldību, komunālo pakalpojumu sniedzēju, un inženiertīklu apsaimniekotāju tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām, kā arī specializētā transporta mazgāšanas notekūdeņu sistēmu izbūve atbilstoši Valsts vides dienesta izvirzītajām prasībām.

Ievērojot to, ka katastrofu pārvaldības centru Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū projektēšanas, būvniecības un saistīto pakalpojumu izmaksas ir paredzēts segt ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, īstenojot projektu “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” (turpmāk – ERAF projekts), ir noteikts attiecīgā projekta īstenošanai un administrēšanai nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam, kas prognozēti veido 395 770 euro visam projekta īstenošanas periodam (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 2. pielikumā). Ievērojot minēto, ERAF projektā ir paredzēts ietvert 11 katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību atbilstoši zemāk norādītajam, kopējām ERAF 2.1.3.3. pasākuma prognozētajām izmaksām veidojot 106 424 959 euro:
 5.tabula
[bookmark: _Hlk197951767]ERAF 2.1.3.3.pasākuma ietvaros plānotie katastrofu pārvaldības centri, aktualizēta maksājumu prognoze
	Nr.p.k.
	Katastrofu pārvaldības centrs
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	KOPĀ

	1
	TUKUMS*
	2 132 589
	7 076 723
	1 150 000
	
	 
	10 359 312

	2
	BOLDERAJA* 
	16 133
	2 029 725
	1 947 932
	
	 
	3 993 790

	3
	KULDĪGA* 
	86 313
	3 508 597
	2 631 069
	
	 
	6 225 979

	4
	PREIĻI * 
	8 197
	4 021 304
	6 044 250
	
	 
	10 073 751

	5
	SIGULDA*
	8 197
	3 689 382
	5 546 368
	
	 
	9 243 947

	6
	AIZKRAUKLE
	
	492 376
	7 952 364
	2 052 479
	
	10 497 219

	7
	LIMBAŽI
	
	462 860
	6 862 065
	2 185 612
	
	9 510 537

	KOPĀ PIEŠĶIRTS NO 18.00.00., PĀRATTIECINĀMS UZ ERAF 2.1.3.3.PASĀKUMU 
	2 251 429
	21 280 967
	32 134 048
	4 238 091
	
	59 904 535

	8
	LUDZA
	
	452 573
	5 815 433
	5 705 562
	
	11 973 568

	9
	JŪRMALA (KAUGURI)
	
	145 164
	6 678 062
	6 324 200
	
	13 147 426

	10
	DOBELE 
	
	176 442
	5 236 340
	5 341 314
	
	10 754 096

	11
	SALDUS
	
	176 700
	4 087 460
	5 985 404
	
	10 249 564

	KOPĀ PROJEKTĒŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IZMAKSAS**
	
	950 879
	21 817 295
	23 356 480
	
	46 124 654

	PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ADMINISTRĒŠANAS IZMAKSAS***
	
	74 654
	127 664
	124 219
	69 233
	395 770

	KOPĀ PIEPRASĀMS UN SEDZAMS NO 80.00.00. 2.1.3.3.PASĀKUMA IETVAROS ***
	
	1 025 533
	21 944 959
	23 480 699
	69 233
	46 520 424

	PAVISAM KOPĀ ERAF 2.1.3.3.PASĀKUMS:
	2 251 429
	22 306 500
	54 079 007
	27 718 790
	69 233
	106 424 959

	*maksājumu prognoze aktualizēta, ievērojot izpildes datus par iepriekšējiem periodiem, kā arī prognozi par izpildi nākamajā periodā.
[bookmark: _Hlk197959894]** Atbilstoši iepirkumu dokumentācijā paredzētajam, iesniegto piedāvājumu finanšu piedāvājumos ietilpst arī inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes izmaksas, lai nodrošinātu inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes  un remontdarbu pakalpojumu veikšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izmantojot informāciju , kas atrodas BIM vidē, kuru izstrādā “projektē-būvē” līguma ietvaros. Ievērojot to, ka minētie izdevumi nav attiecināmi segšanai no ES fondu līdzekļiem, tos nav paredzēts segt no ES fondu līdzekļiem, finansējumu to segšanai pieprasot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 “Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam” 9.4. apakšpunktam vai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”, ņemot vērā izmaiņas izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, ja projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem.
*** Ievērojot plānoto projekta īstenošanas un administrēšanas izmaksu attiecināšanas periodu ar 2025. gada 1. jūniju, kā arī to, ka pēc būvdarbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama to nodošana pasūtītājam un attiecīgajiem dienestiem (iestādēm), ko ir paredzēts nodrošināt līdz 2028. gada III ceturkšņa beigām.



Katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū, kā arī saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai nepieciešamo finansējumu nepārsniedzot 46 124 654 euro, kā arī attiecīgā projekta īstenošanai un administrēšanai nepieciešamo finansējumu nepārsniedzot 395 770 euro ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros plānots pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā tiek pārdalīta apropriācija Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 
Ievērojot to, ka uz ERAF 2.1.3.3. pasākumu ir paredzēts attiecināt katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"” piešķirto finansējumu 59 904 535 euro apmērā, kopējais ERAF 2.1.3.3. pasākuma plānotais finansējums veido 106 424 959 euro.
Atzīmējams, ka Pasākuma īstenošanai ir pieejams ERAF finansējums 29 022 839 euro apmērā (tai skaitā 24 669 413 euro ERAF finansējums un 4 353 426 euro valsts budžeta līdzfinansējums), attiecīgi finansējums 77 402 120 euro apmērā veido nacionālo līdzfinansējumu, kas pārsniedz pasākumam pieejamo ERAF finansējumu.
Ierosinātais risinājums nav saistīts ar papildu finansējuma paredzēšanu, bet gan uzskatāms par tehnisku risinājumu, pārstrukturējot finansējuma avotus, t.i.:
· nosakot, ar kādu katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību un saistīto pakalpojumu saistītās izmaksas būtu iekļaujamas ERAF 2.1.3.3.pasākumā;
· paredzot, ka iepriekš Pasākuma ietvaros atbalstīto katastrofu pārvaldības centru izbūvi Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū īsteno ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, attiecīgi pieprasot šim mērķim nepieciešamo finansējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.i., nevis no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" programmas, bet šā budžeta resora 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Ievērojot to, ka investīciju regulējuma izstrāde šobrīd ir procesā, pēc kā būs iespējama arī attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšana un apstiprināšana, ir noteikts priekšfinansējuma apmērs, kas Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) būtu nepieciešams Pasākuma īstenošanas turpināšanai pirms iepriekš minēto darbību izpildes un attiecīgi pieprasāms no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”:
6.tabula
Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamā priekšfinansējuma prognoze ERAF 2.1.3.3.pasākuma ietvaros 
	Nr.p.k.
	Katastrofu pārvaldības centrs
	2025
	Tajā skaitā priekš-finansējums
	Pamatojums, skaidrojums

	8
	LUDZA
	452 573
	18 150
	Inženierkonsultantu pakalpojumu izmaksas (3 mēn)/ prognoze līdz 2025. gada septembrim (ieskaitot) (detalizētāk skatīt 1.pielikumā).

	9
	JŪRMALA (KAUGURI)
	145 164
	18 150
	

	10
	DOBELE 
	176 442
	18 150
	

	11
	SALDUS
	176 700
	18 150
	

	KOPĀ PROJEKTĒŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IZMAKSAS
	950 879
	72 600
	

	PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ADMINISTRĒŠANAS IZMAKSAS
	74 654
	36 531
	Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto nodarbināto atlīdzība (2-4 mēn)/prognoze līdz 2025. gada septembrim (ieskaitot) (detalizētāk skatīt 2.pielikumā).

	KOPĀ 
	1 025 533
	109 131
	x



Savukārt, ievērojot to, ka iepirkuma procedūras katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos nav noslēgušās, pēc attiecīgo iepirkumu procedūru pabeigšanas ir plānots sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma (-u) projektu (-s) par finansējuma (apropriācijas) pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītu pasākumu īstenošanai, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai atbilstoši attiecīgo iepirkuma procedūru rezultātam atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē lemtajam (prot. Nr.7, 37.§, 4. punkts) (detalizētāk skatīt 3.pielikumā).
Pārskats par Pasākuma īstenošanai piešķirtajiem un pārdalītajiem līdzekļiem ir pievienots informatīvā ziņojuma pielikumā (3. pielikums).

III. 	PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:
· 1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū organizēto iepirkuma procedūru rezultātu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzņemties saistības 2025. – 2027. gadam un noslēgt līgumus protokollēmuma 1. punktā minēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu segšanai nepārsniedzot 46 124 654 euro.
3. Pieņemt zināšanai, ka ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros būvējamo katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto izmaksu segšanai:
[bookmark: _Hlk196222573]3.1. Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos nepieciešamais finansējums 59 904 535 euro ir piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, to pārdalot no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" (turpmāk – 18. programma), atzīstot šos izdevumus par vienreizējiem pasākumiem likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta un likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē;
[bookmark: _Hlk196912282]3.2. Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Ludzā un Saldū nepieciešamais finansējums ne vairāk kā 46 124 654 euro, kā arī projekta īstenošanas un administrēšanas finansējums ne vairāk kā 395 770 euro apmērā ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 
4. Atļaut Iekšlietu ministrijai finansējumu līdz 109 131 euro apmērā kā priekšfinansējumu protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto izdevumu segšanai pieprasīt pirms Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumu apstiprināšanas, investīciju regulējuma izstrādes un attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas un apstiprināšanas.
5. Ievērojot protokollēmuma 4. punktā paredzēto, Iekšlietu ministrijai informēt Ministru kabinetu par risinājumiem gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par grozījumiem  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. – 2027. gadam, kā arī ja pēc regulējuma izstrādes vai projekta apstiprināšanas rodas būtiskas izmaiņas attiecībā uz plānoto investīciju tvērumu un finansējumu. 
· [bookmark: _Hlk196226869]6. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājumu attiecībā uz valsts budžeta finansējuma, kas piešķirts no 18. programmas protokollēmuma 3.1. apakšpunktā minēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto izmaksu segšanai, līdz 59 904 535 euro deklarēšanu ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, vienlaicīgi atbalstot, ka attiecīgie izdevumi vairs netiek atzīti par vienreizējiem pasākumiem un netiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.
· 7. Finanšu ministram informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par protokollēmuma 6. punktā paredzēto. 


