
Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk125445843]„ Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu”
IEVADS
[bookmark: _Hlk125455097][bookmark: _Hlk127534264][bookmark: _Hlk127533655]Informatīvais ziņojums sagatavots ar mērķi rast risinājumu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk – Kuldīgas tehnikums) SAM 8.1.3.[footnoteRef:2] projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016[footnoteRef:3] ietvaros uzsākto darbību nepārtrauktības un pilnas pabeigtības nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka citi Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – Ministrija) izstrādātie izmaksu sadārdzinājuma segšanas risinājumi nav atbalstīti, Ministrija piedāvā izvērtēt iespēju tehnoloģiju centra būvniecības izmaksu sadārdzinājumu segt: 1) pārdalot Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/016 finansējumu SAM 8.1.3. ietvaros no atbrīvotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un valsts budžeta finansējuma, ko veido citos SAM 8.1.3. īstenotajos projektos konstatēto neatbilstību rezultātā attiecīgajiem SAM 8.1.3. projektiem samazinātais finansējums un pabeigto SAM 8.1.3. projektu finansējuma atlikumi; 2) piešķirot priekšfinansējumu Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 plānoto darbību nepārtrauktības un pilnas pabeigtības nodrošināšanai no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  [2:  8.1.3. specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk –SAM 8.1.3.)]  [3:  Kuldīgas tehnikuma projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk -  Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016)] 

[bookmark: _Hlk127438515]Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" (turpmāk – Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmums (prot. Nr.55 30.§)) 2.2. apakšpunktā noteikts, ka „ņemot vērā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" 19.pantā noteikto nodrošināt virssaistību neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, citi izņēmumi par turpmāk izmantojamu investīcijām konkrētu atbrīvoto ES fondu finansējumu iespējami tikai īpaši pamatotos gadījumos ar atsevišķu Ministra kabineta lēmumu”, tādēļ jautājums par SAM 8.1.3. ietvaros atbrīvotā ERAF un valsts budžeta finansējuma pārdali, kā arī priekšfinansēšanu, ir izskatāms Ministru kabinetā. 

1. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA VIRZĪBU UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

[bookmark: _Hlk126760140]Kuldīgas tehnikumā Projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016 Personu apvienība “INB&RAJ” (turpmāk – Būvuzņēmējs) 2021.gada 29.jūnijā noslēgtā līguma (turpmāk – Līgums) ietvaros uzsāka ēkas Kalpaka ielā 1, Kuldīgā pārbūvi par tehnoloģiju centru (sākotnējais darbu izpildes termiņš - 18 mēneši).
[bookmark: _Hlk126760214][bookmark: _Hlk126760346]Kopējā būvdarbu Līguma summa ir 5 932 256 euro, ko veido trīs projektu un Pašvaldības finansējums: 
· [bookmark: _Hlk115270398][bookmark: _Hlk125456232]Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016 - 3 974 581 euro;
· Projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”(turpmāk – Projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004) - 1 022 463 euro;[footnoteRef:4]  [4:  Projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004 kopējais attiecināmais finansējums ir 1 085 300 euro, kas plānots, kā būvdarbu izmaksu līdzfinansējums tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšanu saistītām būvdarbu izmaksu pozīcijām. Projekta īstenošanas progress cieši saistīts ar kopējo būvdarbu izpildes progresu - projekta ietvaros nav paredzētas citas aktivitātes.] 

· Kuldīgas novada domes piešķirtais finansējums (turpmāk – Pašvaldības līdzfinansējums) – 271 949 euro;
· Valsts budžeta līdzekļiem augstas gatavības projektiem (turpmāk – Augstas gatavības projekta finansējums) – 663 263 euro.

[bookmark: _Hlk126760526]Līguma ietvaros šobrīd pabeigta tehnoloģiju centra ēkas nenoturīgo daļu un piebūves demontāža, veikta vēsturisko sienu pagaidu nostiprināšana un pamatu pastiprināšana, uzbūvēti jauno piebūvju pamati, ārsienas un starpstāvu pārsegumi, kā arī sākta mansarda stāva un jumta konstrukciju montāža, ēkas starpsienu un iekšējo inženiertīklu izbūve. Turpinās lifta šahtu un piebūvju 3.stāva izbūves darbi. Daļēji izbūvēti ārējie tīkli. Tehnoloģiju centra funkcijām nepieciešamo telpu izbūvei pieejamajā teritorijā ēka tiek papildināta ar pagrabstāvu un divām piebūvēm, kā arī jaunu mansardstāvu. Sarežģītās būvkonstrukciju daļas realizācijai nepieciešams ievērojams daudzums tērauda stiegrojuma un siju profilu, betona un citu materiālu, kuru cenas kopš 2022. gada februāra Krievijas Federācijas pret Ukrainu uzsāktā kara un piemēroto sankciju dēļ piedzīvoja strauju cenu kāpumu un ierobežotu pieejamību tirgū. Rezultātā būvdarbu turpināšanas izmaksas būtiski pieaugušas un Būvuzņēmējam ir radies būvniecības izmaksu sadārdzinājums, kas ietekmē Būvuzņēmēja spēju pildīt Līguma saistības un turpināt darbus. 
	Būvdarbu sākuma posmā darbu izpildi aizkavēja nepieciešamība izstrādāt un izbūvēt papildus pamatu pastiprināšanas un ēkas fasāžu frontonu pagaidu pastiprināšanas risinājumus, kā bija nepieciešamība veikt ievērojami lielāka apjoma gruntsūdens nosūknēšanas darbus nekā sākotnēji paredzēts saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem un klimatisko normu, kas kavēja pamatu un pagrabstāva izbūvi. Vēršam uzmanību, ka minētais darbu izpildes kavējums bija objektīvi pamatots un nav saistāms ar Būvuzņēmēja tīšu darbību vai bezdarbību.   
[bookmark: _Hlk126761177]Papildus, sākot ar 2022.gada vasaras sākumu, Būvuzņēmējs, ievērojamā būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ, informēja, ka tas nevar turpināt iegādāties materiālus un veikt darbus pilnā apjomā. Neskatoties uz šiem apstākļiem, uz 2023.gada 31.janvāri būvdarbu Līguma izpilde atbilst 40% no Līguma summas. Būvuzņēmēja rīcībā esošo darba resursu apjoms, izmaksu sadārdzinājuma segšanas gadījumā, ir pietiekams, lai līdz aprīļa beigām izpilde sasniegtu 53,7% no Līguma summas un plānotos būvdarbus pilnībā pabeigtu līdz 2023.gada beigām. Risks, ka būvdarbi šogad netiks pabeigti pilnībā, vērtējams kā zems, jo atskaitot nepietiekamo finansējumu, nepastāv citi būtiskas ietekmes uz būvdarbu izpildes termiņiem faktori. Būvuzņēmējs ir informējis, ka tā rīcībā ir nepieciešamie darba resursi būvdarbu pabeigšanai.
[bookmark: _Hlk126761226][bookmark: _Hlk126760935]Kopš 2022.gada marta Būvuzņēmējs ir regulāri informējis Kuldīgas tehnikumu par kara darbības negatīvo ietekmi uz būvniecības izmaksām un būvmateriālu piegādēm un 2022.gada jūnijā iesniedzis Kuldīgas tehnikumam būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma tāmes kopumā par 1 686 541 euro, kas veido 32% izmaksu pieaugumu. Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Kuldīgas tehnikuma Sadarbības partneris Projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016 (turpmāk – Sadarbības partneris) savas kompetences ietvaros, kas noteikta Sadarbības līgumā Nr.1-39.5/57, ir veikusi minēto izvērtējumu un atzinusi sadārdzinājumu par pamatotu. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma izvērtēšanā ievēroti Ekonomikas ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību” noteiktie principi, kā arī izskatīts un ņemts vērā:
· Būvuzņēmēja sagatavotais sadārdzinājuma aprēķins;
· Būvuzņēmēja sniegtie būvmateriālu piegādātāju apliecinājumi par materiālu izmaksu pieaugumu;
· Jau paveikto darbu kopš 2022.gada 24.februāra līdz būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķina saņemšanai apjoms;
· Līguma apturēšanas vai pārtraukšanas pašreizējā darbu izpildes stadijā riski un būves konservēšanas izmaksas;
· Atkārtota būvdarbu iepirkumā paredzamās līgumcenas prognozes;
· Būvdarbu iepirkuma konkursa saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu izvērtējams.
[bookmark: _Hlk126761286]Sadārdzinājuma daļu Pašvaldības līdzfinansējuma sadaļā 74 385 euro apmērā jau nosegusi Kuldīgas pilsētas pašvaldība, kas ļauj pilnā apjomā turpināt ēkas ārējo tīklu izbūves darbus un nerada slogu valsts budžetam.
Kopš 2022.gada marta Kuldīgas tehnikums un Būvuzņēmējs veic pārrunas par darbu turpināšanu un iespējamiem risinājumiem būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanai, jo Būvuzņēmējs ir informējis, ka tā rīcībā nav brīvu līdzekļu būvmateriālu iegādei par šī brīža tirgus cenām un būvdarbu pieaugušo izmaksu kompensēšanai un tas būs spiests izbeigt Līgumu.
Ministrija savas kompetences ietvaros ir meklējusi iespējas radušās situācijas risināšanai, tostarp 2022.gadā sagatavoja informatīvo ziņojumu, kura ietvaros tika piedāvāts risināt vairāku valsts budžeta finansēto augstas gatavības projektu profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai sadārdzinājuma problēmas, tai skaitā, arī veicot finansējuma pārdali no finansējuma atlikuma, kas veidojās noslēdzoties citam valsts budžeta finansētam augstas gatavības projektam 39 087 euro apmērā uz Projektu Nr. 8.1.3.0/16/I/016, kā arī 2022.gadā sagatavoja finansējuma pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai no Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kas netika atbalstīts, līdz ar to risinājums Kuldīgas tehnikuma tehnoloģiju centra būvdarbu sadārdzinājuma kompensēšanai 2022.gadā netika rasts.  
Kopējais sadārdzinājums Projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016, bez Pašvaldības līdzfinansējuma darba daļas, ir 1 612 156 euro. Lai nodrošinātu būvdarbu nepārtrauktību, iepriekš jau ir panākta vienošanās ar Būvuzņēmēju par darbu turpināšanu un daļēju būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu. Finansējums tika rasts, pārdalot finansējumu 39 087 euro apmērā no cita augstas gatavības projekta, kā norādīts augstāk, kā arī Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 ievaros, pārplānojot budžetu. 
[bookmark: _Hlk126765909]Atlikušais nepieciešamais finansējums Projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 ir 1 405 316 euro apmērā. Ar šādu papildus finansējumu tiktu nodrošināta Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 visu sākotnēji plānoto darbību un noteikto mērķu izpilde: pabeigti tehnoloģiju centra būvdarbi, tehnoloģiju centrs tiktu aprīkots ar mēbelēm un aprīkojumu, kā arī tiktu nodrošināta izglītības programmu modernizēšana Projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016 paredzētajā apjomā, nodrošinot Kuldīgas tehnikuma audzēkņiem mūsdienīgu mācību vidi un kvalitatīvas profesionālās izglītības iespējas. Vienlaikus tiktu novērsts risks Projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 īstenošanai atbilstoši plānotajam mērķim un apjomam.  

2. PRIEKŠLIKUMI RISINĀJUMIEM

[bookmark: _Hlk127876167][bookmark: _Hlk126762639][bookmark: _Hlk125457815][bookmark: _Hlk127439510]Ministrija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) ir aktualizējusi SAM 8.1.3. ietvaros konstatēto neatbilstību statusu. Uz Informatīvā ziņojuma izstrādes brīdi SAM 8.1.3. ietvaros ir atbrīvots finansējums 506 866 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 430 836 euro apmērā, valsts budžeta finansējums 76 030 euro apmērā.[footnoteRef:5] No tā finansējums, par kuru jau ir pieņemts gala lēmums par neatbilstību ir  490 346 euro apmērā ( tai skaitā ERAF finansējums 416 794  euro apmērā,  valsts budžeta finansējums 73 552 euro apmērā un finansējuma atlikumi pēc projektu pabeigšanas 16 520 euro apmērā (tai skaitā ERAF finansējums 14 042  euro apmērā, valsts budžeta finansējums 2 478 euro apmērā). Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija SAM 8.1.3. ietvaros atbrīvoto ERAF un valsts budžeta finansējumu 506 866 euro apmērā ierosina novirzīt Kuldīgas tehnikuma Projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/016 uzsāktā tehnoloģiju centra būvdarbu turpināšanai.  [5:  Kopējais SAM 8.1.3. neatbilstību apjoms ir indikatīvi 1 799 988 euro. Uz šī Informatīvā ziņojuma  sagatavošanas brīdi lielāko daļu no tā, jeb 1 300 569 euro veido izdevumi, par kuriem vēl nav pieņemti gala lēmumi par neatbilstības faktu un attiecīgie CFLA lēmumi vēl ir procesā un pārdales nav iespējamas, tai skaitā arī būvniecības karteļa lietā minēto projektu finansējums 843 721 euro, par kuru arī CFLA nepieņems gala lēmumu līdz tiesvedības beigām.] 

Lai arī Finanšu ministrija nav saskaņojusi Ministrijas priekšlikumu par SAM 8.1.3. ietvaros atbrīvotā ERAF finansējuma pārdali 506 866 euro, atsaucoties uz spēkā esošā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§)) 2.2. apakšpunktā noteikto, kā arī uz Finanšu ministrijas aktuālajām prognozēm, kas liecina, ka ERAF līdzfinansētajās prioritātēs deklarējamie izdevumi Eiropas Komisijai ir ar pietiekamu rezervi un līdz ar to būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu, kā to nosaka likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 19.pants, Finanšu ministrija ir izteikusi priekšlikumu Projektu Nr.8.1.3.0/16/I/016 pilnā apmērā vai daļēji finansēt 2021.- 2027.gada plānošanas perioda programmas ietvaros.   
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros atbilstošu pasākumu projektu darbību turpināšanai 4.2.Prioritātes „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 4.2.1.SAM “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.6.pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu) un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”(turpmāk – 4.2.1.6.pasākums) ietvaros plānots ERAF finansējums 40 571 663 euro apmērā, tai skaitā Ministrijai – 25 530 153 euro apmērā, Kultūras ministrijai – 7 395 000 euro apmērā un Iekšlietu ministrijai – 7 646 510 euro apmērā. 
4.2.1.6.pasākuma investīciju mērķis: atbalsts Ministrijas un Kultūras ministrijas profesionālās izglītības iestāžu, t.sk. tehnikumu, mākslu izglītības kompetences centru un profesionālo vidusskolu un Iekšlietu ministrijas koledžu infrastruktūras, mācību vides un pieejamības uzlabošanai, tostarp mācību klašu, mācību poligonu, testa laboratoriju un darbnīcu modernizācija, koplietošanas telpu, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras modernizēšana, tehnoloģiju, t.sk. dizaina tehnoloģiju, un IT risinājumu iegāde mācību satura un procesa digitalizācijai, lai stiprinātu audzēkņu inovācijas, tehnoloģiju un radošuma prasmju attīstību un nodrošinātu izglītojamo centrētu pieeju atbilstoši nozaru, tai skaitā reģionālā perspektīvā, vajadzībām, kā arī inovāciju un radošo eksperimentu rezultātu pārnesei produktos un pakalpojumos praktiskā pielietojumā, saskatot nākotnes perspektīvas starpnozaru izglītības attīstībai. 
4.2.1.6.pasākuma ietvaros plānotas šādas atbalstāmās darbības: aprīkojuma un iekārtu iegāde, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, metodiskā centra funkciju stiprināšana, ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveide un vides un informācijas pieejamības nodrošināšana, mācību un koplietošanas telpu, tai skaitā veselības punktu, dienesta viesnīcu, multifunkcionālo un sporta telpu, kā arī ēku, būvju un āra sporta laukumu infrastruktūras atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai jaunu ēku, būvju, āra sporta laukumu būvniecība, teritorijas labiekārtošana un aprīkojuma, mēbeļu, iekārtu un inventāra iegāde, infrastruktūras izveide, lai īstenotu jaunas, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītas profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas, projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība, projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana, projekta vadība un īstenošana, būvprojekta, tai skaitā būvprojekta minimālā stadijā, izstrāde vai esoša būvprojekta aktualizēšana, neatkarīga būvekspertīze un tehniskā apsekošana, inženierizpēte, tai skaitā neatkarīga būvprojekta ekspertīze u.c.
Ņemot vērā nepieciešamību intensificēt 2021.-2027 gada plānošanas perioda projektu īstenošanas gaitu, Ministrija plāno izmaiņas 4.2.1.6.pasākuma ietvaros attiecībā uz finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera struktūru un gatavo atbilstošu priekšlikumu grozījumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027.gadam pielikumā, nosakot Valsts izglītības attīstības aģentūru kā finansējuma saņēmēju, profesionālās izglītības iestādes – kā sadarbības partnerus 4.2.1.6.pasākumā Ministrijai plānotā finansējuma ietvaros.  
4.2.1.6.pasākuma ietvaros plānota ierobežota projektu iesniegumu atlase.
[bookmark: _Hlk128389672][bookmark: _Hlk128383012]Plānots, ka 2021.-2027 gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām finansēšanai no ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām atbalstāmajām darbībām un tās ir radušās ne agrāk par 2021. gada 1. janvāri.
[bookmark: _Hlk128562459]Balstoties uz Finanšu ministrijas ierosinājumu, Ministrija ir papildinājusi Informatīvajā ziņojumā rosināto priekšlikumu par SAM 8.1.3. ietvaros atbrīvotā  finansējuma 506 866 euro apmērā pārdali Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 tehnoloģiju centra būvdarbu nepārtrauktībai, ar priekšlikumu - piešķirt priekšfinansējumu 898 450 euro apmērā 2023.gadā tehnoloģiju centra būvdarbu  pabeigšanai, no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Tādējādi kopējais Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 tehnoloģiju centra būvdarbu pabeigšanai nepieciešamais finansējums ir 1 405 316 euro. 
Ņemot vērā SAM 8.1.3.ietvaros atbalstāmo darbību līdzību ar 4.2.1.6. pasākuma ietvaros plānotajām darbībām, priekšlikums par risinājumiem Kuldīgas tehnikuma Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 pilnas pabeigtības nodrošināšanai, tai skaitā attiecībā uz neatbilstoši veiktu izmaksu riska iespējamību, tika vērtēts Ministrijas Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju vērtēšanas un investīciju piesaistes pieteikumu vērtēšanas komisijas[footnoteRef:6] 2023.gada 20.februāra sēdē. Pamatojoties uz Sadarbības partnera iesniegto argumentāciju un neatbilstoši veiktu izmaksu riska vērtējumu kā zemu, ir pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 sadalīšanai divos posmos un tālākai īstenošanai Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda SAM 8.1.3. un Eiropas Savienības fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma ietvaros kā ātrāk uzsākamam projektam. [6:  Izveidota ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 2018.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.1-2e/2018/290  „Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju vērtēšanas un investīciju piesaistes pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidi”] 

Izglītības un zinātnes ministrija ne vēlāk kā līdz 2023.gada 22.martam  iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi", sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veicot finansējuma pārdali atbilstoši šī informatīvā ziņojuma protokollēmuma 2.1. apakšpunktā noteiktajam. 
Ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30.novembrim Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par 4.2.1.6. pasākuma īstenošanu, tai skaitā, paredzot uz 4.2.1.6. pasākumu Eiropas Savienības fondu piešķīruma ietvaros pārcelt no SAM 8.1.3. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 kopējo attiecināmo izmaksu daļu vismaz 898 450 euro apmērā aprīkojuma un iekārtu iegādes darbību īstenošanai 4.2.1.6.pasākuma ietvaros, tādējādi sekmējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu  2021.–2027.gadam, ātrāku deklarēšanu Eiropas Komisijai.  
Vienlaikus, Ministrija izvērtēs citu SAM 8.1.3. ietvaros īstenoto projektu mērķu sasniegšanas iespējas Eiropas Savienības 2014.-2020.gada perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros un nepieciešamības gadījumā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus SAM 8.1.3. ietvaros atbalstāmo darbību pārcelšanai uz 4.2.1.6.pasākumu, lai nodrošinātu attiecīgajos projektos plānoto mērķu sasniegšanu pilnā apjomā un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu 2021.–2027.gadam, ātrāku deklarēšanu  Eiropas Komisijai.
Ja Ministrijas priekšlikums netiks atbalstīts, Būvuzņēmējs būs spiests pārtraukt Līgumu. Jauns būvdarbu iepirkums problēmu neatrisinās, ņemot vērā šī brīža būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, tehnoloģiju centra būvdarbiem pieejamo finansējumu, kā arī ierobežoto laiku būvdarbu veikšanai - līdz 2023.gada 31.decembrim. Ja netiks gūts atbalsts Ministrijas priekšlikumam, pastāv būtisks risks projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 un projekta Nr. 4.2.1.2/20/I/004 mērķu sasniegšanai SAM 8.1.3. īstenošanas periodā ar no tā izrietošu finanšu korekcijas risku.
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