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Informatīvais ziņojums
par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

	Informatīvajā ziņojumā “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” (turpmāk –  ATR ceļu informatīvais ziņojums), kas apstiprināts Ministru kabineta (turpmāk – MK)  2021. gada 18. marta sēdē (prot. Nr.28, 40.§), tika  identificēts šāds 2021. gadā pieejamais finansējums valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai vai pārbūvei administratīvi teritoriālās reformas kontekstā (turpmāk – ATR kontekstā):
· 36 906 000 euro saskaņā ar MK 2020. gada 8. decembra rīkojumu Nr.741 “Par Satiksmes ministrijas saistībām projektu īstenošanai autoceļu jomā” (prot. Nr.81, 3.§) (turpmāk – MK rīkojums Nr. 741) un MK 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr.237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr.32, 49.§) (turpmāk – MK rīkojums Nr.237), indikatīvi plānojot atjaunot un pārbūvēt 206 km autoceļu no ATR ceļu  informatīvā ziņojuma saraksta Nr.1; 
· 55 000 000 euro saskaņā ar  MK 2021. gada 22. marta rīkojumu Nr.182 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (prot. Nr.28, 41. §) (turpmāk – MK rīkojums Nr.182), indikatīvi plānojot atjaunot un pārbūvēt 276 km autoceļu no ATR ceļu informatīvā ziņojuma saraksta Nr.2.
Pilnvērtīgākas informācijas nodrošināšanai tabulā Nr.1 un tabulā Nr.2. sniegta informācija par 2021.gadā piešķirtā finansējuma valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai ATR kontekstā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izmantošanu.

1. tabula “ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.1 iekļauto autoceļu  pārbūvei un atjaunošanai piešķirtā finansējuma izmantošana”
	Nr. p.k.
	Finansējums
	Summa, euro

	1
	Ar MK rīkojumu Nr.741 un MK rīkojumu Nr.237 piešķirtais finansējums
	36 906 000

	2
	Noslēgto līgumu kopsumma
	32 757 392

	3
	Faktiski pieprasītais finansējumu 2021. gadā, tajā skaitā:
	27 517 066

	3.1
	Finansējums, ko faktiski plānots izmaksāt 2021. gadā
	27 517 066

	3.2
	Finansējums, kas no faktiski pieprasītā netiks izmantots 2021. gadā
	0

	4
	Finansējumu, kas netiks pieprasīts 2021. gadā, tajā skaitā:
	9 388 934

	4.1
	Finansējums, kas nepieciešams uzsākto objektu pabeigšanai
	5 240 326

	4.2
	Finansējuma ekonomija, kas radās būvdarbu iepirkumu laikā
	4 148 608



2. tabula. “ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.2 un Nr.3[footnoteRef:1] iekļauto autoceļu  pārbūvei un atjaunošanai piešķirtā finansējuma izmantošana” [1:  2021.gadā iesākto būvdarbu un gala norēķinu veikšanai 2022.gadā nepieciešami 6 630 158,93 euro ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.2 plānoto desmit un sarakstā Nr.3 plānoto četru valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai un pārbūvei. No saraksta Nr.3 atsevišķi iekļautie ceļi realizācijai 2021.gadā tika izvēlēti īstenošanai, ņemot vērā to tehnisko gatavību. ] 

	Nr. p.k.
	Finansējums
	Summa, euro

	1
	Ar MK rīkojumu Nr.182 piešķirtais finansējums
	55 000 000

	2
	Noslēgto līgumu kopsumma
	47 230 159

	3
	Faktiski pieprasītais finansējumu 2021. gadā, tajā skaitā:
	44 440 387

	3.1
	Finansējums, ko faktiski plānots izmaksāt 2021. gadā
	40 600 000

	3.2
	Finansējums, kas no faktiski pieprasītā netiks izmantots 2021. gadā
	3 840 387

	4
	Finansējumu, kas netiks pieprasīts 2021. gadā, tajā skaitā:
	10 559 613

	4.1
	Finansējums, kas nepieciešams uzsākto objektu pabeigšanai:
	2 789 772

	4.2
	Finansējuma ekonomija, kas radās būvdarbu iepirkumu laikā
	7 769 841



Saskaņā ar Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) 2021. gada 3. septembra vēstulē Nr.04.1-02/3492 “Par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem apguvi autoceļu nozarē 2021.gadā” sniegto informāciju un atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) 2021. gada 27. oktobrī  papildus sniegtajai informācijai,  2021. gadā iesākto būvdarbu un gala norēķinu veikšanai 2022. gadā nepieciešami 11 870 485 euro, t.sk. 5 240 326 euro ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.1 plānoto valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai un pārbūvei un 6 630 159 euro ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.2 plānoto valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai un pārbūvei, t.sk. finansējums 3 840 387 euro apmērā, kas no faktiski pieprasītā netiks izmantots 2021. gadā (šī informatīvā ziņojuma pielikumā ceļu posmu saraksts un to pabeigšanai vai gala norēķiniem nepieciešamais finansējums). Būtiskākie iemesli, kas kavēja piešķirtā finansējuma izmantošanu 2021. gadā:
· [bookmark: _Hlk81394222]2021. gadā valsts autoceļu būvniecībai ar MK rīkojumu Nr. 182 tika piešķirts papildus finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un šī piešķirtā  finansējuma apjoms bija ievērojams pret valsts budžetā paredzēto finansējumu, kā arī tas tika piešķirts jau būvniecības sezonas sākumā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, šāda līdzekļu apjoma apgūšanai nevarēja tikt savlaicīgi veikta būvniecībai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas plānveida sagatavošana, kā to ir iespējams veikt plānotajiem valsts autoceļu būvniecības projektiem, kas tiek realizēti par vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzēto finansējumu.
· Lai izstrādātu būvniecībai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, tostarp dokumentācijas izvērtēšanas, iekšējās saskaņošanas un apstiprināšanas etapus, LVC nepieciešami vismaz divi mēneši. Ņemot vērā, ka 2020. – 2021. gada ziemas sezona bija ar ievērojamu sniega segu, lielai daļai valsts autoceļu posmu tehniskās dokumentācijas izstrāde varēja sākties tikai marta beigās. Pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes iepirkumu process tika uzsākts maijā, savukārt, līgumi slēgti jūlija mēnesī, kad būvniecības sezona ir jau pusē. 
· Ņemot vērā laika apstākļu ietekmi, plānotos autoceļu virsmu apstrādes darbus nācās pārtraukt augustā, jo “Ceļu specifikācijās 2019” noteiktajam, ceļu segumu virsmas apstrāde veicama no 1. jūnija līdz 15. augustam, kā rezultātā finansējums šiem objektiem netika apgūts 2021. gadā, bet būs nepieciešams 2022. gadā. 

[bookmark: _Hlk88463728]Lai nodrošinātu plānoto pasākumu “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai” nepieciešams paredzēt finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 2022. gadā piešķirot Satiksmes ministrijai  finansējumu 11 870 485 euro, tai skaitā 2021. gadā pieprasīto, bet neizmantoto finansējumu 3 840 387 euro, 2021. gadā uzsākto būvniecības projektu realizācijai un gala norēķinu veikšanai par realizētiem projektiem.  

Tāpat būvdarbu iepirkumu rezultātā, īstenojot ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.1 un Nr. 2 iekļautos ceļu posmus, radās finanšu līdzekļu ekonomija 11 918 449 euro apmērā. Lai nodrošinātu ātrāku investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu, finansējumu 11 918 449 euro apmērā 2022. gadā piešķirt Satiksmes ministrijai ATR ceļu informatīvā ziņojuma sarakstā Nr.3 iekļauto autoceļu pārbūvei un atjaunošanai, īstenojamos autoceļu posmus nosaka VARAM, saskaņojot ar Satiksmes ministriju. Minētais finansējums ir uzskatāms kā ieguldījumu turpināšana publiskās infrastruktūras attīstības projektos, kas veicina būvniecības un citu saistīto nozaru attīstību, nodrošina darba vietas un nodokļu ieņēmumus valsts budžetā, lai nepieļautu ekonomikas atdzišanu un stimulētu ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbību, kas ir būtisks nosacījums Covid-19 seku pārvarēšanai. 
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