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5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - 

IPCEI

4 31 000 000 EM

IZSTRĀDĒ

2022.g. II cet. 2023.g. I cet. 2024.g. I cet. 

digitālā 

transformācija

2.2.1.5.i. Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas 

veicināšana

1 3 700 000 KM
IZSTRĀDĒ

2022.g. II cet. 2022.g. III 

cet.

2024.g. I cet. 

digitālā 

transformācija

2.2.1.5.i. Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas 

veicināšana

2 2 000 000 KM
IZSTRĀDĒ

2022.g. II cet. 2022.g. III 

cet.

2024.g. I cet. 

digitālā 

transformācija

2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība 1 4 600 000 IZM
IZSTRĀDĒ

2022.g. II cet. 2022.g. III 

cet.

2024.g. I cet. 

digitālā 

transformācija

2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība 2 3 000 000 IZM
KAVĒJAS

2022.g. II cet. 2022.g. III 

cet.

2024.g. I cet. 

RePower 7.1.1.1.i. Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija n/a 60 343 378 KEM
PLĀNOJAS

2024.gada II 

cet.

2024.gada II 

cet.

RePower 7.1.1.2.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu 

modernizācija

n/a 72 900 000 KEM
PLĀNOJAS

2024.gada II 

cet.

2024.gada II 

cet.

RePower 7.1.1.3.i. Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana n/a 1 500 000 KEM
PLĀNOJAS

2024.gada II 

cet.

2024.gada II 

cet.

Saīsinājumi:

AF - Atveseļošanas un noturības mehānisms

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

EM- Ekonomikas ministrija

KM - Kultūras ministrija

KEM - Klimata un enerģētikas ministrija

Finanšu ministrs A. Ašeradens

Andrejs Zambžetskis, 28726472

andrejs.zambzetskis@fm.gov.lv

Atveseļošanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riski

Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei

Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei

2. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas 

statusu 2023. gada decembrī – 2024. gada janvārī 
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